
|  1

SÉANCE PLENIERE DE LA CLI 

DE CREYS-MALVILLE

MARDI 02 MAI 2023 

• Mathieu Ponnet

• Jean-Félix Soula 
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LA DP2D (DIRECTION DES PROJETS DÉCONSTRUCTION ET DÉCHETS)

9 réacteurs en 
déconstruction et 2 

réacteurs en pré-
démantèlement

Usines de traitement 
des déchets (France, 
Angleterre, Suède)

Salariés travaillants sur les 
projets de la DP2D

Technologies des réacteurs 
(RNR, REP, REL,  UNGG)

9+2 1000

3 4
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INB : Installation nucléaire de base

LES DEUX INB DE CREYS-MALVILLE

INB 91 : Déconstruction de Superphénix

INB 141 : Exploitation de l’atelier pour l’entreposage du combustible
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SUPERPHÉNIX EN QUELQUES INFORMATIONS



|  5

SUPERPHENIX HIER ET AUJOURD’HUI 
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Ouverture de la cuve 

et retrait du dernier 

bouchon 

LES GRANDES ÉTAPES DE LA DÉCONSTRUCTION DE SUPERPHÉNIX

2022
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BILAN 2022

AVANCÉE DES TRAVAUX 

DE DECONSTRUCTION
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J F M A M J J A S O N D

D2 - traitement du BCC Découpe robotisée Découpe  manuelle 

D4 - Traitement des internes cuve

Découpe du GBT

Aménagement de l’atelier de traitement du terme source -Tunnel D

Montage de SCOT Essais SCOT

Aménagement de atelier pour le décalorifugeage du GBT

Essais

Démantèlement des bâches  RAS Démantèlement  RAS 01 BA

Démantèlement des bâches  SNA Préparation des opérations

Défibrage des GV Défibrage des GV C - D - E Défibrage du GV F

Principales activités 2022

Défibrage du PTC
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ADTS – Atelier de traitement 
du terme source

Chariot de transfert

SCOT  - Structure de 
confinement tournante 

Atelier de traitement du 
GBT 

CHANTIER SUR LES INTERNES DE LA CUVE 
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CHANTIER D4 : EXTRACTION DU  GBT (GRAND BOUCHON TOURNANT) 

Cette pièce de 540 tonnes, pour 5 mètres de haut et 12 mètres de diamètre a d’abord été découpée en 3

parties directement sur sa base afin de faciliter les opérations de levage. Le premier morceau de 100

tonnes a rejoint son atelier de traitement après son extraction, suivi des deux autres morceaux de 220

tonnes chacun, placés à proximité immédiate de la cuve du réacteur en attendant leur traitement futur.
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CHANTIER D4 : MISE EN PLACE DE SCOT (STRUCTURE DE CONFINEMENT TOURNANTE)

Diamètre : 12 mètres

Hauteur : 12 mètres

La structure est composée d’un plancher permettant la réalisation des découpes en cuve (sous eau, sous air et par découpe

au laser), d’une zone de conditionnement des déchets et une salle de commande. Elle a pour fonctionnalités d’assurer le

confinement et la ventilation de la cuve, de démanteler les internes de la cuve à l’aide d’outillages embarqués comme la
découpe au laser et de tourner sur 360° pour atteindre tout le volume de la cuve.
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Pour éviter l’accumulation d’aérosols sodium au

niveau de la dalle réacteur, les traversées étaient

équipées d’écrans thermiques terminés en partie

basse par un récupérateur sodium appelé

« godet »

Ces traversées ne pouvaient pas être traitées

directement lors de la carbonatation ou du

remplissage de la cuve. Un outil spécifique

appelé ELOISE (Equipement Laser Orbital pour

Inspecter et Sectionner les Ecrans thermiques)

été développés pour 27 traversées. 12 écrans

thermiques ont été partiellement découpés et 15

totalement découpés provoquant la chute des

godets sur le sommier et faux sommier.

CHANTIER D4 : EXTRACTION DES BOBINEAUX
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CHANTIER D4 : ATELIER DE DÉCOUPE DU TERME SOURCE (ADTS)

Vue d’ensemble de l’atelier

- Pilotage à distance des robots dans une salle de commande déportée

- 2 volets d’évacuation des déchets

- Utilisation du robot RODEC pour la découpe du terme source grâce à 3

procédés : plasma, treflage et laser, Le robot ROCAMADE permet de

gérer l’évacuation des déchets

Faux Sommier

Sommier
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DÉCOUPE AU CONTACT

La dernière étape du démantèlement du BCC a été réalisée au moyen d’outils thermiques pour les

éléments métalliques les moins activés et de très forte épaisseur. Ce passage en manuel a permis

d’accélérer les découpes et sécuriser la planning.

CHANTIER D2 : TRAITEMENT DU BCC (BOUCHON COUVERCLE CŒUR)
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FIN DE LA DÉCOUPE DES 3 RÉSERVOIRS AUXILIAIRES DE SODIUM 

(RAS)

Le premier réservoir sodium a été démantelé en octobre 2021

Le second réservoir en avril 2022

Le troisième réservoir en août 2022

L’ensemble des opérations sur les 3 réservoirs de sodium, 17 m de haut pour

80 tonnes chacun, aura duré moins de 2 ans. Une performance réalisée à

l’aide d’une méthode de démantèlement innovante de vérinage permettant de

découper les pièces du bas vers le haut en supprimant ainsi les risques de

chute en hauteur pour les intervenants ou de chute d’objet. Une méthode

offrant un gain de sécurité et de sûreté.
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DÉFIBRAGE DE 3/4 GENERATEURS DE VAPEUR 
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BILAN DE PRODUCTION/ÉVACUATIONS DE DÉCHETS EN 2022

Déchets nucléaires :

Production : 229 T / 261 colis

Evacuations : 242 T / 177 colis

▪ Déchets conventionnels :

 Production : 480 T

 Evacuations : 483 T

 Déchets valorisé : 70 %

▪ Déchets Supérieurs à 2 ans

Plan d’action gestion déchets historiques

Engagement CAP 2022

Objectifs 78 traités et 60 évacués

Réalisés 111 traités et 93 évacués

11 objets monoblocs et 61 objets macaronés

3 colis contenants 35 poches de boues

14 colis contenant filtres de ventilation, huile, 

copeaux scories, Bouphy

11 objets sodés reconditionnés et 4 évacués
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RELATIONS TERRITORIALES 
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PERSPECTIVES 2023

PRINCIPALES ACTIVITÉS
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J F M A M J J A S O N D

D2 - traitement du BCC

Décou

pe  

manuel

le 
D4 - Traitement des internes cuve

Essais  -Tunnel D

Préparation extraction Sommier

Essais ventilation atelier 

décalorifugeage du GBT

Démantèlement des bâches  SNA Préparation des opérations

Défibrage des GV Défibrage du GV F

Découpe  manuelle 

Traitement du faux sommier

Démantèlement SNA 03 BA

Démantèlement des réservoirs GV GV F

PERSPECTIVES 2023 – PLANNING 

Défibrage du PTC
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CÉSURE DU BOUCHON COUVERCLE CŒUR DU REACTEUR 

La séparation physique en 2 parties du bouchon couvercle cœur (BCC) s'est achevée le 14

février. La fin des opérations engagées avec NUVIA sur cette grande pièce de 188 tonnes pour

11 mètres de haut est prévue avant fin 2023. Extrait de la cuve en juillet 2019, cet élément

servant à piloter le réacteur a été découpé selon 2 procédés : par télé opération et au contact

par un intervenant.
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PRÉPARATION DU RETRAIT DES SUPPORTS DU COMBUSTIBLE 
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 Démanteler pour chaque bâtiment :

• Les structures métalliques

• Les voiles béton

• Les réservoirs identifiés en viole sur le schéma

• La ventilation dans les locaux

• Les tronçons de tuyauterie entre réservoirs

K

N

RÉSERVOIRS DES GÉNÉRATEURS DE VAPEUR 



|  25

PROJET DE CONSTRUCTION D'UN ABRI D'ENTREPOSAGE DES AIGUILLES DES 

BARRES DE COMMANDE DE SUPERPHENIX DANS 3 CONTENEURS DE TYPE R73 - L
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MISE EN SERVICE DU PARC PHOTOVOLTAIQUE 

DE CREYS-MALVILLE EN MAI 2023 

- Surface de 10 hectares

- 22,000 panneaux photovoltaïques 

- Production électrique annuelle couvrant les besoins de 6000 personnes



|  27

MERCI


