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Synthèse de la réunion plénière de la CLI auprès du site de 
Creys-Malville 

 

Date de la réunion 8 novembre 2022 

 

 

Lieu de la réunion Salle de l’Amitié (Morestel)   

Rédacteur du 
compte-rendu Sébastien DOUCET (ECIA) 

Date de diffusion 
du compte-rendu 18/04/2023 

 

GLOSSAIRE 

APEC : Atelier Pour l’Entreposage du Combustible 
ASN : Autorité de Sûreté Nucléaire  
BCC : Bouchon Couvercle Cœur 
CLI : Commission Locale d’Information 
EDF : Electricité De France 
GBT : Grand Bouchon Tournant 
GV : Générateur de Vapeur 
INB : Installation Nucléaire de Base 
PBT : Petit Bouchon Tournant 
SCOT : Structure de COnfinement Tournante 
 
 

SYNTHÈSE 

La réunion plénière de la CLI du site de Creys-Malville du 8 novembre 2022 s’est déroulée au sein 
de la salle de l’Amitié à Morestel. 

 
L’ordre du jour pour cette réunion était : 

- La validation du compte-rendu de la réunion plénière de la CLI du 5 mai 2022, 
- Les actualités du site 2022 et perspectives 2023. 

 
 
Le compte-rendu de la réunion plénière de la CLI du 5 mai est approuvé à l’unanimité des présents 
et représentés, sans remarques complémentaires.  
 
 

1) Rappels relatifs au site de Creys-Malville 
 
Pour rappel, le site de Creys-Malville est composé de deux installations : 

 L’installation SUPERPHENIX (INB 911), qui est en phase de démantèlement (il s’agit d’un des 
plus gros réacteurs en démantèlement au monde actuellement), 

 L’installation APEC2 (INB 141), qui sert de piscine d’entreposage du combustible, pour l’ancien 
combustible de SUPERPHENIX, actuellement en exploitation. 

 
Le site de Creys-Malville compte environ 300 intervenants au quotidien, dont un peu plus de  
80 salariés EDF. 

                                           
1 INB : Installation Nucléaire de Base 
2 APEC : Atelier Pour l’Entreposage du Combustible 
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2) Bilan d’activités du site de Creys-Malville pour l’année 2022 et perspectives pour 2023 

 
Le réacteur SUPERPHENIX va entrer dans une phase importante de son démantèlement, puisque les 
prochaines étapes concernent les internes de la cuve du réacteur ainsi que les générateurs de vapeur. 
 
Pour pouvoir mener à bien la dépose des internes de la cuve, la dépose des bouchons a d’abord été 
nécessaire : 

 Le BCC (Bouchon Couvercle Cœur), extrait en 2019, a subi une première phase de découpe 
en téléopéré (lorsque les débits de dose étaient trop importants pour une intervention 
humaine au contact). Le BCC est actuellement en cours de découpe au contact, les parties 
les plus irradiantes ayant été découpées et évacuées, 

 Le PBT (Petit Bouchon Tournant) lui aussi extrait en 2019, est en attente suite au retrait de 
son calorifuge intérieur, 

 Le GBT (Grand Bouchon Tournant) a été découpé in situ en 3 tronçons (car sa masse de  
540 tonnes empêche sa manutention de manière unitaire par le pont polaire du bâtiment 
réacteur et la place disponible sur la dalle du réacteur était trop faible pour l’accueillir d’un 
seul tenant). 

 
Lorsque le GBT aura été enlevé, le confinement a été reconstitué en posant un autre bouchon sur la 
cuve (la Structure de COnfinement Tournante - SCOT). Ce bouchon est assez particulier puisqu’il 
aura les mêmes dimensions que le GBT. Il a les dimensions d’un immeuble de 3 étages dans lequel 
se trouve tout le matériel pour permettre la découpe des internes de la cuve. Cette structure est 
actuellement en cours d’essais, suite à son montage ces derniers mois. 
 
Concernant les générateurs de vapeur (GV), ils subissent actuellement un retrait de leur isolant en 
partie amianté présent sur leur face extérieure.  
En parallèle de ces deux chantiers, d’autres opérations de démantèlement sont achevées : le 
démantèlement par vérinage des 3 réservoirs qui contenaient du sodium. 
Une présentation des internes de cuve devant être prochainement démantelés à l’aide de la SCOT a 
également été réalisée. 
 
Enfin, EDF a présenté son bilan déchets pour l’année 2022 en l’état actuel (production, évacuation 
que ce soit pour les déchets conventionnels ou radioactifs). 
 
 

3) Parc photovoltaïque 
 
Un point a également été fait sur l’avancement du projet d’installation photovoltaïque par EDF 
Energies Renouvelables sur une friche industrielle du site de Creys-Malville. 
 
Début 2023, le parc photovoltaïque sera raccordé au réseau. 
 


