


• Taux d’avancement : 73% (au 5 juin)

• 0 accident grave 

• Durée prévisionnelle : 160 jours / recouplage le 08 juillet 2023

• Plus de 13 000 activités de maintenance planifiées

• Contrôles de la corrosion sous contrainte
Examens non destructifs (END) – en attente des résultats

Actualité - Visite partielle de l’unité N°1



Activités dimensionnantes du Circuit primaire

Examen et remplacement 
de 5 tubes-guide de grappe 

sur le couvercle de cuve
Soldée

Contrôles suite au phénomène de CSC 
(corrosion sous contrainte)

Analyses et contrôles toujours en cours

Inspection des générateurs de vapeur
Soldée

Echange standard  
d’une pompe de 

réfrigération
Soldée

Travaux sur la Génératrice 
Inférieure (tuyauterie primaire 

sortie de cuve)
En cours

Remplacement de 31 cannes 
chauffantes du pressuriseur

Soldée

Epreuve hydraulique sur des équipements 
sous pression nucléaire

Encore 8 épreuves à réaliser

Bâtiment réacteur et attenants : zone nucléaire



Activités dimensionnantes du Circuit secondaire

Epreuve hydraulique du circuit 
secondaire principal
Réalisé à ce jour 2/4

Visite complète du Corps basse 
pression n°2 de la turbine

Soldée

22 épreuves hydrauliques 
sur des dispositifs sous pression
10 réalisées et 12 + 4 en attente

Visite complète des 
2 pompes ASG de la voie A

En cours
Visite complète de 

2 Turbopompes alimentaires
En cours

Visite « type 2 » de l’alternateur
En cours

Salle des machines : zone non nucléaire
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Prélèvement ≠ consommation

3°C après mélange.



REX de l’été 2022

•

•

•

En 2022, la perte de production liée à la 
situation météorologique s’est élevée à :

• 4,4 jours 
• soit 0,85% sur 1 année
< 0,4% sur l’ensemble du parc nucléaire



Préparation de l’été 2023

-

-

-

-



Merci


