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Ministère chargé  
de la construction 

 

Demande d’approbation  
d’un Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) 

N° 15246*01 

 

 Articles L. 111-7 et D. 111-19-34 du code de la construction et de l’habitation (CCH) 
 
 
 

Cadres 1 et 2 
Cadre   3 
Cadres 4 et 5 
Cadre   6 

informations nécessaires à l’instruction de la demande d’approbation 
informations nécessaires à la vérification de la demande d’octroi de périodes supplémentaires 
informations nécessaires à l’instruction de la demande d’approbation d’un Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) 
engagement du (des) demandeur(s) 

 
 
 

Vous pouvez utiliser ce formulaire si : Cadre réservé aux services préfectoraux 

N° de l’Ad’ap : __ __ __   __ __ __   __ __   __ __ __ __ __ 

Vous souhaitez demander l’approbation d’un Agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’ap) pour la mise en accessibilité ; 
-  d’un seul établissement recevant du public (ERP) sur plusieurs 
périodes,  
- de plusieurs établissements recevant du public (patrimoine 
comprenant ou non des installations ouvertes au public) sur une ou 
plusieurs périodes, 
- ou d’une (des) installation(s) ouverte(s) au public (IOP) sur une 
période. 
Cette demande vous permet d’accomplir les formalités 
nécessaires. 
Dans le cas d’un Ad’ap pour un établissement recevant du public sur 
une, deux ou trois années, veuillez vous reporter au Cerfa 13824 

Date de réception en préfecture :  __ __    __ __    __ __ __ __ 

 

1. Identité du demandeur et des co-signataires le cas échéant 
Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le chef de file du suivi du dossier dans le cas d’un co-financement 
Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs identités sur papier libre 

   

 Vous êtes un particulier             Madame  Monsieur    

   

 Nom, prénom  Date de naissance  ___ ___ _______  

   

 Vous êtes une personne morale    

 Raison sociale et Dénomination   

   

 N° SIRET  __ __ __  __ __ __  __ __ __  __ __ __ __ __   

   

 Représentant de la personne morale       Madame  Monsieur    

   

 Nom, prénom   

   

 Date de naissance à défaut  de N° SIRET    

   
 
 

2. Coordonnées du demandeur et des co-signataires le cas échéant  
Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur papier libre 

   

 Adresse    

 Numéro  Voie   

   

 Lieu-dit   Boîte postale   

   

 Code postal  Localité   

   

 Si le demandeur habite à l’étranger   Pays   Division territoriale    

   

 Téléphone fixe __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ Portable __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  

   

 Indicatif si pays étranger   

   

 Adresse électronique                                                                                           @  

 
 
 

 

 

 

 

 1



 2 

 

 
 3. Votre dossier concerne  

Veuillez vous 
reporter au : 

 

 Un seul ERP et votre demande concerne �  
  

 

  deux périodes  de 3 ans soit 6 ans maximum (sous conditions) 1 �   

   

 Nombre d’années demandées :    

  

  trois périodes de 3 ans soit 9 ans maximum (sous conditions) 1 �   

  

 Nombre d’années demandées :                                                                                    

  

 

Précisez les conditions remplies pour obtenir l’approbation d’un étalement dans le temps de la 
programmation de mise en accessibilité d’un seul ERP lié à des difficultés techniques ou financières 
(demande de périodes supplémentaires sous conditions : voir notice) : 

 

  

�  Situation budgétaire et financière délicate définie par l’arrêté visé au VI de l’article D. 111-19-34 
du CCH : fournissez les éléments relatifs à votre situation financière, attestée, le cas échéant,  

 

 

par le commissaire aux comptes ou l’expert comptable 2 �  
 

  

 

 �  Autre :  � à préciser :  

   

  

Cadre 4 

 

   

 Plusieurs ERP et IOP  et votre demande concerne �  
  

 

 une période  soit 3 ans maximum �  
  

 

 Nombre d’années demandées :   
  

 

 deux périodes  de 3 ans soit 6 ans maximum (sous conditions) 1 �  
  

 

 Nombre d’années demandées :  

  

 

 trois périodes  de 3 ans soit 9 ans maximum (sous conditions) 1 �  
  

 

 Nombre d’années demandées :  
  

 

 

Précisez les conditions remplies pour obtenir l’approbation d’un étalement dans le temps de la 
programmation de mise en accessibilité d’un ensemble d’ERP (demande de périodes  
supplémentaires sous conditions : voir notice) : 

 

  

�  Situation budgétaire et financière délicate définie par l’arrêté visé au VI de l’article D. 111-19-34 
du CCH : fournissez les éléments relatifs à votre situation financière, attestée, le cas échéant, par le  

 

 

commissaire aux comptes ou l’expert comptable 2 �  

  

 

 �  Autre :  � à préciser :  

   

   

   

 Pour les patrimoines dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe 1 :                                                                               
 Nombre de communes d’implantation :   

 

  

 Nombre de bâtiments concernés :  

Cadre 5 
 

 

   

 Une seule IOP  et votre demande concerne �   

  

 une période soit 3 ans maximum  

 Nombre d’années demandées :  

Cadre 4 
 

   

 

 Plusieurs IOP  et votre demande concerne �  
  

 

 une période soit 3 ans maximum  
  

 

 Nombre d’années demandées :   

Cadre 5 
 

 

   

 

                                                
1
 Selon les cas, vous devrez démontrer la situation technique ou financière de votre établissement ou que la mise en accessibilité de votre 
établissement est particulièrement complexe. Les conditions sont définies par l’arrêté pris en application du IV de l’article  D. 111-19-34 du Code de la 
construction et de l’habitation  

 
2
 Pour les personnes de droit privé ou les établissements publics dont les opérations comptables sont exécutées suivant les usages du commerce 
l’attestation de la situation financière délicate est établie par le commissaire aux comptes ou l’expert comptable 
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4. Demande d’agenda d’accessibilité programmée pour un seul établissement recevant du 
public sur 2 ou 3 périodes ou pour une installation ouverte au public sur 1 période 

 4.1 - Adresse du terrain  

 
Nom de l’établissement  
ou de l’installation   

   

 Numéro  Voie   

   

 Lieu-dit   Boîte postale   

   

 Code postal  Localité   

   

 
4.2 - Classement sécurité incendie de l'ERP : (Catégorie et type d'exploitation en application de l’article R. 123-19 du code de la 
construction et de l’habitation) 

 

   

   

   

   

   

   

 
4.3 - Analyse de la situation de votre établissement ou installation à la date de la demande au regard des 
obligations d’accessibilité en vigueur  

 

   

   

   

   

   

   

 
Veuillez joindre une note annexe si le projet le nécessite 

 

   

 4.4 - Chiffrage et calendrier de la mise en accessibilité de l’établissement ou de l’installation   

   

 
Les tableaux à renseigner dans la présente section diffèrent selon la durée de l’Ad’ap, la justification de cette durée 
et la distinction ERP/IOP (cocher la case correspondante) : 

 

   

 
Ad’ap portant sur un ERP du 1er groupe (1ère, 2ème, 3ème ou 4ème catégorie) et une durée de 4, 5 ou 6 
ans justifiée par l’ampleur des travaux nécessaires (renseigner uniquement la sous-section 4.4.1) 

�  

   

 
Ad’ap portant sur un ERP et une durée de 4, 5 ou 6 ans justifiée par des contraintes techniques ou 
financières (renseigner uniquement la sous-section 4.4.2) 

�  

   

 
Ad’ap portant sur un ERP et une durée de 7, 8 ou 9 ans justifiée par des contraintes techniques ou 
financières (renseigner uniquement la sous-section 4.4.2) 

�  

   

 Ad’ap portant sur une IOP et une durée de 1, 2 ou 3 ans (renseigner uniquement la sous-section 4.4.3) �  

   

 
4.4.1 - L’Agenda d’accessibilité programmée porte sur un ERP du 1er groupe et sur une durée de deux 
périodes de 3 ans maximum justifiée par l’ampleur des travaux envisagés (Art. L. 111-7-7 II du CCH) : 

 

 

Les actions concourant à la mise en accessibilité de l’établissement peuvent être l’élaboration d’études, des 
demandes de devis, des appels d’offre, des interventions sur le cadre bâti et des autres actions de mise en 
accessibilité telles que les solutions liées à l’organisation permettant de délivrer les prestations au public. 

 

   

  Actions de mise en accessibilité envisagée 
(notion d’« actions » définie plus haut) 

Date prévisionnelle 
de début (mois, 

semestre…) 

Date prévisionnelle 
de fin (mois, 
semestre…) 

 

 Année 1     

 Année 2     

 Année 3     

 Année 4     

 Année 5     

 Année 6     

 
Veuillez joindre une note annexe si le projet nécessite un plus grand nombre d’actions de mise en accessibilité 
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  Estimation financière de la mise en accessibilité  

 Année 1   

 Année 2   

 Année 3   

 Période 2 (années 4, 5 et 6)   

 Total   

   

 
4.4.2 - L’Agenda d’accessibilité programmée porte sur un ERP et deux ou trois périodes de 3 ans 
maximum justifiées par des contraintes techniques et financières (Art. L. 111-7-7 III du CCH) 

 

 

Les actions concourant à la mise en accessibilité de l’établissement peuvent être l’élaboration d’études, des 
demandes de devis, des appels d’offre, des interventions sur le cadre bâti et des autres actions de mise en 
accessibilité telles que les solutions liées à l’organisation permettant de délivrer les prestations au public. 

 

  Actions de mise en accessibilité envisagées 
(notion d’« actions » définie plus haut) 

Date prévisionnelle 
de début (mois, 

semestre…) 

Date prévisionnelle 
de fin (mois, 
semestre…) 

 

 Année 1     

 Année 2     

 Année 3     

 

Période 2 
(années 4, 5 

et 6) 
    

 

Période 3 
(années 7, 8 

et 9) 
    

 
Veuillez joindre une note annexe si le projet nécessite un plus grand nombre d’actions de mise en accessibilité 

 
   

  Estimation financière de la mise en accessibilité  

 Année 1   

 Année 2   

 Année 3   

 Période 2   

 Période 3   

 Total   

   

 4.4.3 - L’Agenda d’accessibilité programmée porte sur une IOP et une période  

 

Les actions concourant à la mise en accessibilité de l’installation peuvent être l’élaboration d’études, des demandes 
de devis, des appels d’offre, des interventions sur le cadre bâti et des autres actions de mise en accessibilité telles 
que les solutions liées à l’organisation permettant de délivrer les prestations au public. 

 

  Actions de mise en accessibilité envisagées 
(notion d’« actions » définie plus haut) 

Date prévisionnelle 
de début (mois, 

semestre…) 

Date prévisionnelle 
de fin (mois, 
semestre…) 

 

 Année 1     

 Année 2     

 Année 3     

   

 Veuillez joindre une note annexe si le projet nécessite un plus grand nombre d’actions de mise en accessibilité  

  Estimation financière de la mise en accessibilité  

 Année 1   

 Année 2   

 Année 3   

 Total   
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 4.5 - Dérogations   

   

 
Des demandes de dérogation seront-elles susceptibles d’être sollicitées dans le cadre de la mise en œuvre de cet 
agenda ? 

 

 Oui ���� Dans ce cas, en joindre la liste indicative Non ����   

   

5. Demande d’Agenda d’accessibilité programmée pour plusieurs établissements recevant du 
public sur 1, 2 ou 3 périodes ou pour plusieurs installations ouvertes au public sur 1 période 

 5.1 – Liste des établissements ou des installations  

 Etablissement N° 1 
 

 
Nom de l’établissement 
ou de l’installation   

 
Département 
d’implantation 

 
Commune 

d’implantation 
  

 Adresse de l’ERP/IOP   

 Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type)   

   

 Etablissement N° 2   

 
Nom de l’établissement 
ou de l’installation   

 
Département 
d’implantation 

 
Commune 

d’implantation 
  

 Adresse de l’ERP/IOP   

 Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type)   

   

 Etablissement N° 3  

 
Nom de l’établissement 
ou de l’installation 

  

 
Département 
d’implantation 

 
Commune 

d’implantation 
  

 Adresse de l’ERP/IOP   

 Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type)   

   

 Veuillez joindre une note annexe si la taille de votre patrimoine le nécessite.  

   

 

5.2 - Analyse synthétique de la situation de vos établissements et/ou installations à la date de la demande 
au regard des obligations d’accessibilité en vigueur définies par l’arrêté prévu à l’article R. 111-19-7 du code 
de la construction et de l’habitation  

 

   

   

   

   

   

   

 
Veuillez répondre sur papier libre si nécessaire 

 

 5.3 - Chiffrage et calendrier de mise en accessibilité   

 
Les tableaux à renseigner dans la présente section diffèrent selon la durée de l’Ad’ap, la justification de cette durée 
et la distinction ERP/IOP (cochez la case correspondante) : 

 

 
Ad’ap portant sur plusieurs ERP dont au moins un ERP du 1er groupe (1ère, 2ème, 3ème ou 4ème catégorie) et une 
durée de 4, 5 ou 6 ans justifiée par l’ampleur des travaux nécessaires (renseignez uniquement la sous-section 5.3.1) 

����  

   

 
Ad’ap portant sur plusieurs ERP et une durée de 4, 5 ou 6 ans justifiée par des difficultés techniques ou 
financières (renseignez uniquement la sous-section 5.3.2) 

����  

   

 
Ad’ap portant sur plusieurs ERP et une durée de 7, 8 ou 9 ans justifiée par des difficultés techniques ou 
financières (renseignez uniquement la sous-section 5.3.2) 

����  

   

 
Ad’ap portant sur plusieurs ERP et une durée de 7, 8 ou 9 ans justifiée par un patrimoine dont la mise en 
accessibilité est particulièrement complexe (renseignez uniquement la sous-section 5.3.2) 

����  

   

 
Ad’ap portant sur plusieurs ERP ou  IOP et une durée de 1, 2 ou 3 ans (renseignez uniquement la sous-
section 5.3.3) ����  
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5.3.1 - L’Agenda d’accessibilité programmée porte sur plusieurs ERP/IOP dont un ERP du 1er groupe et 
sur une durée de deux périodes de 3 ans maximum justifiée par l’ampleur des travaux envisagés (Art. L. 
111-7-7 II du CCH) :  

 

 

Les actions concourant à la mise en accessibilité des établissements ou installations peuvent être l’élaboration 
d’études, des demandes de devis, des appels d’offre, des interventions sur le cadre bâti et des autres actions de 
mise en accessibilité telles que les solutions liées à l’organisation permettant de délivrer les prestations au public. 

 

   

 
Liste des 

ERP 
Département d’implantation 

Date prévisionnelle de début de la 
1ère action de mise en accessibilité 
de l’ERP (notion d’« actions » définie 

plus haut) 

Date prévisionnelle de fin de la 
dernière action de mise en 

accessibilité de l’ERP 

 

 ERP 1     

 ERP 2     

 ERP 3     

 Veuillez joindre une note annexe si plus de 3 ERP  

   

  
ERP concernés par les actions 

de mise en accessibilité 
Nature de l’action de mise en accessibilité envisagée 

(notion d’« actions » définie plus haut) pour l’ERP en question 
 

 Année 1    

 Année 2    

 Année 3    

 Année 4    

 Année 5    

 Année 6    

   

  Estimation financière de la mise en accessibilité  

 Année 1   

 Année 2   

 Année 3   

 Période 2 (année 4, 5 et 6)   

 Total   

   

 

5.3.2 - L’Agenda d’accessibilité programmée porte sur : 
- plusieurs ERP et sur une durée de deux ou trois périodes de 3 ans maximum justifiée par des 

contraintes techniques et financières (Art. L. 111-7-7 III du CCH)  
- ou un patrimoine dont la mise en accessibilité est complexe selon les critères définis par l’article L. 111-

7-7 IV du CCH et sur une durée de trois périodes de trois ans maximum  

 

 

Les actions concourant à la mise en accessibilité des établissements peuvent être l’élaboration d’études, des 
demandes de devis, des appels d’offre, des interventions sur le cadre bâti et des autres actions de mise en 
accessibilité telles que les solutions liées à l’organisation permettant de délivrer les prestations au public. 

 

   

 
Liste des 

ERP 
Département d’implantation 

Date prévisionnelle de début de la 1ère 
action de mise en accessibilité de l’ERP 
(notion d’« actions » définie plus haut) 

Date prévisionnelle de fin de la 
dernière action de mise en 

accessibilité de l’ERP 

 

 ERP 1     

 ERP 2     

 ERP 3     

 
Veuillez joindre une note annexe si plus de 3 ERP 
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ERP concernés par les actions 

de mise en accessibilité 

Nature de l’action de mise en accessibilité envisagée 
(notion d’« actions » définie plus haut) 

pour l’ERP en question 
 

 Année 1    

 Année 2    

 Année 3    

 

Période 2 
(années 4, 
5 et 6) 

   

 

Période 3 
(années 7, 
8 et 9) 

   

   

  Estimation financière de la mise en accessibilité  

 Année 1   

 Année 2   

 Année 3   

 Période 2 (année 4, 5 et 6)   

 Période 3 (année 7, 8 et 9)   

 Total   

   

 5.3.3 - L’Agenda d’accessibilité programmée porte sur plusieurs ERP ou IOP et une période  

 

Les actions concourant à la mise en accessibilité des installations peuvent être l’élaboration d’études, des 
demandes de devis, des appels d’offre, des interventions sur le cadre bâti et des autres actions de mise en 
accessibilité telles que les solutions liées à l’organisation permettant de délivrer les prestations au public. 

 

   

 
Liste des 

IOP 
Département d’implantation 

Date prévisionnelle de début de la 1ère 
action de mise en accessibilité de l’ ERP 
ou IOP (notion d’« actions » définie plus 

haut) 

Date prévisionnelle de fin de la 
dernière action de mise en 

accessibilité de l’ERP ou IOP 
 

 
ERP/ IOP 

1 
    

 
ERP/ IOP 

2 
    

 
ERP/ IOP 

3 
    

 Veuillez joindre une note annexe si plus de 3 IOP  

   

  
ERP/ IOP concernées par les 

actions de mise en accessibilité 
Nature de l’action de mise en accessibilité envisagée (notion 

d’« actions » définie plus haut) pour l’ERP ou l’IOP en question 
 

 Année 1    

 Année 2    

 Année 3    

   

  Estimation financière de la mise en accessibilité  

 Année 1   

 Année 2   

 Année 3   

 Total   
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5.4 - Éléments de synthèse pour le calendrier prévisionnel de mise en accessibilité de vos établissements et 
installations 

 

   Nombre d’établissements ou installations pour lesquels la mise en 
accessibilité est achevée dans l’année ou la période 

 

   1e cat 2e cat 3e cat 4e cat 5e cat IOP  

 Année 1        

 Année 2        

 

Période 1 

Année 3        

 Période 2         

 Période 3         

  TOTAL :        

 5.5 - Dérogations   

 Des demandes de dérogation seront-elles susceptibles d’être sollicitées dans le cadre de la mise en œuvre de cet agenda ?  

 Oui ���� dans ce cas, en joindre la liste indicative Non ����   

 

6. Engagement du demandeur et des co-signataires le cas échéant  
   

 

J’atteste avoir qualité pour demander l’approbation du présent 
Agenda d’accessibilité programmée : 

Je (nous) soussigné(s), auteur(s) de la demande, certifie (ions) 
exacts les renseignements qui y sont contenus. 

J’ai pris connaissance des règles générales de construction 
prévues par le chapitre premier du titre premier et par les 
chapitres II et III du titre II du livre premier du code de la 
construction et de l’habitation et notamment celles concernant 
l’accessibilité et m’engage à respecter les règles du code de la 
construction et de l’habitation. 

Signature du demandeur et des co-signataires le cas échéant 

 

   

 A  Le    

   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, 

cochez la case ci-contre � 
Si vous êtes un particulier : La loi n° 78 -17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses contenues dans ce 
formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d’accès aux données nominatives les concernant lorsqu’ils ne portent pas atteinte à la recherche 
d’infractions fiscales et la possibilité de rectification sous réserve des procédures prévues au code général des impôts et au Livre des procédures fiscales. Ces droits 
peuvent être exercés à la préfecture. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l’instruction de votre demande 

 

   

 



 
 
Ministère chargé 
de la construction 

Bordereau de dépôt des pièces jointes à  
une demande d’approbation d’un Agenda d’accessibilité 

programmée (Ad’ap) 

Veuillez cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande 
et reporter le numéro correspondant sur la pièce jointe. 

L’attention du demandeur est attirée sur le fait que la commission d’accessibilité pourra lui demander 
des pièces complémentaires si la compréhension du projet le nécessite.  

   

 

Pièces   
Numéro  

de la 
pièce  

Nombre 
d’exemplaires 

à fournir  
 

 Imprimé de demande d’approbation d’un Agenda d’accessibilité programmée ���� 1 2  

 

Dossier destiné à la vérification de la demande d’approbation de l’Agenda d’accessibilité 
programmée 

 

 

Pièces   
Numéro 

de la 
pièce  

Nombre 
d’exemplaires 

à fournir 
 

 

Si votre demande concerne plusieurs établissements et installations, ou uniquement 
des installations ouvertes au public 
– un projet stratégique de mise en accessibilité de l’ensemble des établissements et 
installations qui décrit : 

• les orientations et les priorités, notamment géographiques, techniques ou de 
stratégie d’évolution du patrimoine, retenues pour la mise en accessibilité de 
l’ensemble de ces établissements et installations, ainsi que les raisons de ces 
choix 

• les éventuelles mesures de mutualisation ou de substitution proposées pendant 
la durée de l’agenda 

• le coût de la mise en accessibilité de l’ensemble des établissements et 
installations 

– un tableau reprenant : 
• un calendrier présentant le début et la fin prévisionnels des actions de mise en 

accessibilité de chaque établissement ou installation de l’agenda sur chacune 
des périodes et sur chacune des années de la première période, en y précisant 
le département d’implantation 

���� 2 2  

 

- Si votre dossier comporte une demande d’étalement dans le temps de la 
programmation de mise en accessibilité (cf. demande d’octroi de périodes 
supplémentaires) en raison d’une situation financière délicate, les éléments 
permettant d’apprécier sa situation budgétaire et financière prévus au IV de l’article 
D. 111-19-34 du code de la construction et de l'habitation  

- Si vous êtes une personne de droit privé ou un établissement public dont les 
opérations comptables sont exécutées suivant les usages du commerce, 
l'attestation du commissaire aux comptes ou de l’expert comptable quand elle est 
exigée par l'arrêté prévu au VI de l’article D. 111-19-34 du code de la construction 
et de l'habitation. 

���� 3 2  

 

Si le propriétaire ou l’exploitant de cet (ces) établissement(s) ou installation(s) est une 
collectivité territoriale ou un établissement public, la délibération de, respectivement, 
son organe délibérant ou son conseil d’administration, l’autorisant à présenter la 
demande de validation de l’agenda 

���� 4 2  

 

Si le propriétaire ou l’exploitant de cet (ces) établissement(s) ou installation(s) est une 
commune ou un établissement public de coopération intercommunale, les modalités 
de la politique d’accessibilité menée sur le territoire et tout particulièrement les 
concertations menées avec les représentants des commerçants sur les questions de 
voirie et d’accès de leurs établissements recevant du public 

���� 5 2  

 

Si des concertations ont été menées pendant l’élaboration de l’Agenda avec les 
partenaires du projet, dont notamment les associations de personnes handicapées, 
les comptes-rendus des dites concertations 

���� 6 2  

 En cas de co-signataires, les engagements financiers de chacun d’eux ���� 7 2  

   

 

L’ensemble de ces documents doit être adressé au préfet stipulé à l’article R. 111-19-31 du code de la construction et de l’habitation en version papier 
et en version électronique à l’adresse adap@nomdudépartement.gouv.fr, hors Paris et départements d’outre-mer 



 

 
 
Ministère chargé 
de la construction 

 

Récépissé de dépôt d’une demande d’approbation  

d’un Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) 
 

 

 

   

 Madame, Monsieur, 

Le délai d’instruction de votre dossier est de QUATRE MOIS. 

Toutefois, dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier , l’administration peut vous écrire  pour vous indiquer 
qu’il manque une ou plusieurs pièces à votre dossier. 

Dans ce cas, le délai d’instruction de quatre mois ne commencera à courir qu’à partir de la date de réception de la 
dernière pièce manquante (article R. 111-19-36 du code de la construction et de l’habitation). 

Si toutes les pièces manquantes n’ont pas été fournies dans le délai que l’administration vous aura accordé votre 
demande sera automatiquement rejetée. 

Votre dossier est complet  et ne comporte pas de demande  de périodes supplémentaires : 
La décision relative à votre demande sera prise dans le délai de quatre mois. À défaut de décision expresse dans ce 
délai, la demande d’approbation de votre Agenda d’accessibilité programmée est considérée comme accordée. 

Votre dossier est complet et comporte une demande de périodes supplémentaires :  
La décision relative à vos demandes sera prise dans le délai de quatre mois.  

1) En cas de décision négative sur la demande de périodes supplémentaires, l'Agenda d’accessibilité programmée 
est considéré comme refusé. 

2) En cas de décision positive sur la demande de périodes supplémentaires et à défaut de décision expresse sur 
l'Agenda d’accessibilité programmé dans ce délai, l'agenda est considéré comme accepté. 

En cas de refus de la demande d’approbation d’un Agenda d’accessibilité programmée, la décision précisera le délai 
qui vous est laissé pour présenter une nouvelle demande. 

 

   

 
   

 (À remplir par les services préfectoraux)  

 N° de l’Ad’ap  :    ___  ___  ___   ___  ___  ___   ___  ___   ___  ___  ___  ___  ___  
   

 Identité et adresse du demandeur :    

   

 Date de dépôt de la demande :  ___ ___    ___ ___    ___ ___ ___ ___  
   

 

Le projet est autorisé à défaut de réponse dans le délai de quatre mois sous réserve des dispositions exposées ci-
dessus 

 

Cachet de la préfecture, 

date et signature : 

 

   
 

   

 Délais et voies de recours : Le délai de recours devant le tribunal administratif compétent est de deux mois à 
compter de la décision approuvant ou non l’Agenda ou, en cas de décision tacite, à compter de la date à laquelle la 
décision aurait dû être notifiée (dès lors que le dossier avait été complété). 

 

   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ad’AP lycées publics de Rhône Alpes 
 

Pièce n°2 (Annexes n°0) 

 
Annexe n°1, Annexe n°2, Annexe n°3, Annexe n°4  du Cerfa 

 

 

       

 

 

  
 

 

 

 

 

 



 



     
 

 

 

 

Agenda d’accessibilité programmée

des lycées publics

Région Rhône

Démarche de programmation

Annexe n°0 

 

 

  

 

genda d’accessibilité programmée

des lycées publics 

Région Rhône-Alpes

Démarche de programmation

Annexe n°0 du Cerfa 15246*01

    

 

genda d’accessibilité programmée 

Alpes 

Démarche de programmation 

15246*01 
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PREAMBULE 
 

 

Dans le cadre de l’application de la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dite loi «

annoncée par le gouvernement 

Région Rhône-Alpes a mis en place un 

 

Ce présent document accompagne

Il présente de façon détaillée le résultat des différentes étapes de l’élaboration de cet Ad’AP. 

 

  

 

 

                                                   

 

Dans le cadre de l’application de la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dite loi « handicap

annoncée par le gouvernement d’aménager le délai de mise en accessibilité des bâtiments existant

en place un Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP).

accompagne le dépôt de l’imprimé Cerfa n°15246*01 en P

détaillée le résultat des différentes étapes de l’élaboration de cet Ad’AP. 
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Dans le cadre de l’application de la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la 

handicap », et de la possibilité 

délai de mise en accessibilité des bâtiments existants, la 

(AD’AP). 

n°15246*01 en Préfecture du Rhône. 

détaillée le résultat des différentes étapes de l’élaboration de cet Ad’AP.  

 



 
                                                      

 

PARTIE 1 – DEFINITION ET RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE
 

a. Définition et objectifs de l’Ad’AP

Le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement recevant du public ou d’une i

qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d’accessibilité définies à l’article L.111

un agenda d’accessibilité programmée. 

Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que l’établissement

exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants. 

Objectifs :  

• Faire une revue d’accessibilité de chaque ERP non encore accessible (mise à jour des diagnostics selon la 

réglementation « actualisée »). 

• Identifier pour chacun d’entre eux les éventuelles dérogations à demander avec les mesures 

compensatoires.  

• Chiffrer les travaux restant à engager à l’échelle du patrimoine. 

• Définir et faire valider la stratégie de mise en accessibilité pour le « reste

• Fixer la durée maximale de l’Ad’AP (dans le respect des durées réglementaires) et définir les périodes 

pluriannuelles de travaux (1, 2 ou 3). 

• Officialiser l’Ad’AP et le déposer. 

• Mettre en œuvre l’Ad’AP après sa validation par le Préfet. 

• Suivre et évaluer l’Ad’AP en cours et à chaque fin de période. 

 

b. Rappel réglementaire 

La loi du 11 Février 2005 pour l’éga

personnes handicapées avait fixé l’obligation de mise en accessibilité des établissements recevant du public 

(1ère à 5ème catégorie) au 31 décembre 2014. 

 

Suite à la parution de l’ordonnance n°2014

des ERP, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, 

les propriétaires ou gestionnaires de bâtiments non accessibles au 31/12

avant le 27 septembre 2015.  

Le contenu de l’Ad’AP a été précisé par le décret 

 

 

 

                                                   

 

DEFINITION ET RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Définition et objectifs de l’Ad’AP 

Le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public 

qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d’accessibilité définies à l’article L.111

un agenda d’accessibilité programmée.  

Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que l’établissement

exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants. 

Faire une revue d’accessibilité de chaque ERP non encore accessible (mise à jour des diagnostics selon la 

réglementation « actualisée »).  

Identifier pour chacun d’entre eux les éventuelles dérogations à demander avec les mesures 

les travaux restant à engager à l’échelle du patrimoine.  

Définir et faire valider la stratégie de mise en accessibilité pour le « reste-à-faire ». 

Fixer la durée maximale de l’Ad’AP (dans le respect des durées réglementaires) et définir les périodes 

iannuelles de travaux (1, 2 ou 3).  

Officialiser l’Ad’AP et le déposer.  

Mettre en œuvre l’Ad’AP après sa validation par le Préfet.  

Suivre et évaluer l’Ad’AP en cours et à chaque fin de période.  

Rappel réglementaire  

La loi du 11 Février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées avait fixé l’obligation de mise en accessibilité des établissements recevant du public 

catégorie) au 31 décembre 2014.  

nnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité 

des ERP, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, 

les propriétaires ou gestionnaires de bâtiments non accessibles au 31/12/2014 devront déposer un Ad’AP 

Le contenu de l’Ad’AP a été précisé par le décret n° 2014-1327 du 5 Novembre 2014.
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DEFINITION ET RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

nstallation ouverte au public 

qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d’accessibilité définies à l’article L.111-7-3 élabore 

Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que l’établissement réponde à ces 

exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants.  

Faire une revue d’accessibilité de chaque ERP non encore accessible (mise à jour des diagnostics selon la 

Identifier pour chacun d’entre eux les éventuelles dérogations à demander avec les mesures 

faire ».  

Fixer la durée maximale de l’Ad’AP (dans le respect des durées réglementaires) et définir les périodes 

lité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées avait fixé l’obligation de mise en accessibilité des établissements recevant du public 

1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité 

des ERP, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, 

/2014 devront déposer un Ad’AP 

du 5 Novembre 2014. 



 
                                                        

 

PARTIE 2 - PRESENTATION DU TERRITOIRE et PERIMETRE DE L’Ad’AP

a. Carte d’identité de la Région

La Région Rhône-Alpes est une Région française

l'Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute

Avec 43 698 km², elle est la deuxième région de France métropolitaine en superficie (après Midi

deuxième également en économie et en population (après l'Île

est aussi classée 6e région européenne.

Elle est limitrophe des régions françaises de Franche

Roussillon et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, des régions italiennes de la Vallée d'Aoste et du Piémont, ainsi 

que des cantons suisses de Vaud, du Valais et d

Suite à la réforme territoriale, la Région Rhône

de cette nouvelle région est Auvergne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CARTE D’IDENTITE DE LA REGION 

� 6,3 M habitants en 2015 
� 43 698 km²  de superficie 

� 8 départements 

CARTE D’IDENTITE DE LA REGION 

� 258 lycées publics répartis sur 230 sites

� 180 000 lycéens 

� 4,3 M de m² de patrimoine bâti 

� 160 millions d’euros d’investissement 

annuel  pour l’immobilier des lycées publics

 

 

 

PRESENTATION DU TERRITOIRE et PERIMETRE DE L’Ad’AP

Carte d’identité de la Région 

Région française, qui groupe huit départements : l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, 

l'Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie et la nouvelle métropole de Lyon.

Avec 43 698 km², elle est la deuxième région de France métropolitaine en superficie (après Midi

deuxième également en économie et en population (après l'Île-de-France) avec 6,3 Millions d’habitants. Elle 

région européenne. 

lle est limitrophe des régions françaises de Franche-Comté, de Bourgogne, d'Auvergne, du Languedoc

Côte d'Azur, des régions italiennes de la Vallée d'Aoste et du Piémont, ainsi 

que des cantons suisses de Vaud, du Valais et de Genève. 

Suite à la réforme territoriale, la Région Rhône-Alpes s’unira à l’Auvergne le 1er janvier 2016. Le nom provisoire 

de cette nouvelle région est Auvergne-Rhône-Alpes. 

CARTE D’IDENTITE DE LA REGION - GENERALITES 

CARTE D’IDENTITE DE LA REGION - LYCEES 

répartis sur 230 sites 

 

160 millions d’euros d’investissement  

pour l’immobilier des lycées publics 
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PRESENTATION DU TERRITOIRE et PERIMETRE DE L’Ad’AP  

, qui groupe huit départements : l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, 

Savoie et la nouvelle métropole de Lyon. 

Avec 43 698 km², elle est la deuxième région de France métropolitaine en superficie (après Midi-Pyrénées), 

France) avec 6,3 Millions d’habitants. Elle 

Comté, de Bourgogne, d'Auvergne, du Languedoc-

Côte d'Azur, des régions italiennes de la Vallée d'Aoste et du Piémont, ainsi 

janvier 2016. Le nom provisoire 



 
                                                        

 

b. Liste des établissements

Le périmètre de l’Ad’AP concerne 23

fournie en annexe n°1. 

 

Cette liste d’ERP est valable à la date d’achèvement du présent document et n’est pas figée dans le temps. Elle 

peut être amenée à évoluer en fonction de l’usage et du fonctionnement propre à chaque site, aux visites des 

commissions de sécurité, etc… 

Elle sera donc mise à jour lors des bilans intermédiaires de l’Ad’AP. 

 

 

c. Localisation des sites 

 

  

 

 

 

établissements (cf. 5.1 du CERFA) 

Le périmètre de l’Ad’AP concerne 230 sites. La liste détaillée de la totalité des ERP présents sur chaque site est 

able à la date d’achèvement du présent document et n’est pas figée dans le temps. Elle 

peut être amenée à évoluer en fonction de l’usage et du fonctionnement propre à chaque site, aux visites des 

s des bilans intermédiaires de l’Ad’AP.  

Localisation des sites concernés par l’Ad’AP 
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La liste détaillée de la totalité des ERP présents sur chaque site est 

able à la date d’achèvement du présent document et n’est pas figée dans le temps. Elle 

peut être amenée à évoluer en fonction de l’usage et du fonctionnement propre à chaque site, aux visites des 

 



 
                                                        

 

PARTIE 3 -  ETAT DES LIEUX ACTUEL DU PATRIMOINE
 

Présentation des résultats de l’état des lieux

CERFA : Analyse synthétique de la situation des 

 

Voici un historique des réalisations depuis les diagnostics

� 2009 à 2011 : diagnostics accessibilité des lycées

� 2011 à 2012 :  

o 51 M€ voté pour l’accessibilité des lycées

o Groupe de travail : concertation + programmation avec critères 

� Juillet 2012 : 27 lycées avec opérations spécifiques (affectation de 17 M

� Juillet 2013 : 29 lycées avec opérations

� Octobre 2014 : 32 lycées avec

� Décembre 2014 : Comité Accessibilité des Lycées

élaboration de l’Ad’AP  

 

 

Résultats synthétiques des diagnostics

 

- Indice d'accessibilité avant travaux : 

  - Indice minimum : 8% (lycée Marcel Gimond)

  - Indice maximum : 78% (lycée hôtelier de Tain l’Hermitage)

- Indice d'accessibilité après travaux : 

- Nombre d’obstacles relevés : 24 835

- Coût des préconisations : 90 M € HT

 

- 166 ascenseurs et élévateurs ont été préconisés

 

Les principaux obstacles rencontrés lors des diagnostics sont

- Absence de place de stationnement réservée ou non

- Sanitaire adapté à tous absent ou insuffisamment équipé

- Equipements sur les escaliers absents ou non

- Escaliers non doublés d’un dispositif de franchissement conforme

- Ascenseurs insuffisamment équipés

- Cheminements non conformes (ressauts, revêtement…)

- Largeur utile de passage des portes insuffisante

- Absence de paillasses conformes et présence d’estrades inaccessibles dans les salles de travaux pratiques

  

 

 

 

ETAT DES LIEUX ACTUEL DU PATRIMOINE

Présentation des résultats de l’état des lieux 

Analyse synthétique de la situation des établissements

Voici un historique des réalisations depuis les diagnostics : 

diagnostics accessibilité des lycées 

accessibilité des lycées 

Groupe de travail : concertation + programmation avec critères hiérarchisation

opérations spécifiques (affectation de 17 M€) 

29 lycées avec opérations spécifiques (affectation de 17 M€)  

32 lycées avec opérations spécifiques (affectation de 17 M€) 

Comité Accessibilité des Lycées � gouvernance, concertation,

Résultats synthétiques des diagnostics : 

: 41% (1/3 des lycées accessibles avec une aide) 

(lycée Marcel Gimond) 

(lycée hôtelier de Tain l’Hermitage) 

: 93% 

835 obstacles, soit en moyenne 106 par lycée 

€ HT 

ascenseurs et élévateurs ont été préconisés 

Les principaux obstacles rencontrés lors des diagnostics sont : 

de place de stationnement réservée ou non-conformité de celle-ci 

insuffisamment équipé 

absents ou non-conformes 

sitif de franchissement conforme 

Ascenseurs insuffisamment équipés 

Cheminements non conformes (ressauts, revêtement…) 

portes insuffisante 

Absence de paillasses conformes et présence d’estrades inaccessibles dans les salles de travaux pratiques
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ETAT DES LIEUX ACTUEL DU PATRIMOINE 

 (cf. 5.2 du 

établissements)  

hiérarchisation 

gouvernance, concertation, méthode pour 

 

Absence de paillasses conformes et présence d’estrades inaccessibles dans les salles de travaux pratiques 



 
                                                        

 
160 diagnostics ont fait l’objet d’une mise à jour

� Visite sur chaque site 

� Enquête auprès du gestionnaire de chaque site pour recenser les travaux

des diagnostics 

� Intégration des évolutions réglementaires (arrêté du 8 décembre 2014)

� Intégration des éventuelles modifications de fonctionnement 

� Mise à jour des estimations du coût de ces travaux 
 

 

 

Résultat de l’état des lieux du patrimoine à l’issue de la mise à jour (2015)

Sites mis 

à jour  

Obstacles 

du 

diagnostic 

initial  

Obstacles 

résolus 

160 17 217 1 068 

 

  

 

 

 

160 diagnostics ont fait l’objet d’une mise à jour :  

gestionnaire de chaque site pour recenser les travaux réalisés depuis l’élaboration 

réglementaires (arrêté du 8 décembre 2014) 

Intégration des éventuelles modifications de fonctionnement  

Mise à jour des estimations du coût de ces travaux  

lieux du patrimoine à l’issue de la mise à jour (2015) : 

Obstacles 

partiellement 

résolus 

Obstacles 

supprimés 

(ajustement 

normatif, 

déplacement de 

fonction) 

Obstacles 

supplémentaire

s 

506 798 536 
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réalisés depuis l’élaboration 

Obstacles 

supplémentaire

Nombre 

d’obstacles 

après mise à 

jour 

15 887 



 
                                                        

 

PARTIE 4 -  METHODOLOGIE, STRATEGIE ET GOUVERNANCE
jointe n°2 du CERFA) 
  

a. Méthodologie employée pour l’élaboration de l’Ad’AP

Pour élaborer l’Agenda d’Accessibilité Programmée de son patrimoine, la Région a souhaité s’attacher les 

services d’un bureau d’études, Accesmetrie

qui entreraient dans son projet Ad’AP. 

 

1 – Lancement et recueil des données existantes

La Région et ACCESMÉTRIE se sont rencontrées pour une réunion de lancement organisée autour d’un comité 

technique (Direction de l’Immobilier des Lycées). 

 

ACCESMÉTRIE a pu prendre connaissance des données 

de la mission.  

Lors de ce recueil de données, le bureau d’études

ACCESMÉTRIE et BUREAU VERITAS, et des documents techniques utiles pour comprendre le fonctionnement 

du territoire.  

 
Dès lors que la Région a arrêté une liste des bâtiments et validé le périmètre

avec le Comité Accessibilité des Lycées 

présenter les enjeux de la Région, la mission et son déroulement ainsi que la méthodologie de travail adoptée. 

Les comptes rendus des réunions sont en annexe de ce document

 

2 - État des lieux du patrimoine 

ACCESMÉTRIE a réalisé une mise à jour des diagnostics en visitant chacun des bâtiments inclus dans le 

périmètre de l’Ad’AP : 160 lycées sur les 230 sites.

Les sites qui n’ont pas fait l’objet d’une mise à jour sont

 - des sites conformes, 

 - des sites dont les opérations de mise en accessibilité sont déjà en cours,

 - des sites dont les opérations de restructuration ou de reconstruction prennent en compte l’accessibilité 

complète du site. 

  

 

Cette mise à jour a permis de présenter des résultats financiers, mais également d’identifier les possibles 

dérogations à demander et de mettre en avant la stratégie de mise en accessibilité des bâtiments de la Région. 

Les résultats de l’état des lieux ont été présentés en comité techni

également été décidé des modalités pour définir les orientations et les priorités de mise en accessibilité du 

patrimoine.  

 

3 - Définition des orientations et priorités retenues pour la mise en accessibilité du

Lors de la réunion de concertation en comité technique élargi, 

et une ébauche des orientations de la programmation des investissements. 

Le débat s’est également concentré sur les demandes de dérogation. 

 

 

 

METHODOLOGIE, STRATEGIE ET GOUVERNANCE

Méthodologie employée pour l’élaboration de l’Ad’AP

Pour élaborer l’Agenda d’Accessibilité Programmée de son patrimoine, la Région a souhaité s’attacher les 

Accesmetrie, conseil en accessibilité. La Région a défini la liste des bâtiments 

qui entreraient dans son projet Ad’AP.  

Lancement et recueil des données existantes 

se sont rencontrées pour une réunion de lancement organisée autour d’un comité 

technique (Direction de l’Immobilier des Lycées).  

a pu prendre connaissance des données existantes sur le patrimoine afin de valider le périmètre 

le bureau d’études a récupéré les diagnostics d’accessibilité effectués par 

, et des documents techniques utiles pour comprendre le fonctionnement 

arrêté une liste des bâtiments et validé le périmètre ; une réunion 

Accessibilité des Lycées (cf constitution dans le § gouvernance) 

présenter les enjeux de la Région, la mission et son déroulement ainsi que la méthodologie de travail adoptée. 

Les comptes rendus des réunions sont en annexe de ce document (cf. pièce n°6 jointe au CERFA)

État des lieux du patrimoine  

a réalisé une mise à jour des diagnostics en visitant chacun des bâtiments inclus dans le 

sur les 230 sites. 

Les sites qui n’ont pas fait l’objet d’une mise à jour sont : 

des sites dont les opérations de mise en accessibilité sont déjà en cours, 

des sites dont les opérations de restructuration ou de reconstruction prennent en compte l’accessibilité 

ésenter des résultats financiers, mais également d’identifier les possibles 

dérogations à demander et de mettre en avant la stratégie de mise en accessibilité des bâtiments de la Région. 

Les résultats de l’état des lieux ont été présentés en comité technique élargi. Lors de ce comité technique, il a 

également été décidé des modalités pour définir les orientations et les priorités de mise en accessibilité du 

Définition des orientations et priorités retenues pour la mise en accessibilité du

Lors de la réunion de concertation en comité technique élargi, il a été présenté l’état des lieux du patrimoine 

et une ébauche des orientations de la programmation des investissements.  

Le débat s’est également concentré sur les demandes de dérogation.  
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METHODOLOGIE, STRATEGIE ET GOUVERNANCE (cf. pièce 

Méthodologie employée pour l’élaboration de l’Ad’AP 

Pour élaborer l’Agenda d’Accessibilité Programmée de son patrimoine, la Région a souhaité s’attacher les 

, conseil en accessibilité. La Région a défini la liste des bâtiments 

se sont rencontrées pour une réunion de lancement organisée autour d’un comité 

existantes sur le patrimoine afin de valider le périmètre 

a récupéré les diagnostics d’accessibilité effectués par 

, et des documents techniques utiles pour comprendre le fonctionnement 

une réunion de concertation 

ns le § gouvernance) a été organisée afin de 

présenter les enjeux de la Région, la mission et son déroulement ainsi que la méthodologie de travail adoptée. 

(cf. pièce n°6 jointe au CERFA).   

a réalisé une mise à jour des diagnostics en visitant chacun des bâtiments inclus dans le 

des sites dont les opérations de restructuration ou de reconstruction prennent en compte l’accessibilité 

ésenter des résultats financiers, mais également d’identifier les possibles 

dérogations à demander et de mettre en avant la stratégie de mise en accessibilité des bâtiments de la Région.  

que élargi. Lors de ce comité technique, il a 

également été décidé des modalités pour définir les orientations et les priorités de mise en accessibilité du 

Définition des orientations et priorités retenues pour la mise en accessibilité du patrimoine 

présenté l’état des lieux du patrimoine 



 
                                                        

 
Les préconisations et doléances des usagers

Suite à cette réunion, Accesmetrie a présenté ses conclusions à la Région en comité technique afin d’orienter 

et d’affiner la stratégie de la Région.  

Une synthèse des résultats à été remise à 
et faire consensus après la réunion de concertation.
Il en ressort que la stratégie de mise en accessibil
effet, il semble plus pertinent de rendre un site totalement accessible d’un coup que de morceler sa mise en 
accessibilité bâtiment par bâtiment. 
 

4 -Programmation pluriannuelle des investissement

A ce stade, le comité technique s’est réuni 

l’Ad’AP.  

Dès lors, le comité technique a pu commencer le travail de répartition des travaux sur les 9 années de l’

en prenant compte du budget défini par la Région. 

Il a été nécessaire d’adapter le programme d’investissement en fonction du budget de la Région tout en tenant 

compte des conclusions de la concertation. 

Pour finaliser le programme d’investissement,

dérogations essentielle à la cohérence du projet Ad’AP. 

 

5 - Liste des demandes de dérogation

Accesmétrie propose une liste indicative de

lors de la réunion de concertation.  

 

Dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme correspondants (autorisation de travaux, déclaration préalable ou 

permis de construire), les demandes de dérogations s

argumentaire spécifique selon le fonctionnement du bâtiment. 

 

6 - Formalisation de l’Ad’AP avant dépôt 

Accesmetrie a présenté en comité technique les différents documents d’étapes afin 

d’Ad’AP.  

Une fois le dossier Ad’AP finalisé, une réunion de concertation 

programmation des travaux.  

Le Comité Accessibilité des Lycées a souligné

concertation et de l’effort engagé par la 

personnes en situation de handicap. 

spécifiques dans les lycées sont examinées par la Région

 
7 - Suivi de l’instruction et suivi de la réalisation de l’Ad’AP

Accesmetrie a accompagné la Région sur les moyens à mettre en œuvre pour réaliser un suivi de la réalisation 

de l’Ad’AP.  En effet, afin de répondre à la réglementation

dans le temps avec l’établissement d’un planning prévisionnel.

 

 

 

 

 

doléances des usagers ont été attentivement écoutées.  

a présenté ses conclusions à la Région en comité technique afin d’orienter 

 

été remise à la Région avec les orientations stratégiques qui semblent se dégager 
rès la réunion de concertation. 

Il en ressort que la stratégie de mise en accessibilité des lycées a été conçue par site et non ERP par ERP. En 
effet, il semble plus pertinent de rendre un site totalement accessible d’un coup que de morceler sa mise en 

 

Programmation pluriannuelle des investissements sur la durée de l’Ad’AP 

s’est réuni afin de dégager les budgets d’investissements pour les 9 années de 

pu commencer le travail de répartition des travaux sur les 9 années de l’

en prenant compte du budget défini par la Région.  

Il a été nécessaire d’adapter le programme d’investissement en fonction du budget de la Région tout en tenant 

compte des conclusions de la concertation.  

Pour finaliser le programme d’investissement, Accesmétrie a élaboré également une liste de demande de 

dérogations essentielle à la cohérence du projet Ad’AP.  

Liste des demandes de dérogation 

propose une liste indicative de demandes de dérogations par bâtiments qui avaient été présen

Dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme correspondants (autorisation de travaux, déclaration préalable ou 

es demandes de dérogations seront toutes accompagnées d’une justification et d

argumentaire spécifique selon le fonctionnement du bâtiment.  

Formalisation de l’Ad’AP avant dépôt  

a présenté en comité technique les différents documents d’étapes afin 

finalisé, une réunion de concertation a été organisée 

Le Comité Accessibilité des Lycées a souligné, lors de cette réunion, l’importance 

concertation et de l’effort engagé par la Région pour se mettre en conformité et ainsi faciliter le quotidien des 

personnes en situation de handicap. En effet, toutes les demandes d’adaptation de locaux ou de matériel 

examinées par la Région ; elles sont généralement suivies

Suivi de l’instruction et suivi de la réalisation de l’Ad’AP 

a accompagné la Région sur les moyens à mettre en œuvre pour réaliser un suivi de la réalisation 

En effet, afin de répondre à la réglementation en vigueur, des points de situation ont été planifiés 

dans le temps avec l’établissement d’un planning prévisionnel. 
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a présenté ses conclusions à la Région en comité technique afin d’orienter 

la Région avec les orientations stratégiques qui semblent se dégager 

ité des lycées a été conçue par site et non ERP par ERP. En 
effet, il semble plus pertinent de rendre un site totalement accessible d’un coup que de morceler sa mise en 

s sur la durée de l’Ad’AP  

afin de dégager les budgets d’investissements pour les 9 années de 

pu commencer le travail de répartition des travaux sur les 9 années de l’Ad’AP 

Il a été nécessaire d’adapter le programme d’investissement en fonction du budget de la Région tout en tenant 

a élaboré également une liste de demande de 

de dérogations par bâtiments qui avaient été présentées 

Dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme correspondants (autorisation de travaux, déclaration préalable ou 

ont toutes accompagnées d’une justification et d’un 

a présenté en comité technique les différents documents d’étapes afin de finaliser le dossier 

a été organisée pour présenter la 

l’importance et la qualité de la 

r se mettre en conformité et ainsi faciliter le quotidien des 

outes les demandes d’adaptation de locaux ou de matériel 

; elles sont généralement suivies d’actions concrètes. 

a accompagné la Région sur les moyens à mettre en œuvre pour réaliser un suivi de la réalisation 

en vigueur, des points de situation ont été planifiés 



 
                                                        

 
 

 

 

b. Organisation de la gouverna

La Région a souhaité organiser la gouvernance du projet d’Ad’AP

 

 

 

 

 

 

 

� L’AMO Accesmétrie : assiste, propose, organise, analyse, synthétise, anime et rédige.

� Le comité de pilotage : valide et oriente les décisions.

� Le comité technique : transmet les informations, contribue aux travaux, suit l

� Les parties prenantes du Comité Accessibilité des Lycées

 

 

 

 

 

Organisation de la gouvernance et de la concertation

souhaité organiser la gouvernance du projet d’Ad’AP de la manière suivante :

: assiste, propose, organise, analyse, synthétise, anime et rédige.

oriente les décisions. 

: transmet les informations, contribue aux travaux, suit le projet

Comité Accessibilité des Lycées : s’expriment, contribuent et coproduisent.
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ce et de la concertation 

de la manière suivante : 

 

: assiste, propose, organise, analyse, synthétise, anime et rédige. 

e projet et coordonne la mission. 

: s’expriment, contribuent et coproduisent. 



 
                                                        

 

c. Présentation des acteurs et composition 

 

Comité de pilotage:   

o Vice-présidente déléguée aux lycées 

o Vice-présidente déléguée à la politique de la ville, au logement et aux solidarités

Conseillère Régionale

o Présidente de la Commission Formation Initiales et Lycées 

 

Comité technique (CT) :   

� Direction de l’Immobilier des Lycées

o Mme Olivier, chargée d’études 

o M. Bellier, responsable de l’unité territoriale Isère 

Exploitation 

� Assistance à Maitrise d’ouvrage

o ACCESMETRIE. M. Astulfoni, chef de projet

 

Comité Accessibilité des Lycées

� Membres du comité technique

� Membres du comité de pilotage

o Vice-présidente déléguée au 

générale - Conseillère Régionale

o Conseiller Handicap auprès du Président

� Associations de personnes handicapées 

o Collectif des Associations du Rhône pour 

o Collectif Drôme Handicap

o Association Valentin Haüy

o Association des Devenus Sourds et Malentendants

� Associations des parents d’élèves 

o Fédération des Conseils de Parents d'Elèves

o Fédération des Parents d'Elèves de l'Enseignement Public

� Rectorats des Académies de Lyon et de Grenoble

et la Scolarisation des élèves Handicapés.

� Comité Permanent des Proviseurs

� Direction Départementale des Territoires

� ONS (Observatoire National de la Sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement)

� DREAL (Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

d. Calendrier des réunions 

Le comité technique de la Région et A
réguliers :  

 

 

 

Présentation des acteurs et composition  

présidente déléguée aux lycées - Conseillère Régionale 

présidente déléguée à la politique de la ville, au logement et aux solidarités

Conseillère Régionale 

Commission Formation Initiales et Lycées - Conseillère Régionale

Direction de l’Immobilier des Lycées : 

, chargée d’études – Service Ressources et Développement

, responsable de l’unité territoriale Isère – Service Construction Maintenance 

Assistance à Maitrise d’ouvrage : 

ACCESMETRIE. M. Astulfoni, chef de projet 

Comité Accessibilité des Lycées = groupe de concertation:   

Membres du comité technique 

comité de pilotage et plus : 

déléguée au transport, déplacement, infrastructures et administration 

Conseillère Régionale 

Conseiller Handicap auprès du Président de la Région 

Associations de personnes handicapées  

Collectif des Associations du Rhône pour l'Accessibilité 

Collectif Drôme Handicap 

Association Valentin Haüy 

Association des Devenus Sourds et Malentendants 

des parents d’élèves  

Fédération des Conseils de Parents d'Elèves 

Fédération des Parents d'Elèves de l'Enseignement Public 

Rectorats des Académies de Lyon et de Grenoble : conseillers des Recteurs pour l’Adaptation Scolaire 

et la Scolarisation des élèves Handicapés. 

Comité Permanent des Proviseurs et des Gestionnaires (COPERPRO) 

irection Départementale des Territoires : correspondants accessibilité des 8 départements

ONS (Observatoire National de la Sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement)

irections Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

Calendrier des réunions  

Accesmetrie et ont travaillé en étroite collaboration en organisant des points 
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présidente déléguée à la politique de la ville, au logement et aux solidarités - 

Conseillère Régionale 

Service Ressources et Développement 

Service Construction Maintenance 

transport, déplacement, infrastructures et administration 

des Recteurs pour l’Adaptation Scolaire 

spondants accessibilité des 8 départements 

ONS (Observatoire National de la Sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement) 

irections Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) 

et ont travaillé en étroite collaboration en organisant des points 



 
                                                        

 
� Le comité de pilotage a été réuni au moment de la validation finale de l’Ad’AP.

� Le comité technique élargi s’est réuni une fois durant 

� Le groupe de concertation s’est réuni 2 fois durant l’étude. 

� Accesmetrie ou la Région ont réalisé un ordre du jour et un compte rendu pour chacune de ces réunions. 

La Région s’est chargée de convoquer les membres du comité de pilotage et du grou

Les comptes-rendus des différentes réunions se trouvent en annexe 2

PARTICIPANT DATE 

Comité 

technique 
03/11/14 

Groupe de 

concertation 
18/12/14 

Comité technique 30/03/15 

Comité technique 

élargi 
02/04/15 

Comité technique 01/06/15 

Groupe de 

concertation 
03/06/15 

Comité technique 11/06/15 

Comité technique 22/06/15 

 16/10/15 

PARTIE 5 -  ORIENTATIONS STRATEGIQUES
 

a. Critères de priorisation retenus

 

 

 

Le comité de pilotage a été réuni au moment de la validation finale de l’Ad’AP. 

Le comité technique élargi s’est réuni une fois durant l’étude. 

Le groupe de concertation s’est réuni 2 fois durant l’étude.  

ou la Région ont réalisé un ordre du jour et un compte rendu pour chacune de ces réunions. 

La Région s’est chargée de convoquer les membres du comité de pilotage et du groupe de concertation.

rendus des différentes réunions se trouvent en annexe 2 (cf. pièce jointe n°

OBJET 
COMMENTAIRES / 

 Réunion de lancement 

- Prévision et organisation des visites

- Définition de la gouvernance

- Préparation du Comité Accessibilité 

des Lycées du 18/12/15

- Planning de la mission

 

Présentation de la 

démarche de la Région 

Visite d’un lycée pilote 

- Point d’avancement des opérations de 

mise en accessibilité des lycées

- Poursuite de la démarche de 

programmation de mise en accessibilité 

des lycées pour aboutir à un Agenda 

d’Accessibilité Programmé (Ad’AP)

 Réunion de travail 
- Préparation du comité technique 

élargi du 02/04/15

 

Réunion de présentation 

des résultats de mise-à-jour 

Définition des critères de 

hiérarchisation 

- Présentation de la démarche de la 

Région Rhône Alpes

- Présentation des premiers 

résultats des mises à 

diagnostics Accessibilité

- Définition de la stratégie de mise 

en accessibilité des lycées

 Réunion de travail 
- Préparation du Comité 

Accessibilité des Lycées du 03/06/15

 

Réunion de présentation de 

la programmation et de la 

liste des dérogations 

- Rappel de la démarche de 

programmation de mise en

accessibilité des lycées

- Présentation du travail réalisé pour 

aboutir à l’Ad’AP

- Présentation de la programmation 

de travaux pour

 Réunion de travail 
- Mise au point et formalisation du 

document final

 Réunion de travail 

- Mise au point, formalisation et 

validation du document final avec la 

DDT du Rhône

 
Assemblée plénière du 

Conseil Régional 
- Validation du contenu

ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

Critères de priorisation retenus 
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ou la Région ont réalisé un ordre du jour et un compte rendu pour chacune de ces réunions.  

pe de concertation. 

(cf. pièce jointe n°6 du CERFA). 

COMMENTAIRES / 

DECISIONS 

Prévision et organisation des visites 

Définition de la gouvernance 

Préparation du Comité Accessibilité 

des Lycées du 18/12/15 

Planning de la mission 

Point d’avancement des opérations de 

mise en accessibilité des lycées 

Poursuite de la démarche de 

programmation de mise en accessibilité 

des lycées pour aboutir à un Agenda 

d’Accessibilité Programmé (Ad’AP) 

Préparation du comité technique 

élargi du 02/04/15 

Présentation de la démarche de la 

Région Rhône Alpes 

Présentation des premiers 

résultats des mises à jour des 

diagnostics Accessibilité 

Définition de la stratégie de mise 

en accessibilité des lycées 

Préparation du Comité 

Accessibilité des Lycées du 03/06/15 

Rappel de la démarche de 

programmation de mise en 

accessibilité des lycées 

Présentation du travail réalisé pour 

aboutir à l’Ad’AP 

Présentation de la programmation 

de travaux pour l’Ad’AP 

Mise au point et formalisation du 

document final 

Mise au point, formalisation et 

validation du document final avec la 

DDT du Rhône 

Validation du contenu 

 



 
                                                        

 
Sur la base de l’état des lieux remis par A

priorisation et d’orientations stratégiques. 

Avec la mise à jour et la visite des sites effectuée, 

en évidence. Des travaux ont été retir

Accesmetrie a proposé à la Région plusieurs critères de priorisation et a également, en parallèle, présenté la 

liste des demandes de dérogations.  

 

Exemples de critères proposés :  

� Le lycée le plus grand de chaque bassin de formation

� La présence actuelle ou future d’une ULIS dans un lycée (Unités Localisées pour l‘Inclusion Scolaire)

� La  fréquentation et le fonctionnement identifié des lieux

� Les responsabilités des différents acteurs et intervenants

� La hiérarchisation selon les priorités fonctionnelles

selon la réglementation actualisée 

� Le niveau d’accessibilité actuel et le poten

� Le montant de l’enveloppe des travaux

� La complexité des travaux 

� La répartition équilibrée des tranches annuelles de travaux et les frais de fonctionnement des équipements

� La priorisation des sites par localisation, la possibilité de mutualisation ou de substitution des services (critère 

géographique) 

� Les projets en cours/à venir (abandon, travaux, programmation, autres)

� Etc. 

Cette liste de critères a été présentée en groupe de concertation

2 avril 2015. Accesmetrie a recueilli les échanges et les avis de chacun afin de présenter différents critères à la 

Région.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*(critère utilisé principalement pour la programmation de la 1

lycées professionnels dès les 1ères années)

 
  

Sur cette base, la Région a défini et classé des critères de hiérarchisation des lycées par 

niveau d’importance :  

1 - Présence actuelle ou future d’une ULIS

2 - Lycée le plus grand (par le nombre d’élèves accueillis) de chaque bassin de formation 

/ Pôles d’échanges et desserte en transports en commun

3 – Montant, complexité et importance des travaux

 

 

 

Sur la base de l’état des lieux remis par Accesmetrie, la Région a pu entamer une réflexion sur ses choix de 

priorisation et d’orientations stratégiques.  

Avec la mise à jour et la visite des sites effectuée, les travaux déjà réalisés dans certains bâtiments

es travaux ont été retirés de la programmation, car leur conformité a été validée par l’AMO

a proposé à la Région plusieurs critères de priorisation et a également, en parallèle, présenté la 

 

cée le plus grand de chaque bassin de formation (par le nombre d’élèves accueillis) 

La présence actuelle ou future d’une ULIS dans un lycée (Unités Localisées pour l‘Inclusion Scolaire)

La  fréquentation et le fonctionnement identifié des lieux 

abilités des différents acteurs et intervenants 

La hiérarchisation selon les priorités fonctionnelles : seuils d’accessibilité définis dans les diagnostics et les retraitements 

Le niveau d’accessibilité actuel et le potentiel évalué d’accueil de personnes en situation de handicap

Le montant de l’enveloppe des travaux 

La répartition équilibrée des tranches annuelles de travaux et les frais de fonctionnement des équipements

par localisation, la possibilité de mutualisation ou de substitution des services (critère 

Les projets en cours/à venir (abandon, travaux, programmation, autres) 

Cette liste de critères a été présentée en groupe de concertation lors de la réunion du Comité Technique élargi du 

a recueilli les échanges et les avis de chacun afin de présenter différents critères à la 

*(critère utilisé principalement pour la programmation de la 1ère période afin  rendre accessible des 

lycées professionnels dès les 1ères années) 

Sur cette base, la Région a défini et classé des critères de hiérarchisation des lycées par 

Présence actuelle ou future d’une ULIS 

Lycée le plus grand (par le nombre d’élèves accueillis) de chaque bassin de formation 

d’échanges et desserte en transports en commun 

Montant, complexité et importance des travaux 
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, la Région a pu entamer une réflexion sur ses choix de 

es travaux déjà réalisés dans certains bâtiments ont été mis 

a été validée par l’AMO.  

a proposé à la Région plusieurs critères de priorisation et a également, en parallèle, présenté la 

La présence actuelle ou future d’une ULIS dans un lycée (Unités Localisées pour l‘Inclusion Scolaire) 

: seuils d’accessibilité définis dans les diagnostics et les retraitements 

tiel évalué d’accueil de personnes en situation de handicap 

La répartition équilibrée des tranches annuelles de travaux et les frais de fonctionnement des équipements 

par localisation, la possibilité de mutualisation ou de substitution des services (critère 

la réunion du Comité Technique élargi du 

a recueilli les échanges et les avis de chacun afin de présenter différents critères à la 

période afin  rendre accessible des 

Sur cette base, la Région a défini et classé des critères de hiérarchisation des lycées par 

Lycée le plus grand (par le nombre d’élèves accueillis) de chaque bassin de formation 



 
                                                        

 

b. Méthode de notation

Un système de notation a été mis en place afin de faire ressortir une hiérarchisation des 230 lycées sur les 

années de l’Ad’AP. Les sites faisant l’objet d’opérations spécifiques déjà votées de 2012 à 2014 

faisant l’objet d’une opération de restructuration /construction traitant l’accessibilité complète du site 

rentrent pas en compte dans la notation, mais font partie de la programmation.

  

Une pondération des critères par niveau d’importance a été définie

 

 

Présence actuelle ou 

future d'une ULIS

Pondération 3 

 

• Présence actuelle ou future d'une ULIS
o oui : 10 x 3 (pondération) 
o non : 0 points 

 

• Lycée le plus grand (effectif) de chaque bassin de 
commun : 

o Effectif le plus important : 10 x 2,5
o Effectif compris entre 2 000 et 
o Effectif compris entre 1 500 et 1 000
o Effectif compris entre 1 000 et 500
o Effectif compris entre 500 et 100

 

• Montant / Complexité et importance des travaux
o Coût d’opération compris entre 0 et 250
o Coût d’opération compris entre 250
o Coût d’opération compris entre 500
o Coût d’opération compris entre 1 M et 2 M 
o Coût d’opération supérieur à 2 M 
 

Les lycées où des opérations ont déjà été votées et planifiées ne bénéficient pas de cette méthode de notation. 

Leur programmation a été réalisée en 2011/2012 avec des critères de 

avec le comité accessibilité des lycées. Un seul nouveau critère est venu s’ajouter

 

Les échanges avec le Comité Accessibilité des Lycées ont permis à la Région de comprendre les besoins

population (associations de personnes handicapées, parents d’élèves, personnel des lycées,…) et d’anticiper afin 

d’apporter une réponse consensuelle. Le message porté par la Région est un message responsable et raisonnable.

 

Il a ainsi pu être proposé une programmation à l’image de ce message et qui soit intégrée et acquiescée par tous. 

Des compromis ont été faits par tous et nous pouvons ainsi proposer au travers de la programmation ci

Agenda d’Accessibilité Programmée structuré et réalisab

 

 

 

Méthode de notation 

mis en place afin de faire ressortir une hiérarchisation des 230 lycées sur les 

de l’Ad’AP. Les sites faisant l’objet d’opérations spécifiques déjà votées de 2012 à 2014 

et d’une opération de restructuration /construction traitant l’accessibilité complète du site 

rentrent pas en compte dans la notation, mais font partie de la programmation. 

Une pondération des critères par niveau d’importance a été définie : 

e actuelle ou 

future d'une ULIS 

Lycée le plus grand 

(effectif) de chaque 

bassin de formation / 

Pôle d’échanges et 

desserte transport 

en commun 

Montant / 

et importance des 

2.5 

Présence actuelle ou future d'une ULIS : 
 = 30 points 

Lycée le plus grand (effectif) de chaque bassin de formation /  Pôles d’échanges et desserte en transports en 

: 10 x 2,5 = 25 points 
000 et 1 500 : 8 x 2,5 = 20 points 

Effectif compris entre 1 500 et 1 000 : 6 x 2,5 = 15 points 
000 et 500 : 4 x 2,5 = 10 points 

Effectif compris entre 500 et 100 : 2 x 2,5 = 5 points 

et importance des travaux : 
d’opération compris entre 0 et 250 000 € : 10 x 1 = 10 points 

Coût d’opération compris entre 250 000 et 500 000 € : 8 x 1 = 8 points 
Coût d’opération compris entre 500 000 et 1 M € : 6 x 1 = 6 points 
Coût d’opération compris entre 1 M et 2 M € : 4 x 1 = 4 points 
Coût d’opération supérieur à 2 M € : 2 x 1 = 2 points 

Les lycées où des opérations ont déjà été votées et planifiées ne bénéficient pas de cette méthode de notation. 

Leur programmation a été réalisée en 2011/2012 avec des critères de hiérarchisation décidés en concertation 

avec le comité accessibilité des lycées. Un seul nouveau critère est venu s’ajouter : la présence d’une ULIS.   .

Les échanges avec le Comité Accessibilité des Lycées ont permis à la Région de comprendre les besoins

population (associations de personnes handicapées, parents d’élèves, personnel des lycées,…) et d’anticiper afin 

d’apporter une réponse consensuelle. Le message porté par la Région est un message responsable et raisonnable.

sé une programmation à l’image de ce message et qui soit intégrée et acquiescée par tous. 

Des compromis ont été faits par tous et nous pouvons ainsi proposer au travers de la programmation ci

mmée structuré et réalisable. 
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mis en place afin de faire ressortir une hiérarchisation des 230 lycées sur les 9 

de l’Ad’AP. Les sites faisant l’objet d’opérations spécifiques déjà votées de 2012 à 2014 et les sites 

et d’une opération de restructuration /construction traitant l’accessibilité complète du site ne 

Montant / Complexité 

et importance des 

travaux 

1 

formation /  Pôles d’échanges et desserte en transports en 

Les lycées où des opérations ont déjà été votées et planifiées ne bénéficient pas de cette méthode de notation. 

hiérarchisation décidés en concertation 

: la présence d’une ULIS.   . 

Les échanges avec le Comité Accessibilité des Lycées ont permis à la Région de comprendre les besoins de la 

population (associations de personnes handicapées, parents d’élèves, personnel des lycées,…) et d’anticiper afin 

d’apporter une réponse consensuelle. Le message porté par la Région est un message responsable et raisonnable. 

sé une programmation à l’image de ce message et qui soit intégrée et acquiescée par tous. 

Des compromis ont été faits par tous et nous pouvons ainsi proposer au travers de la programmation ci-après un 



 
                                                        

 
 

c. Durée retenue de l’Ad’AP 

L’Ad’AP porte sur 230 lycées, ce qui représente
totale de près de 4 Millions de m² (Surface bâtie).
 
Si les 230 lycées représentent 664 E.R

 
Le patrimoine considéré étant particulièrement important en volume, l
pour la réalisation des travaux d’accessibilité des 230 lycées est de
l’Ad’AP, conformément à l’arrêté du 27 avril 2015
 

Une première autorisation de programme votée en 2012 a permis d’engager les premières opérations. 
La poursuite de cette programmation sera concrétisée sur la base d’autorisations de programme soumises au vote 
de l’assemblée régionale. 
 
Afin de comprendre comment a été construite la planification, voici comment s’articule une opération spécifique 
de mise en accessibilité dans le temps
 
Durée Moyenne d’une Opération : 38 mois

(Les chiffres indiqués sur le graphe indiquent un 

nombre de mois) 

 

La date prévisionnelle de début de la 1

l’année de vote de l’affectation du budget, permettant de lancer les études de programmation.

La date prévisionnelle de fin de la dernière action de mise en accessibilité d’un établissem

l’année d’achèvement des travaux. 

La durée moyenne de 38 mois en appliquée avec une modulation suivant l’importance et la complexité des 

travaux à réaliser. 

 

 

 

 

Durée retenue de l’Ad’AP  

, ce qui représente 664 E.R.P. classés de 1ère  à 5ème  catégorie
m² (Surface bâtie). 

R.P. au total, le choix de la Région est plutôt d’opérer par site

e patrimoine considéré étant particulièrement important en volume, la durée retenue par la Région Rhône
pour la réalisation des travaux d’accessibilité des 230 lycées est de 3 périodes de 3 ans

, conformément à l’arrêté du 27 avril 2015. Les travaux seront donc réalisés entre 

Une première autorisation de programme votée en 2012 a permis d’engager les premières opérations. 
rammation sera concrétisée sur la base d’autorisations de programme soumises au vote 

Afin de comprendre comment a été construite la planification, voici comment s’articule une opération spécifique 
temps : 

38 mois 

(Les chiffres indiqués sur le graphe indiquent un 

La date prévisionnelle de début de la 1ère action de mise en accessibilité d’un établissement correspond donc à 

l’année de vote de l’affectation du budget, permettant de lancer les études de programmation.

La date prévisionnelle de fin de la dernière action de mise en accessibilité d’un établissem

La durée moyenne de 38 mois en appliquée avec une modulation suivant l’importance et la complexité des 
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catégories et pour une superficie 

choix de la Région est plutôt d’opérer par site. 

a durée retenue par la Région Rhône-Alpes 
3 périodes de 3 ans à compter de la validation de 

. Les travaux seront donc réalisés entre 2016 et 2024. 

Une première autorisation de programme votée en 2012 a permis d’engager les premières opérations.  
rammation sera concrétisée sur la base d’autorisations de programme soumises au vote 

Afin de comprendre comment a été construite la planification, voici comment s’articule une opération spécifique 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

action de mise en accessibilité d’un établissement correspond donc à 

l’année de vote de l’affectation du budget, permettant de lancer les études de programmation. 

La date prévisionnelle de fin de la dernière action de mise en accessibilité d’un établissement correspond à 

La durée moyenne de 38 mois en appliquée avec une modulation suivant l’importance et la complexité des 



 
                                                        

 

PARTIE 6 -  PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 
 

a. Plan d’Actions 

Le tableau de programmation par établissement se trouve en 

 

Le tableau de programmation par année se trouve en 

 

Les catégories E.R.P. mentionnées par établissement est la catégorie la plus contraignante d’un 

car possible pour chaque ERP … 

 

Les estimations financières indiquées au paragraphe 5.3.2 du Cerfa

(Elles comprennent les études préalables, les coûts de maîtrise d’œuvre, les travaux, les taxes). Elles correspondent 

au montant des opérations terminées chaque année ou période. Le montant total de 141 M

votés dans le cadre du Plan Pluriannuel d’investissement de 2012 à 2014. Les 90 M

ultérieurement. 

Pour les périodes 2 et 3, les estimations ont été réévaluées lors de la mise à jour des diagnostics en 2015 pour 

intégrer au mieux les coûts induits par les travaux nécessaires à l’évacuation des personnes en situation de handicap 

en cas d’incendie et bénéficient du retour d’expérience sur les premières opérations de travaux de mise en 

accessibilité réalisées dernièrement. 

La part des travaux liés à l’accessibilité dans les opérations de restructuration complète ou de re

inscrites par ailleurs dans le P.P.I. (Plan Pluriannuel d’Investissement) de la Région. En conséquence elles ne font pas 

l’objet du présent agenda et les sommes correspondantes ne figurent donc pas dans ces estimations.

 

 

b. Planning de réalisation de l’Ad’AP

Académie 

de Lyon

Académie 

de 

Grenoble

2016 20 17

2017 27 33

2018 31 39

2019 54 52

2020 71 65

2021 78 82

2022 94 96

2023 101 104

2024 113 117

Total général 113 117

Nb cumulé de lycées 

Nb total de 

accessibles

Date prévisionnelle de fin 

de la dernière action de 

mise en accessibilité de 

l'établissement 

 

 

 

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE (cf. 5.3.2 CERFA)

 

Le tableau de programmation par établissement se trouve en annexe 3. 

Le tableau de programmation par année se trouve en annexe 4. 

Les catégories E.R.P. mentionnées par établissement est la catégorie la plus contraignante d’un 

au paragraphe 5.3.2 du Cerfa sont exprimées toutes dépenses confondues 

(Elles comprennent les études préalables, les coûts de maîtrise d’œuvre, les travaux, les taxes). Elles correspondent 

au montant des opérations terminées chaque année ou période. Le montant total de 141 M

votés dans le cadre du Plan Pluriannuel d’investissement de 2012 à 2014. Les 90 M

Pour les périodes 2 et 3, les estimations ont été réévaluées lors de la mise à jour des diagnostics en 2015 pour 

r au mieux les coûts induits par les travaux nécessaires à l’évacuation des personnes en situation de handicap 

en cas d’incendie et bénéficient du retour d’expérience sur les premières opérations de travaux de mise en 

La part des travaux liés à l’accessibilité dans les opérations de restructuration complète ou de re

inscrites par ailleurs dans le P.P.I. (Plan Pluriannuel d’Investissement) de la Région. En conséquence elles ne font pas 

t agenda et les sommes correspondantes ne figurent donc pas dans ces estimations.

Planning de réalisation de l’Ad’AP 

 

Ain Ardèche Drôme

Haute-

Savoie

37 16% 3 5

60 26% 3 3 3

70 30% 1 1 2

106 46% 5 1 4 1

136 59% 2 3 1

160 70% 1 2 3 3

190 83% 3 1 3 3

205 89% 3 2 2

230 100% 1 2 1 6

230 100% 19 12 19 24

Nb total de 

lycées 

accessibles

Pourcentage 

de lycées 

accessibles

Répartition des lycées par département et par année
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(cf. 5.3.2 CERFA) 

Les catégories E.R.P. mentionnées par établissement est la catégorie la plus contraignante d’un site/lycée. A voir 

sont exprimées toutes dépenses confondues 

(Elles comprennent les études préalables, les coûts de maîtrise d’œuvre, les travaux, les taxes). Elles correspondent 

au montant des opérations terminées chaque année ou période. Le montant total de 141 M€ comprend les 51 M€ 

votés dans le cadre du Plan Pluriannuel d’investissement de 2012 à 2014. Les 90 M€ restant seront délibérés 

Pour les périodes 2 et 3, les estimations ont été réévaluées lors de la mise à jour des diagnostics en 2015 pour 

r au mieux les coûts induits par les travaux nécessaires à l’évacuation des personnes en situation de handicap 

en cas d’incendie et bénéficient du retour d’expérience sur les premières opérations de travaux de mise en 

La part des travaux liés à l’accessibilité dans les opérations de restructuration complète ou de re-construction sont 

inscrites par ailleurs dans le P.P.I. (Plan Pluriannuel d’Investissement) de la Région. En conséquence elles ne font pas 

t agenda et les sommes correspondantes ne figurent donc pas dans ces estimations. 

 

Isère Loire Rhône Savoie

6 3 13 5

6 4 3 1

3 2 1

4 3 15 3

7 3 12 2

6 2 4 3

4 6 7 3

3 1 3 1

4 7 4

44 31 63 18

Répartition des lycées par département et par année



 
                                                        

  
 

 

 

 

  

 
 

P
age

 1
8

 

Document de présentation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée 

  PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 

 



 
                                                        

 

c. Localisation des sites par années

Légende : 

Année de mise en conformité Ad’AP

Année 1 

Année 2 

Année 3 

Période 2 (années 4, 5 et 6) 

Période 3 (années 7, 8 et 9) 

 

• Département de l’Ain : 

 

  

  

 
 

 

Localisation des sites par années 

Année de mise en conformité Ad’AP Code couleur 
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• Département de l’Ardèche : 

 

• Département de la Drôme : 
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• Département de l’Isère : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Département de la Loire : 
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• Département du Rhône : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Département de Savoie : 
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• Département de Haute-Savoie

  

 
 

 

Savoie : 

 

 

 Page 23 

D
o

cu
m

en
t 

d
e 

p
ré

se
n

ta
ti

o
n

 d
e 

l’A
g

en
d

a
 d

’A
cc

es
si

b
ili

té
 P

ro
g

ra
m

m
ée

 

 
 



 
                                                        

 

d. Liste des dérogations

Des dérogations sont à demander pour l’ensemble des sites. 
 
Elles se répartissent de la façon suivante
 - Impossibilité technique : 105 
 - Disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en 
techniques d'accessibilité et leurs effets sur l'usage du bâtiment
 - Contrainte architecturale : 1 

 

Pour le détail de chaque site, se référer à 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Liste des dérogations (cf. 5.5 du CERFA) 

sont à demander pour l’ensemble des sites.  

Elles se répartissent de la façon suivante : 
 

entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions 
eurs effets sur l'usage du bâtiment : 133 

 

Pour le détail de chaque site, se référer à l’annexe 5. 
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œuvre des prescriptions 



 
                                                        

 

PARTIE 7 -  MODALITES DE SUIVI
 
La Région Rhône-Alpes organisera régulièrement

�  Connaître l’avis des associations sur les travaux réalisés; 

�  Suivre les évolutions et la qualité de service des 

�  Traiter de toutes les questions relatives à l’amélioration de l’accessibilité. 
 

Ces réunions constituent pour la Région Rhône

grâce à une vigilance partagée. 
 

Le comité technique sera en charge chaque année

l’Agenda, de récolter toutes les informations sur les travaux réalisés et leurs qualités. Il 

compétent de la préfecture.  

 

L’Ad’AP de la Région portant sur 3 périodes de 3 ans, il sera nécessaire de transmettre au Préfet
 

• Un point de situation sur la mise en œuvre de l’Agenda à l’issue de la 1

• Un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la 

• La délibération de l’Assemblée Régionale autorisant à présenter la demande de validation de l’Agenda, qui est 

présente en annexe 6 (cf. pièce joint
 

Le Comité Accessibilité des Lycées sera destinataire de ces bilans. 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 

TYPE 

D’ACTIONS 

DATE 

DEPOT DE 

L’Ad’AP 

Septembre 

2015 

 Début 2016 

PRESENTATION 

DU POINT DE  

SITUATION 

Début 2017 

PRESENTATION 

DU BILAN A 

MOITIE DE LA 

DUREE 

Mi 2020 

PRESENTATION 

DE LA 

SITUATION 

FINALE 

Début 2025 

 

  

 

 

 

MODALITES DE SUIVI 

régulièrement des réunions avec le Comité Accessibilité des Lycées 

Connaître l’avis des associations sur les travaux réalisés;  

Suivre les évolutions et la qualité de service des lycées ; 

Traiter de toutes les questions relatives à l’amélioration de l’accessibilité.  

Région Rhône-Alpes la garantie de travaux répondant au mieux à leurs attentes 

Le comité technique sera en charge chaque année, ou à minima à la fin de la première année et à la moitié de 

de récolter toutes les informations sur les travaux réalisés et leurs qualités. Il 

périodes de 3 ans, il sera nécessaire de transmettre au Préfet

Un point de situation sur la mise en œuvre de l’Agenda à l’issue de la 1ère année  

Un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l’agenda

La délibération de l’Assemblée Régionale autorisant à présenter la demande de validation de l’Agenda, qui est 

pièce jointe n°4 du CERFA) 

sera destinataire de ces bilans.  

PREVISIONNEL DES ACTIONS DE SUIVI

OBJET COMMENTAIRES

  

Validation de l’Ad’AP  

Présenter le point de 

situation à l’issue de la 

1
ère

 année de mise en 

œuvre de l’Agenda 

Transmission au préfet et 

présentation au Comité 

Accessibilité des Lycées

Présenter le bilan des 

actions à la moitié de 

l’Agenda 

Faire un point sur le reste 

à faire  

Transmission au préfet et 

présentation au Comité 

Accessibilité des Lycées

Présenter le point de 

situation final de mise en 

œuvre de l’Agenda 

Transmission au préfet et 

présentation au Comité 

Accessibilité des Lycées
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le Comité Accessibilité des Lycées afin de :  

la garantie de travaux répondant au mieux à leurs attentes 

, ou à minima à la fin de la première année et à la moitié de 

de récolter toutes les informations sur les travaux réalisés et leurs qualités. Il les enverra ensuite au service 

périodes de 3 ans, il sera nécessaire de transmettre au Préfet :  

moitié de la durée de l’agenda 

La délibération de l’Assemblée Régionale autorisant à présenter la demande de validation de l’Agenda, qui est 

DES ACTIONS DE SUIVI 

COMMENTAIRES 

Transmission au préfet et 

présentation au Comité 

Accessibilité des Lycées 

Transmission au préfet et 

présentation au Comité 

Accessibilité des Lycées 

Transmission au préfet et 

présentation au Comité 

Accessibilité des Lycées 
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Ad'AP Lycées Rhône Alpes Paragraphe 5.1 - Liste des établissements Annexe n°1 - liste ERP

Etablissement 

N°

N° lycée 

SEMAFOR Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P.

ment 

d'implan

Commune 

d'implantation Adresse de l'E.R.P. code postal

Catégorie 

E.R.P. Type E.R.P.

1 TAPU006 LPA COGNIN internat Savoie Cognin 13 Avenue Henry Bordeaux 73160 4 RHN

1 TAPU006 LPA COGNIN externat Savoie Cognin 13 Avenue Henry Bordeaux 73160 5 R

2 TAPU007 LPA LA TOUR-DU-PIN Bâtiment principal Isère La Tour Du Pin 164 allée Louis Clerget 38110 3 R

2 TAPU007 LPA LA TOUR-DU-PIN Logement stagiaire Isère La Tour Du Pin 165 allée Louis Clerget 38110 5 RH

2 TAPU007 LPA LA TOUR-DU-PIN SERRES Isère La Tour Du Pin 165 allée Louis Clerget 38110 5 R

2 TAPU007 LPA LA TOUR-DU-PIN bâtiment administration Isère La Tour Du Pin 165 allée Louis Clerget 38110 5 RNW

3 TAPU015 LYCEE AGRICOLE CIBEINS HERRIOT Herriot Château Ain Miserieux Domaine de Cibeins 01601 4 R

3 TAPU015 LYCEE AGRICOLE CIBEINS HERRIOT Herriot Internat Ain Miserieux Domaine de Cibeins 01602 3 RHN

3 TAPU015 LYCEE AGRICOLE CIBEINS HERRIOT Herriot ferme Ain Miserieux Domaine de Cibeins 01603 5 R

3 TAPU015 LYCEE AGRICOLE CIBEINS HERRIOT Herriot gymnase amphithéatre Ain Miserieux Domaine de Cibeins 01604 3 X L

3 TAPU015 LYCEE AGRICOLE CIBEINS HERRIOT Herriot CDI enseignement Ain Miserieux Domaine de Cibeins 01605 3 RL

4 TAPU016 LYCEE AGRICOLE DES SARDIERES

bâtiment principal

Ain Bourg En Bresse 80 avenue de Jasseron 01001

2 RHLN

4 TAPU016 LYCEE AGRICOLE DES SARDIERES

atelier machiniste

Ain Bourg En Bresse 80 avenue de Jasseron 01001

5 R

5 TAPU017 LYCEE AGRICOLE OLIVIER DE SERRES lycée Ardèche Aubenas Quartier Saint Martin 07205 3 RHLXN

6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN

Le Valentin. cfppa Die 

Administration Drôme Bourg Les Valence avenue de Lyon 26500
5 RLW

6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN

 Le Val. cfppa Die Enseign. 

Hébergement Drôme Bourg Les Valence avenue de Lyon 26500
4 RH

6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN Le Valentin batiment A Drôme Bourg Les Valence avenue de Lyon 26500 3 RHN

6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN Le Valentin batiment B-C Drôme Bourg Les Valence avenue de Lyon 26500 2 RW

6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN Le Valentin CDI Drôme Bourg Les Valence avenue de Lyon 26500 4 RS

6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN Le Valentin gymnase Drôme Bourg Les Valence avenue de Lyon 26500 5 X

6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN Le Valentin salle des fetes Drôme Bourg Les Valence avenue de Lyon 26500 3 LR

6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN
CFPPA DIE bâtiment hébergement

Drôme Die
avenue de la Clairette

26500
5

RH

6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN CFPPA Nyons Drôme Nyons 2 avenue de Venerol 26500 5 RH

7 TAPU019 LYCEE AGRICOLE TERRE D'HORIZON internat gymnase Drôme Romans Sur Isere Route de Tain 26105 2 RHX

7 TAPU019 LYCEE AGRICOLE TERRE D'HORIZON externat Drôme Romans Sur Isere Route de Tain 26105 3 RN

8 TAPU020 LYCEE AGRICOLE LA COTE-SAINT-ANDRE Bat principal & internat Isère La Cote St Andre 58 avenue Charles-de-Gaulle 38261 3 RHNLWX

8 TAPU020 LYCEE AGRICOLE LA COTE-SAINT-ANDRE aile ouest CFPPA Isère La Cote St Andre 59 avenue Charles-de-Gaulle 38261 4  R

8 TAPU020 LYCEE AGRICOLE LA COTE-SAINT-ANDRE Bat démontables Isère La Cote St Andre 60 avenue Charles-de-Gaulle 38261 5  R

8 TAPU020 LYCEE AGRICOLE LA COTE-SAINT-ANDRE ATELIER OUEST Isère La Cote St Andre 62 avenue Charles-de-Gaulle 38261 5  R

8 TAPU020 LYCEE AGRICOLE LA COTE-SAINT-ANDRE ATELIER -EST Isère La Cote St Andre 63 avenue Charles-de-Gaulle 38261 5  R
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Ad'AP Lycées Rhône Alpes Paragraphe 5.1 - Liste des établissements Annexe n°1 - liste ERP

Etablissement 

N°

N° lycée 

SEMAFOR Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P.

ment 

d'implan

Commune 

d'implantation Adresse de l'E.R.P. code postal

Catégorie 

E.R.P. Type E.R.P.

8 TAPU020 LYCEE AGRICOLE LA COTE-SAINT-ANDRE exploitation Isère La Cote St Andre 64 avenue Charles-de-Gaulle 38261 5 L

9 TAPU021 LYCEE HORTICOLE DE ST-ISMIER bat A et P (principal) Isère St Ismier 2 chemin Charvinière 38332 3 RHNLWU

9 TAPU021 LYCEE HORTICOLE DE ST-ISMIER bat B château Isère St Ismier 3 chemin Charvinière 38332 5 R

9 TAPU021 LYCEE HORTICOLE DE ST-ISMIER bat C atelier Isère St Ismier 4 chemin Charvinière 38332 5 R

9 TAPU021 LYCEE HORTICOLE DE ST-ISMIER bat D gymnase Isère St Ismier 5 chemin Charvinière 38332 5 X

9 TAPU021 LYCEE HORTICOLE DE ST-ISMIER serre de production Isère St Ismier 5 chemin Charvinière 38332 5 R

9 TAPU021 LYCEE HORTICOLE DE ST-ISMIER bâtiment R lave bottes Isère St Ismier 5 chemin Charvinière 38332 5 R

10 TAPU022

LYCEE AGRICOLE VIENNE SEYSSUEL 

AGROTEC
Batîment A Argentières

Isère Vienne Montée Bon Accueil 38206
4 R

10 TAPU022

LYCEE AGRICOLE VIENNE SEYSSUEL 

AGROTEC
Batîment B Annexe

Isère Vienne Montée Bon Accueil 38206
4 RX

10 TAPU022

LYCEE AGRICOLE VIENNE SEYSSUEL 

AGROTEC
Batîment C Château

Isère Vienne Montée Bon Accueil 38206
4 RN

10 TAPU022

LYCEE AGRICOLE VIENNE SEYSSUEL 

AGROTEC
Batîment D Ateliers

Isère Vienne Montée Bon Accueil 38206
5 R

11 TAPU023 LPA LA MARTELLIERE externat bat A Isère Voiron La Martellière 38506 3 RL

11 TAPU023 LPA LA MARTELLIERE internat restauration bat B Isère Voiron La Martellière 38506 4 RHN

11 TAPU023 LPA LA MARTELLIERE bat C socioculturel Isère Voiron La Martellière 38506 5 R

11 TAPU023 LPA LA MARTELLIERE bat F salle sport Isère Voiron La Martellière 38506 5 X

11 TAPU023 LPA LA MARTELLIERE bat G Isère Voiron La Martellière 38506 5 R

12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT B Loire Perreux Le coteau 42120 5 R

12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT C Loire Perreux Le coteau 42120 4 R

12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT HI Loire Perreux Le coteau 42120 3 R

12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT J Loire Perreux Le coteau 42120 4 R

12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT K Loire Perreux Le coteau 42120 5 R

12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT NS Loire Perreux Le coteau 42120 5 R

12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT P - INTERNAT 1.2 Loire Perreux Le coteau 42120 5 R

12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT P - INTERNAT 3.4 Loire Perreux Le coteau 42120 5 R

12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT PISE Loire Perreux Le coteau 42120 5 R

12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT A - LE CHATEAU Loire Perreux Le coteau 42120 5 R

12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT EPTA Loire Perreux Le coteau 42120 5 R

13 TAPU024A

LYCEE AGRICOLE ROANNE CHERVE -

NOIRETABLE lycée Loire Noiretable 37 rue de la République 42440 3 RH

14 TAPU026 LPA MONTRAVEL-VILLARS BATIMENT EST Loire Villars Chemin de Montravel 42390 3 R

14 TAPU026 LPA MONTRAVEL-VILLARS BATIMENT INTERNAT RESTAURANT Loire Villars Chemin de Montravel 42390 4 R

14 TAPU026 LPA MONTRAVEL-VILLARS SERRES Loire Villars Chemin de Montravel 42390 5 R

14 TAPU026 LPA MONTRAVEL-VILLARS BATIMENT EXTERNAT Loire Villars Chemin de Montravel 42390 5 R

15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX BAT. GYMNASE - LEGTA                        Loire Montbrison Le Bourg Précieux 42605 4 R

15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX BAT. CFPPA / MILLON- LEGTA                   Loire Montbrison Le Bourg Précieux 42605 5 R

page 2/22



Ad'AP Lycées Rhône Alpes Paragraphe 5.1 - Liste des établissements Annexe n°1 - liste ERP

Etablissement 
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N° lycée 
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E.R.P. Type E.R.P.

15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX

BAT. ADMINISTRATION CHATEAU - 

LEGTA                  Loire Montbrison Le Bourg Précieux 42605 5 R

15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX

BAT. ATELIER HYDRAULIQUE - 

LEGTA Loire Montbrison Le Bourg Précieux 42605 5 R

15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX BAT. ATELIER ELECTRICITE - LEGTA   Loire Montbrison Le Bourg Précieux 42605 5 R

15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX BAT. INTERNAT - LEGTA Loire Montbrison Le Bourg Précieux 42605 4 R

15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX BAT. EXTERNAT - LEGTA                       Loire Montbrison Le Bourg Précieux 42605 4 R

15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX

BAT. INTERNAT ASTREE + VIE 

SCOLAIRE/ENSEIGNANTE - LEGTA     Loire Montbrison Le Bourg Précieux 42605 3 R

15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX BAT. CDI - LEGTA  Loire Montbrison Le Bourg Précieux 42605 5 R

15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX

BAT. ANCIEN ATELIER CFPPA - 

LEGTA          Loire Montbrison Le Bourg Précieux 42605 5 R

15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX BAT. GUICHARD - LEGTA               Loire Montbrison Le Bourg Précieux 42605 4 R

15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX BAT. URFEE - LEGTA            Loire Montbrison Le Bourg Précieux 42605 4 R

16 TAPU027A

EPLEA MONTBRISON-ST GENEST 

MALIFAUX BATIMENT PRINCIPAL Loire St Genest Malifaux Le Creux du Balay 42660 4 R

16 TAPU027A

EPLEA MONTBRISON-ST GENEST 

MALIFAUX

BATIMENT ANNEXE ANCIENNE 

CHEVRERIE Loire St Genest Malifaux Le Creux du Balay 42660 5 R

16 TAPU027A

EPLEA MONTBRISON-ST GENEST 

MALIFAUX

BATIMENT ANNEXE ANCIENNE 

FERME Loire St Genest Malifaux Le Creux du Balay 42660 4 R

17 TAPU030 LYCEE AGRICOLE DE DARDILLY LEGTA Rhône Dardilly 26 chemin de la Bruyère 69570 3 RHNLX

18 TAPU031 LYCEE AGRICOLE VITICOLE BEL-AIR LPA Viticole Rhône St Jean D Ardieres 394 Route Henri-Fessy 69220 3 R

19 TAPU032 LYCEE AGRICOLE ANDRE PAILLOT Le coin Rhône St Genis Laval 4 chemin des Grabelières 69230 3 RHN

20 TAPU033 LYCEE AGRICOLE LA MOTTE SERVOLEX INTERNAT Savoie La Motte Servolex Domaine Reinach 73290 3 RHNLX

20 TAPU033 LYCEE AGRICOLE LA MOTTE SERVOLEX EXTERNAT Savoie La Motte Servolex Domaine Reinach 73290 3 RW

20 TAPU033 LYCEE AGRICOLE LA MOTTE SERVOLEX CFPPA Savoie La Motte Servolex Domaine Reinach 73290 4 RHW

20 TAPU033 LYCEE AGRICOLE LA MOTTE SERVOLEX GYMNASE Savoie La Motte Servolex Domaine Reinach 73290 5 X

20 TAPU033 LYCEE AGRICOLE LA MOTTE SERVOLEX Magasin de vente Savoie La Motte Servolex Domaine Reinach 73290 5 M

21 TAPU034 ENILV Internat nord/Restaur.

Haute-

Savoie La Roche Sur Foron La Roche-sur-Foron 74805 4 RHN

21 TAPU034 ENILV administration Enseignement

Haute-

Savoie La Roche Sur Foron La Roche-sur-Foron 74805 4 RW

21 TAPU034 ENILV Internat sud, salle conférence ?

Haute-

Savoie La Roche Sur Foron La Roche-sur-Foron 74805 4 RH

21 TAPU034 ENILV Atelier Lait

Haute-

Savoie La Roche Sur Foron La Roche-sur-Foron 74805 5 R

21 TAPU034 ENILV atelier Viande

Haute-

Savoie La Roche Sur Foron La Roche-sur-Foron 74805 5 R

21 TAPU034 ENILV Fromagerie, magasin de vente ?

Haute-

Savoie La Roche Sur Foron La Roche-sur-Foron 74805 5 R
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21 TAPU034 ENILV CFPPA

Haute-

Savoie La Roche Sur Foron La Roche-sur-Foron 74805 5 R

21 TAPU034 ENILV Amphithéatre, halle techno ?

Haute-

Savoie La Roche Sur Foron La Roche-sur-Foron 74805 4 R

22 TAPU035 LPA CONTAMINE-SUR-ARVE Bâtiment principal

Haute-

Savoie Contamine Sur Arve 141 route de la Mairie 74130 4 RHNS

22 TAPU035 LPA CONTAMINE-SUR-ARVE Bâtiment Vestiaires

Haute-

Savoie Contamine Sur Arve 142 route de la Mairie 74130 5 R

22 TAPU035 LPA CONTAMINE-SUR-ARVE Nouvel Internat

Haute-

Savoie Contamine Sur Arve 143 route de la Mairie 74130 4 RH

22 TAPU035 LPA CONTAMINE-SUR-ARVE Ateliers

Haute-

Savoie Contamine Sur Arve 144 route de la Mairie 74130 5 R

22 TAPU035 LPA CONTAMINE-SUR-ARVE centre équestre

Haute-

Savoie Contamine Sur Arve 145 route de la Mairie 74130 5 RX

22 TAPU035 LPA CONTAMINE-SUR-ARVE batiment admisitratif)

Haute-

Savoie Contamine Sur Arve 146 route de la Mairie 74130 5 RW

22 TAPU035 LPA CONTAMINE-SUR-ARVE Gymnase

Haute-

Savoie Contamine Sur Arve 146 route de la Mairie 74130 5 X

23 TLPU001 LYCEE PLAINE DE L'AIN
LEGT de la Plaine de l'ain

Ain Amberieu En Bugey Rue Léon Blum 01500
1 RLNX

23 TLPU001 LYCEE PLAINE DE L'AIN
LEGT de la Pl.de l'ain préfabriques

Ain Amberieu En Bugey Rue Léon Blum 01500
5 R

24
TLPU002

LYCEE SAINT-EXUPERY
St Exupery lycée Ain

Bellegarde/Valserin

e 15 avenue Saint-Exupéry 01206
2 RL

24
TLPU002

LYCEE SAINT-EXUPERY
St Exupery collège Ain

Bellegarde/Valserin

e 15 avenue Saint-Exupéry 01206
3 RL

24
TLPU002

LYCEE SAINT-EXUPERY
St Exupery C atelier Ain

Bellegarde/Valserin

e 15 avenue Saint-Exupéry 01206
3 R

24
TLPU002

LYCEE SAINT-EXUPERY
St Exupery G internat Ain

Bellegarde/Valserin

e 15 avenue Saint-Exupéry 01206
4 RH

24
TLPU002

LYCEE SAINT-EXUPERY
St Exupery H école hoteliere Ain

Bellegarde/Valserin

e 15 avenue Saint-Exupéry 01206
4 RN

24
TLPU002

LYCEE SAINT-EXUPERY
St Exupery réfectoire administation Ain

Bellegarde/Valserin

e 15 avenue Saint-Exupéry 01206
4 RN

24
TLPU002

LYCEE SAINT-EXUPERY
St Exupery Ateliers mécanique Ain

Bellegarde/Valserin

e
15 avenue Saint-Exupéry

01206
3 R

25 TLPU003 LYCEE DU BUGEY Bugey Bât. Principal Ain Belley 113 rue du 5e R.T.M. 01306 2 R

25 TLPU003 LYCEE DU BUGEY Bugey Bât.Maristes Ain Belley 113 rue du 5e R.T.M. 01306 3 R

25 TLPU003 LYCEE DU BUGEY Bugey Bât.internat Ain Belley 113 rue du 5e R.T.M. 01306 4 R

25 TLPU003 LYCEE DU BUGEY Bugey Bât.Lycée prof. Ain Belley 113 rue du 5e R.T.M. 01306 4 R

25 TLPU003 LYCEE DU BUGEY Bugey Bât. Restaurant Ain Belley 113 rue du 5e R.T.M. 01306 3 N
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26 TLPU004 LYCEE POLYVALENT ARBEZ CARME
Arbez Carme lycée

Ain Bellignat 1 Rue Pierre-et-Marie-Curie 01100
2 RN

26 TLPU004 LYCEE POLYVALENT ARBEZ CARME
Arbez Carme Internat Bellignat

Ain Bellignat 1 Rue Pierre-et-Marie-Curie 01100
2 RN

27 TLPU005 LYCEE LALANDE Lalande A enseignement Ain Bourg En Bresse 17 Rue du Lycée 01011 3 R

27 TLPU005 LYCEE LALANDE Lalande A8 petit lycée Ain Bourg En Bresse 19 Rue du Lycée 01011 5 R

27 TLPU005 LYCEE LALANDE Lalande A 4 Pionville Ain Bourg En Bresse 20 Rue du Lycée 01011 3 RH

27
TLPU005

LYCEE LALANDE
Lalande B externat internat

Ain Bourg En Bresse 21 Rue du Lycée 01011
2 Rh

27
TLPU005

LYCEE LALANDE
Lalande C Gymnase cuisine self

Ain Bourg En Bresse 23 Rue du Lycée 01011
3 XN

28
TLPU006

LYCEE EDGAR QUINET
Quinet A Adm. Entretien

Ain Bourg En Bresse 6 Avenue Jean-Marie-Verne 01011
2 R

28
TLPU006

LYCEE EDGAR QUINET
Quinet B internat externat Greta

Ain Bourg En Bresse 7 Avenue Jean-Marie-Verne 01011
2 RH

28
TLPU006

LYCEE EDGAR QUINET
Quinet C restaurant Activités

Ain Bourg En Bresse 8 Avenue Jean-Marie-Verne 01011
2 NL

29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat A 1 intern.Filles Ain Bourg En Bresse 1 Rue de Crouy 01011 2 RH

29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat B C D Ain Bourg En Bresse 1 Rue de Crouy 01011 2 RH

29
TLPU007

LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT

Carriat E 4 externat chaufferie 

atelier classes Ain Bourg En Bresse 1 Rue de Crouy 01011
2 RH

29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat G 6 Genie civil Ain Bourg En Bresse 1 Rue de Crouy 01011 2 RH

29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat H gymnase piscine Ain Bourg En Bresse 1 Rue de Crouy 01011 2 RH

29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat  classes provisoires A Ain Bourg En Bresse 1 Rue de Crouy 01011 5 R

29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat  classes provisoires B Ain Bourg En Bresse 1 Rue de Crouy 01011 5 R

29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat  classes provisoires C Ain Bourg En Bresse 1 Rue de Crouy 01011 5 R

29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat  classes provisoires D Ain Bourg En Bresse 1 Rue de Crouy 01011 5 R

30 TLPU009 LYCEE XAVIER BICHAT Bichat Lycée Ain Nantua Avenue du Lac 01131 3 R

30 TLPU009 LYCEE XAVIER BICHAT Bichat internat Ain Nantua Avenue du Lac 01132 4 RH

31
TLPU010

LYCEE PAUL PAINLEVE
Painlevé

Ain Oyonnax

13 place des Déportés de 

1944 01108
2 RNLS

31
TLPU010

LYCEE PAUL PAINLEVE
Painlevé gymnase

Ain Oyonnax

13 place des Déportés de 

1944 01108
5 X

32
TLPU011

LP ALEXANDRE BERARD
Berard Bât A B C D E G

Ain Amberieu En Bugey 223 rue Alexandre Bérard 01505
2 RN

32
TLPU011

LP ALEXANDRE BERARD
Berard I internat

Ain Amberieu En Bugey 223 rue Alexandre Bérard 01505
4 RHL

32
TLPU011

LP ALEXANDRE BERARD
Berard Bât F administration

Ain Amberieu En Bugey 223 rue Alexandre Bérard 01505
5 WL

32
TLPU011

LP ALEXANDRE BERARD
Berard Bât H métallerie

Ain Amberieu En Bugey 223 rue Alexandre Bérard 01505
5 RH

page 5/22



Ad'AP Lycées Rhône Alpes Paragraphe 5.1 - Liste des établissements Annexe n°1 - liste ERP

Etablissement 

N°

N° lycée 

SEMAFOR Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P.

ment 

d'implan

Commune 

d'implantation Adresse de l'E.R.P. code postal

Catégorie 

E.R.P. Type E.R.P.

32
TLPU011

LP ALEXANDRE BERARD
Berard gymnase

Ain Amberieu En Bugey 223 rue Alexandre Bérard 01505
5 X

33 TLPU016 MARCELLE PARDE lycée Ain Bourg En Bresse 47 Avenue Alsace-Lorraine 01011 2 RH

34 TLPU017 LP GABRIEL VOISIN Voisin sauf internat Ain Bourg En Bresse 21 avenue de Jasseron 01005 3 RH

34 TLPU017 LP GABRIEL VOISIN Voisin internat Ain Bourg En Bresse 21 avenue de Jasseron 01005 4 RH

35 TLPU018 LP GEORGES CHARPAK lycée Ain

Chatillon Sur 

Chalaronne Avenue Charles-de-Gaulle 01400
3

RHN

36 TLPU019 LYCEE BOISSY D'ANGLAS bâtiment K Ardèche Annonay 50 avenue Jean-Jaurès 07104 2 RHN

36 TLPU019 LYCEE BOISSY D'ANGLAS bâtiment ABCDEFGHIJO Ardèche Annonay 50 avenue Jean-Jaurès 07104 2 RHN

37 TLPU020 LP DE MONTGOLFIER lycée Ardèche Annonay

17 Rue du Capitaine de 

Canson 07100 3 R

38 TLPU022 LYCEE MARCEL GIMOND internat Ardèche Aubenas Boulevard de l'Europe 07205 4 RH

38 TLPU022 LYCEE MARCEL GIMOND externat Ardèche Aubenas Boulevard de l'Europe 07205 2 R

39 TLPU023 LYCEE ASTIER lycée Ardèche Aubenas Quartier  Roqua 07205 2 RH

40 TLPU025 LP LEON PAVIN lycée Ardèche Chomerac Route de La Gare 07210 3 RHNXLW

41 TLPU026

LP HOTELIER LARGENTIERE CITE LA 

SEGALIERE lycée Ardèche Largentiere Route de TAURIERS 07110 3 RHN

42 TLPU027 LYCEE XAVIER MALLET lycée Ardèche Le Teil Rue Frédéric Mistral 07400 3 RHNSL

43 TLPU028 LYCEE VINCENT D'INDY lycée Ardèche Privas 9 Boulevard du Lycée 07006 2 RHN

44 TLPU029 LYCEE GABRIEL FAURE lycée Ardèche Tournon Sur Rhone Place Stéphane Mallarmé 07301 2 RH

45 TLPU030 LP MARIUS BOUVIER lycée Ardèche Tournon Sur Rhone 69 avenue de Lamastre 07301 3 RH

46 TLPU031 LYCEE FRANCOIS-JEAN ARMORIN Armorin externat (100) Drôme Crest 35 avenue Henri Grand 26402 3 RN

46 TLPU031 LYCEE FRANCOIS-JEAN ARMORIN Armorin bat LEP  demi-pension Drôme Crest 35 avenue Henri Grand 26402 3 RN

46 TLPU031 LYCEE FRANCOIS-JEAN ARMORIN Armorin internat (200) Drôme Crest 35 avenue Henri Grand 26402 3 RH

46 TLPU031 LYCEE FRANCOIS-JEAN ARMORIN Armorin bât 300 et 400 Drôme Crest 35 avenue Henri Grand 26402 2 R

47 TLPU034 LYCEE LES CATALINS Catalins bât externat bât. A Drôme Montelimar 24 avenue des Catalins 26216 3 R

47 TLPU034 LYCEE LES CATALINS Catalins bât E F G externat sud Drôme Montelimar 24 avenue des Catalins 26216 3 R

47 TLPU034 LYCEE LES CATALINS Catalins bât C restaurant Drôme Montelimar 24 avenue des Catalins 26216 3 RN

47 TLPU034 LYCEE LES CATALINS Catalins bât D administratif Drôme Montelimar 24 avenue des Catalins 26216 4 RLW

47 TLPU034 LYCEE LES CATALINS Catalins bât B internat Drôme Montelimar 24 avenue des Catalins 26216 3 RH

47 TLPU034 LYCEE LES CATALINS Catalins atelier meyrol Drôme Montelimar ZA du Meyrol - Le Bouquet 26216 4 R

48 TLPU035 LYCEE ALAIN BORNE Borne D lycée Drôme Montelimar 10 place du Théâtre 26216 3 R

48 TLPU035 LYCEE ALAIN BORNE Borne  G H college Drôme Montelimar 10 place du Théâtre 26216 3 R

48 TLPU035 LYCEE ALAIN BORNE

Borne L  demi pension 

enseignement Drôme Montelimar 10 place du Théâtre 26216
3 RN

48 TLPU035 LYCEE ALAIN BORNE Borne A B C Drôme Montelimar 10 place du Théâtre 26216 2 R

48 TLPU035 LYCEE ALAIN BORNE Borne E F Drôme Montelimar 10 place du Théâtre 26216 2 RH

49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME gymnase Drôme Pierrelatte avenue Henri-Becquerel 26702 4 X

49 TLPU039 LYCEE GUSTAVE JAUME batiment F restauration Drôme Pierrelatte avenue Henri-Becquerel 26702 3 N

49 TLPU040 LYCEE GUSTAVE JAUME bâtiment A Drôme Pierrelatte avenue Henri-Becquerel 26702 2 R
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49 TLPU041 LYCEE GUSTAVE JAUME Bâtiment D  CDI Drôme Pierrelatte avenue Henri-Becquerel 26702 4 S

49 TLPU042 LYCEE GUSTAVE JAUME Bâtiment B administration Drôme Pierrelatte avenue Henri-Becquerel 26702 4 RLW

49 TLPU043 LYCEE GUSTAVE JAUME bâtiment E sciences internat Drôme Pierrelatte avenue Henri-Becquerel 26702 3 RH

49 TLPU044 LYCEE GUSTAVE JAUME bâtiment C collègne Nerval Drôme Pierrelatte avenue Henri-Becquerel 26702 3 R

50 TLPU039 EREA PORTES DU SOLEIL EREA Porte du Soleil Drôme Montelimar

68 route de Châteauneuf-du-

Rhône 26200 3 RH

51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE Dauphiné externat Drôme Romans Sur Isere Boulevard Rémy-Roure 26103 2 R

51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE Dauphiné bâtiment atelier Drôme Romans Sur Isere Boulevard Rémy-Roure 26103 5 R

51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE Dauphiné administration Drôme Romans Sur Isere Boulevard Rémy-Roure 26103 5 W

51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE Dauphiné internat Drôme Romans Sur Isere Boulevard Rémy-Roure 26103 2 RH

51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE Dauphiné restauration Drôme Romans Sur Isere Boulevard Rémy-Roure 26103 4 NR

51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE Dauphiné gymnase Drôme Romans Sur Isere Boulevard Rémy-Roure 26103 5 X

51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE
Dauphiné préfabrique musculation

Drôme Romans Sur Isere Boulevard Rémy-Roure 26103
5 X

51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE Dauphiné conciergerie Drôme Romans Sur Isere Boulevard Rémy-Roure 26103 5 W

52 TLPU042 LYCEE ALBERT TRIBOULET Triboulet lycée Drôme Romans Sur Isere 55 avenue Gambetta 26102 1 RLN

52 TLPU042 LYCEE ALBERT TRIBOULET Triboulet internat Drôme Romans Sur Isere 55 avenue Gambetta 26102 4 RH

53 TLPU043 LP AUGUSTE BOUVET Bouvet Drôme Romans Sur Isere 10 rue Bouvet 26102 3 R

54 TLPU045 LP HOTELIER DE L'HERMITAGE LP Hotelier Drôme Tain L Hermitage Rue Jean Monnet 26602 3 RHN

55 TLPU048 LYCEE CAMILLE VERNET Vernet A scientifique Drôme Valence 160 rue Faventines 26021 3 R

55 TLPU048 LYCEE CAMILLE VERNET Vernet B enseignement général Drôme Valence 160 rue Faventines 26021 2 R

55 TLPU048 LYCEE CAMILLE VERNET Vernet C internat Drôme Valence 160 rue Faventines 26021 3 RH

55 TLPU048 LYCEE CAMILLE VERNET Vernet D cuisines Drôme Valence 160 rue Faventines 26021 2 RN

55 TLPU048 LYCEE CAMILLE VERNET Vernet E Gymnase Drôme Valence 160 rue Faventines 26021 4 X

56 TLPU049 LYCEE EMILE LOUBET Loubet Drôme Valence 2 rue du Lycée 26021 2 RL

57 TLPU050 LP VICTOR HUGO V. Hugo Drôme Valence 442 avenue Victor-Hugo 26021 3 R

58 TLPU051 LP MONTESQUIEU Montesquieu administration Drôme Valence 2 rue de Montesquieu 26000 5 W

58 TLPU051 LP MONTESQUIEU Montesquieu externat Drôme Valence 2 rue de Montesquieu 26000 4 R

58 TLPU051 LP MONTESQUIEU

Montesquieu restauration CDI vie 

sco. Drôme Valence 2 rue de Montesquieu 26000
4 RN

58 TLPU051 LP MONTESQUIEU Montesquieu grand atelier Drôme Valence 2 rue de Montesquieu 26000 5 R

58 TLPU051 LP MONTESQUIEU
Montesquieu  atelier maintenance

Drôme Valence 2 rue de Montesquieu 26000
5 R

59 TLPU053 LP AMBLARD lycée Drôme Valence 43 rue Amblard 26000 3 R

60 TLPU054 LYCEE L'OISELET
Bâtiment F Enseignement internat

Isère Bourgoin Jallieu Rue VAUCANSON 38302
2 RHN

60 TLPU054 LYCEE L'OISELET bâiment G Greta Isère Bourgoin Jallieu Rue VAUCANSON 38302 5 R

60 TLPU054 LYCEE L'OISELET Bâtiment L1 CDI Isère Bourgoin Jallieu Rue VAUCANSON 38302 5 R

60 TLPU054 LYCEE L'OISELET

Bâtiment L2 L3 Cafet/ salle 

polyvalente Isère Bourgoin Jallieu Rue VAUCANSON 38302
3 RL

60 TLPU054 LYCEE L'OISELET Gymnase Isère Bourgoin Jallieu Rue VAUCANSON 38302 5 RX

60 TLPU054 LYCEE L'OISELET Bâtiment ABCDE Isère Bourgoin Jallieu Rue VAUCANSON 38302 2 R
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60 TLPU054 LYCEE L'OISELET salle de spoprt fraternelle Isère Bourgoin Jallieu Rue VAUCANSON 38302 5 X

61 TLPU055 LP LEON GAMBETTA lycée Isère Bourgoin Jallieu 14 Avenue Gambetta 38303 2 RN

62 TLPU056 LP JEAN-CLAUDE AUBRY lycée Isère Bourgoin Jallieu Chemin de Rosière 38303 2 RNL

63 TLPU058 LP THOMAS EDISON lycée Isère Echirolles 8-10 rue Carmagnole - Liberté 38130 3 RN

64 TLPU059 LP JACQUES PREVERT Externat Isère Fontaine 9 rue de la République 38601 3  RN

64 TLPU059 LP JACQUES PREVERT Enseignement  Pro Isère Fontaine 9 rue de la République 38601 3  R

64 TLPU059 LP JACQUES PREVERT Internat Isère Fontaine 9 rue de la République 38601 4 RH

64 TLPU059 LP JACQUES PREVERT loge Isère Fontaine 9 rue de la République 38601 5 R
65 TLPU060 LP FRANCOISE DOLTO lycée Isère Fontanil Cornillon 4 rue Piardière 38120 3 RN

66 TLPU061 LYCEE EMMANUEL MOUNIER lycée Isère Grenoble 6 avenue Marcelin Berthelot 38029 1 RNLX

67 TLPU062 LYCEE LOUISE MICHEL Bat ABCKM externat Isère Grenoble 30 rue Louise-Michel 38037 1 RN

67 TLPU062 LYCEE LOUISE MICHEL Bat F L G internat enseignement Isère Grenoble 30 rue Louise-Michel 38037 2 RHL

67 TLPU062 LYCEE LOUISE MICHEL bat E gymnase Isère Grenoble 30 rue Louise-Michel 38037 5 X

68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON atelier 1 bloc 1 à 6 Isère Grenoble 27 rue Anatole-France 38030 3 R

68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON salle polyvalente (ex chapelle) Isère Grenoble 27 rue Anatole-France 38030 4 L

68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON internat Isère Grenoble 27 rue Anatole-France 38030 3 RHN

68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON administration internat CPGE Isère Grenoble 27 rue Anatole-France 38030 4 RHW

68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON externat Isère Grenoble 27 rue Anatole-France 38030 2 R

68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON salle polyvalente, maintenance OP Isère Grenoble 27 rue Anatole-France 38030 4 L

68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON gymnase Isère Grenoble 27 rue Anatole-France 38030 5 X

68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON atelier 2 bloc 7 Isère Grenoble 27 rue Anatole-France 38030 5 R

68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON atelier 3 bloc 8 Isère Grenoble 27 rue Anatole-France 38030 5 R

68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON CDI Isère Grenoble 27 rue Anatole-France 38030 5 R

68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON centre ressource bloc 9 Isère Grenoble 27 rue Anatole-France 38030 5 R

69 TLPU064 LYCEE HOTELIER LESDIGUIERES beaumarchais Externat Isère Grenoble 15 avenue Beaumarchais 38034 2 RNL 

69 TLPU064 LYCEE HOTELIER LESDIGUIERES internat Isère Grenoble 15 avenue Beaumarchais 38034 4 RH

69 TLPU064 LYCEE HOTELIER LESDIGUIERES hotel Isère Grenoble 122 cours de la libération 38034 3 OLNR

69 TLPU064 LYCEE HOTELIER LESDIGUIERES le clos d'or Isère Grenoble 15 avenue Beaumarchais 38034 3 RNX

70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES ateliers Isère Grenoble 61 rue Léon-Jouhaux 38029 3 R

70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES bat A Internat Isère Grenoble 61 rue Léon-Jouhaux 38029 3 RH  

70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES bat B internat  Isère Grenoble 61 rue Léon-Jouhaux 38029 4 RH

70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES bat G externat Isère Grenoble 61 rue Léon-Jouhaux 38029 4 R

70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES

Bat P et Q maintenance et 

restauration Isère Grenoble 61 rue Léon-Jouhaux 38029 2 R

70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES bat F grand externat Isère Grenoble 61 rue Léon-Jouhaux 38029 2 R

70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES salle polyvalente Isère Grenoble 61 rue Léon-Jouhaux 38029 2 L

70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES administration Isère Grenoble 61 rue Léon-Jouhaux 38029 2 R

70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES CDI Isère Grenoble 61 rue Léon-Jouhaux 38029 3 RS

71 TLPU066 LYCEE CHAMPOLLION lycée Isère Grenoble cours La Fontaine 38026 1 RHNX
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71 TLPU066 LYCEE CHAMPOLLION annexe Isère Grenoble cours La Fontaine 38026 5 R

72 TLPU067 LYCEE LES EAUX CLAIRES externat Isère Grenoble 1 rue des Eaux Claires 38100 2 R

72 TLPU067 LYCEE LES EAUX CLAIRES Internat Isère Grenoble 1 rue des Eaux Claires 38100 4 RH

72 TLPU067 LYCEE LES EAUX CLAIRES demi pension Isère Grenoble 1 rue des Eaux Claires 38100 3 N

73 TLPU069 LP JEAN JAURES lycée Isère Grenoble

5 rue de l' Ancien Champ-de-

Mars 38000 3 R

74 TLPU070 LP GEORGES GUYNEMER Externat Atelier Isère Grenoble 56 avenue Marcelin Berthelot 38037 3 RN

74 TLPU070 LP GEORGES GUYNEMER internat Isère Grenoble 56 avenue Marcelin Berthelot 38037 4 RH

74 TLPU070 LP GEORGES GUYNEMER Gymnase Isère Grenoble 56 avenue Marcelin Berthelot 38037 5 X

75 TLPU075 LYCEE HECTOR BERLIOZ Hector Berlioz Isère La Cote St Andre Place de l' Europe 38260 2 RHN

75 TLPU075 LYCEE HECTOR BERLIOZ Externat & Ateliers Isère La Cote St Andre Place de l' Europe 38260 2 RN

75 TLPU075 LYCEE HECTOR BERLIOZ Internat Isère La Cote St Andre Place de l' Europe 38260 3 R

76 TLPU077 LYCEE DE LA MATHEYSINE lycée Isère La Mure D Isere 3 Rue Lesdiguières 38350 3 RHNX

77 TLPU078 LYCEE ELIE CARTAN Principal enseignement Isère La Tour Du Pin 3 Rue Justin VERNET 38351 2 RNL

77 TLPU078 LYCEE ELIE CARTAN Internat Isère La Tour Du Pin 4 Rue Justin VERNET 38351 4 RH

77 TLPU078 LYCEE ELIE CARTAN Lycée des métiers Isère La Tour Du Pin 5 Rue Justin VERNET 38351 4 R

77 TLPU078 LYCEE ELIE CARTAN bâtiment modulaires vestiaires Isère La Tour Du Pin 5 Rue Justin VERNET 38351 5 X

78 TLPU079 LYCEE CHARLES-GABRIEL PRAVAZ
Externat et atelier

Isère

Le Pont De 

Beauvoisin 258 Rue du pré Saint-Martin 38480
2 RL

78 TLPU079 LYCEE CHARLES-GABRIEL PRAVAZ
Internat

Isère

Le Pont De 

Beauvoisin 259 Rue du pré Saint-Martin 38480
4 RH

78 TLPU079 LYCEE CHARLES-GABRIEL PRAVAZ
Restaurant

Isère

Le Pont De 

Beauvoisin 260 Rue du pré Saint-Martin 38480
3 N

79 TLPU080 LP L'ODYSSEE Atelier Isère Pont De Cheruy 6 boulevard des Collèges 38232 4 R

79 TLPU080 LP L'ODYSSEE Admin/Logement Isère Pont De Cheruy 7 boulevard des Collèges 38232 5 RW

79 TLPU080 LP L'ODYSSEE CDI/Salle polyvalente Isère Pont De Cheruy 8 boulevard des Collèges 38232 5 R

79 TLPU080 LP L'ODYSSEE Enseignant/Restaurant Isère Pont De Cheruy 9 boulevard des Collèges 38232 3 RN

79 TLPU080 LP L'ODYSSEE Gymnase Isère Pont De Cheruy 10 boulevard des Collèges 38232 5 RX

80 TLPU081 LYCEE PIERRE DU TERRAIL Bâtiment principal Isère Pontcharra Avenue du Lycée 38530 2 RHN 

80 TLPU081 LYCEE PIERRE DU TERRAIL Bâtiment annexe Isère Pontcharra Avenue du Lycée 38530 3 R

80 TLPU081 LYCEE PIERRE DU TERRAIL bat. Granier bât modulaires Isère Pontcharra Avenue du Lycée 38530 3 RL

81 TLPU082 LYCEE DE L'EDIT Lycée Isère Roussillon 25 avenue du Lycée 38150 2 R

81 TLPU082 LYCEE DE L'EDIT Collège Isère Roussillon 26 avenue du Lycée 38150 2 RL

81 TLPU082 LYCEE DE L'EDIT restaurant infirmerie Isère Roussillon 27 avenue du Lycée 38150 3 RN

81 TLPU082 LYCEE DE L'EDIT gymnase Isère Roussillon 27 avenue du Lycée 38150 5 X

82 TLPU084 LYCEE SAINT-MARCELLIN La Saulaie Bat A Isère St Marcellin La Saulaie 38162 3 RW 

82 TLPU084 LYCEE SAINT-MARCELLIN La Saulaie Bat C Isère St Marcellin La Saulaie 38162 3 R

82 TLPU084 LYCEE SAINT-MARCELLIN La Saulaie Bat I Isère St Marcellin La Saulaie 38162 3 RL

82 TLPU084 LYCEE SAINT-MARCELLIN La Saulaie Bat R Isère St Marcellin La Saulaie 38162 3 N
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82 TLPU084 LYCEE SAINT-MARCELLIN La Saulaie Bat S Isère St Marcellin La Saulaie 38162 2 R

82 TLPU084 LYCEE SAINT-MARCELLIN La Saulaie Bat T Isère St Marcellin La Saulaie 38162 3 R

83 TLPU085 LYCEE PABLO NERUDA lycée Isère St Martin D Heres 35 rue Henri-Wallon 38400 1 RNSL

84 TLPU088 LYCEE ROGER DESCHAUX Administration-demi pension Isère Sassenage 5 rue des Pies 38360 3 RNW 

84 TLPU088 LYCEE ROGER DESCHAUX Ateliers-internat Isère Sassenage 5 rue des Pies 38360 3 RHNL

84 TLPU088 LYCEE ROGER DESCHAUX nouveaux ateliers Isère Sassenage 5 rue des Pies 38360 3 R

84 TLPU088 LYCEE ROGER DESCHAUX externat Isère Sassenage 5 rue des Pies 38360 3 R

85 TLPU089 LYCEE ARISTIDE BERGES lycée Isère Seyssinet Pariset 10 avenue Aimé-Bouchayer 38171 2 RNL

86 TLPU090 LYCEE ELLA FITZGERALD
LPO Vienne ( Bât G)

Rhône St Romain En Gal 4 route departementale 502 69560
3 RL

86 TLPU090 LYCEE ELLA FITZGERALD
LPO Vienne (Bât F)

Rhône St Romain En Gal 4 route departementale 502 69560
3 R

86 TLPU090 LYCEE ELLA FITZGERALD
LPO Vienne (externat)

Rhône St Romain En Gal 4 route departementale 502 69560
2 R

86 TLPU090 LYCEE ELLA FITZGERALD
LPO Vienne (Internat garçons)

Rhône St Romain En Gal 4 route departementale 502 69560
3 RL

87 TLPU091 LYCEE GALILEE
Externat

Isère Vienne 125 avenue Général-Leclerc 38209
2 R

87 TLPU091 LYCEE GALILEE
Atelier

Isère Vienne 126 avenue Général-Leclerc 38209
3 R

87 TLPU091 LYCEE GALILEE
Internat

Isère Vienne 127 avenue Général-Leclerc 38209
3 RHN

87 TLPU091 LYCEE GALILEE
Gymnase

Isère Vienne 128 avenue Général-Leclerc 38209
5 RX

87 TLPU091 LYCEE GALILEE
service medical

Isère Vienne 128 avenue Général-Leclerc 38209
5 U

87 TLPU091 LYCEE GALILEE
bâtiments provisoires

Isère Vienne 128 avenue Général-Leclerc 38209
5 R

88 TLPU094 LYCEE LEONARD DE VINCI Externat - DP - CPB Isère Villefontaine Boulevard de Villefontaine 38091 2 RNL

88 TLPU094 LYCEE LEONARD DE VINCI Audiovisuel Isère Villefontaine Boulevard de Villefontaine 38091 5 R

88 TLPU094 LYCEE LEONARD DE VINCI Extension externat Isère Villefontaine Boulevard de Villefontaine 38091 3 R

88 TLPU094 LYCEE LEONARD DE VINCI Infirmerie Isère Villefontaine Boulevard de Villefontaine 38091 5 U

89 TLPU095 LYCEE PORTE DE L'OISANS bat principal (bat ABCDEFG et Q) Isère Vizille 960 Avenue Aristide-Briand 38220 2 RHN L

89 TLPU095 LYCEE PORTE DE L'OISANS bat MECSI Isère Vizille 960 Avenue Aristide-Briand 38220 4 R

89 TLPU095 LYCEE PORTE DE L'OISANS bat Ateliers (bat H I S P) Isère Vizille 960 Avenue Aristide-Briand 38220 2 R

89 TLPU095 LYCEE PORTE DE L'OISANS bat K (ex gymnase) Isère Vizille 960 Avenue Aristide-Briand 38220 5 R

90 TLPU097 LYCEE EDOUARD HERRIOT bat internat Isère Voiron Avenue Edouard-Herriot 38506 2 RH
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90 TLPU097 LYCEE EDOUARD HERRIOT bat externat Isère Voiron Avenue Edouard-Herriot 38506 2 R

90 TLPU097 LYCEE EDOUARD HERRIOT demi pension Isère Voiron Avenue Edouard-Herriot 38506 3 RN

90 TLPU097 LYCEE EDOUARD HERRIOT gymnase Isère Voiron Avenue Edouard-Herriot 38506 4 X

90 TLPU097 LYCEE EDOUARD HERRIOT administration Isère Voiron Avenue Edouard-Herriot 38506 5 W

91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Ateliers 01 et 02 Isère Voiron/Coublevie 21 boulevard Edgar-Kofler 38506 3 R

91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Ateliers 03 Isère Voiron/Coublevie 21 boulevard Edgar-Kofler 38506 5 R

91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Ateliers 04, 05 et 06 Isère Voiron/Coublevie 21 boulevard Edgar-Kofler 38506 4 R

91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment K Isère Voiron 21 boulevard Edgar-Kofler 38506 4 R

91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment H Isère Voiron 21 boulevard Edgar-Kofler 38506 3 R

91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment C Isère Voiron 21 boulevard Edgar-Kofler 38506 5 R

91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment CDI Foyer Isère Voiron 21 boulevard Edgar-Kofler 38506 5 LN

91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment salle polyvalente Isère Voiron 21 boulevard Edgar-Kofler 38506 4 L

91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment D Isère Voiron 21 boulevard Edgar-Kofler 38506 5 R

91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment Restauration Isère Voiron 21 boulevard Edgar-Kofler 38506 3 N

91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment Internat Isère Coublevie 21 boulevard Edgar-Kofler 38506 4 RH

92 TLPU100 LYCEE JEREMIE DE LA RUE lycée Loire Charlieu Route de Saint-Bonnet 42190 2 R

93 TLPU101 LYCEE DU FOREZ lycée Loire Feurs 10 route de Civens 42110 2 R

94 TLPU102 LYCEE ALBERT CAMUS

BATIMENT ACCUEIL - CITE 

SCOLAIRE Loire Firminy 32 bis rue de la Loire 42704 5 R

94 TLPU102 LYCEE ALBERT CAMUS

BÂT. 1910 1930 1960 COEUR DE VIE 

GYMNASE - CITE SCOLAIRE Loire Firminy 32 bis rue de la Loire 42704 1 R

94 TLPU102 LYCEE ALBERT CAMUS INTERNAT Loire Firminy 32 bis rue de la Loire 42704 4 RHL

94 TLPU102 LYCEE ALBERT CAMUS DEMI-PENSION Loire Firminy 32 bis rue de la Loire 42704 3 N

95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT G - INTERNAT Loire Firminy 5 rue Michelet 42704 4 RH

95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT A Loire Firminy 5 rue Michelet 42704 5 R

95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT B-C -LTN - Loire Firminy 5 rue Michelet 42704 5 R

95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT D-E-O - Loire Firminy 5 rue Michelet 42704 5 R

95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT I Loire Firminy 5 rue Michelet 42704 3 R

95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT F Loire Firminy 5 rue Michelet 42704 5 RWS

95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT N Loire Firminy 5 rue Michelet 42704 3 R

95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT H Loire Firminy 5 rue Michelet 42704 3 N

96 TLPU104 LYCEE DE BEAUREGARD BAT ATELIER MENUISERIE Loire Montbrison 4 avenue Paul-Cézanne 42604 5 R

96 TLPU104 LYCEE DE BEAUREGARD ATELIER MECANIQUE-CDUS Loire Montbrison 4 avenue Paul-Cézanne 42604 3 R

96 TLPU104 LYCEE DE BEAUREGARD BAT LP - LGT -  ADMINISTRATION Loire Montbrison 4 avenue Paul-Cézanne 42604 2 R

96 TLPU104 LYCEE DE BEAUREGARD BATS G  Loire Montbrison 4 avenue Paul-Cézanne 42604 3 R

97 TLPU105 LYCEE GEORGES BRASSENS BATIMENT B Loire Rive De Gier 8 rue Grange-Burlat 42800 2 R

97 TLPU105 LYCEE GEORGES BRASSENS BATIMENT A Loire Rive De Gier 8 rue Grange-Burlat 42800 3 R

97 TLPU105 LYCEE GEORGES BRASSENS BATIMENT VIE SCOLAIRE Loire Rive De Gier 8 rue Grange-Burlat 42800 4 R

97 TLPU105 LYCEE GEORGES BRASSENS

BATIMENT ADMINISTRATION - 

GRETA Loire Rive De Gier 8 rue Grange-Burlat 42800 5 R

97 TLPU105 LYCEE GEORGES BRASSENS

BATIMENT ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUE - ATELIER Loire Rive De Gier 8 rue Grange-Burlat 42800 3 R
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98 TLPU106 LYCEE JEAN PUY lycée Loire Roanne Rue Jean-Puy 42328 1 R

99 TLPU108 LYCEE ALBERT THOMAS LYCEE ET COLLEGE Loire Roanne 20 Rue Albert Thomas 42328 1 R

99 TLPU108 LYCEE ALBERT THOMAS BATIMENT MODULAIRE Loire Roanne 20 Rue Albert Thomas 42328 5 R

100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT

BATIMENT A1 - A2 - A3 - CDI - 

CARNOT              Loire Roanne 35 Avenue Carnot 42328 2 R

100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT

BATIMENT B1 - EXTERNAT - LYCEE 

CARNOT               Loire Roanne 35 Avenue Carnot 42328 2 R

100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT BATIMENT C - INTERNAT - CARNOT              Loire Roanne 35 Avenue Carnot 42328 4 R

100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT BUNGALOWS - CARNOT                          Loire Roanne 35 Avenue Carnot 42328 5 R

100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT POLE D + C - LEP LUCIEN SAMPAIX            Loire Roanne 35 Avenue Carnot 42328 5 R

100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT

POLE A 

ADMINISTRATION/ENSEIGNEMENT/

CDI - LEP LUCIEN SAMPAIX  Loire Roanne 35 Avenue Carnot 42328 3 R

100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT

LOCAL DETENTE - LEP LUCIEN 

SAMPAIX                          Loire Roanne 35 Avenue Carnot 42328 5 R

100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT

BAT ATELIERS ELECTRICITE-

CHAUDRONNERIE-MAINTENANCE  - 

LEP LUCIEN SAMPAIX Loire Roanne 35 Avenue Carnot 42328 5 R

101 TLPU110 LYCEE CLAUDE LEBOIS BAT A-E-F                                  Loire St Chamond 8 boulevard Alamagny 42403 2 R

101 TLPU110 LYCEE CLAUDE LEBOIS BAT B                                      Loire St Chamond 8 boulevard Alamagny 42403 3 R

101 TLPU110 LYCEE CLAUDE LEBOIS BAT C-D-G-H                                Loire St Chamond 8 boulevard Alamagny 42403 3 R

101 TLPU110 LYCEE CLAUDE LEBOIS BAT I                                      Loire St Chamond 8 boulevard Alamagny 42403 3 R

101 TLPU110 LYCEE CLAUDE LEBOIS BAT J                                      Loire St Chamond 8 boulevard Alamagny 42403 3 R

101 TLPU110 LYCEE CLAUDE LEBOIS BATIMENT LOGISTIQUE                      Loire St Chamond 8 boulevard Alamagny 42403 5 R

102 TLPU111 LYCEE CLAUDE FAURIEL BAT COUR D'HONNEUR Loire St Etienne 28 avenue de la Libération 42022 2 R

102 TLPU111 LYCEE CLAUDE FAURIEL BAT CPGE + SCIENCES Loire St Etienne 28 avenue de la Libération 42022 2 R

102 TLPU111 LYCEE CLAUDE FAURIEL BAT RESTAURANT Loire St Etienne 28 avenue de la Libération 42022 3 N

102 TLPU111 LYCEE CLAUDE FAURIEL INTERNAT Loire St Etienne 28 avenue de la Libération 42022 4 RH

103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST- BAT A Loire St Etienne 1 impasse le Chatelier 42014 2 R

103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST - BAT B Loire St Etienne 1 impasse le Chatelier 42014 2 R

103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST - BAT C Loire St Etienne 1 impasse le Chatelier 42014 2 R

103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST - BAT E Loire St Etienne 1 impasse le Chatelier 42014 4 R

103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST - BAT G Loire St Etienne 1 impasse le Chatelier 42014 4 R

103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST - PREFABRIQUE 1 Loire St Etienne 1 impasse le Chatelier 42014 5 R

103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST - PREFABRIQUE 2 Loire St Etienne 1 impasse le Chatelier 42014 5 R

103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST - BAT F Loire St Etienne 1 impasse le Chatelier 42014 4 R

103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE EST ET GYMNASE - BAT A-B-C Loire St Etienne 1 impasse le Chatelier 42014 2 R

104 TLPU113 LYCEE JEAN MONNET Gymnase Loire St Etienne 16 rue du Portail rouge 42014 4 X
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104 TLPU113 LYCEE JEAN MONNET

LYCEE - BATIMENT B - LYCEE JEAN 

MONNET            Loire St Etienne 16 rue du Portail rouge 42014 2 R

104 TLPU113 LYCEE JEAN MONNET

DEMI PENSION - BATIMENT D - 

LYCEE JEAN MONNET Loire St Etienne 16 rue du Portail rouge 42014 3 RN

105 TLPU113A

LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE 

FOURNEYRON BAT J Loire St Etienne 24 rue Virgile 42013 5 R

105 TLPU113A

LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE 

FOURNEYRON BAT K Loire St Etienne 24 rue Virgile 42013 5 R

105 TLPU113A

LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE 

FOURNEYRON BAT A Loire St Etienne 24 rue Virgile 42013 3 R

105 TLPU113A

LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE 

FOURNEYRON BAT B-C-FORUM Loire St Etienne 24 rue Virgile 42013 2 RN

105 TLPU113A

LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE 

FOURNEYRON BAT D-E-F                       Loire St Etienne 24 rue Virgile 42013 2 R

105 TLPU113A

LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE 

FOURNEYRON BAT I             Loire St Etienne 24 rue Virgile 42013 3 R

105 TLPU113A

LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE 

FOURNEYRON BAT H Loire St Etienne 24 rue Virgile 42013 5 RX

106 TLPU114 LYCEE ETIENNE MIMARD FORMATION CONTINUE/ATELIERS Loire St Etienne 32 rue Etienne-Mimard 42021 3 R

106 TLPU114 LYCEE ETIENNE MIMARD INTERNAT Loire St Etienne 32 rue Etienne-Mimard 42021 4 R

106 TLPU114 LYCEE ETIENNE MIMARD LYCEE PROFESSIONNEL Loire St Etienne 32 rue Etienne-Mimard 42021 4 R

106 TLPU114 LYCEE ETIENNE MIMARD COUR CARREE Loire St Etienne 32 rue Etienne-Mimard 42021 2 R

107 TLPU117 LYCEE SIMONE WEIL lycée Loire St Priest En Jarez 63 avenue Albert Raimond 42272 2 RN

108 TLPU118 LP PIERRE DESGRANGES

INTERNAT FILLES GARCONS - BAT K-

N - CITE SCOLAIRE          Loire

Andrezieux 

Boutheon 33 rue des Bullieux 42166 4 R

108 TLPU118 LP PIERRE DESGRANGES

ATELIER DE METALLERIE - BAT S - 

CITE SCOLAIRE Loire

Andrezieux 

Boutheon 34 rue des Bullieux 42166 5 R

108 TLPU118 LP PIERRE DESGRANGES BAT GHIJ - CITE SCOLAIRE Loire

Andrezieux 

Boutheon 35 rue des Bullieux 42166 3 R

108 TLPU118 LP PIERRE DESGRANGES

BAT A-B-C-D-E-F P-R-O GALERIE - 

CITE SCOLAIRE Loire

Andrezieux 

Boutheon 36 rue des Bullieux 42166 2 R

108 TLPU118 LP PIERRE DESGRANGES

BAT F - ENSEIGNEMENT GENERAL - 

CITE SCOLAIRE Loire

Andrezieux 

Boutheon 37 rue des Bullieux 42166 3 R

109 TLPU123 LP ADRIEN TESTUD lycée Loire

Le Chambon 

Feugerolles 62 rue Emile Zola 42502 3 R

110 TLPU124 LP ETIENNE LEGRAND lycée Loire Le Coteau 8 Boulevard Charles Gallet 42124 3 R

111 TLPU126

LP METIERS HABITAT-ENERGIE PIERRE 

COTON groupement Loire Neronde Le Bourg 42510 3 R

111 TLPU126

LP METIERS HABITAT-ENERGIE PIERRE 

COTON bâtiment principal Loire Neronde Le Bourg 42510 3 R

112 TLPU127 LP RENE CASSIN BATIMENT E Loire Rive De Gier 11 chemin Sainte Barbe 42800 3 R
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112 TLPU127 LP RENE CASSIN BATIMENT A Loire Rive De Gier 11 chemin Sainte Barbe 42800 2 R

112 TLPU127 LP RENE CASSIN BATIMENT C-D Loire Rive De Gier 11 chemin Sainte Barbe 42800 2 R

112 TLPU127 LP RENE CASSIN BATIMENT F Loire Rive De Gier 11 chemin Sainte Barbe 42800 2 R

113 TLPU134 LP HOTELIER SAINT CHAMOND Lycée Loire St Chamond 18 rue François-Gillet 42405 3 RH

113 TLPU134 LP HOTELIER SAINT CHAMOND château Loire St Chamond 18 rue François-Gillet 42405 5 RN

114 TLPU137 LP BENOIT CHARVET BAT PREFABRIQUE Loire St Etienne 30 avenue Benoit Charvet 42021 5 R

114 TLPU137 LP BENOIT CHARVET BAT A Loire St Etienne 30 avenue Benoit Charvet 42021 3 R

114 TLPU137 LP BENOIT CHARVET ATELIERS - BAT B Loire St Etienne 30 avenue Benoit Charvet 42021 5 R

114 TLPU137 LP BENOIT CHARVET LE CHATEAU - BAT D Loire St Etienne 30 avenue Benoit Charvet 42021 5 R

114 TLPU137 LP BENOIT CHARVET PAVILLON - BAT E Loire St Etienne 30 avenue Benoit Charvet 42021 5 R

115 TLPU140 LP DU HAUT FOREZ lycée Loire Verrieres En Forez Le Bourg 42600 3 R

116 TLPU141 LYCEE JEAN-PAUL SARTRE
Sartre

Rhône Bron

93 avenue François 

Mitterrand 69675 1 RNL

117 TLPU142 LPO CHARLIE CHAPLIN Chaplin Bât A à G et H à F Rhône Decines Charpieu 373 avenue Jean Jaurès 69153 2 RNLS

118 TLPU142A

LPO CHARLIE CHAPLIN - ANNEXE 

BECQUEREL - site Sully
H. Becquerel

Rhône Decines Charpieu 43 rue Sully 69150 3 R

119 TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT

Martiniere Terreaux Augustins 

Rambaud Rhône Lyon 18 Place Gabriel Rambaud 69283
2 R

119 TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT

Martiniere Diderot A B 

enseignement admnistration Rhône Lyon 18 Place Gabriel Rambaud 69283
2 RX

119 TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT Martiniere Diderot C industrie Rhône Lyon 18 Place Gabriel Rambaud 69283 3 R

119 TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT Martiniere Diderot D internat Rhône Lyon 18 Place Gabriel Rambaud 69283 4 RH

119 TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT
Martiniere Diderot E demi pension

Rhône Lyon 18 Place Gabriel Rambaud 69283
3 RN

119 TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT

Martinière Diderot site de la 

centrale Rhône Lyon 18 Place Gabriel Rambaud 69283
3 R

120 TLPU145 LYCEE AMPERE

Ampere lycée principal Rue de la 

Bourse Rhône Lyon 31 Rue de la Bourse 69289
1 R

120 TLPU145 LYCEE AMPERE
Ampere annexe Avenue de Saxe

Rhône Lyon 31 Rue de la Bourse 69289
3 R

120 TLPU145 LYCEE AMPERE Ampere Chapelle de la Trinité Rhône Lyon 31 Rue de la Bourse 69289 1 RLN

120 TLPU145 LYCEE AMPERE Ampere salle Lorenti Rhône Lyon 31 Rue de la Bourse 69289 4 L

121 TLPU146 LYCEE JULIETTE RECAMIER Récamier Rhône Lyon 57 Rue de la Charité 69287 2 R

122 TLPU147 LYCEE LACASSAGNE Lacassagne College + Lycée Rhône Lyon 93 Rue Antoine-Charrial 69425 2 R

123 TLPU148 LYCEE SAINT-EXUPERY St Exupery lycée Rhône Lyon 82 Rue Hénon 69316 1 RNX

123 TLPU148 LYCEE SAINT-EXUPERY Lycée Gymnase Demi-pension Rhône Lyon 82 Rue Hénon 69316 1 RNX

123 TLPU148 LYCEE SAINT-EXUPERY Cité Elie Vignal Rhône Caluire Et Cuire 18 rue de Margnolles 69300 5 R

124 TLPU149 LYCEE SAINT-JUST St Just Rhône Lyon 21 rue des Farges 69321 1 RH

125 TLPU151 LYCEE EDOUARD BRANLY Branly Bat A Ateliers Rhône Lyon 25 Rue de Tourvielle 69322 3 R

125 TLPU151 LYCEE EDOUARD BRANLY
Branly Bât B-C (externat) D (CDI) - H

Rhône Lyon 25 Rue de Tourvielle 69322
2 RS

125 TLPU151 LYCEE EDOUARD BRANLY Branly Bât E Restaurant Rhône Lyon 25 Rue de Tourvielle 69322 2 N
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125 TLPU151 LYCEE EDOUARD BRANLY Branly Bât F interrnat Rhône Lyon 25 Rue de Tourvielle 69322 3 RH

126 TLPU152 LYCEE DU PARC
Lycée Parc

Rhône Lyon 1 Boulevard Anatole France 69458
1 RHNSW

127 TLPU153 LYCEE EDOUARD HERRIOT E.Herriot Rhône Lyon 6 Place Edgar Quinet 69455 2 RLN

128 TLPU154 LYCEE HECTOR GUIMARD Guimard (LTIM) Rhône Lyon 23 Rue Claude Veyron 69361 3 RH

129 TLPU155 LYCEE AUGUSTE ET LOUIS LUMIERE
Lumière Lycée sauf internat

Rhône Lyon 50 boulevard des Etats-Unis 69372
2 RHX

129 TLPU155 LYCEE AUGUSTE ET LOUIS LUMIERE
Lumière internat

Rhône Lyon 50 boulevard des Etats-Unis 69372
4 RH

129 TLPU155 LYCEE AUGUSTE ET LOUIS LUMIERE
Lumière Gymnase et piscine

Rhône Lyon 50 boulevard des Etats-Unis 69372
5 X

129 TLPU155 LYCEE AUGUSTE ET LOUIS LUMIERE
Lumière Lycée Bat 3

Rhône Lyon 50 boulevard des Etats-Unis 69372
3 RHN

130 TLPU156 LYCEE COLBERT Colbert Rhône Lyon 20 Rue Louis-Jouvet 69372 2 R

131 TLPU157 LYCEE LA MARTINIERE - MONPLAISIR Martinère Monplaisir internat A Rhône Lyon 41 Rue Antoine-Lumière 69372 4 RH

131 TLPU157 LYCEE LA MARTINIERE - MONPLAISIR Martinère Monplaisir internat B Rhône Lyon 41 Rue Antoine-Lumière 69372 4 RH

131 TLPU157 LYCEE LA MARTINIERE - MONPLAISIR Martinère Monplaisir Ateliers Rhône Lyon 41 Rue Antoine-Lumière 69372 3 R

131 TLPU157 LYCEE LA MARTINIERE - MONPLAISIR Martinère Monplaisir restaurant Rhône Lyon 41 Rue Antoine-Lumière 69372 2 N

131 TLPU157 LYCEE LA MARTINIERE - MONPLAISIR Martinère Monplaisir Externat Rhône Lyon 41 Rue Antoine-Lumière 69372 2 R

132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE Martinière Duchère  Bât A Rhône Lyon 41 Rue Antoine-Lumière 69372 5 W

132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE
Martinière Duchère  Bât BCDEF

Rhône Lyon

300 avenue ANDREI 

SAKHAROV 69338
1 RN

132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE
Martinière Duchère  Bât G internat

Rhône Lyon

300 avenue ANDREI 

SAKHAROV 69338
4 RH

132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE
Martinière Duchère  Bât H

Rhône Lyon

300 avenue ANDREI 

SAKHAROV 69338
4 RH

132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE
Martinière Duchère  villa

Rhône Lyon

300 avenue ANDREI 

SAKHAROV 69338
4 RH

132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE
Martinière Duchère  bâtiment ESF

Rhône Lyon

300 avenue ANDREI 

SAKHAROV 69338 5 R

132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE
Martinière Duchère  bâtiment J

Rhône Lyon

300 avenue ANDREI 

SAKHAROV 69338 5 R

133 TLPU159 LYCEE JEAN PERRIN J. Perrin  externat demi-pension Rhône Lyon 48 Rue Pierre Baizet 69338 2 RN

133 TLPU159 LYCEE JEAN PERRIN J. Perrin internat Rhône Lyon 48 Rue Pierre Baizet 69338 4 RH

134 TLPU160 LYCEE PARC CHABRIERES Parc Chabrieres Bat B C D E G Rhône Oullins 9 chemin des Chassagnes 69600 2 RLN

135 TLPU161 LYCEE ALBERT CAMUS Camus.S. (Pole sud) Rhône Rillieux La Pape 2179 Avenue de L'Europe 69140 2 RN

135 TLPU161 LYCEE ALBERT CAMUS Camus.S.. Pole est Rhône Rillieux La Pape 2179 Avenue de L'Europe 69140 2 R

135 TLPU161 LYCEE ALBERT CAMUS
Camus.Sermenaz (Pole internat I K)

Rhône Rillieux La Pape 2179 Avenue de L'Europe 69140
4 RH

136 TLPU163 LYCEE MARCEL SEMBAT
Sembat ensemble

Rhône Venissieux 20 boulevard Marcel Sembat 69694
2 R
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136 TLPU163 LYCEE MARCEL SEMBAT
Sembat atelier cité scolaire

Rhône Venissieux 20 boulevard Marcel Sembat 69694
3 R

137 TLPU164 LYCEE POLYVALENT JACQUES BREL
Brel lycée et lycée professionnel

Rhône Venissieux 2 rue Albert Jacquard 69200
2 RN

138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD
Bernard (Lycée -College)

Rhône

Villefranche Sur 

Saone 234 rue Philippe-Héron 69665
2 R

138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD
Bernard (arts)

Rhône

Villefranche Sur 

Saone 234 rue Philippe-Héron 69665
3 R

138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD
Bernard (enseignement tertiaire)

Rhône

Villefranche Sur 

Saone 234 rue Philippe-Héron 69665
3 R

138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD
Bernard (bloc scientifique)

Rhône

Villefranche Sur 

Saone 234 rue Philippe-Héron 69665
4 R

138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD
Bernard (internat)

Rhône

Villefranche Sur 

Saone 234 rue Philippe-Héron 69665
4 RH

138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD
Bernard (restaurant et cuisine)

Rhône

Villefranche Sur 

Saone 234 rue Philippe-Héron 69665
3 N

139 TLPU166 LYCEE LOUIS ARMAND
Armand ensemble

Rhône

Villefranche Sur 

Saone 507 Avenue du Beaujolais 69651
2 RH

140 TLPU167 LYCEE FREDERIC FAYS Faÿs bâtiment A / F Rhône Villeurbanne 46 rue Frédéric-Faÿs 69615 2 RNS

140 TLPU167 LYCEE FREDERIC FAYS Faÿs bâtiment  C Rhône Villeurbanne 46 rue Frédéric-Faÿs 69615 5 R

140 TLPU167 LYCEE FREDERIC FAYS Faÿs bâtiment E / H Rhône Villeurbanne 46 rue Frédéric-Faÿs 69615 4 R

140 TLPU167 LYCEE FREDERIC FAYS Faÿs bâtiment D Rhône Villeurbanne 46 rue Frédéric-Faÿs 69615 5 R

141 TLPU168 LYCEE PIERRE BROSSOLETTE Brossolette lycée Rhône Villeurbanne 161 cours Emile-Zola 69628 2 RNL

141 TLPU168 LYCEE PIERRE BROSSOLETTE Brossolette C Gymnase Rhône Villeurbanne 161 cours Emile-Zola 69628 3 X

142 TLPU169 LYCEE AIGUERANDE Aiguerande enseignement Rhône Belleville 2, place Georges Dutrève 69823 1 RLS

143 TLPU170 LP GUSTAVE EIFFEL
Eiffel

Rhône Brignais

6 à 12 avenue Ferdinand-

Gaillard 69530 3 R

144 TLPU171 LP TONY GARNIER Tony Garnier bât 1 Rhône Bron 235 Boulevard Pinel 69676 3 RH

144 TLPU171 LP TONY GARNIER Tony Garnier bât 2 - 3 - 5 Rhône Bron 235 Boulevard Pinel 69676 2 R

144 TLPU171 LP TONY GARNIER Tony Garnier bât 6 Rhône Bron 235 Boulevard Pinel 69676 4 N

145 TLPU172 LP EMILE BEJUIT Bejuit enseignement Rhône Bron 282 route de Genas 69675 2 R

145 TLPU172 LP EMILE BEJUIT Bejuit Internat Rhône Bron 282 route de Genas 69675 4 RH

145 TLPU172 LP EMILE BEJUIT Béjuit Bât A ateliier MVA Rhône Bron 282 route de Genas 69675 4 R

146 TLPU173 LP ANDRE CUZIN Cuzin Rhône Caluire Et Cuire 42 chemin de Crépieux 69300 3 R

147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS Rabelais bât A Rhône Dardilly Lieu-dit le Dodin 69571 3 R

147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS Rabelais bât B Rhône Dardilly Lieu-dit le Dodin 69571 2 RN

147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS Rabelais bât C internat Rhône Dardilly Lieu-dit le Dodin 69571 4 RH

147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS Rabelais bât D Rhône Dardilly Lieu-dit le Dodin 69571 4 RX

147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS Rabelais bât E Rhône Dardilly Lieu-dit le Dodin 69571 3 R

147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS Rabelais bât F Rhône Dardilly Lieu-dit le Dodin 69571 5 R

147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS Rabelais bât G Rhône Dardilly Lieu-dit le Dodin 69571 4 R

147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS Rabelais CFA Rhône Dardilly Lieu-dit le Dodin 69571 4 R
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148 TLPU176 LP FRANCOIS CEVERT lycée Rhône Ecully 104 rue de la Sauvegarde 69132 2 R

149 TLPU177 LP DANIELLE CASANOVA
lycée

Rhône Givors 7 avenue Danielle-Casanova 69700
3 R

150 TLPU178 LP PABLO PICASSO
Picasso

Rhône Givors

12 chemin de la Côte à 

Cailloux 69700 1 R

151 TLPU179 LP BARTHELEMY THIMONNIER
Thimonnier (Bât A)

Rhône L Arbresle 160 avenue André Lassagne 69592
5 R

151 TLPU179 LP BARTHELEMY THIMONNIER
Thimonnier (Bât B)

Rhône L Arbresle 160 avenue André Lassagne 69592
5 R

151 TLPU179 LP BARTHELEMY THIMONNIER
Thimonnier (Bât C)

Rhône L Arbresle 160 avenue André Lassagne 69592
3 RN

152 TLPU180 LP JACQUES DE FLESSELLES Flesselles Lycée Rhône Lyon 15 Rue de Flesselles 69283 2 RNX

152 TLPU180 LP JACQUES DE FLESSELLES Flesselles Annexe Rhône Lyon 15 Rue de Flesselles 69283 2 RNX

153 TLPU183 LP CAMILLE CLAUDEL lycée Rhône Lyon 15 rue de Cuire 69004 3 RN

154 TLPU185 LP MAGENTA lycée Rhône Villeurbanne 64-66 Rue Magenta 69100 3 R

155 TLPU186 LP LOUISE LABE lycée Rhône Lyon 65 boulevard Yves Farge 69007 2 R

156 TLPU187 LP JEAN LURCAT lycée Rhône Lyon 4 rue Ludovic Arrachart 69008 2 R

157 TLPU188 LP DU 1ER FILM lycée Rhône Lyon 14 rue du Premier Film 69008 2 RHNLS

158 TLPU189 LP MARTIN LUTHER KING lycée Rhône Lyon 5 rue Communieu 69256 3 R

159 TLPU191 LP JOSEPH-MARIE JACQUARD Jacquard Rhône Oullins 20 Rue Blanqui 69921 3 R

160 TLPU192 LP GEORGES LAMARQUE Lamarque ateliers Rhône Rillieux La Pape 10 route de Genève 69144 4 R

160 TLPU192 LP GEORGES LAMARQUE Lamarque internat Rhône Rillieux La Pape 10 route de Genève 69144 3 RNH

160 TLPU192 LP GEORGES LAMARQUE Lamarque externat / gymnase Rhône Rillieux La Pape 10 route de Genève 69144 3 RX

161 TLPU195 LP FERNAND FOREST Forest Rhône St Priest 9 Impasse Jacques Brel 69800 2 R

162 TLPU197 LYCEE FRANCOIS MANSART Mansart Bât A et ateliers Rhône Thizy Les Bourgs Rue Jacquard 69240 4 R

162 TLPU197 LYCEE FRANCOIS MANSART Mansart Bât B Rhône Thizy Les Bourgs Rue Jacquard 69240 3 RNW

162 TLPU197 LYCEE FRANCOIS MANSART
Mansart Bât enseignement general

Rhône Thizy Les Bourgs Rue Jacquard 69240
3 R

163 TLPU198 LP LES CANUTS lycée y compris cuisine centrale Rhône Vaulx En Velin 2 rue Hô Chi Minh 69120 2 R

164 TLPU199 LP HELENE BOUCHER lycée Rhône Venissieux 18 rue Rosenberg 69631 3 R

165 TLPU204 LP ALFRED DE MUSSET lycée Rhône Villeurbanne 128 rue de la Poudrette 69100 3 R

166 TLPU205 LP MARIE CURIE
M Curie

Rhône Villeurbanne

64 boulevard Eugène 

Reguillon 69100 3 RN

167 TLPU206 LYCEE MARLIOZ lycée Savoie Aix Les Bains Chemin du Lycée 73102 2 RNL

168 TLPU207 LYCEE JEAN MOULIN SKI HAUT NIVEAU Savoie Albertville 13 rue Félix Chautemps 73202 4 RHX

168 TLPU207 LYCEE JEAN MOULIN AILE A Savoie Albertville 14 rue Félix Chautemps 73202 3 R

168 TLPU207 LYCEE JEAN MOULIN AILE B Savoie Albertville 15 rue Félix Chautemps 73202 2 RSL

168 TLPU207 LYCEE JEAN MOULIN AILE C INTERNAT Savoie Albertville 16 rue Félix Chautemps 73202 3 RHN

169 TLPU208 LP LE GRAND ARC lycée Savoie Albertville 265 chemin de la Charrette 73200 3 RHN

170 TLPU209 LP HOTELIER CHALLES INTERNAT Savoie Challes Les Eaux 74 Rue du Grand-Barberaz 73190 4 RHN

170 TLPU209 LP HOTELIER CHALLES EXTERNAT Savoie Challes Les Eaux 74 Rue du Grand-Barberaz 73190 3 RN

171 TLPU210 LYCEE LOUIS ARMAND INTERNAT Savoie Chambery 321 Rue du Grand Champ 73000 3 RHL
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171 TLPU210 LYCEE LOUIS ARMAND EXTERNAT Savoie Chambery 321 Rue du Grand Champ 73000 1 RNL

172 TLPU211 LYCEE MONGE

Externat (Aile ateliers, externat, hall 

atrium) Savoie Chambery 119 avenue Marius Berroir 73000 2 RHN

172 TLPU211 LYCEE MONGE LYCEE MONGE Savoie Chambery 119 avenue Marius Berroir 73000 2 RX

173 TLPU212 LYCEE VAUGELAS LYCEE VAUGELAS / RESTAURANT Savoie Chambery 8 Rue Jean-Pierre Veyrat 73006 3 R N

173 TLPU212 LYCEE VAUGELAS LYCEE VAUGELAS Savoie Chambery 8 Rue Jean-Pierre Veyrat 73006 1 R N X

173 TLPU212 LYCEE VAUGELAS LYCEE VAUGELAS / GYMNASE Savoie Chambery 8 Rue Jean-Pierre Veyrat 73006 3 X

173 TLPU212 LYCEE VAUGELAS LYCEE INTERNAT DE MONTJAY Savoie Chambery 8 Rue Jean-Pierre Veyrat 73006 4 RH N

174 TLPU213 LP LA CARDINIERE lycée Savoie Chambery 191 chemin de la Cardinière 73000 3 RH

175 TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET gymnase Savoie La Ravoire Route de Barby 73491 4 X

175 TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET CORBUSIER Savoie La Ravoire Route de Barby 73491 5 R

175 TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET ATELIERS Savoie La Ravoire Route de Barby 73491 3 R

175 TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET INTERNAT Savoie La Ravoire Route de Barby 73491 3 RHN

175 TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET administration Savoie La Ravoire Route de Barby 73491 5 W

175 TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET château Savoie La Ravoire Route de Barby 73491
en cours de 

classement

en cours de 

classement

176 TLPU217 LYCEE AMBROISE CROIZAT  EXTERNAT D, E et F Savoie Moutiers Tarentaise 245 avenue de la Libération 73604 2 RLW

176 TLPU217 LYCEE AMBROISE CROIZAT BLOCS A B C INTERNAT Savoie Moutiers Tarentaise 246 avenue de la Libération 73604 3 RHL

176 TLPU217 LYCEE AMBROISE CROIZAT  ATELIERS L DA VINCI Savoie Moutiers Tarentaise 247 avenue de la Libération 73604 4 R

176 TLPU217 LYCEE AMBROISE CROIZAT bâtiments G et H Savoie Moutiers Tarentaise 247 avenue de la Libération 73604 2 RN

177 TLPU219 LYCEE PAUL HEROULT internat Savoie

St Jean De 

Maurienne Avenue du Mont-Cenis 73302 3 RHNL

177 TLPU219 LYCEE PAUL HEROULT externat Savoie

St Jean De 

Maurienne Avenue du Mont-Cenis 73302 2 RN

178 TLPU221 LP GENERAL FERRIE EXTERNAT ATELIERS Savoie

St Michel De 

Maurienne 63 avenue de Vigny 73140 3 R L

178 TLPU221 LP GENERAL FERRIE INTERNAT Savoie

St Michel De 

Maurienne 64 avenue de Vigny 73140 3 RHNX

179 TLPU222  EXT - AILES A et B Savoie Ugine 43 rue René Perrin 73400 2 R

179 TLPU222 LYCEE RENE PERRIN  INTERNAT - AILE C Savoie Ugine 44 rue René Perrin 73400 3 RH

179 TLPU222 LYCEE RENE PERRIN ATELIERS (D E F) Savoie Ugine 45 rue René Perrin 73400 3 R

179 TLPU222 LYCEE RENE PERRIN AILE H - SELF - CDI Savoie Ugine 46 rue René Perrin 73400 3 RNL
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180 TLPU224 LYCEE BERTHOLLET aile Brogny

Haute-

Savoie Annecy 9 boulevard du Lycée 74008 2 R

180 TLPU224 LYCEE BERTHOLLET Aile 19ème

Haute-

Savoie Annecy 9 boulevard du Lycée 74008 2 RN

181 TLPU225 LYCEE GABRIEL FAURE lycée et Résidence pour les lycéens

Haute-

Savoie Annecy 2 avenue du Rhône 74008 1 RHNXL

182 TLPU226 LP GERMAIN SOMMEILLER lycée

Haute-

Savoie Annecy 4 bis boulevard Taine 74008 2 R

182 TLPU226 LP GERMAIN SOMMEILLER internat

Haute-

Savoie Annecy 6/8 rue Felix petit 74008 5 RH

183 TLPU227 LYCEE DES GLIERES lycée

Haute-

Savoie Annemasse 2A avenue de Verdun 74107 1 RLN

184 TLPU228 LP LE SALEVE enseignement général

Haute-

Savoie Annemasse 59 route d'Etrembières 74107 3 R

184 TLPU228 LP LE SALEVE atelier mécanique

Haute-

Savoie Annemasse 59 route d'Etrembières 74107 5 R

184 TLPU228 LP LE SALEVE admin self atelier bois

Haute-

Savoie Annemasse 59 route d'Etrembières 74107 5 RNW

184 TLPU228 LP LE SALEVE hôtellerie

Haute-

Savoie Annemasse 59 route d'Etrembières 74107 5 RN

185 TLPU229 LYCEE LOUIS LACHENAL externat/Ateliers/internats

Haute-

Savoie Pringy ARGONAY 74372 1 RHLN

185 TLPU229 LYCEE LOUIS LACHENAL gymnase

Haute-

Savoie Pringy ARGONAY 74372 4 X

186 TLPU230 LYCEE GUILLAUME FICHET bâtiment F

Haute-

Savoie Bonneville 219 rue de Pressy 74136 2 RSW

186 TLPU230 LYCEE GUILLAUME FICHET GRETA - Internat

Haute-

Savoie Bonneville quai d'Arve 74136 3 RHW

186 TLPU230 LYCEE GUILLAUME FICHET bâtiment C

Haute-

Savoie Bonneville 219 rue de Pressy 74136 2 R

186 TLPU230 LYCEE GUILLAUME FICHET bâtiment B restauration

Haute-

Savoie Bonneville 219 rue de Pressy 74136 3 NR

186 TLPU230 LYCEE GUILLAUME FICHET bâtiment A

Haute-

Savoie Bonneville 219 rue de Pressy 74136 4 RW

187 TLPU231 LP HOTELIER FRANCOIS BISE lycée

Haute-

Savoie Bonneville 86 Rue d'Asnière 74136 3 RN

188 TLPU233 LYCEE CHARLES PONCET bâtiment C

Haute-

Savoie Cluses 1 avenue Charles Poncet 74302 2 RL

188 TLPU233 LYCEE CHARLES PONCET Bâtiment B

Haute-

Savoie Cluses 1 avenue Charles Poncet 74302 3 RW

188 TLPU233 LYCEE CHARLES PONCET Bâtiment D

Haute-

Savoie Cluses 1 avenue Charles Poncet 74302 3 RHN
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188 TLPU233 LYCEE CHARLES PONCET Bâtiment A

Haute-

Savoie Cluses 1 avenue Charles Poncet 74302 3 R

188 TLPU233 LYCEE CHARLES PONCET Bâtiment E

Haute-

Savoie Cluses 1 avenue Charles Poncet 74302 5 RS

189 TLPU234 LP VALLEE DE L'ARVE - PAUL BECHET lycée

Haute-

Savoie Cluses 165 avenue Paul Béchet 74304 3 RLNS

190 TLPU235 LP LES CARILLONS lycée

Haute-

Savoie Cran Gevrier 3 avenue de Prelevet 74962 3 RN

191 TLPU236 LYCEE ANNA DE NOAILLES Internat / Restaurant

Haute-

Savoie Evian Les Bains 2 avenue Anna-de-Noailles 74500 3 RH

191 TLPU236 LYCEE ANNA DE NOAILLES Château / Externat / Administration

Haute-

Savoie Evian Les Bains 2 avenue Anna-de-Noailles 74500 2 R

192 TLPU237 LYCEE MONT-BLANC RENE DAYVE lycée

Haute-

Savoie Passy rue René DAYVE 74190 2 RL

193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Bâtiment C - internat demi-pension

Haute-

Savoie Rumilly 26 rue de la Curdy 74151 4 RN

193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Bât E externat

Haute-

Savoie Rumilly 26 rue de la Curdy 74151 3 R

193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Bât. B lycée

Haute-

Savoie Rumilly 26 rue de la Curdy 74151 4 RLW

193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Bât B foyer

Haute-

Savoie Rumilly 26 rue de la Curdy 74151 4 R

193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Bât D+D'

Haute-

Savoie Rumilly 26 rue de la Curdy 74151 4 R

194 TLPU239 LYCEE MADAME DE STAEL lycée

Haute-

Savoie

St Julien En 

Genevois 16 route de Thairy 74163 2 R

195 TLPU240 LP AMEDEE GORDINI lycée

Haute-

Savoie Seynod 31 Route de Sacconges 74602 3 RN

196 TLPU241 LYCEE LA VERSOIE externat

Haute-

Savoie Thonon Les Bains 12 Avenue du Forchat 74203 1 RLNX

196 TLPU241 LYCEE LA VERSOIE internat

Haute-

Savoie Thonon Les Bains 12 Avenue du Forchat 74203 1 RHL

197 TLPU242 LYCEE HOTELIER SAVOIE-LEMAN lycée

Haute-

Savoie Thonon Les Bains 40 boulevard Carnot 74203 2 RLNOX

198 TLPU243 LP DU CHABLAIS internat

Haute-

Savoie Thonon Les Bains Chemin de Morcy 74207 3 RHN

198 TLPU243 LP DU CHABLAIS externat

Haute-

Savoie Thonon Les Bains Chemin de Morcy 74207 4 R

198 TLPU243 LP DU CHABLAIS ateliers

Haute-

Savoie Thonon Les Bains Chemin de Morcy 74207 4 R

199 TLPU397 EREA CLAIX Internat Isère Claix 5 chemin La Bâtie 38640 4 RHL

199 TLPU397 EREA CLAIX externat Isère Claix 5 chemin La Bâtie 38640 5 RL
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199 TLPU397 EREA CLAIX demi pension Isère Claix 5 chemin La Bâtie 38640 5 RN

199 TLPU397 EREA CLAIX ateliers bois Isère Claix 5 chemin La Bâtie 38640 5 R

199 TLPU397 EREA CLAIX administration externat Isère Claix 5 chemin La Bâtie 38640 5 R

199 TLPU397 EREA CLAIX serre Isère Claix 5 chemin La Bâtie 38640 5 R

199 TLPU397 EREA CLAIX ateliers éducatifs Isère Claix 5 chemin La Bâtie 38640 5 R

200 TLPU398 EREA SORBIERS BATIMENT PARCS ET JARDIN Loire Sorbiers 2 rue des Cèdres 42290 5 R

200 TLPU398 EREA SORBIERS SERRE Loire Sorbiers 3 rue des Cèdres 42291 5 R

200 TLPU398 EREA SORBIERS APR DEMI-PENSION Loire Sorbiers 4 rue des Cèdres 42292 4 RN

200 TLPU398 EREA SORBIERS INTERNAT Loire Sorbiers 5 rue des Cèdres 42293 4 RH

200 TLPU398 EREA SORBIERS EXTERNAT Loire Sorbiers 6 rue des Cèdres 42294 5 R

201
TLPU399

LYCEE INTERNATIONAL FERNEY-VOLTAIRE
Lycée collèe international

Ain Ferney Voltaire Avenue des Sports 01210
2 RN

202 TLPU403 LYCEE DU VAL-DE-SAONE lycée Ain Trevoux 220 chemin d'Arras 01606 2 R

203 TLPU404 EREA PHILIBERT COMMERSON
Commerson Bât A B C D E H1 atelier

Ain Bourg En Bresse 1250 chemin de la Chagne 01000
4 RH

204 TLPU406 LYCEE LA PLEIADE lycée Isère Pont De Cheruy Rue du Repos 38232 2 RLN

205 TLPU407 LYCEE MARIE CURIE Externat Isère Echirolles Avenue du 8 mai 1945 38435 1 RNL

206 TLPU408 EREA LE MIRANTIN lycée Savoie Albertville 3 avenue de Winnenden 73208 4 RHN

207 TLPU409 EREA AMELIE GEX INTERNAT Savoie Chambery 19 Chemin de la Chevalière 73091 4 RHN

207 TLPU409 EREA AMELIE GEX EXTERNAT Savoie Chambery 20 Chemin de la Chevalière 73091 5 R

208 TLPU410 LYCEE CHARLES BAUDELAIRE lycée

Haute-

Savoie Annecy 10 avenue du Capitaine Anjot 74991 1 RLN

208 TLPU410 LYCEE CHARLES BAUDELAIRE internat mutualisé

Haute-

Savoie Annecy 11 avenue du Capitaine Anjot 74991 4 RHJ

209 TLPU411 LYCEE LES TROIS SOURCES Les trois Sources Drôme Bourg Les Valence 110 chemin du Valentin 26501 2 RNL

210 TLPU412 LYCEE JEAN MONNET

lycée Haute-

Savoie Annemasse

1 place De-Lattre-de-Tassigny - 

Vétraz-Monthoux 74106 2 RLN

211 TLPU413 LYCEE BLAISE PASCAL
Pascal

Rhône

Charbonnieres Les 

Bains 2 avenue Bergeron 69751
2 RLNLX

212 TLPU416 LYCEE CONDORCET Condorcet Rhône St Priest 29 rue Edmond-Rostand 69802 1 RN

213 TLPU421 LYCEE ROBERT DOISNEAU Doisneau sauf internat Rhône Vaulx En Velin 5 rue du Lycée 69511 2 R

214 TLPU422 LYCEE DE L'ALBANAIS
lycée

Haute-

Savoie Rumilly 7, rue du lycée 74152
2 R

215 TLPU423 LYCEE PIERRE BEGHIN enseignement Isère Moirans 76 rue de la Roche Brune 38430 2 RL

215 TLPU423 LYCEE PIERRE BEGHIN restaurant scolaire Isère Moirans 76 rue de la Roche Brune 38430 3 RN

213 TLPU421 LYCEE ROBERT DOISNEAU Doisneau internat Rhône Vaulx En Velin 5 rue du Lycée 69511 4 RH

213 TLPU421 LYCEE ROBERT DOISNEAU Doisneau restaurant Rhône Vaulx En Velin 5 rue du Lycée 69511 3 N

216 TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE

Pellet  Administration 

enseignement bat principal Rhône Villeurbanne 32 rue de France 69602
3 RW

216 TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE Pellet Internat Rhône Villeurbanne 32 rue de France 69602 4 RH

216 TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE Pellet demi pension Rhône Villeurbanne 32 rue de France 69602 3 RN
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216 TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE Pellet gymnase Rhône Villeurbanne 32 rue de France 69602 5 X

216 TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE Pellet serres Rhône Villeurbanne 32 rue de France 69602 5 R

217 TLPU425 LYCEE DU GRESIVAUDAN enseignement Isère Meylan 1 Avenue du Taillefer 38241 1 RLT

217 TLPU425 LYCEE DU GRESIVAUDAN demi pension Isère Meylan 1 Avenue du Taillefer 38241 3 N

217 TLPU425 LYCEE DU GRESIVAUDAN annexe Isère Le Versoud 1 Avenue du Taillefer 38241 5 R

218 TLPU428 LYCEE RENE DESCARTES Descartes Rhône St Genis Laval 145 Avenue de Gadagne 69230 2 RHNL

219 TLPU429 LYCEE DE LA COTIERE
La Côtiere bâtiment A B C D E

Ain Montluel 270 chemin du Grand Casset 01122
2 RN

220 TLPU430 LYCEE PHILIBERT DELORME lycée Isère L Isle D Abeau 68 boulevard Saint-Hubert 38081 2 RN

221 TLPU432 LYCEE CAMILLE COROT Enseignement Isère Morestel 455 rue Paul Claudel 38510 2 RLW

221 TLPU432 LYCEE CAMILLE COROT Restaurant Isère Morestel 456 rue Paul Claudel 38510 3 N

222 TLPU436 LYCEE DU GRANIER
lycée

Savoie La Ravoire 185 avenue Joseph-Fontanet 73492 1 RHN

223 TLPU437 LYCEE INTERNATIONAL Citée scolaire Internationale Rhône Lyon 2 place de Montréal 69361 1 RXNPS

224 TLPU439

LYCEE COLLEGE LE CHEYLARD LES 2 

VALLEES lycée Ardèche Le Cheylard Quartier Plaisance 07160 2 RHN

225 TLPU442 LYCEE MARIE REYNOARD lycée Isère Villard Bonnot 20 rue Louis-Néel 38190 2 RNL

225 TLPU442 LYCEE MARIE REYNOARD classes provisoires Isère Villard Bonnot 20 rue Louis-Néel 38190 5 R

226 TLPU507 LYCEE ROSA PARKS
Parks 

Rhône Neuville Sur Saone 13 rue Pollet 69582
2 RNSX

227 TLPU508 LYCEE GERMAINE TILLION G TILLION Rhône Sain Bel 500 allée de Grand Champs 69210 2 RNW

228 TLPU509 LYCEE HENRI LAURENS externat Drôme St Vallier Quartier des Rioux 26241 3 R

228 TLPU509 LYCEE HENRI LAURENS internat Drôme St Vallier Quartier des Rioux 26241 4 RH

229 TLPU511 LYCEE DES HORIZONS lycée Loire Chazelles Sur Lyon Avenue du Plasson 42140 3 R

229 TLPU511 LYCEE DES HORIZONS bâtiments modulaires Loire Chazelles Sur Lyon Avenue du Plasson 42140 5 R

230 TLPU513 LPO ALGOUD LAFFEMAS bâtiment H/C externat techno Drôme Valence

37 RUE BARTHELEMY DE 

LAFFEMAS 26000 2 R

230 TLPU513 LPO ALGOUD LAFFEMAS bâtiment B LP Drôme Valence

37 RUE BARTHELEMY DE 

LAFFEMAS 26000 2 R

230 TLPU513 LPO ALGOUD LAFFEMAS bâtiment G restaurant Drôme Valence

37 RUE BARTHELEMY DE 

LAFFEMAS 26000 3 N

230 TLPU513 LPO ALGOUD LAFFEMAS bâtiment D post bac Drôme Valence

37 RUE BARTHELEMY DE 

LAFFEMAS 26000 3 R

230 TLPU513 LPO ALGOUD LAFFEMAS bâtiment E internat Drôme Valence

37 RUE BARTHELEMY DE 

LAFFEMAS 26000 4 RH

231 sans objet ERA de Bourg-en-Bresse

Espace Rhône Alpes de Bourg-en-

Bresse Ain Bourg-en-Bresse 1 avenue Jean-Marie Verne 01006 5 W
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Ad'AP lycées Rhône-Alpes Paragraphe 5.3.2 - Programmation pluriannuelle Annexe n°2 

N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P.

3 TAPU015 LYCEE AGRICOLE CIBEINS HERRIOT Herriot Château Ain 1.3 3.1

3 TAPU015 LYCEE AGRICOLE CIBEINS HERRIOT Herriot Internat Ain 1.3 3.1

3 TAPU015 LYCEE AGRICOLE CIBEINS HERRIOT Herriot ferme Ain 1.3 3.1

3 TAPU015 LYCEE AGRICOLE CIBEINS HERRIOT Herriot gymnase amphithéatre Ain 1.3 3.1

3 TAPU015 LYCEE AGRICOLE CIBEINS HERRIOT Herriot CDI enseignement Ain 1.3 3.1

4 TAPU016 LYCEE AGRICOLE DES SARDIERES bâtiment principal Ain 1.1 2.1

4 TAPU016 LYCEE AGRICOLE DES SARDIERES atelier machiniste Ain 1.1 2.1

23 TLPU001 LYCEE PLAINE DE L'AIN LEGT de la Plaine de l'ain Ain 1.3 3.1

23 TLPU001 LYCEE PLAINE DE L'AIN LEGT de la Pl.de l'ain préfabriques Ain 1.3 3.1

24 TLPU002 LYCEE SAINT-EXUPERY St Exupery lycée Ain 1.2 2.3

24 TLPU002 LYCEE SAINT-EXUPERY St Exupery collège Ain 1.2 2.3

24 TLPU002 LYCEE SAINT-EXUPERY St Exupery C atelier Ain 1.2 2.3

24 TLPU002 LYCEE SAINT-EXUPERY St Exupery G internat Ain 1.2 2.3

24 TLPU002 LYCEE SAINT-EXUPERY St Exupery H école hoteliere Ain 1.2 2.3

24 TLPU002 LYCEE SAINT-EXUPERY St Exupery réfectoire administation Ain 1.2 2.3

24 TLPU002 LYCEE SAINT-EXUPERY St Exupery Ateliers mécanique Ain 1.2 2.3

25 TLPU003 LYCEE DU BUGEY Bugey Bât. Principal Ain 2.1 3.2

25 TLPU003 LYCEE DU BUGEY Bugey Bât.Maristes Ain 2.1 3.2

25 TLPU003 LYCEE DU BUGEY Bugey Bât.internat Ain 2.1 3.2

25 TLPU003 LYCEE DU BUGEY Bugey Bât.Lycée prof. Ain 2.1 3.2

25 TLPU003 LYCEE DU BUGEY Bugey Bât. Restaurant Ain 2.1 3.2

26 TLPU004 LYCEE POLYVALENT ARBEZ CARME Arbez Carme lycée Ain 1.1 2.1

26 TLPU004 LYCEE POLYVALENT ARBEZ CARME Arbez Carme Internat Bellignat Ain 1.1 2.1

27 TLPU005 LYCEE LALANDE Lalande A enseignement Ain 1.1 2.2

27 TLPU005 LYCEE LALANDE Lalande A8 petit lycée Ain 1.1 2.2

27 TLPU005 LYCEE LALANDE Lalande A 4 Pionville Ain 1.1 2.2

27 TLPU005 LYCEE LALANDE Lalande B externat internat Ain 1.1 2.2

27 TLPU005 LYCEE LALANDE Lalande C Gymnase cuisine self Ain 1.1 2.2

28 TLPU006 LYCEE EDGAR QUINET Quinet A Adm. Entretien Ain 1.3 3.1

28 TLPU006 LYCEE EDGAR QUINET Quinet B internat externat Greta Ain 1.3 3.1

28 TLPU006 LYCEE EDGAR QUINET Quinet C restaurant Activités Ain 1.3 3.1

29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat A 1 intern.Filles Ain 1.1 2.1

29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat B C D Ain 1.1 2.1

29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT

Carriat E 4 externat chaufferie atelier 

classes Ain 1.1 2.1

Liste des ERP Département 

d'implantation

Date prévisionnelle de début de la 

1ère action de mise en accessibilité 

de l'établissement

Date prévisionnelle de fin de la 

dernière action de mise en 

accessibilité de l'établissement
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29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat G 6 Genie civil Ain 1.1 2.1

29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat H gymnase piscine Ain 1.1 2.1

29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat  classes provisoires A Ain 1.1 2.1

29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat  classes provisoires B Ain 1.1 2.1

29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat  classes provisoires C Ain 1.1 2.1

29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat  classes provisoires D Ain 1.1 2.1

30 TLPU009 LYCEE XAVIER BICHAT Bichat Lycée Ain 1.1 1.3

30 TLPU009 LYCEE XAVIER BICHAT Bichat internat Ain 1.1 1.3

31 TLPU010 LYCEE PAUL PAINLEVE Painlevé Ain 2.1 3.2

31 TLPU010 LYCEE PAUL PAINLEVE Painlevé gymnase Ain 2.1 3.2

32 TLPU011 LP ALEXANDRE BERARD Berard Bât A B C D E G Ain 1.1 1.1

32 TLPU011 LP ALEXANDRE BERARD Berard I internat Ain 1.1 1.1

32 TLPU011 LP ALEXANDRE BERARD Berard Bât F administration Ain 1.1 1.1

32 TLPU011 LP ALEXANDRE BERARD Berard Bât H métallerie Ain 1.1 1.1

32 TLPU011 LP ALEXANDRE BERARD Berard gymnase Ain 1.1 1.1

33 TLPU016 MARCELLE PARDE lycée Ain 1.1 2.1

34 TLPU017 LP GABRIEL VOISIN Voisin sauf internat Ain 1.1 2.2

34 TLPU017 LP GABRIEL VOISIN Voisin internat Ain 1.1 2.2

35 TLPU018 LP GEORGES CHARPAK lycée Ain 2.1 3.2

201 TLPU399

LYCEE INTERNATIONAL FERNEY-

VOLTAIRE Lycée collèe international Ain 1.1 2.1

202 TLPU403 LYCEE DU VAL-DE-SAONE lycée Ain 1.1 1.1

203 TLPU404 EREA PHILIBERT COMMERSON Commerson Bât A B C D E H1 atelier Ain 1.1 1.1

219 TLPU429 LYCEE DE LA COTIERE La Côtiere bâtiment A B C D E Ain 2.2 3.3

231 sans objet ERA de Bourg-en-Bresse Espace Rhône Alpes Ain 2.2 3.3

5 TAPU017 LYCEE AGRICOLE OLIVIER DE SERRES lycée Ardèche 2.1 3.2

36 TLPU019 LYCEE BOISSY D'ANGLAS bâtiment K Ardèche 1.2 2.3

36 TLPU019 LYCEE BOISSY D'ANGLAS bâtiment ABCDEFGHIJO Ardèche 1.2 2.3

37 TLPU020 LP DE MONTGOLFIER lycée Ardèche 1.1 1.2

38 TLPU022 LYCEE MARCEL GIMOND internat Ardèche 1.3 3.1

38 TLPU022 LYCEE MARCEL GIMOND externat Ardèche 1.3 3.1

39 TLPU023 LYCEE ASTIER lycée Ardèche 1.1 1.2

40 TLPU025 LP LEON PAVIN lycée Ardèche 1.1 2.1
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41 TLPU026

LP HOTELIER LARGENTIERE CITE LA 

SEGALIERE lycée Ardèche 2.2 3.3

42 TLPU027 LYCEE XAVIER MALLET lycée Ardèche 1.1 1.2

43 TLPU028 LYCEE VINCENT D'INDY lycée Ardèche 1.2 2.3

44 TLPU029 LYCEE GABRIEL FAURE lycée Ardèche 1.1 1.3

45 TLPU030 LP MARIUS BOUVIER lycée Ardèche 2.1 3.2

224 TLPU439

LYCEE COLLEGE LE CHEYLARD LES 2 

VALLEES lycée Ardèche 2.2 3.3

6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN CFPPA Die Administration Drôme 2.2 3.3

6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN CFPPA Die Enseign. Hébergement Drôme 2.2 3.3

6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN Le Valentin batiment A Drôme 2.2 3.3

6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN Le Valentin batiment B-C Drôme 2.2 3.3

6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN Le Valentin CDI Drôme 2.2 3.3

6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN Le Valentin gymnase Drôme 2.2 3.3

6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN Le Valentin salle des fetes Drôme 2.2 3.3

6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN CFPPA DIE bâtiment hébergement Drôme 2.2 3.3

6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN CFPPA Nyons Drôme 2.2 3.3

7 TAPU019 LYCEE AGRICOLE TERRE D'HORIZON internat gymnase Drôme 1.1 1.3

7 TAPU019 LYCEE AGRICOLE TERRE D'HORIZON externat Drôme 1.1 1.3

46 TLPU031 LYCEE FRANCOIS-JEAN ARMORIN Armorin externat (100) Drôme 1.1 2.2

46 TLPU031 LYCEE FRANCOIS-JEAN ARMORIN Armorin bat LEP  demi-pension Drôme 1.1 2.2

46 TLPU031 LYCEE FRANCOIS-JEAN ARMORIN Armorin internat (200) Drôme 1.1 2.2

46 TLPU031 LYCEE FRANCOIS-JEAN ARMORIN Armorin bât 300 et 400 Drôme 1.1 2.2

47 TLPU034 LYCEE LES CATALINS Catalins bât externat bât. A Drôme 1.2 2.3

47 TLPU034 LYCEE LES CATALINS Catalins bât E F G externat sud Drôme 1.2 2.3

47 TLPU034 LYCEE LES CATALINS Catalins bât C restaurant Drôme 1.2 2.3

47 TLPU034 LYCEE LES CATALINS Catalins bât D administratif Drôme 1.2 2.3

47 TLPU034 LYCEE LES CATALINS Catalins bât B internat Drôme 1.2 2.3

47 TLPU034 LYCEE LES CATALINS Catalins atelier meyrol Drôme 1.2 2.3

48 TLPU035 LYCEE ALAIN BORNE Borne D lycée Drôme 1.1 1.2

48 TLPU035 LYCEE ALAIN BORNE Borne  G H college Drôme 1.1 1.2

48 TLPU035 LYCEE ALAIN BORNE Borne L  demi pension enseignement Drôme 1.1 1.2

48 TLPU035 LYCEE ALAIN BORNE Borne A B C Drôme 1.1 1.2

48 TLPU035 LYCEE ALAIN BORNE Borne E F Drôme 1.1 1.2

Légende dates prévisionnelles : 1er chiffre = période, 2nd chiffre = année (exemple : 2.3 = 3ème année de la 2ème période) page 3/22



Ad'AP lycées Rhône-Alpes Paragraphe 5.3.2 - Programmation pluriannuelle Annexe n°2 

N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P.

Liste des ERP Département 

d'implantation

Date prévisionnelle de début de la 

1ère action de mise en accessibilité 

de l'établissement

Date prévisionnelle de fin de la 

dernière action de mise en 

accessibilité de l'établissement

49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME gymnase Drôme 1.1 2.2

49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME batiment F restauration Drôme 1.1 2.2

49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME bâtiment A Drôme 1.1 2.2

49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME Bâtiment D  CDI Drôme 1.1 2.2

49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME Bâtiment B administration Drôme 1.1 2.2

49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME bâtiment E sciences internat Drôme 1.1 2.2

49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME bâtiment C collègne Nerval Drôme 1.1 2.2

50 TLPU039 EREA PORTES DU SOLEIL EREA Porte du Soleil Drôme 1.1 2.1

51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE Dauphiné externat Drôme 1.3 3.1

51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE Dauphiné bâtiment atelier Drôme 1.3 3.1

51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE Dauphiné administration Drôme 1.3 3.1

51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE Dauphiné internat Drôme 1.3 3.1

51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE Dauphiné restauration Drôme 1.3 3.1

51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE Dauphiné gymnase Drôme 1.3 3.1

51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE Dauphiné préfabrique musculation Drôme 1.3 3.1

51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE Dauphiné conciergerie Drôme 1.3 3.1

52 TLPU042 LYCEE ALBERT TRIBOULET Triboulet lycée Drôme 1.2 2.3

52 TLPU042 LYCEE ALBERT TRIBOULET Triboulet internat Drôme 1.2 2.3

53 TLPU043 LP AUGUSTE BOUVET Bouvet Drôme 1.1 2.1

54 TLPU045 LP HOTELIER DE L'HERMITAGE LP Hotelier Drôme 1.1 1.3

55 TLPU048 LYCEE CAMILLE VERNET Vernet A scientifique Drôme 1.3 3.1

55 TLPU048 LYCEE CAMILLE VERNET Vernet B enseignement général Drôme 1.3 3.1

55 TLPU048 LYCEE CAMILLE VERNET Vernet C internat Drôme 1.3 3.1

55 TLPU048 LYCEE CAMILLE VERNET Vernet D cuisines Drôme 1.3 3.1

55 TLPU048 LYCEE CAMILLE VERNET Vernet E Gymnase Drôme 1.3 3.1

56 TLPU049 LYCEE EMILE LOUBET Loubet Drôme 1.1 2.1

57 TLPU050 LP VICTOR HUGO V. Hugo Drôme 1.1 2.2

58 TLPU051 LP MONTESQUIEU Montesquieu administration Drôme 1.2 2.3

58 TLPU051 LP MONTESQUIEU Montesquieu externat Drôme 1.2 2.3

58 TLPU051 LP MONTESQUIEU Montesquieu restauration CDI vie sco. Drôme 1.2 2.3

58 TLPU051 LP MONTESQUIEU Montesquieu grand atelier Drôme 1.2 2.3

58 TLPU051 LP MONTESQUIEU Montesquieu  atelier maintenance Drôme 1.2 2.3
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59 TLPU053 LP AMBLARD lycée Drôme 1.1 2.1

209 TLPU411 LYCEE LES TROIS SOURCES Les trois Sources Drôme 1.1 1.2

228 TLPU509 LYCEE HENRI LAURENS externat Drôme 1.3 3.1

228 TLPU509 LYCEE HENRI LAURENS internat Drôme 1.3 3.1

230 TLPU513 LPO ALGOUD LAFFEMAS bâtiment H/C externat techno Drôme 1.1 1.2

230 TLPU513 LPO ALGOUD LAFFEMAS bâtiment B LP Drôme 1.1 1.2

230 TLPU513 LPO ALGOUD LAFFEMAS bâtiment G restaurant Drôme 1.1 1.2

230 TLPU513 LPO ALGOUD LAFFEMAS bâtiment D post bac Drôme 1.1 1.2

230 TLPU513 LPO ALGOUD LAFFEMAS bâtiment E internat Drôme 1.1 1.2

21 TAPU034 ENILV Internat nord/Restaur. Haute-Savoie 2.2 3.3

21 TAPU034 ENILV administration Enseignement Haute-Savoie 2.2 3.3

21 TAPU034 ENILV Internat sud, salle conférence ? Haute-Savoie 2.2 3.3

21 TAPU034 ENILV Atelier Lait Haute-Savoie 2.2 3.3

21 TAPU034 ENILV atelier Viande Haute-Savoie 2.2 3.3

21 TAPU034 ENILV Fromagerie, magasin de vente ? Haute-Savoie 2.2 3.3

21 TAPU034 ENILV CFPPA Haute-Savoie 2.2 3.3

21 TAPU034 ENILV Amphithéatre, halle techno ? Haute-Savoie 2.2 3.3

22 TAPU035 LPA CONTAMINE-SUR-ARVE Bâtiment principal Haute-Savoie 2.2 3.3

22 TAPU035 LPA CONTAMINE-SUR-ARVE Bâtiment Vestiaires Haute-Savoie 2.2 3.3

22 TAPU035 LPA CONTAMINE-SUR-ARVE Nouvel Internat Haute-Savoie 2.2 3.3

22 TAPU035 LPA CONTAMINE-SUR-ARVE Ateliers Haute-Savoie 2.2 3.3

22 TAPU035 LPA CONTAMINE-SUR-ARVE centre équestre Haute-Savoie 2.2 3.3

22 TAPU035 LPA CONTAMINE-SUR-ARVE batiment admisitratif) Haute-Savoie 2.2 3.3

22 TAPU035 LPA CONTAMINE-SUR-ARVE Gymnase Haute-Savoie 2.2 3.3

180 TLPU224 LYCEE BERTHOLLET aile Brogny Haute-Savoie 1.1 1.2

180 TLPU224 LYCEE BERTHOLLET Aile 19ème Haute-Savoie 1.1 1.2

181 TLPU225 LYCEE GABRIEL FAURE lycée et Résidence pour les lycéens Haute-Savoie 1.1 1.2

182 TLPU226 LP GERMAIN SOMMEILLER lycée Haute-Savoie 1.2 2.3

182 TLPU226 LP GERMAIN SOMMEILLER internat Haute-Savoie 1.2 2.3

183 TLPU227 LYCEE DES GLIERES lycée Haute-Savoie 1.1 1.1

184 TLPU228 LP LE SALEVE enseignement général Haute-Savoie 2.2 3.3

184 TLPU228 LP LE SALEVE atelier mécanique Haute-Savoie 2.2 3.3

184 TLPU228 LP LE SALEVE admin self atelier bois Haute-Savoie 2.2 3.3

184 TLPU228 LP LE SALEVE hôtellerie Haute-Savoie 2.2 3.3
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185 TLPU229 LYCEE LOUIS LACHENAL externat/Ateliers/internats Haute-Savoie 2.2 3.3

185 TLPU229 LYCEE LOUIS LACHENAL gymnase Haute-Savoie 2.2 3.3

186 TLPU230 LYCEE GUILLAUME FICHET bâtiment F Haute-Savoie 1.2 2.3

186 TLPU230 LYCEE GUILLAUME FICHET GRETA - Internat Haute-Savoie 1.2 2.3

186 TLPU230 LYCEE GUILLAUME FICHET bâtiment C Haute-Savoie 1.2 2.3

186 TLPU230 LYCEE GUILLAUME FICHET bâtiment B restauration Haute-Savoie 1.2 2.3

186 TLPU230 LYCEE GUILLAUME FICHET bâtiment A Haute-Savoie 1.2 2.3

187 TLPU231 LP HOTELIER FRANCOIS BISE lycée Haute-Savoie 2.1 3.2

188 TLPU233 LYCEE CHARLES PONCET bâtiment C Haute-Savoie 1.1 1.1

188 TLPU233 LYCEE CHARLES PONCET Bâtiment B Haute-Savoie 1.1 1.1

188 TLPU233 LYCEE CHARLES PONCET Bâtiment D Haute-Savoie 1.1 1.1

188 TLPU233 LYCEE CHARLES PONCET Bâtiment A Haute-Savoie 1.1 1.1

188 TLPU233 LYCEE CHARLES PONCET Bâtiment E Haute-Savoie 1.1 1.1

189 TLPU234 LP VALLEE DE L'ARVE - PAUL BECHET lycée Haute-Savoie 1.2 2.3

190 TLPU235 LP LES CARILLONS lycée Haute-Savoie 1.3 3.1

191 TLPU236 LYCEE ANNA DE NOAILLES Internat / Restaurant Haute-Savoie 2.1 3.2

191 TLPU236 LYCEE ANNA DE NOAILLES Château / Externat / Administration Haute-Savoie 2.1 3.2

192 TLPU237 LYCEE MONT-BLANC RENE DAYVE lycée Haute-Savoie 1.1 1.1

193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Bâtiment C - internat demi-pension Haute-Savoie 1.1 2.2

193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Bât E externat Haute-Savoie 1.1 2.2

193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Bât. B lycée Haute-Savoie 1.1 2.2

193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Bât B foyer Haute-Savoie 1.1 2.2

193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Bât D+D' Haute-Savoie 1.1 2.2

194 TLPU239 LYCEE MADAME DE STAEL lycée Haute-Savoie 1.3 3.1

195 TLPU240 LP AMEDEE GORDINI lycée Haute-Savoie 1.1 2.1

196 TLPU241 LYCEE LA VERSOIE externat Haute-Savoie 1.1 1.1

196 TLPU241 LYCEE LA VERSOIE internat Haute-Savoie 1.1 1.1

197 TLPU242 LYCEE HOTELIER SAVOIE-LEMAN lycée Haute-Savoie 1.3 3.1

198 TLPU243 LP DU CHABLAIS internat Haute-Savoie 2.2 3.3

198 TLPU243 LP DU CHABLAIS externat Haute-Savoie 2.2 3.3

198 TLPU243 LP DU CHABLAIS ateliers Haute-Savoie 2.2 3.3

208 TLPU410 LYCEE CHARLES BAUDELAIRE lycée Haute-Savoie 1.1 1.1

208 TLPU410 LYCEE CHARLES BAUDELAIRE internat mutualisé Haute-Savoie 1.1 1.1

Légende dates prévisionnelles : 1er chiffre = période, 2nd chiffre = année (exemple : 2.3 = 3ème année de la 2ème période) page 6/22



Ad'AP lycées Rhône-Alpes Paragraphe 5.3.2 - Programmation pluriannuelle Annexe n°2 

N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P.

Liste des ERP Département 

d'implantation

Date prévisionnelle de début de la 

1ère action de mise en accessibilité 

de l'établissement

Date prévisionnelle de fin de la 

dernière action de mise en 

accessibilité de l'établissement

210 TLPU412 LYCEE JEAN MONNET lycée Haute-Savoie 2.2 3.3

214 TLPU422 LYCEE DE L'ALBANAIS lycée Haute-Savoie 1.1 1.2

2 TAPU007 LPA LA TOUR-DU-PIN Bâtiment principal Isère S.O. S.O.

2 TAPU007 LPA LA TOUR-DU-PIN Logement stagiaire Isère S.O. S.O.

2 TAPU007 LPA LA TOUR-DU-PIN SERRES Isère S.O. S.O.

2 TAPU007 LPA LA TOUR-DU-PIN bâtiment administration Isère S.O. S.O.

8 TAPU020 LYCEE AGRICOLE LA COTE-SAINT-ANDRE Bat principal & internat Isère 2.1 3.2

8 TAPU020 LYCEE AGRICOLE LA COTE-SAINT-ANDRE aile ouest CFPPA Isère 2.1 3.2

8 TAPU020 LYCEE AGRICOLE LA COTE-SAINT-ANDRE Bat démontables Isère 2.1 3.2

8 TAPU020 LYCEE AGRICOLE LA COTE-SAINT-ANDRE ATELIER OUEST Isère 2.1 3.2

8 TAPU020 LYCEE AGRICOLE LA COTE-SAINT-ANDRE ATELIER -EST Isère 2.1 3.2

8 TAPU020 LYCEE AGRICOLE LA COTE-SAINT-ANDRE exploitation Isère 2.1 3.2

9 TAPU021 LYCEE HORTICOLE DE ST-ISMIER bat A et P (principal) Isère 2.1 3.2

9 TAPU021 LYCEE HORTICOLE DE ST-ISMIER bat B château Isère 2.1 3.2

9 TAPU021 LYCEE HORTICOLE DE ST-ISMIER bat C atelier Isère 2.1 3.2

9 TAPU021 LYCEE HORTICOLE DE ST-ISMIER bat D gymnase Isère 2.1 3.2

9 TAPU021 LYCEE HORTICOLE DE ST-ISMIER serre de production Isère 2.1 3.2

9 TAPU021 LYCEE HORTICOLE DE ST-ISMIER bâtiment R lave bottes Isère 2.1 3.2

10 TAPU022

LYCEE AGRICOLE VIENNE SEYSSUEL 

AGROTEC Batîment A Argentières Isère 1.1 1.2

10 TAPU022

LYCEE AGRICOLE VIENNE SEYSSUEL 

AGROTEC Batîment B Annexe Isère 1.1 1.2

10 TAPU022

LYCEE AGRICOLE VIENNE SEYSSUEL 

AGROTEC Batîment C Château Isère 1.1 1.2

10 TAPU022

LYCEE AGRICOLE VIENNE SEYSSUEL 

AGROTEC Batîment D Ateliers Isère 1.1 1.2

11 TAPU023 LPA LA MARTELLIERE externat bat A Isère 2.2 3.3

11 TAPU023 LPA LA MARTELLIERE internat restauration bat B Isère 2.2 3.3

11 TAPU023 LPA LA MARTELLIERE bat C socioculturel Isère 2.2 3.3
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11 TAPU023 LPA LA MARTELLIERE bat F salle sport Isère 2.2 3.3

11 TAPU023 LPA LA MARTELLIERE bat G Isère 2.2 3.3

60 TLPU054 LYCEE L'OISELET Bâtiment F Enseignement internat Isère 1.1 1.1

60 TLPU054 LYCEE L'OISELET bâiment G Greta Isère 1.1 1.1

60 TLPU054 LYCEE L'OISELET Bâtiment L1 CDI Isère 1.1 1.1

60 TLPU054 LYCEE L'OISELET

Bâtiment L2 L3 Cafet/ salle 

polyvalente Isère 1.1 1.1

60 TLPU054 LYCEE L'OISELET Gymnase Isère 1.1 1.1

60 TLPU054 LYCEE L'OISELET Bâtiment ABCDE Isère 1.1 1.1

60 TLPU054 LYCEE L'OISELET salle de spoprt fraternelle Isère 1.1 1.1

61 TLPU055 LP LEON GAMBETTA lycée Isère 1.1 1.2

62 TLPU056 LP JEAN-CLAUDE AUBRY lycée Isère 1.1 1.1

63 TLPU058 LP THOMAS EDISON lycée Isère 2.2 3.3

64 TLPU059 LP JACQUES PREVERT Externat Isère 1.2 2.3

64 TLPU059 LP JACQUES PREVERT Enseignement  Pro Isère 1.2 2.3

64 TLPU059 LP JACQUES PREVERT Internat Isère 1.2 2.3

64 TLPU059 LP JACQUES PREVERT loge Isère 1.2 2.3

65 TLPU060 LP FRANCOISE DOLTO lycée Isère 1.3 3.1

66 TLPU061 LYCEE EMMANUEL MOUNIER lycée Isère 1.1 2.2

67 TLPU062 LYCEE LOUISE MICHEL Bat ABCKM externat Isère 1.1 1.2

67 TLPU062 LYCEE LOUISE MICHEL Bat F L G internat enseignement Isère 1.1 1.2

67 TLPU062 LYCEE LOUISE MICHEL bat E gymnase Isère 1.1 1.2

68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON atelier 1 bloc 1 à 6 Isère 1.2 2.3

68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON salle polyvalente (ex chapelle) Isère 1.2 2.3

68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON internat Isère 1.2 2.3

68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON administration internat CPGE Isère 1.2 2.3

68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON externat Isère 1.2 2.3

68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON salle polyvalente, maintenance OP Isère 1.2 2.3

68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON gymnase Isère 1.2 2.3

68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON atelier 2 bloc 7 Isère 1.2 2.3

68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON atelier 3 bloc 8 Isère 1.2 2.3

68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON CDI Isère 1.2 2.3

68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON centre ressource bloc 9 Isère 1.2 2.3

69 TLPU064 LYCEE HOTELIER LESDIGUIERES beaumarchais Externat Isère 1.1 2.1
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69 TLPU064 LYCEE HOTELIER LESDIGUIERES internat Isère 1.1 2.1

69 TLPU064 LYCEE HOTELIER LESDIGUIERES hotel Isère 1.1 2.1

69 TLPU064 LYCEE HOTELIER LESDIGUIERES le clos d'or Isère 1.1 2.1

70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES ateliers Isère 1.1 2.1

70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES bat A Internat Isère 1.1 2.1

70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES bat B internat  Isère 1.1 2.1

70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES bat G externat Isère 1.1 2.1

70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES

Bat P et Q maintenance et 

restauration Isère 1.1 2.1

70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES bat F grand externat Isère 1.1 2.1

70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES salle polyvalente Isère 1.1 2.1

70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES administration Isère 1.1 2.1

70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES CDI Isère 1.1 2.1

71 TLPU066 LYCEE CHAMPOLLION lycée Isère 1.1 2.2

71 TLPU066 LYCEE CHAMPOLLION annexe Isère 1.1 2.2

72 TLPU067 LYCEE LES EAUX CLAIRES externat Isère 1.1 1.1

72 TLPU067 LYCEE LES EAUX CLAIRES Internat Isère 1.1 1.1

72 TLPU067 LYCEE LES EAUX CLAIRES demi pension Isère 1.1 1.1

73 TLPU069 LP JEAN JAURES lycée Isère 1.1 3.3

74 TLPU070 LP GEORGES GUYNEMER Externat Atelier Isère 1.3 3.1

74 TLPU070 LP GEORGES GUYNEMER internat Isère 1.3 3.1

74 TLPU070 LP GEORGES GUYNEMER Gymnase Isère 1.3 3.1

75 TLPU075 LYCEE HECTOR BERLIOZ Hector Berlioz Isère 1.1 2.2

75 TLPU075 LYCEE HECTOR BERLIOZ Externat & Ateliers Isère 1.1 2.2

75 TLPU075 LYCEE HECTOR BERLIOZ Internat Isère 1.1 2.2

76 TLPU077 LYCEE DE LA MATHEYSINE lycée Isère 1.2 2.3

77 TLPU078 LYCEE ELIE CARTAN Principal enseignement Isère 1.1 1.1

77 TLPU078 LYCEE ELIE CARTAN Internat Isère 1.1 1.1

77 TLPU078 LYCEE ELIE CARTAN Lycée des métiers Isère 1.1 1.1

77 TLPU078 LYCEE ELIE CARTAN bâtiment modulaires vestiaires Isère 1.1 1.1

78 TLPU079 LYCEE CHARLES-GABRIEL PRAVAZ Externat et atelier Isère 1.1 1.1

78 TLPU079 LYCEE CHARLES-GABRIEL PRAVAZ Internat Isère 1.1 1.1

78 TLPU079 LYCEE CHARLES-GABRIEL PRAVAZ Restaurant Isère 1.1 1.1

79 TLPU080 LP L'ODYSSEE Atelier Isère 1.1 1.2

79 TLPU080 LP L'ODYSSEE Admin/Logement Isère 1.1 1.2
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79 TLPU080 LP L'ODYSSEE CDI/Salle polyvalente Isère 1.1 1.2

79 TLPU080 LP L'ODYSSEE Enseignant/Restaurant Isère 1.1 1.2

79 TLPU080 LP L'ODYSSEE Gymnase Isère 1.1 1.2

80 TLPU081 LYCEE PIERRE DU TERRAIL Bâtiment principal Isère 1.1 2.2

80 TLPU081 LYCEE PIERRE DU TERRAIL Bâtiment annexe Isère 1.1 2.2

80 TLPU081 LYCEE PIERRE DU TERRAIL bat. Granier bât modulaires Isère 1.1 2.2

81 TLPU082 LYCEE DE L'EDIT Lycée Isère 1.2 2.3

81 TLPU082 LYCEE DE L'EDIT Collège Isère 1.2 2.3

81 TLPU082 LYCEE DE L'EDIT restaurant infirmerie Isère 1.2 2.3

81 TLPU082 LYCEE DE L'EDIT gymnase Isère 1.2 2.3

82 TLPU084 LYCEE SAINT-MARCELLIN La Saulaie Bat A Isère 1.1 1.3

82 TLPU084 LYCEE SAINT-MARCELLIN La Saulaie Bat C Isère 1.1 1.3

82 TLPU084 LYCEE SAINT-MARCELLIN La Saulaie Bat I Isère 1.1 1.3

82 TLPU084 LYCEE SAINT-MARCELLIN La Saulaie Bat R Isère 1.1 1.3

82 TLPU084 LYCEE SAINT-MARCELLIN La Saulaie Bat S Isère 1.1 1.3

82 TLPU084 LYCEE SAINT-MARCELLIN La Saulaie Bat T Isère 1.1 1.3

83 TLPU085 LYCEE PABLO NERUDA lycée Isère 1.3 3.1

84 TLPU088 LYCEE ROGER DESCHAUX Administration-demi pension Isère 1.3 3.1

84 TLPU088 LYCEE ROGER DESCHAUX Ateliers-internat Isère 1.3 3.1

84 TLPU088 LYCEE ROGER DESCHAUX nouveaux ateliers Isère 1.3 3.1

84 TLPU088 LYCEE ROGER DESCHAUX externat Isère 1.3 3.1

85 TLPU089 LYCEE ARISTIDE BERGES lycée Isère 1.1 1.2

87 TLPU091 LYCEE GALILEE Externat Isère 1.2 2.3

87 TLPU091 LYCEE GALILEE Atelier Isère 1.2 2.3

87 TLPU091 LYCEE GALILEE Internat Isère 1.2 2.3

87 TLPU091 LYCEE GALILEE Gymnase Isère 1.2 2.3

87 TLPU091 LYCEE GALILEE service medical Isère 1.2 2.3

87 TLPU091 LYCEE GALILEE bâtiments provisoires Isère 1.2 2.3

88 TLPU094 LYCEE LEONARD DE VINCI Externat - DP - CPB Isère 1.1 2.2

88 TLPU094 LYCEE LEONARD DE VINCI Audiovisuel Isère 1.1 2.2

88 TLPU094 LYCEE LEONARD DE VINCI Extension externat Isère 1.1 2.2

88 TLPU094 LYCEE LEONARD DE VINCI Infirmerie Isère 1.1 2.2

89 TLPU095 LYCEE PORTE DE L'OISANS bat principal (bat ABCDEFG et Q) Isère 1.1 2.1

89 TLPU095 LYCEE PORTE DE L'OISANS bat MECSI Isère 1.1 2.1

89 TLPU095 LYCEE PORTE DE L'OISANS bat Ateliers (bat H I S P) Isère 1.1 2.1
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89 TLPU095 LYCEE PORTE DE L'OISANS bat K (ex gymnase) Isère 1.1 2.1

90 TLPU097 LYCEE EDOUARD HERRIOT bat internat Isère 1.1 1.2

90 TLPU097 LYCEE EDOUARD HERRIOT bat externat Isère 1.1 1.2

90 TLPU097 LYCEE EDOUARD HERRIOT demi pension Isère 1.1 1.2

90 TLPU097 LYCEE EDOUARD HERRIOT gymnase Isère 1.1 1.2

90 TLPU097 LYCEE EDOUARD HERRIOT administration Isère 1.1 1.2

91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Ateliers 01 et 02 Isère 1.1 1.3

91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Ateliers 03 Isère 1.1 1.3

91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Ateliers 04, 05 et 06 Isère 1.1 1.3

91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment K Isère 1.1 1.3

91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment H Isère 1.1 1.3

91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment C Isère 1.1 1.3

91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment CDI Foyer Isère 1.1 1.3

91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment salle polyvalente Isère 1.1 1.3

91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment D Isère 1.1 1.3

91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment Restauration Isère 1.1 1.3

91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment Internat Isère 1.1 1.2

199 TLPU397 EREA CLAIX Internat Isère 1.2 2.3

199 TLPU397 EREA CLAIX externat Isère 1.2 2.3

199 TLPU397 EREA CLAIX demi pension Isère 1.2 2.3

199 TLPU397 EREA CLAIX ateliers bois Isère 1.2 2.3

199 TLPU397 EREA CLAIX administration externat Isère 1.2 2.3

199 TLPU397 EREA CLAIX serre Isère 1.2 2.3

199 TLPU397 EREA CLAIX ateliers éducatifs Isère 1.2 2.3

204 TLPU406 LYCEE LA PLEIADE lycée Isère 1.1 1.1

205 TLPU407 LYCEE MARIE CURIE Externat Isère 1.1 2.1

215 TLPU423 LYCEE PIERRE BEGHIN enseignement Isère 2.2 3.3

215 TLPU423 LYCEE PIERRE BEGHIN restaurant scolaire Isère 2.2 3.3

217 TLPU425 LYCEE DU GRESIVAUDAN enseignement Isère 1.1 1.3

217 TLPU425 LYCEE DU GRESIVAUDAN demi pension Isère 1.1 1.3

217 TLPU425 LYCEE DU GRESIVAUDAN annexe Isère 1.1 1.3

220 TLPU430 LYCEE PHILIBERT DELORME lycée Isère 1.1 2.2

221 TLPU432 LYCEE CAMILLE COROT Enseignement Isère 2.1 3.2

221 TLPU432 LYCEE CAMILLE COROT Restaurant Isère 2.1 3.2

225 TLPU442 LYCEE MARIE REYNOARD lycée Isère 2.2 3.3
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225 TLPU442 LYCEE MARIE REYNOARD classes provisoires Isère 2.2 3.3

12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT B Loire 2.1 3.2

12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT C Loire 2.1 3.2

12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT HI Loire 2.1 3.2

12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT J Loire 2.1 3.2

12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT K Loire 2.1 3.2

12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT NS Loire 2.1 3.2

12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT P - INTERNAT 1.2 Loire 2.1 3.2

12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT P - INTERNAT 3.4 Loire 2.1 3.2

12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT PISE Loire 2.1 3.2

12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT A - LE CHATEAU Loire 2.1 3.2

12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT EPTA Loire 2.1 3.2

13 TAPU024A LYCEE AGRICOLE ROANNE CHERVE lycée Loire 1.3 3.1

14 TAPU026 LPA MONTRAVEL-VILLARS BATIMENT EST Loire 1.1 1.1

14 TAPU026 LPA MONTRAVEL-VILLARS BATIMENT INTERNAT RESTAURANT Loire 1.1 1.1

14 TAPU026 LPA MONTRAVEL-VILLARS SERRES Loire 1.1 1.1

14 TAPU026 LPA MONTRAVEL-VILLARS BATIMENT EXTERNAT Loire 1.1 1.1

15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX (LEGTA) BAT. GYMNASE Loire 2.2 3.3

15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX (LEGTA) BAT. CFPPA / MILLION Loire 2.2 3.3

15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX (LEGTA) BAT. ADMINISTRATION CHÂTEAU Loire 2.2 3.3

15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX (LEGTA) BAT. ATELIER HYDRAULIQUE Loire 2.2 3.3

15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX (LEGTA) BAT. ATELIER ELECTRICITE Loire 2.2 3.3

15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX (LEGTA) BAT. INTERNAT Loire 2.2 3.3

15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX (LEGTA) BAT. EXTERNAT Loire 2.2 3.3

15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX (LEGTA)

BAT. INTERNAT ASTREE + VIE 

SCOLAIRE/ENSEIGNANTE Loire 2.2 3.3
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15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX (LEGTA) BAT. CDI Loire 2.2 3.3

15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX (LEGTA) BAT. ANCIEN ATELIER CFPPA Loire 2.2 3.3

15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX (LEGTA) BAT. GUICHARD Loire 2.2 3.3

15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX (LEGTA) BAT. URFEE Loire 2.2 3.3

16 TAPU027A

EPLEA MONTBRISON-ST GENEST 

MALIFAUX BATIMENT PRINCIPAL Loire 2.2 3.3

16 TAPU027A

EPLEA MONTBRISON-ST GENEST 

MALIFAUX

BATIMENT ANNEXE ANCIENNE 

CHEVRERIE Loire 2.2 3.3

16 TAPU027A

EPLEA MONTBRISON-ST GENEST 

MALIFAUX BATIMENT ANNEXE ANCIENNE FERME Loire 2.2 3.3

92 TLPU100 LYCEE JEREMIE DE LA RUE lycée Loire 1.3 3.1

93 TLPU101 LYCEE DU FOREZ lycée Loire 1.1 1.1

94 TLPU102 LYCEE ALBERT CAMUS  (CITE SCOLAIRE) BATIMENT ACCUEIL Loire 1.2 2.3

94 TLPU102 LYCEE ALBERT CAMUS  (CITE SCOLAIRE)

BÂT. 1910 1930 1960 COEUR DE VIE 

GYMNASE Loire 1.2 2.3

94 TLPU102 LYCEE ALBERT CAMUS INTERNAT Loire 1.2 2.3

94 TLPU102 LYCEE ALBERT CAMUS DEMI-PENSION Loire 1.2 2.3

95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT G - INTERNAT Loire 1.3 3.1

95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT A Loire 1.3 3.1

95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT B-C -LTN - Loire 1.3 3.1

95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT D-E-O - Loire 1.3 3.1

95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT I Loire 1.3 3.1

95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT F Loire 1.3 3.1

95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT N Loire 1.3 3.1

95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT H Loire 1.3 3.1

96 TLPU104 LYCEE DE BEAUREGARD BAT ATELIER MENUISERIE Loire 1.1 3.2

96 TLPU104 LYCEE DE BEAUREGARD ATELIER MECANIQUE-CDUS Loire 1.1 3.2

96 TLPU104 LYCEE DE BEAUREGARD BAT LP - LGT -  ADMINISTRATION Loire 1.1 3.2

96 TLPU104 LYCEE DE BEAUREGARD BATS G  Loire 1.1 3.2

97 TLPU105 LYCEE GEORGES BRASSENS BATIMENT B Loire 1.3 3.1
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97 TLPU105 LYCEE GEORGES BRASSENS BATIMENT A Loire 1.3 3.1

97 TLPU105 LYCEE GEORGES BRASSENS BATIMENT VIE SCOLAIRE Loire 1.3 3.1

97 TLPU105 LYCEE GEORGES BRASSENS ADMINISTRATION - GRETA Loire 1.3 3.1

97 TLPU105 LYCEE GEORGES BRASSENS ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - ATELIER Loire 1.3 3.1

98 TLPU106 LYCEE JEAN PUY lycée Loire 1.3 3.1

99 TLPU108 LYCEE ALBERT THOMAS LYCEE ET COLLEGE Loire 1.1 2.2

99 TLPU108 LYCEE ALBERT THOMAS BATIMENT MODULAIRE Loire 1.1 2.2

100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT BATIMENT A1 - A2 - A3 - CDI - CARNOT              Loire 1.2 2.3

100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT BATIMENT B1 - EXTERNAT - CARNOT               Loire 1.2 2.3

100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT BATIMENT C - INTERNAT - CARNOT              Loire 1.2 2.3

100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT BUNGALOWS - CARNOT                          Loire 1.2 2.3

100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT POLE D + C - LEP LUCIEN SAMPAIX            Loire 1.2 2.3

100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT POLE A ADM/ENS/CDI - SAMPAIX  Loire 1.2 2.3

100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT LOCAL DETENTE - SAMPAIX                          Loire 1.2 2.3

100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT ATELIERS - SAMPAIX Loire 1.2 2.3

101 TLPU110 LYCEE CLAUDE LEBOIS BAT A-E-F                                  Loire 2.2 3.3

101 TLPU110 LYCEE CLAUDE LEBOIS BAT B                                      Loire 2.2 3.3

101 TLPU110 LYCEE CLAUDE LEBOIS BAT C-D-G-H                                Loire 2.2 3.3

101 TLPU110 LYCEE CLAUDE LEBOIS BAT I                                      Loire 2.2 3.3

101 TLPU110 LYCEE CLAUDE LEBOIS BAT J                                      Loire 2.2 3.3

101 TLPU110 LYCEE CLAUDE LEBOIS BATIMENT LOGISTIQUE                      Loire 2.2 3.3

102 TLPU111 LYCEE CLAUDE FAURIEL BAT COUR D'HONNEUR Loire 1.1 1.2

102 TLPU111 LYCEE CLAUDE FAURIEL BAT CPGE + SCIENCES Loire 1.1 1.2

102 TLPU111 LYCEE CLAUDE FAURIEL BAT RESTAURANT Loire 1.1 1.2

102 TLPU111 LYCEE CLAUDE FAURIEL INTERNAT Loire 1.1 1.2

103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST- BAT A Loire 1.3 3.1

103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST - BAT B Loire 1.3 3.1

103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST - BAT C Loire 1.3 3.1

103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST - BAT E Loire 1.3 3.1

103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST - BAT G Loire 1.3 3.1

103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST - PREFABRIQUE 1 Loire 1.3 3.1

103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST - PREFABRIQUE 2 Loire 1.3 3.1
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103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST - BAT F Loire 1.3 3.1

103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE EST ET GYMNASE - BAT A-B-C Loire 1.3 3.1

104 TLPU113 LYCEE JEAN MONNET Gymnase Loire 2.2 3.3

104 TLPU113 LYCEE JEAN MONNET LYCEE - BATIMENT B Loire 2.2 3.3

104 TLPU113 LYCEE JEAN MONNET DEMI PENSION - BATIMENT D Loire 2.2 3.3

105 TLPU113A

LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE 

FOURNEYRON BAT J Loire 1.1 3.3

105 TLPU113A

LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE 

FOURNEYRON BAT K Loire 1.1 3.3

105 TLPU113A

LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE 

FOURNEYRON BAT A Loire 1.1 3.3

105 TLPU113A

LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE 

FOURNEYRON BAT B-C-FORUM Loire 1.1 3.3

105 TLPU113A

LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE 

FOURNEYRON BAT D-E-F                       Loire 1.1 3.3

105 TLPU113A

LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE 

FOURNEYRON BAT I             Loire 1.1 3.3

105 TLPU113A

LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE 

FOURNEYRON BAT H Loire 1.1 3.3

106 TLPU114 LYCEE ETIENNE MIMARD FORMATION CONTINUE/ATELIERS Loire 1.1 2.1

106 TLPU114 LYCEE ETIENNE MIMARD INTERNAT Loire 1.1 2.1

106 TLPU114 LYCEE ETIENNE MIMARD LYCEE PROFESSIONNEL Loire 1.1 2.1

106 TLPU114 LYCEE ETIENNE MIMARD COUR CARREE Loire 1.1 2.1

107 TLPU117 LYCEE SIMONE WEIL lycée Loire 1.1 1.1

108 TLPU118 LP PIERRE DESGRANGES (CITE SCOLAIRE) INTERNAT FILLES GARCONS - BAT K-N       Loire 1.1 1.2

108 TLPU118 LP PIERRE DESGRANGES (CITE SCOLAIRE) ATELIER DE METALLERIE - BAT S Loire 1.1 1.2

108 TLPU118 LP PIERRE DESGRANGES (CITE SCOLAIRE) BAT GHIJ Loire 1.1 1.2

108 TLPU118 LP PIERRE DESGRANGES (CITE SCOLAIRE) BAT A-B-C-D-E-F P-R-O GALERIE Loire 1.1 1.2

108 TLPU118 LP PIERRE DESGRANGES (CITE SCOLAIRE) BAT F - ENSEIGNEMENT GENERAL Loire 1.1 1.2

109 TLPU123 LP ADRIEN TESTUD lycée Loire 1.2 1.3
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110 TLPU124 LP ETIENNE LEGRAND lycée Loire 1.1 2.1

111 TLPU126

LP METIERS HABITAT-ENERGIE PIERRE 

COTON groupement Loire 1.1 1.2

111 TLPU126

LP METIERS HABITAT-ENERGIE PIERRE 

COTON bâtiment principal Loire 1.1 1.2

112 TLPU127 LP RENE CASSIN BATIMENT E Loire 1.1 2.2

112 TLPU127 LP RENE CASSIN BATIMENT A Loire 1.1 2.2

112 TLPU127 LP RENE CASSIN BATIMENT C-D Loire 1.1 2.2

112 TLPU127 LP RENE CASSIN BATIMENT F Loire 1.1 2.2

113 TLPU134 LP HOTELIER SAINT CHAMOND Lycée Loire 2.2 3.3

113 TLPU134 LP HOTELIER SAINT CHAMOND château Loire 2.2 3.3

114 TLPU137 LP BENOIT CHARVET BAT PREFABRIQUE Loire 1.1 2.2

114 TLPU137 LP BENOIT CHARVET BAT A Loire 1.1 2.2

114 TLPU137 LP BENOIT CHARVET ATELIERS - BAT B Loire 1.1 2.2

114 TLPU137 LP BENOIT CHARVET LE CHATEAU - BAT D Loire 1.1 2.2

114 TLPU137 LP BENOIT CHARVET PAVILLON - BAT E Loire 1.1 2.2

115 TLPU140 LP DU HAUT FOREZ lycée Loire 1.1 1.2

200 TLPU398 EREA SORBIERS BATIMENT PARCS ET JARDIN Loire 1.1 2.1

200 TLPU398 EREA SORBIERS SERRE Loire 1.1 2.1

200 TLPU398 EREA SORBIERS APR DEMI-PENSION Loire 1.1 2.1

200 TLPU398 EREA SORBIERS INTERNAT Loire 1.1 2.1

200 TLPU398 EREA SORBIERS EXTERNAT Loire 1.1 2.1

229 TLPU511 LYCEE DES HORIZONS lycée Loire 1.1 1.3

229 TLPU511 LYCEE DES HORIZONS bâtiments modulaires Loire 1.1 1.3

17 TAPU030 LYCEE AGRICOLE DE DARDILLY LEGTA Rhône 2.2 3.3

18 TAPU031 LYCEE AGRICOLE VITICOLE BEL-AIR LPA Viticole Rhône 1.2 2.3

19 TAPU032 LYCEE AGRICOLE ANDRE PAILLOT Le coin Rhône 1.1 2.1

86 TLPU090 LYCEE ELLA FITZGERALD LPO Vienne ( Bât G) Rhône 1.1 2.1

86 TLPU090 LYCEE ELLA FITZGERALD LPO Vienne (Bât F) Rhône 1.1 2.1

86 TLPU090 LYCEE ELLA FITZGERALD LPO Vienne (externat) Rhône 1.1 2.1

86 TLPU090 LYCEE ELLA FITZGERALD LPO Vienne (Internat garçons) Rhône 1.1 2.1

116 TLPU141 LYCEE JEAN-PAUL SARTRE Sartre Rhône 1.1 1.1

117 TLPU142 LPO CHARLIE CHAPLIN Chaplin Bât A à G et H à F Rhône 1.1 1.1

118 TLPU142A

LPO CHARLIE CHAPLIN - ANNEXE 

BECQUEREL - site Sully H. Becquerel Rhône 1.3 3.1
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119 TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT

Martiniere Terreaux Augustins 

Rambaud Rhône 2.2 3.3

119 TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT A B enseignement admnistration Rhône 2.2 3.3

119 TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT Martiniere Diderot C industrie Rhône 2.2 3.3

119 TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT Martiniere Diderot D internat Rhône 2.2 3.3

119 TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT Martiniere Diderot E demi pension Rhône 2.2 3.3

119 TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT Martinière Diderot site de la centrale Rhône 2.2 3.3

120 TLPU145 LYCEE AMPERE Ampere site principal Rue de la Bourse Rhône 1.3 3.1

120 TLPU145 LYCEE AMPERE Ampere annexe Avenue de Saxe Rhône 1.3 3.1

120 TLPU145 LYCEE AMPERE Ampere Chapelle de la Trinité Rhône 1.3 3.1

120 TLPU145 LYCEE AMPERE Ampere salle Lorenti Rhône 1.3 3.1

121 TLPU146 LYCEE JULIETTE RECAMIER Récamier Rhône 2.2 3.3

122 TLPU147 LYCEE LACASSAGNE Lacassagne College + Lycée Rhône 1.1 1.1

123 TLPU148 LYCEE SAINT-EXUPERY St Exupery lycée Rhône 1.1 2.1

123 TLPU148 LYCEE SAINT-EXUPERY Lycée Gymnase Demi-pension Rhône 1.1 2.1

123 TLPU148 LYCEE SAINT-EXUPERY Cité Elie Vignal Rhône 1.1 2.1

124 TLPU149 LYCEE SAINT-JUST St Just Rhône 2.2 3.3

125 TLPU151 LYCEE EDOUARD BRANLY Branly Bat A Ateliers Rhône 1.1 2.1

125 TLPU151 LYCEE EDOUARD BRANLY Branly Bât B-C (externat) D (CDI) - H Rhône 1.1 2.1

125 TLPU151 LYCEE EDOUARD BRANLY Branly Bât E Restaurant Rhône 1.1 2.1

125 TLPU151 LYCEE EDOUARD BRANLY Branly Bât F interrnat Rhône 1.1 2.1

126 TLPU152 LYCEE DU PARC Lycée Parc Rhône 2.1 3.2

127 TLPU153 LYCEE EDOUARD HERRIOT E.Herriot Rhône 1.1 1.1

128 TLPU154 LYCEE HECTOR GUIMARD Guimard (LTIM) Rhône 1.1 1.1

129 TLPU155 LYCEE AUGUSTE ET LOUIS LUMIERE Lumière Lycée sauf internat Rhône 1.2 2.3

129 TLPU155 LYCEE AUGUSTE ET LOUIS LUMIERE Lumière internat Rhône 1.1 1.2

129 TLPU155 LYCEE AUGUSTE ET LOUIS LUMIERE Lumière Gymnase et piscine Rhône 1.2 2.3

129 TLPU155 LYCEE AUGUSTE ET LOUIS LUMIERE Lumière Lycée Bat 3 Rhône 1.2 2.3

130 TLPU156 LYCEE COLBERT Colbert Rhône 1.3 3.1

131 TLPU157 LYCEE LA MARTINIERE - MONPLAISIR Martinère Monplaisir internat A Rhône 1.1 1.1

131 TLPU157 LYCEE LA MARTINIERE - MONPLAISIR Martinère Monplaisir internat B Rhône 1.1 1.1
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131 TLPU157 LYCEE LA MARTINIERE - MONPLAISIR Martinère Monplaisir Ateliers Rhône 1.1 1.1

131 TLPU157 LYCEE LA MARTINIERE - MONPLAISIR Martinère Monplaisir restaurant Rhône 1.1 1.1

131 TLPU157 LYCEE LA MARTINIERE - MONPLAISIR Martinère Monplaisir Externat Rhône 1.1 1.1

132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE Martinière Duchère  Bât A Rhône 1.1 2.1

132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE Martinière Duchère  Bât BCDEF Rhône 1.1 2.1

132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE Martinière Duchère  Bât G internat Rhône 1.1 2.1

132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE Martinière Duchère  Bât H Rhône 1.1 2.1

132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE Martinière Duchère  villa Rhône 1.1 2.1

132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE Martinière Duchère  bâtiment ESF Rhône 1.1 2.1

132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE Martinière Duchère  bâtiment J Rhône 1.1 2.1

133 TLPU159 LYCEE JEAN PERRIN J. Perrin  externat demi-pension Rhône 1.1 1.2

133 TLPU159 LYCEE JEAN PERRIN J. Perrin internat Rhône 1.1 1.2

134 TLPU160 LYCEE PARC CHABRIERES Parc Chabrieres Bat B C D E G Rhône 1.1 2.2

135 TLPU161 LYCEE ALBERT CAMUS Camus.S. (Pole sud) Rhône 2.1 3.2

135 TLPU161 LYCEE ALBERT CAMUS Camus.S.. Pole est Rhône 2.1 3.2

135 TLPU161 LYCEE ALBERT CAMUS Camus.Sermenaz (Pole internat I K) Rhône 2.1 3.2

136 TLPU163 LYCEE MARCEL SEMBAT Sembat ensemble Rhône 1.3 3.1

136 TLPU163 LYCEE MARCEL SEMBAT Sembat atelier cité scolaire Rhône 1.3 3.1

137 TLPU164 LYCEE POLYVALENT JACQUES BREL Brel lycée et lycée professionnel Rhône S.O. S.O.

138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD Bernard (Lycée -College) Rhône 1.1 2.1

138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD Bernard (arts) Rhône 1.1 2.1

138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD Bernard (enseignement tertiaire) Rhône 1.1 2.1

138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD Bernard (bloc scientifique) Rhône 1.1 2.1

138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD Bernard (internat) Rhône 1.1 2.1

138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD Bernard (restaurant et cuisine) Rhône 1.1 2.1

139 TLPU166 LYCEE LOUIS ARMAND Armand ensemble Rhône 1.1 1.1

140 TLPU167 LYCEE FREDERIC FAYS Faÿs bâtiment A / F Rhône 1.1 2.1

140 TLPU167 LYCEE FREDERIC FAYS Faÿs bâtiment  C Rhône 1.1 2.1

140 TLPU167 LYCEE FREDERIC FAYS Faÿs bâtiment E / H Rhône 1.1 2.1

140 TLPU167 LYCEE FREDERIC FAYS Faÿs bâtiment D Rhône 1.1 2.1

141 TLPU168 LYCEE PIERRE BROSSOLETTE Brossolette lycée Rhône 1.1 1.3

141 TLPU168 LYCEE PIERRE BROSSOLETTE Brossolette C Gymnase Rhône 1.1 1.3

142 TLPU169 LYCEE AIGUERANDE Aiguerande enseignement Rhône 1.1 1.2

143 TLPU170 LP GUSTAVE EIFFEL Eiffel Rhône 1.1 2.2
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144 TLPU171 LP TONY GARNIER Tony Garnier bât 1 Rhône 1.1 1.1

144 TLPU171 LP TONY GARNIER Tony Garnier bât 2 - 3 - 5 Rhône 1.1 1.1

144 TLPU171 LP TONY GARNIER Tony Garnier bât 6 Rhône 1.1 1.1

145 TLPU172 LP EMILE BEJUIT Bejuit enseignement Rhône 1.1 2.2

145 TLPU172 LP EMILE BEJUIT Bejuit Internat Rhône 1.1 2.2

145 TLPU172 LP EMILE BEJUIT Béjuit Bât A ateliier MVA Rhône 1.1 2.2

146 TLPU173 LP ANDRE CUZIN Cuzin Rhône 1.2 2.3

147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS Rabelais bât A Rhône 1.3 3.1

147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS Rabelais bât B Rhône 1.3 3.1

147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS Rabelais bât C internat Rhône 1.3 3.1

147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS Rabelais bât D Rhône 1.3 3.1

147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS Rabelais bât E Rhône 1.3 3.1

147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS Rabelais bât F Rhône 1.3 3.1

147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS Rabelais bât G Rhône 1.3 3.1

147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS Rabelais CFA Rhône 1.3 3.1

148 TLPU176 LP FRANCOIS CEVERT lycée Rhône 1.1 2.2

149 TLPU177 LP DANIELLE CASANOVA lycée Rhône 1.1 2.2

150 TLPU178 LP PABLO PICASSO Picasso Rhône 2.1 3.2

151 TLPU179 LP BARTHELEMY THIMONNIER Thimonnier (Bât A) Rhône 1.1 1.2

151 TLPU179 LP BARTHELEMY THIMONNIER Thimonnier (Bât B) Rhône 1.1 1.2

151 TLPU179 LP BARTHELEMY THIMONNIER Thimonnier (Bât C) Rhône 1.1 1.2

152 TLPU180 LP JACQUES DE FLESSELLES Flesselles Lycée Rhône 1.1 2.1

152 TLPU180 LP JACQUES DE FLESSELLES Flesselles Annexe Rhône 1.1 2.1

153 TLPU183 LP CAMILLE CLAUDEL lycée Rhône 1.1 2.2

154 TLPU185 LP MAGENTA lycée Rhône 1.1 2.1

155 TLPU186 LP LOUISE LABE lycée Rhône 1.1 1.1

156 TLPU187 LP JEAN LURCAT lycée Rhône 1.3 3.1

157 TLPU188 LP DU 1ER FILM lycée Rhône 1.1 2.2

158 TLPU189 LP MARTIN LUTHER KING lycée Rhône 1.3 3.1

159 TLPU191 LP JOSEPH-MARIE JACQUARD Jacquard Rhône 1.1 2.2

160 TLPU192 LP GEORGES LAMARQUE Lamarque ateliers Rhône 1.1 2.1

160 TLPU192 LP GEORGES LAMARQUE Lamarque internat Rhône 1.1 2.1

160 TLPU192 LP GEORGES LAMARQUE Lamarque externat / gymnase Rhône 1.1 2.1

161 TLPU195 LP FERNAND FOREST Forest Rhône 1.1 2.2

162 TLPU197 LYCEE FRANCOIS MANSART Mansart Bât A et ateliers Rhône 1.1 2.2
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162 TLPU197 LYCEE FRANCOIS MANSART Mansart Bât B Rhône 1.1 2.2

162 TLPU197 LYCEE FRANCOIS MANSART Mansart Bât enseignement general Rhône 1.1 2.2

163 TLPU198 LP LES CANUTS lycée y compris cuisine centrale Rhône 1.1 2.2

164 TLPU199 LP HELENE BOUCHER lycée Rhône 1.1 2.2

165 TLPU204 LP ALFRED DE MUSSET lycée Rhône 1.1 2.1

166 TLPU205 LP MARIE CURIE M Curie Rhône 1.1 2.1

211 TLPU413 LYCEE BLAISE PASCAL Pascal Rhône 1.1 1.1

212 TLPU416 LYCEE CONDORCET Condorcet Rhône 1.1 2.3

213 TLPU421 LYCEE ROBERT DOISNEAU Doisneau sauf internat Rhône 1.1 2.1

213 TLPU421 LYCEE ROBERT DOISNEAU Doisneau internat Rhône 1.1 2.1

213 TLPU421 LYCEE ROBERT DOISNEAU Doisneau restaurant Rhône 1.1 2.1

216 TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE

Administration enseignement bat 

principal Rhône 1.1 2.1

216 TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE Internat Rhône 1.1 2.1

216 TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE demi pension Rhône 1.1 2.1

216 TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE gymnase Rhône 1.1 2.1

216 TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE serres Rhône 1.1 2.1

218 TLPU428 LYCEE RENE DESCARTES Descartes Rhône 1.1 2.1

223 TLPU437 LYCEE INTERNATIONAL Citée scolaire Internationale Rhône 1.1 1.1

226 TLPU507 LYCEE ROSA PARKS Parks Rhône 1.1 1.1

227 TLPU508 LYCEE GERMAINE TILLION G TILLION Rhône 1.1 1.1

1 TAPU006 LPA COGNIN internat Savoie 1.3 3.1

1 TAPU006 LPA COGNIN externat Savoie 1.3 3.1

20 TAPU033 LYCEE AGRICOLE LA MOTTE SERVOLEX INTERNAT Savoie 1.3 3.1

20 TAPU033 LYCEE AGRICOLE LA MOTTE SERVOLEX EXTERNAT Savoie 1.3 3.1

20 TAPU033 LYCEE AGRICOLE LA MOTTE SERVOLEX CFPPA Savoie 1.3 3.1

20 TAPU033 LYCEE AGRICOLE LA MOTTE SERVOLEX GYMNASE Savoie 1.3 3.1

20 TAPU033 LYCEE AGRICOLE LA MOTTE SERVOLEX Magasin de vente Savoie 1.3 3.1

167 TLPU206 LYCEE MARLIOZ lycée Savoie 1.1 1.2
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168 TLPU207 LYCEE JEAN MOULIN SKI HAUT NIVEAU Savoie 1.1 1.1

168 TLPU207 LYCEE JEAN MOULIN AILE A Savoie 1.1 1.1

168 TLPU207 LYCEE JEAN MOULIN AILE B Savoie 1.1 1.1

168 TLPU207 LYCEE JEAN MOULIN AILE C INTERNAT Savoie 1.1 1.1

169 TLPU208 LP LE GRAND ARC lycée Savoie 1.1 2.1

170 TLPU209 LP HOTELIER CHALLES INTERNAT Savoie 1.3 3.1

170 TLPU209 LP HOTELIER CHALLES EXTERNAT Savoie 1.3 3.1

171 TLPU210 LYCEE LOUIS ARMAND INTERNAT Savoie 1.1 2.2

171 TLPU210 LYCEE LOUIS ARMAND EXTERNAT Savoie 1.1 2.2

172 TLPU211 LYCEE MONGE

Externat (Aile ateliers, externat, hall 

atrium) Savoie 1.1 1.1

172 TLPU211 LYCEE MONGE LYCEE MONGE Savoie 1.1 1.1

173 TLPU212 LYCEE VAUGELAS LYCEE VAUGELAS / RESTAURANT Savoie 1.2 2.3

173 TLPU212 LYCEE VAUGELAS LYCEE VAUGELAS Savoie 1.2 2.3

173 TLPU212 LYCEE VAUGELAS LYCEE VAUGELAS / GYMNASE Savoie 1.2 2.3

173 TLPU212 LYCEE VAUGELAS LYCEE INTERNAT DE MONTJAY Savoie 1.2 2.3

174 TLPU213 LP LA CARDINIERE lycée Savoie 1.2 2.3

175 TLPU216

LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE 

NIVOLET gymnase Savoie 1.1 2.1

175 TLPU216

LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE 

NIVOLET CORBUSIER Savoie 1.1 2.1

175 TLPU216

LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE 

NIVOLET ATELIERS Savoie 1.1 2.1

175 TLPU216

LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE 

NIVOLET INTERNAT Savoie 1.1 2.1

175 TLPU216

LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE 

NIVOLET administration Savoie 1.1 2.1

175 TLPU216

LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE 

NIVOLET château Savoie 1.1 2.1

176 TLPU217 LYCEE AMBROISE CROIZAT  EXTERNAT D, E et F Savoie 1.1 1.1

176 TLPU217 LYCEE AMBROISE CROIZAT BLOCS A B C INTERNAT Savoie 1.1 1.1

176 TLPU217 LYCEE AMBROISE CROIZAT  ATELIERS L DA VINCI Savoie 1.1 1.1

176 TLPU217 LYCEE AMBROISE CROIZAT bâtiments G et H Savoie 1.1 1.1

177 TLPU219 LYCEE PAUL HEROULT internat Savoie 1.1 1.1

177 TLPU219 LYCEE PAUL HEROULT externat Savoie 1.1 1.1

Légende dates prévisionnelles : 1er chiffre = période, 2nd chiffre = année (exemple : 2.3 = 3ème année de la 2ème période) page 21/22



Ad'AP lycées Rhône-Alpes Paragraphe 5.3.2 - Programmation pluriannuelle Annexe n°2 

N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P.

Liste des ERP Département 

d'implantation

Date prévisionnelle de début de la 

1ère action de mise en accessibilité 

de l'établissement

Date prévisionnelle de fin de la 

dernière action de mise en 

accessibilité de l'établissement

178 TLPU221 LP GENERAL FERRIE EXTERNAT ATELIERS Savoie 1.1 2.2

178 TLPU221 LP GENERAL FERRIE INTERNAT Savoie 1.1 2.2

179 TLPU222  EXT - AILES A et B Savoie 2.1 3.2

179 TLPU222 LYCEE RENE PERRIN  INTERNAT - AILE C Savoie 2.1 3.2

179 TLPU222 LYCEE RENE PERRIN ATELIERS (D E F) Savoie 2.1 3.2

179 TLPU222 LYCEE RENE PERRIN AILE H - SELF - CDI Savoie 2.1 3.2

206 TLPU408 EREA LE MIRANTIN lycée Savoie 1.1 2.1

207 TLPU409 EREA AMELIE GEX INTERNAT Savoie 1.2 2.3

207 TLPU409 EREA AMELIE GEX EXTERNAT Savoie 1.2 2.3
222 TLPU436 LYCEE DU GRANIER lycée Savoie 1.1 1.1

Légende dates prévisionnelles : 1er chiffre = période, 2nd chiffre = année (exemple : 2.3 = 3ème année de la 2ème période) page 22/22
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Ad'AP lycées Rhône-Alpes Paragraphe 5.3.2 - Nature des actions (tableau 2) Annexe 3

N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

Année 1 4 TAPU016 LYCEE AGRICOLE DES SARDIERES atelier machiniste Ain Programmation, désignation mandataire

Année 1 4 TAPU016 LYCEE AGRICOLE DES SARDIERES bâtiment principal Ain Programmation, désignation mandataire

Année 1 26 TLPU004 LYCEE POLYVALENT ARBEZ CARME Arbez Carme Internat Bellignat Ain Programmation, désignation mandataire

Année 1 26 TLPU004 LYCEE POLYVALENT ARBEZ CARME Arbez Carme lycée Ain Programmation, désignation mandataire

Année 1 27 TLPU005 LYCEE LALANDE Lalande A 4 Pionville Ain Programmation

Année 1 27 TLPU005 LYCEE LALANDE Lalande A enseignement Ain Programmation

Année 1 27 TLPU005 LYCEE LALANDE Lalande A8 petit lycée Ain Programmation

Année 1 27 TLPU005 LYCEE LALANDE Lalande B externat internat Ain Programmation

Année 1 27 TLPU005 LYCEE LALANDE Lalande C Gymnase cuisine self Ain Programmation

Année 1 29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat  classes provisoires A Ain Travaux

Année 1 29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat  classes provisoires B Ain Travaux

Année 1 29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat  classes provisoires C Ain Travaux

Année 1 29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat  classes provisoires D Ain Travaux

Année 1 29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat A 1 intern.Filles Ain Travaux

Année 1 29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat B C D Ain Travaux

Année 1 29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat E 4 externat chaufferie atelier classes Ain Travaux

Année 1 29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat G 6 Genie civil Ain Travaux

Année 1 29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat H gymnase piscine Ain Travaux

Année 1 30 TLPU009 LYCEE XAVIER BICHAT Bichat internat Ain Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 30 TLPU009 LYCEE XAVIER BICHAT Bichat Lycée Ain Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 32 TLPU011 LP ALEXANDRE BERARD Berard Bât A B C D E G Ain Travaux terminés

Année 1 32 TLPU011 LP ALEXANDRE BERARD Berard Bât F administration Ain Travaux terminés

Année 1 32 TLPU011 LP ALEXANDRE BERARD Berard Bât H métallerie Ain Travaux terminés

Année 1 32 TLPU011 LP ALEXANDRE BERARD Berard gymnase Ain Travaux terminés

Année 1 32 TLPU011 LP ALEXANDRE BERARD Berard I internat Ain Travaux terminés

Année 1 33 TLPU016 MARCELLE PARDE lycée Ain Programmation, désignation mandataire

Année 1 34 TLPU017 LP GABRIEL VOISIN Voisin internat Ain Programmation

Année 1 34 TLPU017 LP GABRIEL VOISIN Voisin sauf internat Ain Programmation

Année 1 201 TLPU399 LYCEE INTERNATIONAL FERNEY-VOLTAIRE Lycée collèe international Ain Programmation, désignation mandataire

Année 1 202 TLPU403 LYCEE DU VAL-DE-SAONE lycée Ain Travaux terminés

Année 1 203 TLPU404 EREA PHILIBERT COMMERSON Commerson Bât A B C D E H1 atelier Ain Travaux terminés

Année 1 37 TLPU020 LP DE MONTGOLFIER lycée Ardèche Travaux

Année 1 39 TLPU023 LYCEE ASTIER lycée Ardèche Travaux

Année 1 40 TLPU025 LP LEON PAVIN lycée Ardèche Programmation, désignation mandataire

Année 1 42 TLPU027 LYCEE XAVIER MALLET lycée Ardèche Travaux

Année 1 44 TLPU029 LYCEE GABRIEL FAURE lycée Ardèche Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 7 TAPU019 LYCEE AGRICOLE TERRE D'HORIZON externat Drôme Programmation, désignation mandataire

Année 1 7 TAPU019 LYCEE AGRICOLE TERRE D'HORIZON internat gymnase Drôme Programmation, désignation mandataire

Année 1 46 TLPU031 LYCEE FRANCOIS-JEAN ARMORIN Armorin bât 300 et 400 Drôme Programmation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question
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Ad'AP lycées Rhône-Alpes Paragraphe 5.3.2 - Nature des actions (tableau 2) Annexe 3

N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Année 1 46 TLPU031 LYCEE FRANCOIS-JEAN ARMORIN Armorin bat LEP  demi-pension Drôme Programmation

Année 1 46 TLPU031 LYCEE FRANCOIS-JEAN ARMORIN Armorin externat (100) Drôme Programmation

Année 1 46 TLPU031 LYCEE FRANCOIS-JEAN ARMORIN Armorin internat (200) Drôme Programmation

Année 1 48 TLPU035 LYCEE ALAIN BORNE Borne  G H college Drôme Travaux

Année 1 48 TLPU035 LYCEE ALAIN BORNE Borne A B C Drôme Travaux

Année 1 48 TLPU035 LYCEE ALAIN BORNE Borne D lycée Drôme Travaux

Année 1 48 TLPU035 LYCEE ALAIN BORNE Borne E F Drôme Travaux

Année 1 48 TLPU035 LYCEE ALAIN BORNE Borne L  demi pension enseignement Drôme Travaux

Année 1 49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME bâtiment A Drôme Programmation

Année 1 49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME Bâtiment B administration Drôme Programmation

Année 1 49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME bâtiment C collègne Nerval Drôme Programmation

Année 1 49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME Bâtiment D  CDI Drôme Programmation

Année 1 49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME bâtiment E sciences internat Drôme Programmation

Année 1 49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME batiment F restauration Drôme Programmation

Année 1 49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME gymnase Drôme Programmation

Année 1 50 TLPU039 EREA PORTES DU SOLEIL EREA Porte du Soleil Drôme Programmation, désignation mandataire

Année 1 53 TLPU043 LP AUGUSTE BOUVET Bouvet Drôme Programmation, désignation mandataire

Année 1 54 TLPU045 LP HOTELIER DE L'HERMITAGE LP Hotelier Drôme Programmation, désignation mandataire

Année 1 56 TLPU049 LYCEE EMILE LOUBET Loubet Drôme Programmation, désignation mandataire

Année 1 57 TLPU050 LP VICTOR HUGO V. Hugo Drôme Programmation

Année 1 59 TLPU053 LP AMBLARD lycée Drôme Travaux

Année 1 209 TLPU411 LYCEE LES TROIS SOURCES Les trois Sources Drôme Travaux

Année 1 230 TLPU513 LPO ALGOUD LAFFEMAS bâtiment B LP Drôme Travaux

Année 1 230 TLPU513 LPO ALGOUD LAFFEMAS bâtiment D post bac Drôme Travaux

Année 1 230 TLPU513 LPO ALGOUD LAFFEMAS bâtiment E internat Drôme Travaux

Année 1 230 TLPU513 LPO ALGOUD LAFFEMAS bâtiment G restaurant Drôme Travaux

Année 1 230 TLPU513 LPO ALGOUD LAFFEMAS bâtiment H/C externat techno Drôme Travaux

Année 1 180 TLPU224 LYCEE BERTHOLLET Aile 19ème Haute-Savoie Travaux

Année 1 180 TLPU224 LYCEE BERTHOLLET aile Brogny Haute-Savoie Travaux

Année 1 181 TLPU225 LYCEE GABRIEL FAURE lycée et Résidence pour les lycéens Haute-Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 183 TLPU227 LYCEE DES GLIERES lycée Haute-Savoie Travaux terminés

Année 1 188 TLPU233 LYCEE CHARLES PONCET Bâtiment A Haute-Savoie Travaux terminés

Année 1 188 TLPU233 LYCEE CHARLES PONCET Bâtiment B Haute-Savoie Travaux terminés

Année 1 188 TLPU233 LYCEE CHARLES PONCET bâtiment C Haute-Savoie Travaux terminés

Année 1 188 TLPU233 LYCEE CHARLES PONCET Bâtiment D Haute-Savoie Travaux terminés

Année 1 188 TLPU233 LYCEE CHARLES PONCET Bâtiment E Haute-Savoie Travaux terminés

Année 1 192 TLPU237 LYCEE MONT-BLANC RENE DAYVE lycée Haute-Savoie Travaux terminés

Année 1 193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Bât B foyer Haute-Savoie Programmation

Année 1 193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Bât D+D' Haute-Savoie Programmation

Année 1 193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Bât E externat Haute-Savoie Programmation

Année 1 193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Bât. B lycée Haute-Savoie Programmation

Année 1 193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Bâtiment C - internat demi-pension Haute-Savoie Programmation
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Ad'AP lycées Rhône-Alpes Paragraphe 5.3.2 - Nature des actions (tableau 2) Annexe 3

N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Année 1 195 TLPU240 LP AMEDEE GORDINI lycée Haute-Savoie Programmation, désignation mandataire

Année 1 196 TLPU241 LYCEE LA VERSOIE externat Haute-Savoie Travaux terminés

Année 1 196 TLPU241 LYCEE LA VERSOIE internat Haute-Savoie Travaux terminés

Année 1 208 TLPU410 LYCEE CHARLES BAUDELAIRE internat mutualisé Haute-Savoie Travaux terminés

Année 1 208 TLPU410 LYCEE CHARLES BAUDELAIRE lycée Haute-Savoie Travaux terminés

Année 1 214 TLPU422 LYCEE DE L'ALBANAIS lycée Haute-Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 10 TAPU022 LYCEE AGRICOLE VIENNE SEYSSUEL AGROTEC Batîment A Argentières Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 10 TAPU022 LYCEE AGRICOLE VIENNE SEYSSUEL AGROTEC Batîment B Annexe Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 10 TAPU022 LYCEE AGRICOLE VIENNE SEYSSUEL AGROTEC Batîment C Château Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 10 TAPU022 LYCEE AGRICOLE VIENNE SEYSSUEL AGROTEC Batîment D Ateliers Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 60 TLPU054 LYCEE L'OISELET bâiment G Greta Isère Travaux terminés

Année 1 60 TLPU054 LYCEE L'OISELET Bâtiment ABCDE Isère Travaux terminés

Année 1 60 TLPU054 LYCEE L'OISELET Bâtiment F Enseignement internat Isère Travaux terminés

Année 1 60 TLPU054 LYCEE L'OISELET Bâtiment L1 CDI Isère Travaux terminés

Année 1 60 TLPU054 LYCEE L'OISELET Bâtiment L2 L3 Cafet/ salle polyvalente Isère Travaux terminés

Année 1 60 TLPU054 LYCEE L'OISELET Gymnase Isère Travaux terminés

Année 1 60 TLPU054 LYCEE L'OISELET salle de spoprt fraternelle Isère Travaux terminés

Année 1 61 TLPU055 LP LEON GAMBETTA lycée Isère Travaux

Année 1 62 TLPU056 LP JEAN-CLAUDE AUBRY lycée Isère Travaux terminés

Année 1 66 TLPU061 LYCEE EMMANUEL MOUNIER lycée Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 67 TLPU062 LYCEE LOUISE MICHEL Bat ABCKM externat Isère Travaux

Année 1 67 TLPU062 LYCEE LOUISE MICHEL bat E gymnase Isère Travaux

Année 1 67 TLPU062 LYCEE LOUISE MICHEL Bat F L G internat enseignement Isère Travaux

Année 1 69 TLPU064 LYCEE HOTELIER LESDIGUIERES beaumarchais Externat Isère Programmation, désignation mandataire

Année 1 69 TLPU064 LYCEE HOTELIER LESDIGUIERES hotel Isère Programmation, désignation mandataire

Année 1 69 TLPU064 LYCEE HOTELIER LESDIGUIERES internat Isère Programmation, désignation mandataire

Année 1 69 TLPU064 LYCEE HOTELIER LESDIGUIERES le clos d'or Isère Programmation, désignation mandataire

Année 1 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES administration Isère Programmation, désignation mandataire

Année 1 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES ateliers Isère Programmation, désignation mandataire

Année 1 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES bat A Internat Isère Programmation, désignation mandataire

Année 1 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES bat B internat  Isère Programmation, désignation mandataire

Année 1 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES bat F grand externat Isère Programmation, désignation mandataire

Année 1 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES bat G externat Isère Programmation, désignation mandataire

Année 1 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES Bat P et Q maintenance et restauration Isère Programmation, désignation mandataire

Année 1 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES CDI Isère Programmation, désignation mandataire

Année 1 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES salle polyvalente Isère Programmation, désignation mandataire

Année 1 71 TLPU066 LYCEE CHAMPOLLION annexe Isère Programmation

Année 1 71 TLPU066 LYCEE CHAMPOLLION lycée Isère Programmation

Année 1 72 TLPU067 LYCEE LES EAUX CLAIRES demi pension Isère Travaux terminés

Année 1 72 TLPU067 LYCEE LES EAUX CLAIRES externat Isère Travaux terminés

Année 1 72 TLPU067 LYCEE LES EAUX CLAIRES Internat Isère Travaux terminés

Année 1 73 TLPU069 LP JEAN JAURES lycée Isère Programmation
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Ad'AP lycées Rhône-Alpes Paragraphe 5.3.2 - Nature des actions (tableau 2) Annexe 3

N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Année 1 75 TLPU075 LYCEE HECTOR BERLIOZ Externat & Ateliers Isère Programmation

Année 1 75 TLPU075 LYCEE HECTOR BERLIOZ Hector Berlioz Isère Programmation

Année 1 75 TLPU075 LYCEE HECTOR BERLIOZ Internat Isère Programmation

Année 1 77 TLPU078 LYCEE ELIE CARTAN bâtiment modulaires vestiaires Isère Travaux terminés

Année 1 77 TLPU078 LYCEE ELIE CARTAN Internat Isère Travaux terminés

Année 1 77 TLPU078 LYCEE ELIE CARTAN Lycée des métiers Isère Travaux terminés

Année 1 77 TLPU078 LYCEE ELIE CARTAN Principal enseignement Isère Travaux terminés

Année 1 78 TLPU079 LYCEE CHARLES-GABRIEL PRAVAZ Externat et atelier Isère Travaux

Année 1 78 TLPU079 LYCEE CHARLES-GABRIEL PRAVAZ Internat Isère Travaux

Année 1 78 TLPU079 LYCEE CHARLES-GABRIEL PRAVAZ Restaurant Isère Travaux

Année 1 79 TLPU080 LP L'ODYSSEE Admin/Logement Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 79 TLPU080 LP L'ODYSSEE Atelier Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 79 TLPU080 LP L'ODYSSEE CDI/Salle polyvalente Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 79 TLPU080 LP L'ODYSSEE Enseignant/Restaurant Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 79 TLPU080 LP L'ODYSSEE Gymnase Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 80 TLPU081 LYCEE PIERRE DU TERRAIL bat. Granier bât modulaires Isère Programmation

Année 1 80 TLPU081 LYCEE PIERRE DU TERRAIL Bâtiment annexe Isère Programmation

Année 1 80 TLPU081 LYCEE PIERRE DU TERRAIL Bâtiment principal Isère Programmation

Année 1 82 TLPU084 LYCEE SAINT-MARCELLIN La Saulaie Bat A Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 82 TLPU084 LYCEE SAINT-MARCELLIN La Saulaie Bat C Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 82 TLPU084 LYCEE SAINT-MARCELLIN La Saulaie Bat I Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 82 TLPU084 LYCEE SAINT-MARCELLIN La Saulaie Bat R Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 82 TLPU084 LYCEE SAINT-MARCELLIN La Saulaie Bat S Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 82 TLPU084 LYCEE SAINT-MARCELLIN La Saulaie Bat T Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 85 TLPU089 LYCEE ARISTIDE BERGES lycée Isère Travaux

Année 1 88 TLPU094 LYCEE LEONARD DE VINCI Audiovisuel Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 88 TLPU094 LYCEE LEONARD DE VINCI Extension externat Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 88 TLPU094 LYCEE LEONARD DE VINCI Externat - DP - CPB Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 88 TLPU094 LYCEE LEONARD DE VINCI Infirmerie Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 89 TLPU095 LYCEE PORTE DE L'OISANS bat Ateliers (bat H I S P) Isère Programmation, désignation mandataire

Année 1 89 TLPU095 LYCEE PORTE DE L'OISANS bat K (ex gymnase) Isère Programmation, désignation mandataire

Année 1 89 TLPU095 LYCEE PORTE DE L'OISANS bat MECSI Isère Programmation, désignation mandataire

Année 1 89 TLPU095 LYCEE PORTE DE L'OISANS bat principal (bat ABCDEFG et Q) Isère Programmation, désignation mandataire

Année 1 90 TLPU097 LYCEE EDOUARD HERRIOT administration Isère Travaux

Année 1 90 TLPU097 LYCEE EDOUARD HERRIOT bat externat Isère Travaux

Année 1 90 TLPU097 LYCEE EDOUARD HERRIOT bat internat Isère Travaux

Année 1 90 TLPU097 LYCEE EDOUARD HERRIOT demi pension Isère Travaux

Année 1 90 TLPU097 LYCEE EDOUARD HERRIOT gymnase Isère Travaux

Année 1 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Ateliers 01 et 02 Isère Programmation, désignation mandataire

Année 1 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Ateliers 03 Isère Programmation, désignation mandataire

Année 1 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Ateliers 04, 05 et 06 Isère Programmation, désignation mandataire

Année 1 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment C Isère Programmation, désignation mandataire
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Année 1 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment CDI Foyer Isère Programmation, désignation mandataire

Année 1 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment D Isère Programmation, désignation mandataire

Année 1 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment H Isère Programmation, désignation mandataire

Année 1 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment Internat Isère Programmation, désignation mandataire

Année 1 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment K Isère Programmation, désignation mandataire

Année 1 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment Restauration Isère Programmation, désignation mandataire

Année 1 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment salle polyvalente Isère Programmation, désignation mandataire

Année 1 204 TLPU406 LYCEE LA PLEIADE lycée Isère Travaux terminés

Année 1 205 TLPU407 LYCEE MARIE CURIE Externat Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 217 TLPU425 LYCEE DU GRESIVAUDAN annexe Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 217 TLPU425 LYCEE DU GRESIVAUDAN demi pension Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 217 TLPU425 LYCEE DU GRESIVAUDAN enseignement Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 220 TLPU430 LYCEE PHILIBERT DELORME lycée Isère Programmation

Année 1 14 TAPU026 LPA MONTRAVEL-VILLARS BATIMENT EST Loire Travaux

Année 1 14 TAPU026 LPA MONTRAVEL-VILLARS BATIMENT EXTERNAT Loire Travaux

Année 1 14 TAPU026 LPA MONTRAVEL-VILLARS BATIMENT INTERNAT RESTAURANT Loire Travaux

Année 1 14 TAPU026 LPA MONTRAVEL-VILLARS SERRES Loire Travaux

Année 1 93 TLPU101 LYCEE DU FOREZ lycée Loire Travaux terminés

Année 1 96 TLPU104 LYCEE DE BEAUREGARD ATELIER MECANIQUE-CDUS Loire Programmation

Année 1 96 TLPU104 LYCEE DE BEAUREGARD BAT ATELIER MENUISERIE Loire Programmation

Année 1 96 TLPU104 LYCEE DE BEAUREGARD BAT LP - LGT -  ADMINISTRATION Loire Travaux terminés

Année 1 96 TLPU104 LYCEE DE BEAUREGARD BATS G  Loire Travaux terminés

Année 1 99 TLPU108 LYCEE ALBERT THOMAS BATIMENT MODULAIRE Loire Programmation

Année 1 99 TLPU108 LYCEE ALBERT THOMAS LYCEE ET COLLEGE Loire Programmation

Année 1 102 TLPU111 LYCEE CLAUDE FAURIEL BAT COUR D'HONNEUR Loire Travaux

Année 1 102 TLPU111 LYCEE CLAUDE FAURIEL BAT CPGE + SCIENCES Loire Travaux

Année 1 102 TLPU111 LYCEE CLAUDE FAURIEL BAT RESTAURANT Loire Travaux

Année 1 102 TLPU111 LYCEE CLAUDE FAURIEL INTERNAT Loire Travaux

Année 1 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT A Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT B-C-FORUM Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT D-E-F                       Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT H Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT I             Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT J Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT K Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 106 TLPU114 LYCEE ETIENNE MIMARD COUR CARREE Loire Programmation, désignation mandataire

Année 1 106 TLPU114 LYCEE ETIENNE MIMARD FORMATION CONTINUE/ATELIERS Loire Programmation, désignation mandataire

Année 1 106 TLPU114 LYCEE ETIENNE MIMARD INTERNAT Loire Programmation, désignation mandataire
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Année 1 106 TLPU114 LYCEE ETIENNE MIMARD LYCEE PROFESSIONNEL Loire Programmation, désignation mandataire

Année 1 107 TLPU117 LYCEE SIMONE WEIL lycée Loire Travaux terminés

Année 1 108 TLPU118 LP PIERRE DESGRANGES (CITE SCOLAIRE) ATELIER DE METALLERIE - BAT S Loire Travaux

Année 1 108 TLPU118 LP PIERRE DESGRANGES (CITE SCOLAIRE) BAT A-B-C-D-E-F P-R-O GALERIE Loire Travaux

Année 1 108 TLPU118 LP PIERRE DESGRANGES (CITE SCOLAIRE) BAT F - ENSEIGNEMENT GENERAL Loire Travaux

Année 1 108 TLPU118 LP PIERRE DESGRANGES (CITE SCOLAIRE) BAT GHIJ Loire Travaux

Année 1 108 TLPU118 LP PIERRE DESGRANGES (CITE SCOLAIRE) INTERNAT FILLES GARCONS - BAT K-N       Loire Travaux

Année 1 110 TLPU124 LP ETIENNE LEGRAND lycée Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 111 TLPU126 LP METIERS HABITAT-ENERGIE PIERRE COTON bâtiment principal Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 111 TLPU126 LP METIERS HABITAT-ENERGIE PIERRE COTON groupement Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 112 TLPU127 LP RENE CASSIN BATIMENT A Loire Programmation

Année 1 112 TLPU127 LP RENE CASSIN BATIMENT C-D Loire Programmation

Année 1 112 TLPU127 LP RENE CASSIN BATIMENT E Loire Programmation

Année 1 112 TLPU127 LP RENE CASSIN BATIMENT F Loire Programmation

Année 1 114 TLPU137 LP BENOIT CHARVET ATELIERS - BAT B Loire Programmation

Année 1 114 TLPU137 LP BENOIT CHARVET BAT A Loire Programmation

Année 1 114 TLPU137 LP BENOIT CHARVET BAT PREFABRIQUE Loire Programmation

Année 1 114 TLPU137 LP BENOIT CHARVET LE CHATEAU - BAT D Loire Programmation

Année 1 114 TLPU137 LP BENOIT CHARVET PAVILLON - BAT E Loire Programmation

Année 1 115 TLPU140 LP DU HAUT FOREZ lycée Loire Travaux

Année 1 200 TLPU398 EREA SORBIERS APR DEMI-PENSION Loire Programmation, désignation mandataire

Année 1 200 TLPU398 EREA SORBIERS BATIMENT PARCS ET JARDIN Loire Programmation, désignation mandataire

Année 1 200 TLPU398 EREA SORBIERS EXTERNAT Loire Programmation, désignation mandataire

Année 1 200 TLPU398 EREA SORBIERS INTERNAT Loire Programmation, désignation mandataire

Année 1 200 TLPU398 EREA SORBIERS SERRE Loire Programmation, désignation mandataire

Année 1 229 TLPU511 LYCEE DES HORIZONS bâtiments modulaires Loire Programmation

Année 1 229 TLPU511 LYCEE DES HORIZONS lycée Loire Programmation

Année 1 19 TAPU032 LYCEE AGRICOLE ANDRE PAILLOT Le coin Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 86 TLPU090 LYCEE ELLA FITZGERALD LPO Vienne ( Bât G) Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 86 TLPU090 LYCEE ELLA FITZGERALD LPO Vienne (Bât F) Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 86 TLPU090 LYCEE ELLA FITZGERALD LPO Vienne (externat) Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 86 TLPU090 LYCEE ELLA FITZGERALD LPO Vienne (Internat garçons) Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 116 TLPU141 LYCEE JEAN-PAUL SARTRE Sartre Rhône Travaux terminés

Année 1 117 TLPU142 LPO CHARLIE CHAPLIN Chaplin Bât A à G et H à F Rhône Travaux terminés

Année 1 122 TLPU147 LYCEE LACASSAGNE Lacassagne College + Lycée Rhône Travaux terminés

Année 1 123 TLPU148 LYCEE SAINT-EXUPERY Cité Elie Vignal Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 123 TLPU148 LYCEE SAINT-EXUPERY Lycée Gymnase Demi-pension Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 123 TLPU148 LYCEE SAINT-EXUPERY St Exupery lycée Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 125 TLPU151 LYCEE EDOUARD BRANLY Branly Bat A Ateliers Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 125 TLPU151 LYCEE EDOUARD BRANLY Branly Bât B-C (externat) D (CDI) - H Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 125 TLPU151 LYCEE EDOUARD BRANLY Branly Bât E Restaurant Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 125 TLPU151 LYCEE EDOUARD BRANLY Branly Bât F interrnat Rhône Programmation, désignation mandataire
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Année 1 127 TLPU153 LYCEE EDOUARD HERRIOT E.Herriot Rhône Travaux

Année 1 128 TLPU154 LYCEE HECTOR GUIMARD Guimard (LTIM) Rhône Travaux terminés

Année 1 129 TLPU155 LYCEE AUGUSTE ET LOUIS LUMIERE Lumière internat Rhône Travaux terminés

Année 1 131 TLPU157 LYCEE LA MARTINIERE - MONPLAISIR Martinère Monplaisir Ateliers Rhône Travaux terminés

Année 1 131 TLPU157 LYCEE LA MARTINIERE - MONPLAISIR Martinère Monplaisir Externat Rhône Travaux terminés

Année 1 131 TLPU157 LYCEE LA MARTINIERE - MONPLAISIR Martinère Monplaisir internat A Rhône Travaux terminés

Année 1 131 TLPU157 LYCEE LA MARTINIERE - MONPLAISIR Martinère Monplaisir internat B Rhône Travaux terminés

Année 1 131 TLPU157 LYCEE LA MARTINIERE - MONPLAISIR Martinère Monplaisir restaurant Rhône Travaux terminés

Année 1 132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE Martinière Duchère  Bât A Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE Martinière Duchère  Bât BCDEF Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE Martinière Duchère  Bât G internat Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE Martinière Duchère  Bât H Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE Martinière Duchère  bâtiment ESF Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE Martinière Duchère  bâtiment J Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE Martinière Duchère  villa Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 133 TLPU159 LYCEE JEAN PERRIN J. Perrin  externat demi-pension Rhône Travaux

Année 1 133 TLPU159 LYCEE JEAN PERRIN J. Perrin internat Rhône Travaux

Année 1 134 TLPU160 LYCEE PARC CHABRIERES Parc Chabrieres Bat B C D E G Rhône Programmation

Année 1 138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD Bernard (arts) Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD Bernard (bloc scientifique) Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD Bernard (enseignement tertiaire) Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD Bernard (internat) Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD Bernard (Lycée -College) Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD Bernard (restaurant et cuisine) Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 139 TLPU166 LYCEE LOUIS ARMAND Armand ensemble Rhône Travaux terminés

Année 1 140 TLPU167 LYCEE FREDERIC FAYS Faÿs bâtiment  C Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 140 TLPU167 LYCEE FREDERIC FAYS Faÿs bâtiment A / F Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 140 TLPU167 LYCEE FREDERIC FAYS Faÿs bâtiment D Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 140 TLPU167 LYCEE FREDERIC FAYS Faÿs bâtiment E / H Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 141 TLPU168 LYCEE PIERRE BROSSOLETTE Brossolette C Gymnase Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 141 TLPU168 LYCEE PIERRE BROSSOLETTE Brossolette lycée Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 142 TLPU169 LYCEE AIGUERANDE Aiguerande enseignement Rhône Travaux

Année 1 143 TLPU170 LP GUSTAVE EIFFEL Eiffel Rhône Programmation

Année 1 144 TLPU171 LP TONY GARNIER Tony Garnier bât 1 Rhône Travaux

Année 1 144 TLPU171 LP TONY GARNIER Tony Garnier bât 2 - 3 - 5 Rhône Travaux

Année 1 144 TLPU171 LP TONY GARNIER Tony Garnier bât 6 Rhône Travaux

Année 1 145 TLPU172 LP EMILE BEJUIT Béjuit Bât A ateliier MVA Rhône Programmation

Année 1 145 TLPU172 LP EMILE BEJUIT Bejuit enseignement Rhône Programmation

Année 1 145 TLPU172 LP EMILE BEJUIT Bejuit Internat Rhône Programmation

Année 1 148 TLPU176 LP FRANCOIS CEVERT lycée Rhône Programmation

Année 1 149 TLPU177 LP DANIELLE CASANOVA lycée Rhône Programmation

Année 1 151 TLPU179 LP BARTHELEMY THIMONNIER Thimonnier (Bât A) Rhône Programmation, désignation mandataire
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Année 1 151 TLPU179 LP BARTHELEMY THIMONNIER Thimonnier (Bât B) Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 151 TLPU179 LP BARTHELEMY THIMONNIER Thimonnier (Bât C) Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 152 TLPU180 LP JACQUES DE FLESSELLES Flesselles Annexe Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 152 TLPU180 LP JACQUES DE FLESSELLES Flesselles Lycée Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 153 TLPU183 LP CAMILLE CLAUDEL lycée Rhône Programmation

Année 1 154 TLPU185 LP MAGENTA lycée Rhône Programmation

Année 1 155 TLPU186 LP LOUISE LABE lycée Rhône Travaux terminés

Année 1 157 TLPU188 LP DU 1ER FILM lycée Rhône Programmation

Année 1 159 TLPU191 LP JOSEPH-MARIE JACQUARD Jacquard Rhône Programmation

Année 1 160 TLPU192 LP GEORGES LAMARQUE Lamarque ateliers Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 160 TLPU192 LP GEORGES LAMARQUE Lamarque externat / gymnase Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 160 TLPU192 LP GEORGES LAMARQUE Lamarque internat Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 161 TLPU195 LP FERNAND FOREST Forest Rhône Programmation

Année 1 162 TLPU197 LYCEE FRANCOIS MANSART Mansart Bât A et ateliers Rhône Programmation

Année 1 162 TLPU197 LYCEE FRANCOIS MANSART Mansart Bât B Rhône Programmation

Année 1 162 TLPU197 LYCEE FRANCOIS MANSART Mansart Bât enseignement general Rhône Programmation

Année 1 163 TLPU198 LP LES CANUTS lycée y compris cuisine centrale Rhône Programmation

Année 1 164 TLPU199 LP HELENE BOUCHER lycée Rhône Programmation

Année 1 165 TLPU204 LP ALFRED DE MUSSET lycée Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 166 TLPU205 LP MARIE CURIE M Curie Rhône Programmation

Année 1 211 TLPU413 LYCEE BLAISE PASCAL Pascal Rhône Travaux terminés

Année 1 212 TLPU416 LYCEE CONDORCET Condorcet Rhône Programmation

Année 1 213 TLPU421 LYCEE ROBERT DOISNEAU Doisneau internat Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 213 TLPU421 LYCEE ROBERT DOISNEAU Doisneau restaurant Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 213 TLPU421 LYCEE ROBERT DOISNEAU Doisneau sauf internat Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 216 TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE Administration enseignement bat principal Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 216 TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE demi pension Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 216 TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE gymnase Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 216 TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE Internat Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 216 TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE serres Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 218 TLPU428 LYCEE RENE DESCARTES Descartes Rhône Programmation, désignation mandataire

Année 1 223 TLPU437 LYCEE INTERNATIONAL Citée scolaire Internationale Rhône Travaux terminés

Année 1 226 TLPU507 LYCEE ROSA PARKS Parks Rhône Travaux terminés

Année 1 227 TLPU508 LYCEE GERMAINE TILLION G TILLION Rhône Travaux terminés

Année 1 167 TLPU206 LYCEE MARLIOZ lycée Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 1 168 TLPU207 LYCEE JEAN MOULIN AILE A Savoie Travaux terminés

Année 1 168 TLPU207 LYCEE JEAN MOULIN AILE B Savoie Travaux terminés

Année 1 168 TLPU207 LYCEE JEAN MOULIN AILE C INTERNAT Savoie Travaux terminés

Année 1 168 TLPU207 LYCEE JEAN MOULIN SKI HAUT NIVEAU Savoie Travaux terminés

Année 1 169 TLPU208 LP LE GRAND ARC lycée Savoie Programmation, désignation mandataire

Année 1 171 TLPU210 LYCEE LOUIS ARMAND EXTERNAT Savoie Programmation
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Année 1 171 TLPU210 LYCEE LOUIS ARMAND INTERNAT Savoie Programmation

Année 1 172 TLPU211 LYCEE MONGE Externat (Aile ateliers, externat, hall atrium) Savoie Travaux terminés

Année 1 172 TLPU211 LYCEE MONGE LYCEE MONGE Savoie Travaux terminés

Année 1 175 TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET administration Savoie Programmation, désignation mandataire

Année 1 175 TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET ATELIERS Savoie Programmation, désignation mandataire

Année 1 175 TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET château Savoie Programmation, désignation mandataire

Année 1 175 TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET CORBUSIER Savoie Programmation, désignation mandataire

Année 1 175 TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET gymnase Savoie Programmation, désignation mandataire

Année 1 175 TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET INTERNAT Savoie Programmation, désignation mandataire

Année 1 176 TLPU217 LYCEE AMBROISE CROIZAT  ATELIERS L DA VINCI Savoie Travaux terminés

Année 1 176 TLPU217 LYCEE AMBROISE CROIZAT  EXTERNAT D, E et F Savoie Travaux terminés

Année 1 176 TLPU217 LYCEE AMBROISE CROIZAT bâtiments G et H Savoie Travaux terminés

Année 1 176 TLPU217 LYCEE AMBROISE CROIZAT BLOCS A B C INTERNAT Savoie Travaux terminés

Année 1 177 TLPU219 LYCEE PAUL HEROULT externat Savoie Travaux terminés

Année 1 177 TLPU219 LYCEE PAUL HEROULT internat Savoie Travaux terminés

Année 1 178 TLPU221 LP GENERAL FERRIE EXTERNAT ATELIERS Savoie Programmation

Année 1 178 TLPU221 LP GENERAL FERRIE INTERNAT Savoie Programmation

Année 1 206 TLPU408 EREA LE MIRANTIN lycée Savoie Programmation, désignation mandataire

Année 1 222 TLPU436 LYCEE DU GRANIER lycée Savoie Travaux terminés

Année 2 4 TAPU016 LYCEE AGRICOLE DES SARDIERES atelier machiniste Ain Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 4 TAPU016 LYCEE AGRICOLE DES SARDIERES bâtiment principal Ain Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 24 TLPU002 LYCEE SAINT-EXUPERY St Exupery Ateliers mécanique Ain Programmation

Année 2 24 TLPU002 LYCEE SAINT-EXUPERY St Exupery C atelier Ain Programmation

Année 2 24 TLPU002 LYCEE SAINT-EXUPERY St Exupery collège Ain Programmation

Année 2 24 TLPU002 LYCEE SAINT-EXUPERY St Exupery G internat Ain Programmation

Année 2 24 TLPU002 LYCEE SAINT-EXUPERY St Exupery H école hoteliere Ain Programmation

Année 2 24 TLPU002 LYCEE SAINT-EXUPERY St Exupery lycée Ain Programmation

Année 2 24 TLPU002 LYCEE SAINT-EXUPERY St Exupery réfectoire administation Ain Programmation

Année 2 26 TLPU004 LYCEE POLYVALENT ARBEZ CARME Arbez Carme Internat Bellignat Ain Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 26 TLPU004 LYCEE POLYVALENT ARBEZ CARME Arbez Carme lycée Ain Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 27 TLPU005 LYCEE LALANDE Lalande A 4 Pionville Ain Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 27 TLPU005 LYCEE LALANDE Lalande A enseignement Ain Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 27 TLPU005 LYCEE LALANDE Lalande A8 petit lycée Ain Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 27 TLPU005 LYCEE LALANDE Lalande B externat internat Ain Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 27 TLPU005 LYCEE LALANDE Lalande C Gymnase cuisine self Ain Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat  classes provisoires A Ain Travaux

Année 2 29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat  classes provisoires B Ain Travaux

Année 2 29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat  classes provisoires C Ain Travaux

Année 2 29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat  classes provisoires D Ain Travaux

Année 2 29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat A 1 intern.Filles Ain Travaux

Année 2 29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat B C D Ain Travaux

page 9/77



Ad'AP lycées Rhône-Alpes Paragraphe 5.3.2 - Nature des actions (tableau 2) Annexe 3

N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Année 2 29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat E 4 externat chaufferie atelier classes Ain Travaux

Année 2 29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat G 6 Genie civil Ain Travaux

Année 2 29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat H gymnase piscine Ain Travaux

Année 2 30 TLPU009 LYCEE XAVIER BICHAT Bichat internat Ain Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 30 TLPU009 LYCEE XAVIER BICHAT Bichat Lycée Ain Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 33 TLPU016 MARCELLE PARDE lycée Ain Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 34 TLPU017 LP GABRIEL VOISIN Voisin internat Ain Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 34 TLPU017 LP GABRIEL VOISIN Voisin sauf internat Ain Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 201 TLPU399 LYCEE INTERNATIONAL FERNEY-VOLTAIRE Lycée collèe international Ain Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 36 TLPU019 LYCEE BOISSY D'ANGLAS bâtiment ABCDEFGHIJO Ardèche Programmation

Année 2 36 TLPU019 LYCEE BOISSY D'ANGLAS bâtiment K Ardèche Programmation

Année 2 37 TLPU020 LP DE MONTGOLFIER lycée Ardèche Travaux terminés

Année 2 39 TLPU023 LYCEE ASTIER lycée Ardèche Travaux terminés

Année 2 40 TLPU025 LP LEON PAVIN lycée Ardèche Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 42 TLPU027 LYCEE XAVIER MALLET lycée Ardèche Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 43 TLPU028 LYCEE VINCENT D'INDY lycée Ardèche Programmation

Année 2 44 TLPU029 LYCEE GABRIEL FAURE lycée Ardèche Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 7 TAPU019 LYCEE AGRICOLE TERRE D'HORIZON externat Drôme Travaux

Année 2 7 TAPU019 LYCEE AGRICOLE TERRE D'HORIZON internat gymnase Drôme Travaux

Année 2 46 TLPU031 LYCEE FRANCOIS-JEAN ARMORIN Armorin bât 300 et 400 Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 46 TLPU031 LYCEE FRANCOIS-JEAN ARMORIN Armorin bat LEP  demi-pension Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 46 TLPU031 LYCEE FRANCOIS-JEAN ARMORIN Armorin externat (100) Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 46 TLPU031 LYCEE FRANCOIS-JEAN ARMORIN Armorin internat (200) Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 47 TLPU034 LYCEE LES CATALINS Catalins atelier meyrol Drôme Programmation

Année 2 47 TLPU034 LYCEE LES CATALINS Catalins bât B internat Drôme Programmation

Année 2 47 TLPU034 LYCEE LES CATALINS Catalins bât C restaurant Drôme Programmation

Année 2 47 TLPU034 LYCEE LES CATALINS Catalins bât D administratif Drôme Programmation

Année 2 47 TLPU034 LYCEE LES CATALINS Catalins bât E F G externat sud Drôme Programmation

Année 2 47 TLPU034 LYCEE LES CATALINS Catalins bât externat bât. A Drôme Programmation

Année 2 48 TLPU035 LYCEE ALAIN BORNE Borne  G H college Drôme Travaux terminés

Année 2 48 TLPU035 LYCEE ALAIN BORNE Borne A B C Drôme Travaux terminés

Année 2 48 TLPU035 LYCEE ALAIN BORNE Borne D lycée Drôme Travaux terminés

Année 2 48 TLPU035 LYCEE ALAIN BORNE Borne E F Drôme Travaux terminés

Année 2 48 TLPU035 LYCEE ALAIN BORNE Borne L  demi pension enseignement Drôme Travaux terminés

Année 2 49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME bâtiment A Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME Bâtiment B administration Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME bâtiment C collègne Nerval Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME Bâtiment D  CDI Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME bâtiment E sciences internat Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME batiment F restauration Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME gymnase Drôme Etudes maîtrise d'œuvre
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Année 2 50 TLPU039 EREA PORTES DU SOLEIL EREA Porte du Soleil Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 52 TLPU042 LYCEE ALBERT TRIBOULET Triboulet internat Drôme Programmation

Année 2 52 TLPU042 LYCEE ALBERT TRIBOULET Triboulet lycée Drôme Programmation

Année 2 53 TLPU043 LP AUGUSTE BOUVET Bouvet Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 54 TLPU045 LP HOTELIER DE L'HERMITAGE LP Hotelier Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 56 TLPU049 LYCEE EMILE LOUBET Loubet Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 57 TLPU050 LP VICTOR HUGO V. Hugo Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 58 TLPU051 LP MONTESQUIEU Montesquieu  atelier maintenance Drôme Programmation

Année 2 58 TLPU051 LP MONTESQUIEU Montesquieu administration Drôme Programmation

Année 2 58 TLPU051 LP MONTESQUIEU Montesquieu externat Drôme Programmation

Année 2 58 TLPU051 LP MONTESQUIEU Montesquieu grand atelier Drôme Programmation

Année 2 58 TLPU051 LP MONTESQUIEU Montesquieu restauration CDI vie sco. Drôme Programmation

Année 2 59 TLPU053 LP AMBLARD lycée Drôme Travaux

Année 2 209 TLPU411 LYCEE LES TROIS SOURCES Les trois Sources Drôme Travaux terminés

Année 2 230 TLPU513 LPO ALGOUD LAFFEMAS bâtiment B LP Drôme Travaux terminés

Année 2 230 TLPU513 LPO ALGOUD LAFFEMAS bâtiment D post bac Drôme Travaux terminés

Année 2 230 TLPU513 LPO ALGOUD LAFFEMAS bâtiment E internat Drôme Travaux terminés

Année 2 230 TLPU513 LPO ALGOUD LAFFEMAS bâtiment G restaurant Drôme Travaux terminés

Année 2 230 TLPU513 LPO ALGOUD LAFFEMAS bâtiment H/C externat techno Drôme Travaux terminés

Année 2 180 TLPU224 LYCEE BERTHOLLET Aile 19ème Haute-Savoie Travaux terminés

Année 2 180 TLPU224 LYCEE BERTHOLLET aile Brogny Haute-Savoie Travaux terminés

Année 2 181 TLPU225 LYCEE GABRIEL FAURE lycée et Résidence pour les lycéens Haute-Savoie Travaux terminés

Année 2 182 TLPU226 LP GERMAIN SOMMEILLER internat Haute-Savoie Programmation

Année 2 182 TLPU226 LP GERMAIN SOMMEILLER lycée Haute-Savoie Programmation

Année 2 186 TLPU230 LYCEE GUILLAUME FICHET bâtiment A Haute-Savoie Programmation

Année 2 186 TLPU230 LYCEE GUILLAUME FICHET bâtiment B restauration Haute-Savoie Programmation

Année 2 186 TLPU230 LYCEE GUILLAUME FICHET bâtiment C Haute-Savoie Programmation

Année 2 186 TLPU230 LYCEE GUILLAUME FICHET bâtiment F Haute-Savoie Programmation

Année 2 186 TLPU230 LYCEE GUILLAUME FICHET GRETA - Internat Haute-Savoie Programmation

Année 2 189 TLPU234 LP VALLEE DE L'ARVE - PAUL BECHET lycée Haute-Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Bât B foyer Haute-Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Bât D+D' Haute-Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Bât E externat Haute-Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Bât. B lycée Haute-Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Bâtiment C - internat demi-pension Haute-Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 195 TLPU240 LP AMEDEE GORDINI lycée Haute-Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 214 TLPU422 LYCEE DE L'ALBANAIS lycée Haute-Savoie Travaux terminés

Année 2 10 TAPU022 LYCEE AGRICOLE VIENNE SEYSSUEL AGROTEC Batîment A Argentières Isère Travaux terminés

Année 2 10 TAPU022 LYCEE AGRICOLE VIENNE SEYSSUEL AGROTEC Batîment B Annexe Isère Travaux terminés

Année 2 10 TAPU022 LYCEE AGRICOLE VIENNE SEYSSUEL AGROTEC Batîment C Château Isère Travaux terminés

Année 2 10 TAPU022 LYCEE AGRICOLE VIENNE SEYSSUEL AGROTEC Batîment D Ateliers Isère Travaux terminés

Année 2 61 TLPU055 LP LEON GAMBETTA lycée Isère Travaux terminés
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Année 2 64 TLPU059 LP JACQUES PREVERT Enseignement  Pro Isère Programmation

Année 2 64 TLPU059 LP JACQUES PREVERT Externat Isère Programmation

Année 2 64 TLPU059 LP JACQUES PREVERT Internat Isère Programmation

Année 2 64 TLPU059 LP JACQUES PREVERT loge Isère Programmation

Année 2 66 TLPU061 LYCEE EMMANUEL MOUNIER lycée Isère Travaux

Année 2 67 TLPU062 LYCEE LOUISE MICHEL Bat ABCKM externat Isère Travaux terminés

Année 2 67 TLPU062 LYCEE LOUISE MICHEL bat E gymnase Isère Travaux terminés

Année 2 67 TLPU062 LYCEE LOUISE MICHEL Bat F L G internat enseignement Isère Travaux terminés

Année 2 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON administration internat CPGE Isère Programmation

Année 2 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON atelier 1 bloc 1 à 6 Isère Programmation

Année 2 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON atelier 2 bloc 7 Isère Programmation

Année 2 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON atelier 3 bloc 8 Isère Programmation

Année 2 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON CDI Isère Programmation

Année 2 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON centre ressource bloc 9 Isère Programmation

Année 2 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON externat Isère Programmation

Année 2 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON gymnase Isère Programmation

Année 2 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON internat Isère Programmation

Année 2 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON salle polyvalente (ex chapelle) Isère Programmation

Année 2 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON salle polyvalente, maintenance OP Isère Programmation

Année 2 69 TLPU064 LYCEE HOTELIER LESDIGUIERES beaumarchais Externat Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 69 TLPU064 LYCEE HOTELIER LESDIGUIERES hotel Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 69 TLPU064 LYCEE HOTELIER LESDIGUIERES internat Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 69 TLPU064 LYCEE HOTELIER LESDIGUIERES le clos d'or Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES administration Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES ateliers Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES bat A Internat Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES bat B internat  Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES bat F grand externat Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES bat G externat Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES Bat P et Q maintenance et restauration Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES CDI Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES salle polyvalente Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 71 TLPU066 LYCEE CHAMPOLLION annexe Isère Travaux

Année 2 71 TLPU066 LYCEE CHAMPOLLION lycée Isère Travaux

Année 2 73 TLPU069 LP JEAN JAURES lycée Isère Programmation

Année 2 75 TLPU075 LYCEE HECTOR BERLIOZ Externat & Ateliers Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 75 TLPU075 LYCEE HECTOR BERLIOZ Hector Berlioz Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 75 TLPU075 LYCEE HECTOR BERLIOZ Internat Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 76 TLPU077 LYCEE DE LA MATHEYSINE lycée Isère Programmation

Année 2 79 TLPU080 LP L'ODYSSEE Admin/Logement Isère Travaux terminés

Année 2 79 TLPU080 LP L'ODYSSEE Atelier Isère Travaux terminés

Année 2 79 TLPU080 LP L'ODYSSEE CDI/Salle polyvalente Isère Travaux terminés

page 12/77



Ad'AP lycées Rhône-Alpes Paragraphe 5.3.2 - Nature des actions (tableau 2) Annexe 3

N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Année 2 79 TLPU080 LP L'ODYSSEE Enseignant/Restaurant Isère Travaux terminés

Année 2 79 TLPU080 LP L'ODYSSEE Gymnase Isère Travaux terminés

Année 2 80 TLPU081 LYCEE PIERRE DU TERRAIL bat. Granier bât modulaires Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 80 TLPU081 LYCEE PIERRE DU TERRAIL Bâtiment annexe Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 80 TLPU081 LYCEE PIERRE DU TERRAIL Bâtiment principal Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 81 TLPU082 LYCEE DE L'EDIT Collège Isère Programmation

Année 2 81 TLPU082 LYCEE DE L'EDIT gymnase Isère Programmation

Année 2 81 TLPU082 LYCEE DE L'EDIT Lycée Isère Programmation

Année 2 81 TLPU082 LYCEE DE L'EDIT restaurant infirmerie Isère Programmation

Année 2 82 TLPU084 LYCEE SAINT-MARCELLIN La Saulaie Bat A Isère Travaux

Année 2 82 TLPU084 LYCEE SAINT-MARCELLIN La Saulaie Bat C Isère Travaux

Année 2 82 TLPU084 LYCEE SAINT-MARCELLIN La Saulaie Bat I Isère Travaux

Année 2 82 TLPU084 LYCEE SAINT-MARCELLIN La Saulaie Bat R Isère Travaux

Année 2 82 TLPU084 LYCEE SAINT-MARCELLIN La Saulaie Bat S Isère Travaux

Année 2 82 TLPU084 LYCEE SAINT-MARCELLIN La Saulaie Bat T Isère Travaux

Année 2 85 TLPU089 LYCEE ARISTIDE BERGES lycée Isère Travaux terminés

Année 2 87 TLPU091 LYCEE GALILEE Atelier Isère Travaux

Année 2 87 TLPU091 LYCEE GALILEE bâtiments provisoires Isère Travaux

Année 2 87 TLPU091 LYCEE GALILEE Externat Isère Travaux

Année 2 87 TLPU091 LYCEE GALILEE Gymnase Isère Travaux

Année 2 87 TLPU091 LYCEE GALILEE Internat Isère Travaux

Année 2 87 TLPU091 LYCEE GALILEE service medical Isère Travaux

Année 2 88 TLPU094 LYCEE LEONARD DE VINCI Audiovisuel Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 88 TLPU094 LYCEE LEONARD DE VINCI Extension externat Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 88 TLPU094 LYCEE LEONARD DE VINCI Externat - DP - CPB Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 88 TLPU094 LYCEE LEONARD DE VINCI Infirmerie Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 89 TLPU095 LYCEE PORTE DE L'OISANS bat Ateliers (bat H I S P) Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 89 TLPU095 LYCEE PORTE DE L'OISANS bat K (ex gymnase) Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 89 TLPU095 LYCEE PORTE DE L'OISANS bat MECSI Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 89 TLPU095 LYCEE PORTE DE L'OISANS bat principal (bat ABCDEFG et Q) Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 90 TLPU097 LYCEE EDOUARD HERRIOT administration Isère Travaux terminés

Année 2 90 TLPU097 LYCEE EDOUARD HERRIOT bat externat Isère Travaux terminés

Année 2 90 TLPU097 LYCEE EDOUARD HERRIOT bat internat Isère Travaux terminés

Année 2 90 TLPU097 LYCEE EDOUARD HERRIOT demi pension Isère Travaux terminés

Année 2 90 TLPU097 LYCEE EDOUARD HERRIOT gymnase Isère Travaux terminés

Année 2 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Ateliers 01 et 02 Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Ateliers 03 Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Ateliers 04, 05 et 06 Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment C Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment CDI Foyer Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment D Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment H Isère Etudes maîtrise d'œuvre

page 13/77



Ad'AP lycées Rhône-Alpes Paragraphe 5.3.2 - Nature des actions (tableau 2) Annexe 3

N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Année 2 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment Internat Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment K Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment Restauration Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment salle polyvalente Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 199 TLPU397 EREA CLAIX administration externat Isère Programmation

Année 2 199 TLPU397 EREA CLAIX ateliers bois Isère Programmation

Année 2 199 TLPU397 EREA CLAIX ateliers éducatifs Isère Programmation

Année 2 199 TLPU397 EREA CLAIX demi pension Isère Programmation

Année 2 199 TLPU397 EREA CLAIX externat Isère Programmation

Année 2 199 TLPU397 EREA CLAIX Internat Isère Programmation

Année 2 199 TLPU397 EREA CLAIX serre Isère Programmation

Année 2 205 TLPU407 LYCEE MARIE CURIE Externat Isère Travaux

Année 2 217 TLPU425 LYCEE DU GRESIVAUDAN annexe Isère Travaux

Année 2 217 TLPU425 LYCEE DU GRESIVAUDAN demi pension Isère Travaux

Année 2 217 TLPU425 LYCEE DU GRESIVAUDAN enseignement Isère Travaux

Année 2 220 TLPU430 LYCEE PHILIBERT DELORME lycée Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 94 TLPU102 LYCEE ALBERT CAMUS  (CITE SCOLAIRE) BÂT. 1910 1930 1960 COEUR DE VIE GYMNASE Loire Programmation

Année 2 94 TLPU102 LYCEE ALBERT CAMUS  (CITE SCOLAIRE) BATIMENT ACCUEIL Loire Programmation

Année 2 94 TLPU102 LYCEE ALBERT CAMUS DEMI-PENSION Loire Programmation

Année 2 94 TLPU102 LYCEE ALBERT CAMUS INTERNAT Loire Programmation

Année 2 96 TLPU104 LYCEE DE BEAUREGARD ATELIER MECANIQUE-CDUS Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 96 TLPU104 LYCEE DE BEAUREGARD BAT ATELIER MENUISERIE Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 99 TLPU108 LYCEE ALBERT THOMAS BATIMENT MODULAIRE Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 99 TLPU108 LYCEE ALBERT THOMAS LYCEE ET COLLEGE Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT ATELIERS - SAMPAIX Loire Programmation

Année 2 100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT BATIMENT A1 - A2 - A3 - CDI - CARNOT              Loire Programmation

Année 2 100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT BATIMENT B1 - EXTERNAT - CARNOT               Loire Programmation

Année 2 100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT BATIMENT C - INTERNAT - CARNOT              Loire Programmation

Année 2 100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT BUNGALOWS - CARNOT                          Loire Programmation

Année 2 100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT LOCAL DETENTE - SAMPAIX                          Loire Programmation

Année 2 100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT POLE A ADM/ENS/CDI - SAMPAIX  Loire Programmation

Année 2 100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT POLE D + C - LEP LUCIEN SAMPAIX            Loire Programmation

Année 2 102 TLPU111 LYCEE CLAUDE FAURIEL BAT COUR D'HONNEUR Loire Travaux terminés

Année 2 102 TLPU111 LYCEE CLAUDE FAURIEL BAT CPGE + SCIENCES Loire Travaux terminés

Année 2 102 TLPU111 LYCEE CLAUDE FAURIEL BAT RESTAURANT Loire Travaux terminés

Année 2 102 TLPU111 LYCEE CLAUDE FAURIEL INTERNAT Loire Travaux terminés

Année 2 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT A Loire Programmation

Année 2 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT B-C-FORUM Loire Programmation

Année 2 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT D-E-F                       Loire Programmation
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Année 2 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT H Loire Programmation

Année 2 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT I             Loire Programmation

Année 2 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT J Loire Programmation

Année 2 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT K Loire Programmation

Année 2 106 TLPU114 LYCEE ETIENNE MIMARD COUR CARREE Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 106 TLPU114 LYCEE ETIENNE MIMARD FORMATION CONTINUE/ATELIERS Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 106 TLPU114 LYCEE ETIENNE MIMARD INTERNAT Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 106 TLPU114 LYCEE ETIENNE MIMARD LYCEE PROFESSIONNEL Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 108 TLPU118 LP PIERRE DESGRANGES (CITE SCOLAIRE) ATELIER DE METALLERIE - BAT S Loire Travaux terminés

Année 2 108 TLPU118 LP PIERRE DESGRANGES (CITE SCOLAIRE) BAT A-B-C-D-E-F P-R-O GALERIE Loire Travaux terminés

Année 2 108 TLPU118 LP PIERRE DESGRANGES (CITE SCOLAIRE) BAT F - ENSEIGNEMENT GENERAL Loire Travaux terminés

Année 2 108 TLPU118 LP PIERRE DESGRANGES (CITE SCOLAIRE) BAT GHIJ Loire Travaux terminés

Année 2 108 TLPU118 LP PIERRE DESGRANGES (CITE SCOLAIRE) INTERNAT FILLES GARCONS - BAT K-N       Loire Travaux terminés

Année 2 109 TLPU123 LP ADRIEN TESTUD lycée Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 110 TLPU124 LP ETIENNE LEGRAND lycée Loire Travaux

Année 2 111 TLPU126 LP METIERS HABITAT-ENERGIE PIERRE COTON bâtiment principal Loire Travaux terminés

Année 2 111 TLPU126 LP METIERS HABITAT-ENERGIE PIERRE COTON groupement Loire Travaux terminés

Année 2 112 TLPU127 LP RENE CASSIN BATIMENT A Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 112 TLPU127 LP RENE CASSIN BATIMENT C-D Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 112 TLPU127 LP RENE CASSIN BATIMENT F Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 114 TLPU137 LP BENOIT CHARVET ATELIERS - BAT B Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 114 TLPU137 LP BENOIT CHARVET BAT A Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 114 TLPU137 LP BENOIT CHARVET BAT PREFABRIQUE Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 114 TLPU137 LP BENOIT CHARVET LE CHATEAU - BAT D Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 114 TLPU137 LP BENOIT CHARVET PAVILLON - BAT E Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 115 TLPU140 LP DU HAUT FOREZ lycée Loire Travaux terminés

Année 2 200 TLPU398 EREA SORBIERS APR DEMI-PENSION Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 200 TLPU398 EREA SORBIERS BATIMENT PARCS ET JARDIN Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 200 TLPU398 EREA SORBIERS EXTERNAT Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 200 TLPU398 EREA SORBIERS INTERNAT Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 200 TLPU398 EREA SORBIERS SERRE Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 229 TLPU511 LYCEE DES HORIZONS bâtiments modulaires Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 229 TLPU511 LYCEE DES HORIZONS lycée Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 18 TAPU031 LYCEE AGRICOLE VITICOLE BEL-AIR LPA Viticole Rhône Programmation

Année 2 19 TAPU032 LYCEE AGRICOLE ANDRE PAILLOT Le coin Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 86 TLPU090 LYCEE ELLA FITZGERALD LPO Vienne ( Bât G) Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 86 TLPU090 LYCEE ELLA FITZGERALD LPO Vienne (Bât F) Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 86 TLPU090 LYCEE ELLA FITZGERALD LPO Vienne (externat) Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 86 TLPU090 LYCEE ELLA FITZGERALD LPO Vienne (Internat garçons) Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 123 TLPU148 LYCEE SAINT-EXUPERY Cité Elie Vignal Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 123 TLPU148 LYCEE SAINT-EXUPERY Lycée Gymnase Demi-pension Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 123 TLPU148 LYCEE SAINT-EXUPERY St Exupery lycée Rhône Etudes maîtrise d'œuvre
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Année 2 125 TLPU151 LYCEE EDOUARD BRANLY Branly Bat A Ateliers Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 125 TLPU151 LYCEE EDOUARD BRANLY Branly Bât B-C (externat) D (CDI) - H Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 125 TLPU151 LYCEE EDOUARD BRANLY Branly Bât E Restaurant Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 125 TLPU151 LYCEE EDOUARD BRANLY Branly Bât F interrnat Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 129 TLPU155 LYCEE AUGUSTE ET LOUIS LUMIERE Lumière Gymnase et piscine Rhône Programmation

Année 2 129 TLPU155 LYCEE AUGUSTE ET LOUIS LUMIERE Lumière internat Rhône Programmation

Année 2 129 TLPU155 LYCEE AUGUSTE ET LOUIS LUMIERE Lumière Lycée Bat 3 Rhône Programmation

Année 2 129 TLPU155 LYCEE AUGUSTE ET LOUIS LUMIERE Lumière Lycée sauf internat Rhône Programmation

Année 2 132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE Martinière Duchère  Bât A Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE Martinière Duchère  Bât BCDEF Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE Martinière Duchère  Bât G internat Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE Martinière Duchère  Bât H Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE Martinière Duchère  bâtiment ESF Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE Martinière Duchère  bâtiment J Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE Martinière Duchère  villa Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 133 TLPU159 LYCEE JEAN PERRIN J. Perrin  externat demi-pension Rhône Travaux terminés

Année 2 133 TLPU159 LYCEE JEAN PERRIN J. Perrin internat Rhône Travaux terminés

Année 2 134 TLPU160 LYCEE PARC CHABRIERES Parc Chabrieres Bat B C D E G Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD Bernard (arts) Rhône Travaux

Année 2 138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD Bernard (bloc scientifique) Rhône Travaux

Année 2 138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD Bernard (enseignement tertiaire) Rhône Travaux

Année 2 138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD Bernard (internat) Rhône Travaux

Année 2 138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD Bernard (Lycée -College) Rhône Travaux

Année 2 138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD Bernard (restaurant et cuisine) Rhône Travaux

Année 2 140 TLPU167 LYCEE FREDERIC FAYS Faÿs bâtiment  C Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 140 TLPU167 LYCEE FREDERIC FAYS Faÿs bâtiment A / F Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 140 TLPU167 LYCEE FREDERIC FAYS Faÿs bâtiment D Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 140 TLPU167 LYCEE FREDERIC FAYS Faÿs bâtiment E / H Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 141 TLPU168 LYCEE PIERRE BROSSOLETTE Brossolette C Gymnase Rhône Travaux

Année 2 141 TLPU168 LYCEE PIERRE BROSSOLETTE Brossolette lycée Rhône Travaux

Année 2 142 TLPU169 LYCEE AIGUERANDE Aiguerande enseignement Rhône Travaux terminés

Année 2 143 TLPU170 LP GUSTAVE EIFFEL Eiffel Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 145 TLPU172 LP EMILE BEJUIT Béjuit Bât A ateliier MVA Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 145 TLPU172 LP EMILE BEJUIT Bejuit enseignement Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 145 TLPU172 LP EMILE BEJUIT Bejuit Internat Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 146 TLPU173 LP ANDRE CUZIN Cuzin Rhône Programmation

Année 2 148 TLPU176 LP FRANCOIS CEVERT lycée Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 149 TLPU177 LP DANIELLE CASANOVA lycée Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 151 TLPU179 LP BARTHELEMY THIMONNIER Thimonnier (Bât A) Rhône Travaux terminés

Année 2 151 TLPU179 LP BARTHELEMY THIMONNIER Thimonnier (Bât B) Rhône Travaux terminés

Année 2 151 TLPU179 LP BARTHELEMY THIMONNIER Thimonnier (Bât C) Rhône Travaux terminés

Année 2 152 TLPU180 LP JACQUES DE FLESSELLES Flesselles Annexe Rhône Etudes maîtrise d'œuvre
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Année 2 152 TLPU180 LP JACQUES DE FLESSELLES Flesselles Lycée Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 153 TLPU183 LP CAMILLE CLAUDEL lycée Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 154 TLPU185 LP MAGENTA lycée Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 157 TLPU188 LP DU 1ER FILM lycée Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 159 TLPU191 LP JOSEPH-MARIE JACQUARD Jacquard Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 160 TLPU192 LP GEORGES LAMARQUE Lamarque ateliers Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 160 TLPU192 LP GEORGES LAMARQUE Lamarque externat / gymnase Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 160 TLPU192 LP GEORGES LAMARQUE Lamarque internat Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 161 TLPU195 LP FERNAND FOREST Forest Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 162 TLPU197 LYCEE FRANCOIS MANSART Mansart Bât A et ateliers Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 162 TLPU197 LYCEE FRANCOIS MANSART Mansart Bât B Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 162 TLPU197 LYCEE FRANCOIS MANSART Mansart Bât enseignement general Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 163 TLPU198 LP LES CANUTS lycée y compris cuisine centrale Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 164 TLPU199 LP HELENE BOUCHER lycée Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 165 TLPU204 LP ALFRED DE MUSSET lycée Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 166 TLPU205 LP MARIE CURIE M Curie Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 212 TLPU416 LYCEE CONDORCET Condorcet Rhône Programmation

Année 2 213 TLPU421 LYCEE ROBERT DOISNEAU Doisneau internat Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 213 TLPU421 LYCEE ROBERT DOISNEAU Doisneau restaurant Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 213 TLPU421 LYCEE ROBERT DOISNEAU Doisneau sauf internat Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 216 TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE Administration enseignement bat principal Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 216 TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE demi pension Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 216 TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE gymnase Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 216 TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE Internat Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 216 TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE serres Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 218 TLPU428 LYCEE RENE DESCARTES Descartes Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 167 TLPU206 LYCEE MARLIOZ lycée Savoie Travaux terminés

Année 2 169 TLPU208 LP LE GRAND ARC lycée Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 171 TLPU210 LYCEE LOUIS ARMAND EXTERNAT Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 171 TLPU210 LYCEE LOUIS ARMAND INTERNAT Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 173 TLPU212 LYCEE VAUGELAS LYCEE INTERNAT DE MONTJAY Savoie Programmation

Année 2 173 TLPU212 LYCEE VAUGELAS LYCEE VAUGELAS Savoie Programmation

Année 2 173 TLPU212 LYCEE VAUGELAS LYCEE VAUGELAS / GYMNASE Savoie Programmation

Année 2 173 TLPU212 LYCEE VAUGELAS LYCEE VAUGELAS / RESTAURANT Savoie Programmation

Année 2 174 TLPU213 LP LA CARDINIERE lycée Savoie Programmation

Année 2 175 TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET administration Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 175 TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET ATELIERS Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 175 TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET château Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 175 TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET CORBUSIER Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 175 TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET gymnase Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 175 TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET INTERNAT Savoie Etudes maîtrise d'œuvre
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Année 2 178 TLPU221 LP GENERAL FERRIE EXTERNAT ATELIERS Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 178 TLPU221 LP GENERAL FERRIE INTERNAT Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 206 TLPU408 EREA LE MIRANTIN lycée Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 2 207 TLPU409 EREA AMELIE GEX EXTERNAT Savoie Programmation

Année 2 207 TLPU409 EREA AMELIE GEX INTERNAT Savoie Programmation

Année 3 3 TAPU015 LYCEE AGRICOLE CIBEINS HERRIOT Herriot CDI enseignement Ain Programmation

Année 3 3 TAPU015 LYCEE AGRICOLE CIBEINS HERRIOT Herriot Château Ain Programmation

Année 3 3 TAPU015 LYCEE AGRICOLE CIBEINS HERRIOT Herriot ferme Ain Programmation

Année 3 3 TAPU015 LYCEE AGRICOLE CIBEINS HERRIOT Herriot gymnase amphithéatre Ain Programmation

Année 3 3 TAPU015 LYCEE AGRICOLE CIBEINS HERRIOT Herriot Internat Ain Programmation

Année 3 4 TAPU016 LYCEE AGRICOLE DES SARDIERES atelier machiniste Ain Travaux

Année 3 4 TAPU016 LYCEE AGRICOLE DES SARDIERES bâtiment principal Ain Travaux

Année 3 24 TLPU002 LYCEE SAINT-EXUPERY St Exupery Ateliers mécanique Ain Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 24 TLPU002 LYCEE SAINT-EXUPERY St Exupery C atelier Ain Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 24 TLPU002 LYCEE SAINT-EXUPERY St Exupery collège Ain Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 24 TLPU002 LYCEE SAINT-EXUPERY St Exupery G internat Ain Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 24 TLPU002 LYCEE SAINT-EXUPERY St Exupery H école hoteliere Ain Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 24 TLPU002 LYCEE SAINT-EXUPERY St Exupery lycée Ain Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 24 TLPU002 LYCEE SAINT-EXUPERY St Exupery réfectoire administation Ain Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 26 TLPU004 LYCEE POLYVALENT ARBEZ CARME Arbez Carme Internat Bellignat Ain Travaux

Année 3 26 TLPU004 LYCEE POLYVALENT ARBEZ CARME Arbez Carme lycée Ain Travaux

Année 3 27 TLPU005 LYCEE LALANDE Lalande A 4 Pionville Ain Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 27 TLPU005 LYCEE LALANDE Lalande A enseignement Ain Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 27 TLPU005 LYCEE LALANDE Lalande A8 petit lycée Ain Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 27 TLPU005 LYCEE LALANDE Lalande B externat internat Ain Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 27 TLPU005 LYCEE LALANDE Lalande C Gymnase cuisine self Ain Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat  classes provisoires A Ain Travaux

Année 3 29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat  classes provisoires B Ain Travaux

Année 3 29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat  classes provisoires C Ain Travaux

Année 3 29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat  classes provisoires D Ain Travaux

Année 3 29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat A 1 intern.Filles Ain Travaux

Année 3 29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat B C D Ain Travaux

Année 3 29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat E 4 externat chaufferie atelier classes Ain Travaux

Année 3 29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat G 6 Genie civil Ain Travaux

Année 3 29 TLPU007 LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT Carriat H gymnase piscine Ain Travaux

Année 3 30 TLPU009 LYCEE XAVIER BICHAT Bichat internat Ain Travaux terminés

Année 3 30 TLPU009 LYCEE XAVIER BICHAT Bichat Lycée Ain Travaux terminés

Année 3 33 TLPU016 MARCELLE PARDE lycée Ain Travaux

Année 3 34 TLPU017 LP GABRIEL VOISIN Voisin internat Ain Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 34 TLPU017 LP GABRIEL VOISIN Voisin sauf internat Ain Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 201 TLPU399 LYCEE INTERNATIONAL FERNEY-VOLTAIRE Lycée collèe international Ain Travaux
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Année 3 36 TLPU019 LYCEE BOISSY D'ANGLAS bâtiment ABCDEFGHIJO Ardèche Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 36 TLPU019 LYCEE BOISSY D'ANGLAS bâtiment K Ardèche Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 40 TLPU025 LP LEON PAVIN lycée Ardèche Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 43 TLPU028 LYCEE VINCENT D'INDY lycée Ardèche Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 44 TLPU029 LYCEE GABRIEL FAURE lycée Ardèche Travaux terminés

Année 3 7 TAPU019 LYCEE AGRICOLE TERRE D'HORIZON externat Drôme Travaux terminés

Année 3 7 TAPU019 LYCEE AGRICOLE TERRE D'HORIZON internat gymnase Drôme Travaux terminés

Année 3 46 TLPU031 LYCEE FRANCOIS-JEAN ARMORIN Armorin bât 300 et 400 Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 46 TLPU031 LYCEE FRANCOIS-JEAN ARMORIN Armorin bat LEP  demi-pension Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 46 TLPU031 LYCEE FRANCOIS-JEAN ARMORIN Armorin externat (100) Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 46 TLPU031 LYCEE FRANCOIS-JEAN ARMORIN Armorin internat (200) Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 47 TLPU034 LYCEE LES CATALINS Catalins atelier meyrol Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 47 TLPU034 LYCEE LES CATALINS Catalins bât B internat Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 47 TLPU034 LYCEE LES CATALINS Catalins bât C restaurant Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 47 TLPU034 LYCEE LES CATALINS Catalins bât D administratif Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 47 TLPU034 LYCEE LES CATALINS Catalins bât E F G externat sud Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 47 TLPU034 LYCEE LES CATALINS Catalins bât externat bât. A Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME bâtiment A Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME Bâtiment B administration Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME bâtiment C collègne Nerval Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME Bâtiment D  CDI Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME bâtiment E sciences internat Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME batiment F restauration Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME gymnase Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 50 TLPU039 EREA PORTES DU SOLEIL EREA Porte du Soleil Drôme Travaux

Année 3 52 TLPU042 LYCEE ALBERT TRIBOULET Triboulet internat Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 52 TLPU042 LYCEE ALBERT TRIBOULET Triboulet lycée Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 53 TLPU043 LP AUGUSTE BOUVET Bouvet Drôme Travaux

Année 3 54 TLPU045 LP HOTELIER DE L'HERMITAGE LP Hotelier Drôme Travaux terminés

Année 3 56 TLPU049 LYCEE EMILE LOUBET Loubet Drôme Travaux

Année 3 57 TLPU050 LP VICTOR HUGO V. Hugo Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 58 TLPU051 LP MONTESQUIEU Montesquieu  atelier maintenance Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 58 TLPU051 LP MONTESQUIEU Montesquieu administration Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 58 TLPU051 LP MONTESQUIEU Montesquieu externat Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 58 TLPU051 LP MONTESQUIEU Montesquieu grand atelier Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 58 TLPU051 LP MONTESQUIEU Montesquieu restauration CDI vie sco. Drôme Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 59 TLPU053 LP AMBLARD lycée Drôme Travaux

Année 3 182 TLPU226 LP GERMAIN SOMMEILLER internat Haute-Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 182 TLPU226 LP GERMAIN SOMMEILLER lycée Haute-Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 186 TLPU230 LYCEE GUILLAUME FICHET bâtiment A Haute-Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 186 TLPU230 LYCEE GUILLAUME FICHET bâtiment B restauration Haute-Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 186 TLPU230 LYCEE GUILLAUME FICHET bâtiment C Haute-Savoie Etudes maîtrise d'œuvre
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Année 3 186 TLPU230 LYCEE GUILLAUME FICHET bâtiment F Haute-Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 186 TLPU230 LYCEE GUILLAUME FICHET GRETA - Internat Haute-Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 189 TLPU234 LP VALLEE DE L'ARVE - PAUL BECHET lycée Haute-Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Bât B foyer Haute-Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Bât D+D' Haute-Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Bât E externat Haute-Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Bât. B lycée Haute-Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Bâtiment C - internat demi-pension Haute-Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 195 TLPU240 LP AMEDEE GORDINI lycée Haute-Savoie Travaux

Année 3 64 TLPU059 LP JACQUES PREVERT Enseignement  Pro Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 64 TLPU059 LP JACQUES PREVERT Externat Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 64 TLPU059 LP JACQUES PREVERT Internat Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 64 TLPU059 LP JACQUES PREVERT loge Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 66 TLPU061 LYCEE EMMANUEL MOUNIER lycée Isère Travaux

Année 3 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON administration internat CPGE Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON atelier 1 bloc 1 à 6 Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON atelier 2 bloc 7 Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON atelier 3 bloc 8 Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON CDI Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON centre ressource bloc 9 Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON externat Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON gymnase Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON internat Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON salle polyvalente (ex chapelle) Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON salle polyvalente, maintenance OP Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 69 TLPU064 LYCEE HOTELIER LESDIGUIERES beaumarchais Externat Isère Travaux

Année 3 69 TLPU064 LYCEE HOTELIER LESDIGUIERES hotel Isère Travaux

Année 3 69 TLPU064 LYCEE HOTELIER LESDIGUIERES internat Isère Travaux

Année 3 69 TLPU064 LYCEE HOTELIER LESDIGUIERES le clos d'or Isère Travaux

Année 3 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES administration Isère Travaux

Année 3 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES ateliers Isère Travaux

Année 3 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES bat A Internat Isère Travaux

Année 3 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES bat B internat  Isère Travaux

Année 3 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES bat F grand externat Isère Travaux

Année 3 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES bat G externat Isère Travaux

Année 3 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES Bat P et Q maintenance et restauration Isère Travaux

Année 3 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES CDI Isère Travaux

Année 3 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES salle polyvalente Isère Travaux

Année 3 71 TLPU066 LYCEE CHAMPOLLION annexe Isère Travaux

Année 3 71 TLPU066 LYCEE CHAMPOLLION lycée Isère Travaux

Année 3 73 TLPU069 LP JEAN JAURES lycée Isère Programmation

Année 3 75 TLPU075 LYCEE HECTOR BERLIOZ Externat & Ateliers Isère Etudes maîtrise d'œuvre
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Année 3 75 TLPU075 LYCEE HECTOR BERLIOZ Hector Berlioz Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 75 TLPU075 LYCEE HECTOR BERLIOZ Internat Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 76 TLPU077 LYCEE DE LA MATHEYSINE lycée Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 80 TLPU081 LYCEE PIERRE DU TERRAIL bat. Granier bât modulaires Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 80 TLPU081 LYCEE PIERRE DU TERRAIL Bâtiment annexe Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 80 TLPU081 LYCEE PIERRE DU TERRAIL Bâtiment principal Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 81 TLPU082 LYCEE DE L'EDIT Collège Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 81 TLPU082 LYCEE DE L'EDIT gymnase Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 81 TLPU082 LYCEE DE L'EDIT Lycée Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 81 TLPU082 LYCEE DE L'EDIT restaurant infirmerie Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 82 TLPU084 LYCEE SAINT-MARCELLIN La Saulaie Bat A Isère Travaux terminés

Année 3 82 TLPU084 LYCEE SAINT-MARCELLIN La Saulaie Bat C Isère Travaux terminés

Année 3 82 TLPU084 LYCEE SAINT-MARCELLIN La Saulaie Bat I Isère Travaux terminés

Année 3 82 TLPU084 LYCEE SAINT-MARCELLIN La Saulaie Bat R Isère Travaux terminés

Année 3 82 TLPU084 LYCEE SAINT-MARCELLIN La Saulaie Bat S Isère Travaux terminés

Année 3 82 TLPU084 LYCEE SAINT-MARCELLIN La Saulaie Bat T Isère Travaux terminés

Année 3 87 TLPU091 LYCEE GALILEE Atelier Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 87 TLPU091 LYCEE GALILEE bâtiments provisoires Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 87 TLPU091 LYCEE GALILEE Externat Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 87 TLPU091 LYCEE GALILEE Gymnase Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 87 TLPU091 LYCEE GALILEE Internat Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 87 TLPU091 LYCEE GALILEE service medical Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 88 TLPU094 LYCEE LEONARD DE VINCI Audiovisuel Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 88 TLPU094 LYCEE LEONARD DE VINCI Extension externat Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 88 TLPU094 LYCEE LEONARD DE VINCI Externat - DP - CPB Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 88 TLPU094 LYCEE LEONARD DE VINCI Infirmerie Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 89 TLPU095 LYCEE PORTE DE L'OISANS bat Ateliers (bat H I S P) Isère Travaux

Année 3 89 TLPU095 LYCEE PORTE DE L'OISANS bat K (ex gymnase) Isère Travaux

Année 3 89 TLPU095 LYCEE PORTE DE L'OISANS bat MECSI Isère Travaux

Année 3 89 TLPU095 LYCEE PORTE DE L'OISANS bat principal (bat ABCDEFG et Q) Isère Travaux

Année 3 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Ateliers 01 et 02 Isère Travaux terminés

Année 3 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Ateliers 03 Isère Travaux terminés

Année 3 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Ateliers 04, 05 et 06 Isère Travaux terminés

Année 3 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment C Isère Travaux terminés

Année 3 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment CDI Foyer Isère Travaux terminés

Année 3 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment D Isère Travaux terminés

Année 3 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment H Isère Travaux terminés

Année 3 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment Internat Isère Travaux terminés

Année 3 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment K Isère Travaux terminés

Année 3 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment Restauration Isère Travaux terminés

Année 3 91 TLPU098 LYCEE FERDINAND BUISSON Bâtiment salle polyvalente Isère Travaux terminés

Année 3 199 TLPU397 EREA CLAIX administration externat Isère Etudes maîtrise d'œuvre
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Année 3 199 TLPU397 EREA CLAIX ateliers bois Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 199 TLPU397 EREA CLAIX ateliers éducatifs Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 199 TLPU397 EREA CLAIX demi pension Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 199 TLPU397 EREA CLAIX externat Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 199 TLPU397 EREA CLAIX Internat Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 199 TLPU397 EREA CLAIX serre Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 205 TLPU407 LYCEE MARIE CURIE Externat Isère Travaux

Année 3 217 TLPU425 LYCEE DU GRESIVAUDAN annexe Isère Travaux terminés

Année 3 217 TLPU425 LYCEE DU GRESIVAUDAN demi pension Isère Travaux terminés

Année 3 217 TLPU425 LYCEE DU GRESIVAUDAN enseignement Isère Travaux terminés

Année 3 220 TLPU430 LYCEE PHILIBERT DELORME lycée Isère Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 94 TLPU102 LYCEE ALBERT CAMUS  (CITE SCOLAIRE) BÂT. 1910 1930 1960 COEUR DE VIE GYMNASE Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 94 TLPU102 LYCEE ALBERT CAMUS  (CITE SCOLAIRE) BATIMENT ACCUEIL Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 94 TLPU102 LYCEE ALBERT CAMUS DEMI-PENSION Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 94 TLPU102 LYCEE ALBERT CAMUS INTERNAT Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 96 TLPU104 LYCEE DE BEAUREGARD ATELIER MECANIQUE-CDUS Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 96 TLPU104 LYCEE DE BEAUREGARD BAT ATELIER MENUISERIE Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 99 TLPU108 LYCEE ALBERT THOMAS BATIMENT MODULAIRE Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 99 TLPU108 LYCEE ALBERT THOMAS LYCEE ET COLLEGE Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT ATELIERS - SAMPAIX Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT BATIMENT A1 - A2 - A3 - CDI - CARNOT              Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT BATIMENT B1 - EXTERNAT - CARNOT               Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT BATIMENT C - INTERNAT - CARNOT              Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT BUNGALOWS - CARNOT                          Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT LOCAL DETENTE - SAMPAIX                          Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT POLE A ADM/ENS/CDI - SAMPAIX  Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT POLE D + C - LEP LUCIEN SAMPAIX            Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT A Loire Programmation

Année 3 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT B-C-FORUM Loire Programmation

Année 3 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT D-E-F                       Loire Programmation

Année 3 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT H Loire Programmation

Année 3 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT I             Loire Programmation

Année 3 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT J Loire Programmation

Année 3 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT K Loire Programmation

Année 3 106 TLPU114 LYCEE ETIENNE MIMARD COUR CARREE Loire Travaux

Année 3 106 TLPU114 LYCEE ETIENNE MIMARD FORMATION CONTINUE/ATELIERS Loire Travaux

Année 3 106 TLPU114 LYCEE ETIENNE MIMARD INTERNAT Loire Travaux

Année 3 106 TLPU114 LYCEE ETIENNE MIMARD LYCEE PROFESSIONNEL Loire Travaux

Année 3 109 TLPU123 LP ADRIEN TESTUD lycée Loire Travaux terminés
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Année 3 110 TLPU124 LP ETIENNE LEGRAND lycée Loire Travaux

Année 3 112 TLPU127 LP RENE CASSIN BATIMENT A Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 112 TLPU127 LP RENE CASSIN BATIMENT C-D Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 112 TLPU127 LP RENE CASSIN BATIMENT F Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 114 TLPU137 LP BENOIT CHARVET ATELIERS - BAT B Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 114 TLPU137 LP BENOIT CHARVET BAT A Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 114 TLPU137 LP BENOIT CHARVET BAT PREFABRIQUE Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 114 TLPU137 LP BENOIT CHARVET LE CHATEAU - BAT D Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 114 TLPU137 LP BENOIT CHARVET PAVILLON - BAT E Loire Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 200 TLPU398 EREA SORBIERS APR DEMI-PENSION Loire Travaux

Année 3 200 TLPU398 EREA SORBIERS BATIMENT PARCS ET JARDIN Loire Travaux

Année 3 200 TLPU398 EREA SORBIERS EXTERNAT Loire Travaux

Année 3 200 TLPU398 EREA SORBIERS INTERNAT Loire Travaux

Année 3 200 TLPU398 EREA SORBIERS SERRE Loire Travaux

Année 3 229 TLPU511 LYCEE DES HORIZONS bâtiments modulaires Loire Travaux terminés

Année 3 229 TLPU511 LYCEE DES HORIZONS lycée Loire Travaux terminés

Année 3 18 TAPU031 LYCEE AGRICOLE VITICOLE BEL-AIR LPA Viticole Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 19 TAPU032 LYCEE AGRICOLE ANDRE PAILLOT Le coin Rhône Travaux

Année 3 86 TLPU090 LYCEE ELLA FITZGERALD LPO Vienne ( Bât G) Rhône Travaux

Année 3 86 TLPU090 LYCEE ELLA FITZGERALD LPO Vienne (Bât F) Rhône Travaux

Année 3 86 TLPU090 LYCEE ELLA FITZGERALD LPO Vienne (externat) Rhône Travaux

Année 3 86 TLPU090 LYCEE ELLA FITZGERALD LPO Vienne (Internat garçons) Rhône Travaux

Année 3 123 TLPU148 LYCEE SAINT-EXUPERY Cité Elie Vignal Rhône Travaux

Année 3 123 TLPU148 LYCEE SAINT-EXUPERY Lycée Gymnase Demi-pension Rhône Travaux

Année 3 123 TLPU148 LYCEE SAINT-EXUPERY St Exupery lycée Rhône Travaux

Année 3 125 TLPU151 LYCEE EDOUARD BRANLY Branly Bat A Ateliers Rhône Travaux

Année 3 125 TLPU151 LYCEE EDOUARD BRANLY Branly Bât B-C (externat) D (CDI) - H Rhône Travaux

Année 3 125 TLPU151 LYCEE EDOUARD BRANLY Branly Bât E Restaurant Rhône Travaux

Année 3 125 TLPU151 LYCEE EDOUARD BRANLY Branly Bât F interrnat Rhône Travaux

Année 3 129 TLPU155 LYCEE AUGUSTE ET LOUIS LUMIERE Lumière Gymnase et piscine Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 129 TLPU155 LYCEE AUGUSTE ET LOUIS LUMIERE Lumière internat Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 129 TLPU155 LYCEE AUGUSTE ET LOUIS LUMIERE Lumière Lycée Bat 3 Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 129 TLPU155 LYCEE AUGUSTE ET LOUIS LUMIERE Lumière Lycée sauf internat Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE Martinière Duchère  Bât A Rhône Travaux

Année 3 132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE Martinière Duchère  Bât BCDEF Rhône Travaux

Année 3 132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE Martinière Duchère  Bât G internat Rhône Travaux

Année 3 132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE Martinière Duchère  Bât H Rhône Travaux

Année 3 132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE Martinière Duchère  bâtiment ESF Rhône Travaux

Année 3 132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE Martinière Duchère  bâtiment J Rhône Travaux

Année 3 132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE Martinière Duchère  villa Rhône Travaux

Année 3 134 TLPU160 LYCEE PARC CHABRIERES Parc Chabrieres Bat B C D E G Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD Bernard (arts) Rhône Travaux
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Année 3 138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD Bernard (bloc scientifique) Rhône Travaux

Année 3 138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD Bernard (enseignement tertiaire) Rhône Travaux

Année 3 138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD Bernard (internat) Rhône Travaux

Année 3 138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD Bernard (Lycée -College) Rhône Travaux

Année 3 138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD Bernard (restaurant et cuisine) Rhône Travaux

Année 3 140 TLPU167 LYCEE FREDERIC FAYS Faÿs bâtiment  C Rhône Travaux

Année 3 140 TLPU167 LYCEE FREDERIC FAYS Faÿs bâtiment A / F Rhône Travaux

Année 3 140 TLPU167 LYCEE FREDERIC FAYS Faÿs bâtiment D Rhône Travaux

Année 3 140 TLPU167 LYCEE FREDERIC FAYS Faÿs bâtiment E / H Rhône Travaux

Année 3 141 TLPU168 LYCEE PIERRE BROSSOLETTE Brossolette C Gymnase Rhône Travaux

Année 3 141 TLPU168 LYCEE PIERRE BROSSOLETTE Brossolette lycée Rhône Travaux

Année 3 143 TLPU170 LP GUSTAVE EIFFEL Eiffel Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 145 TLPU172 LP EMILE BEJUIT Béjuit Bât A ateliier MVA Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 145 TLPU172 LP EMILE BEJUIT Bejuit enseignement Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 145 TLPU172 LP EMILE BEJUIT Bejuit Internat Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 146 TLPU173 LP ANDRE CUZIN Cuzin Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 148 TLPU176 LP FRANCOIS CEVERT lycée Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 149 TLPU177 LP DANIELLE CASANOVA lycée Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 152 TLPU180 LP JACQUES DE FLESSELLES Flesselles Annexe Rhône Travaux

Année 3 152 TLPU180 LP JACQUES DE FLESSELLES Flesselles Lycée Rhône Travaux

Année 3 153 TLPU183 LP CAMILLE CLAUDEL lycée Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 154 TLPU185 LP MAGENTA lycée Rhône Travaux

Année 3 157 TLPU188 LP DU 1ER FILM lycée Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 159 TLPU191 LP JOSEPH-MARIE JACQUARD Jacquard Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 160 TLPU192 LP GEORGES LAMARQUE Lamarque ateliers Rhône Travaux

Année 3 160 TLPU192 LP GEORGES LAMARQUE Lamarque externat / gymnase Rhône Travaux

Année 3 160 TLPU192 LP GEORGES LAMARQUE Lamarque internat Rhône Travaux

Année 3 161 TLPU195 LP FERNAND FOREST Forest Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 162 TLPU197 LYCEE FRANCOIS MANSART Mansart Bât A et ateliers Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 162 TLPU197 LYCEE FRANCOIS MANSART Mansart Bât B Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 162 TLPU197 LYCEE FRANCOIS MANSART Mansart Bât enseignement general Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 163 TLPU198 LP LES CANUTS lycée y compris cuisine centrale Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 164 TLPU199 LP HELENE BOUCHER lycée Rhône Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 165 TLPU204 LP ALFRED DE MUSSET lycée Rhône Travaux

Année 3 166 TLPU205 LP MARIE CURIE M Curie Rhône Travaux

Année 3 212 TLPU416 LYCEE CONDORCET Condorcet Rhône Programmation

Année 3 213 TLPU421 LYCEE ROBERT DOISNEAU Doisneau internat Rhône Travaux

Année 3 213 TLPU421 LYCEE ROBERT DOISNEAU Doisneau restaurant Rhône Travaux

Année 3 213 TLPU421 LYCEE ROBERT DOISNEAU Doisneau sauf internat Rhône Travaux

Année 3 216 TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE Administration enseignement bat principal Rhône Travaux

Année 3 216 TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE demi pension Rhône Travaux
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Année 3 216 TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE gymnase Rhône Travaux

Année 3 216 TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE Internat Rhône Travaux

Année 3 216 TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE serres Rhône Travaux

Année 3 218 TLPU428 LYCEE RENE DESCARTES Descartes Rhône Travaux

Année 3 1 TAPU006 LPA COGNIN externat Savoie Programmation

Année 3 1 TAPU006 LPA COGNIN internat Savoie Programmation

Année 3 169 TLPU208 LP LE GRAND ARC lycée Savoie Travaux

Année 3 171 TLPU210 LYCEE LOUIS ARMAND EXTERNAT Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 171 TLPU210 LYCEE LOUIS ARMAND INTERNAT Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 173 TLPU212 LYCEE VAUGELAS LYCEE INTERNAT DE MONTJAY Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 173 TLPU212 LYCEE VAUGELAS LYCEE VAUGELAS Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 173 TLPU212 LYCEE VAUGELAS LYCEE VAUGELAS / GYMNASE Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 173 TLPU212 LYCEE VAUGELAS LYCEE VAUGELAS / RESTAURANT Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 174 TLPU213 LP LA CARDINIERE lycée Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 175 TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET administration Savoie Travaux

Année 3 175 TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET ATELIERS Savoie Travaux

Année 3 175 TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET château Savoie Travaux

Année 3 175 TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET CORBUSIER Savoie Travaux

Année 3 175 TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET gymnase Savoie Travaux

Année 3 175 TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET INTERNAT Savoie Travaux

Année 3 178 TLPU221 LP GENERAL FERRIE EXTERNAT ATELIERS Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 178 TLPU221 LP GENERAL FERRIE INTERNAT Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 206 TLPU408 EREA LE MIRANTIN lycée Savoie Travaux

Année 3 207 TLPU409 EREA AMELIE GEX EXTERNAT Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Année 3 207 TLPU409 EREA AMELIE GEX INTERNAT Savoie Etudes maîtrise d'œuvre

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 231 sans objet ERA de Bourg-en-Bresse Espace Rhône Alpes de Bourg-en-Bresse Ain Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 3

TAPU015

LYCEE AGRICOLE CIBEINS HERRIOT

Herriot CDI enseignement

Ain Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 3

TAPU015

LYCEE AGRICOLE CIBEINS HERRIOT

Herriot Château

Ain Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 3

TAPU015

LYCEE AGRICOLE CIBEINS HERRIOT

Herriot ferme

Ain Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 3

TAPU015

LYCEE AGRICOLE CIBEINS HERRIOT

Herriot gymnase amphithéatre

Ain Etudes, travaux
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Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 3

TAPU015

LYCEE AGRICOLE CIBEINS HERRIOT

Herriot Internat

Ain Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 4 TAPU016 LYCEE AGRICOLE DES SARDIERES

atelier machiniste

Ain Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 4 TAPU016 LYCEE AGRICOLE DES SARDIERES

bâtiment principal

Ain Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 23 TLPU001 LYCEE PLAINE DE L'AIN

LEGT de la Pl.de l'ain préfabriques

Ain Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 23 TLPU001 LYCEE PLAINE DE L'AIN

LEGT de la Plaine de l'ain

Ain Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 24

TLPU002

LYCEE SAINT-EXUPERY

St Exupery Ateliers mécanique Ain

Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 24

TLPU002

LYCEE SAINT-EXUPERY

St Exupery C atelier Ain

Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 24

TLPU002

LYCEE SAINT-EXUPERY

St Exupery collège Ain

Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 24

TLPU002

LYCEE SAINT-EXUPERY

St Exupery G internat Ain

Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 24

TLPU002

LYCEE SAINT-EXUPERY

St Exupery H école hoteliere Ain

Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 24

TLPU002

LYCEE SAINT-EXUPERY

St Exupery lycée Ain

Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 24

TLPU002

LYCEE SAINT-EXUPERY

St Exupery réfectoire administation Ain

Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 25

TLPU003

LYCEE DU BUGEY

Bugey Bât. Principal Ain

Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 25

TLPU003

LYCEE DU BUGEY

Bugey Bât. Restaurant Ain

Programmation, études
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 25

TLPU003

LYCEE DU BUGEY

Bugey Bât.internat Ain

Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 25

TLPU003

LYCEE DU BUGEY

Bugey Bât.Lycée prof. Ain

Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 25

TLPU003

LYCEE DU BUGEY

Bugey Bât.Maristes Ain

Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 26 TLPU004 LYCEE POLYVALENT ARBEZ CARME

Arbez Carme Internat Bellignat

Ain Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 26 TLPU004 LYCEE POLYVALENT ARBEZ CARME

Arbez Carme lycée

Ain Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 27

TLPU005

LYCEE LALANDE

Lalande A 4 Pionville

Ain Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 27

TLPU005

LYCEE LALANDE

Lalande A enseignement

Ain Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 27

TLPU005

LYCEE LALANDE

Lalande A8 petit lycée

Ain Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 27

TLPU005

LYCEE LALANDE

Lalande B externat internat

Ain Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 27

TLPU005

LYCEE LALANDE

Lalande C Gymnase cuisine self

Ain Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 28

TLPU006

LYCEE EDGAR QUINET

Quinet A Adm. Entretien

Ain Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 28

TLPU006

LYCEE EDGAR QUINET

Quinet B internat externat Greta

Ain Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 28

TLPU006

LYCEE EDGAR QUINET

Quinet C restaurant Activités

Ain Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 29

TLPU007

LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT

Carriat  classes provisoires A

Ain Travaux terminés

page 27/77



Ad'AP lycées Rhône-Alpes Paragraphe 5.3.2 - Nature des actions (tableau 2) Annexe 3

N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 29

TLPU007

LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT

Carriat  classes provisoires B

Ain Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 29

TLPU007

LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT

Carriat  classes provisoires C

Ain Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 29

TLPU007

LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT

Carriat  classes provisoires D

Ain Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 29

TLPU007

LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT

Carriat A 1 intern.Filles

Ain Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 29

TLPU007

LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT

Carriat B C D

Ain Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 29

TLPU007

LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT

Carriat E 4 externat chaufferie atelier classes

Ain Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 29

TLPU007

LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT

Carriat G 6 Genie civil

Ain Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 29

TLPU007

LYCEE JOSEPH MARIE CARRIAT

Carriat H gymnase piscine

Ain Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 31

TLPU010

LYCEE PAUL PAINLEVE

Painlevé

Ain Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 31

TLPU010

LYCEE PAUL PAINLEVE

Painlevé gymnase

Ain Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 33 TLPU016 MARCELLE PARDE lycée Ain Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 34

TLPU017

LP GABRIEL VOISIN

Voisin internat

Ain Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 34

TLPU017

LP GABRIEL VOISIN

Voisin sauf internat

Ain Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 35 TLPU018 LP GEORGES CHARPAK lycée Ain Programmation, études
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 201

TLPU399

LYCEE INTERNATIONAL FERNEY-VOLTAIRE

Lycée collèe international

Ain Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 219 TLPU429 LYCEE DE LA COTIERE

La Côtiere bâtiment A B C D E

Ain Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 5 TAPU017 LYCEE AGRICOLE OLIVIER DE SERRES lycée Ardèche Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 36 TLPU019 LYCEE BOISSY D'ANGLAS bâtiment ABCDEFGHIJO Ardèche Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 36 TLPU019 LYCEE BOISSY D'ANGLAS bâtiment K Ardèche Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 38 TLPU022 LYCEE MARCEL GIMOND externat Ardèche Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 38 TLPU022 LYCEE MARCEL GIMOND internat Ardèche Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 40 TLPU025 LP LEON PAVIN lycée Ardèche Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 41 TLPU026 LP HOTELIER LARGENTIERE CITE LA SEGALIERE lycée Ardèche Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 43 TLPU028 LYCEE VINCENT D'INDY lycée Ardèche Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 45 TLPU030 LP MARIUS BOUVIER lycée Ardèche Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 224 TLPU439 LYCEE COLLEGE LE CHEYLARD LES 2 VALLEES lycée Ardèche Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN

 Le Val. cfppa Die Enseign. Hébergement

Drôme Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN

CFPPA DIE bâtiment hébergement

Drôme Programmation, études
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Ad'AP lycées Rhône-Alpes Paragraphe 5.3.2 - Nature des actions (tableau 2) Annexe 3

N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN

CFPPA Nyons

Drôme Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN

Le Valentin batiment A

Drôme Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN

Le Valentin batiment B-C

Drôme Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN

Le Valentin CDI

Drôme Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN

Le Valentin gymnase

Drôme Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN

Le Valentin salle des fetes

Drôme Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN

Le Valentin. cfppa Die Administration

Drôme Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 46 TLPU031 LYCEE FRANCOIS-JEAN ARMORIN

Armorin bât 300 et 400

Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 46 TLPU031 LYCEE FRANCOIS-JEAN ARMORIN

Armorin bat LEP  demi-pension

Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 46 TLPU031 LYCEE FRANCOIS-JEAN ARMORIN

Armorin externat (100)

Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 46 TLPU031 LYCEE FRANCOIS-JEAN ARMORIN

Armorin internat (200)

Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 47 TLPU034 LYCEE LES CATALINS

Catalins atelier meyrol

Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 47 TLPU034 LYCEE LES CATALINS

Catalins bât B internat

Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 47 TLPU034 LYCEE LES CATALINS

Catalins bât C restaurant

Drôme Etudes, travaux, travaux terminés
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Ad'AP lycées Rhône-Alpes Paragraphe 5.3.2 - Nature des actions (tableau 2) Annexe 3

N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 47 TLPU034 LYCEE LES CATALINS

Catalins bât D administratif

Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 47 TLPU034 LYCEE LES CATALINS

Catalins bât E F G externat sud

Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 47 TLPU034 LYCEE LES CATALINS

Catalins bât externat bât. A

Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME bâtiment A Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME Bâtiment B administration Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME bâtiment C collègne Nerval Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME Bâtiment D  CDI Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME bâtiment E sciences internat Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME batiment F restauration Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 49 TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME gymnase Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 50 TLPU039 EREA PORTES DU SOLEIL

EREA Porte du Soleil

Drôme Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE

Dauphiné administration

Drôme Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE

Dauphiné bâtiment atelier

Drôme Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE

Dauphiné conciergerie

Drôme Etudes, travaux
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE

Dauphiné externat

Drôme Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE

Dauphiné gymnase

Drôme Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE

Dauphiné internat 

Drôme Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE

Dauphiné préfabrique musculation

Drôme Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE

Dauphiné restauration

Drôme Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 52 TLPU042 LYCEE ALBERT TRIBOULET

Triboulet internat

Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 52 TLPU042 LYCEE ALBERT TRIBOULET

Triboulet lycée

Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 53 TLPU043 LP AUGUSTE BOUVET

Bouvet

Drôme Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 55 TLPU048 LYCEE CAMILLE VERNET

Vernet A scientifique

Drôme Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 55 TLPU048 LYCEE CAMILLE VERNET

Vernet B enseignement général

Drôme Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 55 TLPU048 LYCEE CAMILLE VERNET

Vernet C internat

Drôme Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 55 TLPU048 LYCEE CAMILLE VERNET

Vernet D cuisines

Drôme Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 55 TLPU048 LYCEE CAMILLE VERNET

Vernet E Gymnase

Drôme Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 56 TLPU049 LYCEE EMILE LOUBET

Loubet

Drôme Travaux terminés
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 57 TLPU050 LP VICTOR HUGO

V. Hugo

Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 58 TLPU051 LP MONTESQUIEU

Montesquieu  atelier maintenance

Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 58 TLPU051 LP MONTESQUIEU

Montesquieu administration

Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 58 TLPU051 LP MONTESQUIEU

Montesquieu externat

Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 58 TLPU051 LP MONTESQUIEU

Montesquieu grand atelier

Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 58 TLPU051 LP MONTESQUIEU

Montesquieu restauration CDI vie sco.

Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 59 TLPU053 LP AMBLARD

lycée

Drôme Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 228 TLPU509 LYCEE HENRI LAURENS externat Drôme Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 228 TLPU509 LYCEE HENRI LAURENS internat Drôme Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 21 TAPU034 ENILV Amphithéatre Haute-Savoie Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 21 TAPU034 ENILV Atelier Lait Haute-Savoie Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 21 TAPU034 ENILV atelier Viande Haute-Savoie Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 21 TAPU034 ENILV CFPPA Haute-Savoie Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 21 TAPU034 ENILV Fromagerie Haute-Savoie Programmation, études
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 21 TAPU034 ENILV Internat nord/Restaur. Haute-Savoie Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 21 TAPU034 ENILV Internat sud Haute-Savoie Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 21 TAPU034 ENILV lycée Haute-Savoie Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 22 TAPU035 LPA CONTAMINE-SUR-ARVE Ateliers Haute-Savoie Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 22 TAPU035 LPA CONTAMINE-SUR-ARVE batiment admisitratif) Haute-Savoie Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 22 TAPU035 LPA CONTAMINE-SUR-ARVE Bâtiment principal Haute-Savoie Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 22 TAPU035 LPA CONTAMINE-SUR-ARVE Bâtiment Vestiaires Haute-Savoie Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 22 TAPU035 LPA CONTAMINE-SUR-ARVE centre équestre Haute-Savoie Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 22 TAPU035 LPA CONTAMINE-SUR-ARVE Internat et demi-pension Haute-Savoie Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 22 TAPU035 LPA CONTAMINE-SUR-ARVE Nouvel Internat Haute-Savoie Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 182 TLPU226 LP GERMAIN SOMMEILLER bungalows Ipro 1H à Ipro 8H Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 182 TLPU226 LP GERMAIN SOMMEILLER lycée Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 184 TLPU228 LP LE SALEVE admin self atelier bois Haute-Savoie Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 184 TLPU228 LP LE SALEVE atelier mécanique Haute-Savoie Programmation, études
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 184 TLPU228 LP LE SALEVE enseignement général Haute-Savoie Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 184 TLPU228 LP LE SALEVE hôtellerie Haute-Savoie Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 185 TLPU229 LYCEE LOUIS LACHENAL externat Haute-Savoie Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 185 TLPU229 LYCEE LOUIS LACHENAL gymnase Haute-Savoie Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 186 TLPU230 LYCEE GUILLAUME FICHET bâtiment A Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 186 TLPU230 LYCEE GUILLAUME FICHET bâtiment C Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 186 TLPU230 LYCEE GUILLAUME FICHET bâtiment F Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 186 TLPU230 LYCEE GUILLAUME FICHET GRETA - Internat Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 187 TLPU231 LP HOTELIER FRANCOIS BISE lycée Haute-Savoie Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 189 TLPU234 LP VALLEE DE L'ARVE - PAUL BECHET lycée Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 190 TLPU235 LP LES CARILLONS lycée Haute-Savoie Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 191 TLPU236 LYCEE ANNA DE NOAILLES Château / Externat / Administration Haute-Savoie Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 191 TLPU236 LYCEE ANNA DE NOAILLES Internat / Restaurant Haute-Savoie Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Atelier D2 Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Bât B foyer Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Bât D+D' Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Bât E Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Bât. B lycée Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Bât. Provisoires Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 193 TLPU238 LP PORTE DES ALPES Bâtiment C) (hébergement) Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 194 TLPU239 LYCEE MADAME DE STAEL lycée Haute-Savoie Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 195 TLPU240 LP AMEDEE GORDINI lycée Haute-Savoie Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 197 TLPU242 LYCEE HOTELIER SAVOIE-LEMAN lycée Haute-Savoie Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 198 TLPU243 LP DU CHABLAIS ateliers Haute-Savoie Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 198 TLPU243 LP DU CHABLAIS externat Haute-Savoie Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 198 TLPU243 LP DU CHABLAIS internat Haute-Savoie Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 210 TLPU412 LYCEE JEAN MONNET

lycée

Haute-Savoie Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 8 TAPU020 LYCEE AGRICOLE LA COTE-SAINT-ANDRE aile ouest CFPPA Isère Programmation, études
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 8 TAPU020 LYCEE AGRICOLE LA COTE-SAINT-ANDRE ATELIER -EST Isère Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 8 TAPU020 LYCEE AGRICOLE LA COTE-SAINT-ANDRE ATELIER OUEST Isère Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 8 TAPU020 LYCEE AGRICOLE LA COTE-SAINT-ANDRE Bat démontables Isère Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 8 TAPU020 LYCEE AGRICOLE LA COTE-SAINT-ANDRE Bat principal & internat Isère Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 8 TAPU020 LYCEE AGRICOLE LA COTE-SAINT-ANDRE exploitation Isère Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 9 TAPU021 LYCEE HORTICOLE DE ST-ISMIER bat A et P (principal) Isère Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 9 TAPU021 LYCEE HORTICOLE DE ST-ISMIER bat B château Isère Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 9 TAPU021 LYCEE HORTICOLE DE ST-ISMIER bat C atelier Isère Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 9 TAPU021 LYCEE HORTICOLE DE ST-ISMIER bat D gymnase Isère Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 9 TAPU021 LYCEE HORTICOLE DE ST-ISMIER bâtiment R lave bottes Isère Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 9 TAPU021 LYCEE HORTICOLE DE ST-ISMIER serre de production Isère Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 11 TAPU023 LPA LA MARTELLIERE bat C socioculturel Isère Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 11 TAPU023 LPA LA MARTELLIERE bat F salle sport Isère Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 11 TAPU023 LPA LA MARTELLIERE bat G Isère Programmation, études
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 11 TAPU023 LPA LA MARTELLIERE externat bat A Isère Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 11 TAPU023 LPA LA MARTELLIERE internat restauration bat B Isère Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 63 TLPU058 LP THOMAS EDISON lycée Isère Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 64 TLPU059 LP JACQUES PREVERT Enseignement  Pro Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 64 TLPU059 LP JACQUES PREVERT Externat Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 64 TLPU059 LP JACQUES PREVERT Internat Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 64 TLPU059 LP JACQUES PREVERT loge Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 65 TLPU060 LP FRANCOISE DOLTO lycée Isère Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 66 TLPU061 LYCEE EMMANUEL MOUNIER lycée Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON administration internat CPGE Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON atelier 1 bloc 1 à 6 Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON atelier 2 bloc 7 Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON atelier 3 bloc 8 Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON CDI Isère Etudes, travaux, travaux terminés
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON centre ressource bloc 9 Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON externat Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON gymnase Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON internat Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON salle polyvalente (ex chapelle) Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 68 TLPU063 LYCEE VAUCANSON salle polyvalente, maintenance OP Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 69 TLPU064 LYCEE HOTELIER LESDIGUIERES beaumarchais Externat Isère Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 69 TLPU064 LYCEE HOTELIER LESDIGUIERES hotel Isère Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 69 TLPU064 LYCEE HOTELIER LESDIGUIERES internat Isère Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 69 TLPU064 LYCEE HOTELIER LESDIGUIERES le clos d'or Isère Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES administration Isère Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES ateliers Isère Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES bat A Internat Isère Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES bat B internat  Isère Travaux terminés
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES bat F grand externat Isère Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES bat G externat Isère Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES Bat P et Q maintenance et restauration Isère Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES CDI Isère Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 70 TLPU065 LYCEE ANDRE ARGOUGES salle polyvalente Isère Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 71 TLPU066 LYCEE CHAMPOLLION annexe Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 71 TLPU066 LYCEE CHAMPOLLION lycée Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 73 TLPU069 LP JEAN JAURES lycée Isère Programmation

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 74 TLPU070 LP GEORGES GUYNEMER Externat Atelier Isère Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 74 TLPU070 LP GEORGES GUYNEMER Gymnase Isère Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 74 TLPU070 LP GEORGES GUYNEMER internat Isère Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 75 TLPU075 LYCEE HECTOR BERLIOZ Externat & Ateliers Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 75 TLPU075 LYCEE HECTOR BERLIOZ Hector Berlioz Isère Etudes, travaux, travaux terminés
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 75 TLPU075 LYCEE HECTOR BERLIOZ Internat Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 76 TLPU077 LYCEE DE LA MATHEYSINE lycée Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 80 TLPU081 LYCEE PIERRE DU TERRAIL bat. Granier bât modulaires Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 80 TLPU081 LYCEE PIERRE DU TERRAIL Bâtiment annexe Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 80 TLPU081 LYCEE PIERRE DU TERRAIL Bâtiment principal Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 81 TLPU082 LYCEE DE L'EDIT

Collège

Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 81 TLPU082 LYCEE DE L'EDIT

gymnase

Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 81 TLPU082 LYCEE DE L'EDIT

Lycée

Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 81 TLPU082 LYCEE DE L'EDIT

restaurant infirmerie

Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 83 TLPU085 LYCEE PABLO NERUDA lycée Isère Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 84 TLPU088 LYCEE ROGER DESCHAUX Administration-demi pension Isère Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 84 TLPU088 LYCEE ROGER DESCHAUX Ateliers-internat Isère Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 84 TLPU088 LYCEE ROGER DESCHAUX externat Isère Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 84 TLPU088 LYCEE ROGER DESCHAUX nouveaux ateliers Isère Etudes, travaux
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 87 TLPU091 LYCEE GALILEE

Atelier

Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 87 TLPU091 LYCEE GALILEE

bâtiments provisoires

Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 87 TLPU091 LYCEE GALILEE

Externat

Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 87 TLPU091 LYCEE GALILEE

Gymnase

Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 87 TLPU091 LYCEE GALILEE

Internat

Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 87 TLPU091 LYCEE GALILEE

service medical

Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 88 TLPU094 LYCEE LEONARD DE VINCI

Audiovisuel

Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 88 TLPU094 LYCEE LEONARD DE VINCI

Extension externat

Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 88 TLPU094 LYCEE LEONARD DE VINCI

Externat - DP - CPB

Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 88 TLPU094 LYCEE LEONARD DE VINCI

Infirmerie

Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 89 TLPU095 LYCEE PORTE DE L'OISANS bat Ateliers (bat H I S P) Isère Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 89 TLPU095 LYCEE PORTE DE L'OISANS bat K (ex gymnase) Isère Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 89 TLPU095 LYCEE PORTE DE L'OISANS bat MECSI Isère Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 89 TLPU095 LYCEE PORTE DE L'OISANS bat principal (bat ABCDEFG et Q) Isère Travaux terminés
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 199 TLPU397 EREA CLAIX administration externat Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 199 TLPU397 EREA CLAIX ateliers bois Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 199 TLPU397 EREA CLAIX ateliers éducatifs Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 199 TLPU397 EREA CLAIX demi pension Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 199 TLPU397 EREA CLAIX externat Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 199 TLPU397 EREA CLAIX Internat Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 199 TLPU397 EREA CLAIX serre Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 205 TLPU407 LYCEE MARIE CURIE Externat Isère Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 215 TLPU423 LYCEE PIERRE BEGHIN enseignement Isère Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 215 TLPU423 LYCEE PIERRE BEGHIN restaurant scolaire Isère Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 220 TLPU430 LYCEE PHILIBERT DELORME

lycée

Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 221 TLPU432 LYCEE CAMILLE COROT

Enseignement

Isère Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 221 TLPU432 LYCEE CAMILLE COROT

Restaurant

Isère Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 225 TLPU442 LYCEE MARIE REYNOARD classes provisoires Isère Programmation, études
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 225 TLPU442 LYCEE MARIE REYNOARD lycée Isère Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT A - LE CHATEAU Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT B Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT C Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT EPTA Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT HI Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT J Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT K Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT NS Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT P - INTERNAT 1.2 Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT P - INTERNAT 3.4 Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT PISE Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 13 TAPU024A LYCEE AGRICOLE ROANNE CHERVE -NOIRETABLE lycée Loire Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX BAT. ADMINISTRATION CHATEAU - LEGTA                  Loire Programmation, études
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX BAT. ANCIEN ATELIER CFPPA - LEGTA          Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX BAT. ATELIER ELECTRICITE - LEGTA   Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX BAT. ATELIER HYDRAULIQUE - LEGTA Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX BAT. CDI - LEGTA  Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX BAT. CFPPA / MILLON- LEGTA                   Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX BAT. EXTERNAT - LEGTA                       Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX BAT. GUICHARD - LEGTA               Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX BAT. GYMNASE - LEGTA                        Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX BAT. INTERNAT - LEGTA Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX

BAT. INTERNAT ASTREE + VIE 

SCOLAIRE/ENSEIGNANTE - LEGTA     Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX BAT. URFEE - LEGTA            Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 16 TAPU027A EPLEA MONTBRISON-ST GENEST MALIFAUX BATIMENT ANNEXE ANCIENNE CHEVRERIE Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 16 TAPU027A EPLEA MONTBRISON-ST GENEST MALIFAUX BATIMENT ANNEXE ANCIENNE FERME Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 16 TAPU027A EPLEA MONTBRISON-ST GENEST MALIFAUX BATIMENT PRINCIPAL Loire Programmation, études
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 92 TLPU100 LYCEE JEREMIE DE LA RUE lycée Loire Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 94 TLPU102 LYCEE ALBERT CAMUS

BÂT. 1910 1930 1960 COEUR DE VIE GYMNASE - 

CITE SCOLAIRE Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 94 TLPU102 LYCEE ALBERT CAMUS BATIMENT ACCUEIL - CITE SCOLAIRE Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 94 TLPU102 LYCEE ALBERT CAMUS DEMI-PENSION Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 94 TLPU102 LYCEE ALBERT CAMUS INTERNAT Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT A Loire Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT B-C -LTN - Loire Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT D-E-O - Loire Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT F Loire Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT G - INTERNAT Loire Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT H Loire Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT I Loire Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT N Loire Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 96 TLPU104 LYCEE DE BEAUREGARD ATELIER MECANIQUE-CDUS Loire Etudes, travaux
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 96 TLPU104 LYCEE DE BEAUREGARD BAT ATELIER MENUISERIE Loire Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 97 TLPU105 LYCEE GEORGES BRASSENS BATIMENT A Loire Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 97 TLPU105 LYCEE GEORGES BRASSENS BATIMENT ADMINISTRATION - GRETA Loire Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 97 TLPU105 LYCEE GEORGES BRASSENS BATIMENT B Loire Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 97 TLPU105 LYCEE GEORGES BRASSENS

BATIMENT ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - 

ATELIER Loire Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 97 TLPU105 LYCEE GEORGES BRASSENS BATIMENT VIE SCOLAIRE Loire Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 98 TLPU106 LYCEE JEAN PUY lycée Loire Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 99 TLPU108 LYCEE ALBERT THOMAS BATIMENT MODULAIRE Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 99 TLPU108 LYCEE ALBERT THOMAS LYCEE ET COLLEGE Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT

BAT ATELIERS ELECTRICITE-CHAUDRONNERIE-

MAINTENANCE  - LEP LUCIEN SAMPAIX Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT BATIMENT A1 - A2 - A3 - CDI - CARNOT              Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT BATIMENT B1 - EXTERNAT - LYCEE CARNOT               Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT BATIMENT C - INTERNAT - CARNOT              Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT BUNGALOWS - CARNOT                          Loire Etudes, travaux, travaux terminés
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT LOCAL DETENTE - LEP LUCIEN SAMPAIX                          Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT

POLE A ADMINISTRATION/ENSEIGNEMENT/CDI - 

LEP LUCIEN SAMPAIX  Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 100 TLPU109 LYCEE HIPPOLYTE CARNOT POLE D + C - LEP LUCIEN SAMPAIX            Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 101 TLPU110 LYCEE CLAUDE LEBOIS BAT A-E-F                                  Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 101 TLPU110 LYCEE CLAUDE LEBOIS BAT B                                      Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 101 TLPU110 LYCEE CLAUDE LEBOIS BAT C-D-G-H                                Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 101 TLPU110 LYCEE CLAUDE LEBOIS BAT I                                      Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 101 TLPU110 LYCEE CLAUDE LEBOIS BAT J                                      Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 101 TLPU110 LYCEE CLAUDE LEBOIS BATIMENT LOGISTIQUE                      Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE EST ET GYMNASE - BAT A-B-C Loire Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST - BAT B Loire Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST - BAT C Loire Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST - BAT E Loire Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST - BAT F Loire Etudes, travaux
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST - BAT G Loire Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST - PREFABRIQUE 1 Loire Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST - PREFABRIQUE 2 Loire Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST- BAT A Loire Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 104 TLPU113 LYCEE JEAN MONNET

DEMI PENSION - BATIMENT D - LYCEE JEAN 

MONNET Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 104 TLPU113 LYCEE JEAN MONNET Gymnase Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 104 TLPU113 LYCEE JEAN MONNET LYCEE - BATIMENT B - LYCEE JEAN MONNET            Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT A Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT B-C-FORUM Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT D-E-F                       Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT H Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT I             Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT J Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT K Loire Programmation, études
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 106 TLPU114 LYCEE ETIENNE MIMARD COUR CARREE Loire Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 106 TLPU114 LYCEE ETIENNE MIMARD FORMATION CONTINUE/ATELIERS Loire Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 106 TLPU114 LYCEE ETIENNE MIMARD INTERNAT Loire Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 106 TLPU114 LYCEE ETIENNE MIMARD LYCEE PROFESSIONNEL Loire Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 110 TLPU124 LP ETIENNE LEGRAND lycée Loire Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 112 TLPU127 LP RENE CASSIN BATIMENT A Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 112 TLPU127 LP RENE CASSIN BATIMENT C-D Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 112 TLPU127 LP RENE CASSIN BATIMENT E Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 112 TLPU127 LP RENE CASSIN BATIMENT F Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 113 TLPU134 LP HOTELIER SAINT CHAMOND château Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 113 TLPU134 LP HOTELIER SAINT CHAMOND Lycée Loire Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 114 TLPU137 LP BENOIT CHARVET ATELIERS - BAT B Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 114 TLPU137 LP BENOIT CHARVET BAT A Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 114 TLPU137 LP BENOIT CHARVET BAT PREFABRIQUE Loire Etudes, travaux, travaux terminés
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 114 TLPU137 LP BENOIT CHARVET LE CHATEAU - BAT D Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 114 TLPU137 LP BENOIT CHARVET PAVILLON - BAT E Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 200 TLPU398 EREA SORBIERS APR DEMI-PENSION Loire Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 200 TLPU398 EREA SORBIERS BATIMENT PARCS ET JARDIN Loire Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 200 TLPU398 EREA SORBIERS EXTERNAT Loire Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 200 TLPU398 EREA SORBIERS INTERNAT Loire Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 200 TLPU398 EREA SORBIERS SERRE Loire Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 17 TAPU030 LYCEE AGRICOLE DE DARDILLY

LEGTA

Rhône Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 18 TAPU031 LYCEE AGRICOLE VITICOLE BEL-AIR

LPA Viticole

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 19 TAPU032 LYCEE AGRICOLE ANDRE PAILLOT

Le coin

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 86 TLPU090 LYCEE ELLA FITZGERALD

LPO Vienne ( Bât G)

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 86 TLPU090 LYCEE ELLA FITZGERALD

LPO Vienne (Bât F)

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 86 TLPU090 LYCEE ELLA FITZGERALD

LPO Vienne (externat)

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 86 TLPU090 LYCEE ELLA FITZGERALD

LPO Vienne (Internat garçons)

Rhône Travaux terminés
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 118 TLPU142A LPO CHARLIE CHAPLIN - ANNEXE BECQUEREL - site Sully

H. Becquerel

Rhône Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 119 TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT

Martiniere Diderot A B enseignement 

admnistration
Rhône Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 119 TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT

Martiniere Diderot C industrie

Rhône Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 119 TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT

Martiniere Diderot D internat

Rhône Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 119 TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT

Martiniere Diderot E demi pension

Rhône Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 119 TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT

Martinière Diderot site de la centrale

Rhône Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 119 TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT

Martiniere Terreaux Augustins Rambaud

Rhône Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 120 TLPU145 LYCEE AMPERE

Ampere annexe Avenue de Saxe

Rhône Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 120 TLPU145 LYCEE AMPERE

Ampere Chapelle de la Trinité

Rhône Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 120 TLPU145 LYCEE AMPERE

Ampere lycée principal Rue de la Bourse

Rhône Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 120 TLPU145 LYCEE AMPERE

Ampere salle Lorenti

Rhône Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 121 TLPU146 LYCEE JULIETTE RECAMIER

Récamier

Rhône Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 123 TLPU148 LYCEE SAINT-EXUPERY

Cité Elie Vignal

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 123 TLPU148 LYCEE SAINT-EXUPERY

Lycée Gymnase Demi-pension

Rhône Travaux terminés
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 123 TLPU148 LYCEE SAINT-EXUPERY

St Exupery lycée

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 124 TLPU149 LYCEE SAINT-JUST

St Just

Rhône Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 125 TLPU151 LYCEE EDOUARD BRANLY

Branly Bat A Ateliers

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 125 TLPU151 LYCEE EDOUARD BRANLY

Branly Bât B-C (externat) D (CDI) - H

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 125 TLPU151 LYCEE EDOUARD BRANLY

Branly Bât E Restaurant

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 125 TLPU151 LYCEE EDOUARD BRANLY

Branly Bât F interrnat

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 126 TLPU152 LYCEE DU PARC

Lycée Parc

Rhône Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 129 TLPU155 LYCEE AUGUSTE ET LOUIS LUMIERE

Lumière Gymnase et piscine

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 129 TLPU155 LYCEE AUGUSTE ET LOUIS LUMIERE

Lumière internat

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 129 TLPU155 LYCEE AUGUSTE ET LOUIS LUMIERE

Lumière Lycée Bat 3

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 129 TLPU155 LYCEE AUGUSTE ET LOUIS LUMIERE

Lumière Lycée sauf internat

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 130 TLPU156 LYCEE COLBERT

Colbert

Rhône Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE

Martinière Duchère  Bât A

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE

Martinière Duchère  Bât BCDEF

Rhône Travaux terminés
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE

Martinière Duchère  Bât G internat

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE

Martinière Duchère  Bât H

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE

Martinière Duchère  bâtiment ESF

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE

Martinière Duchère  bâtiment J

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 132 TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE

Martinière Duchère  villa

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 134 TLPU160 LYCEE PARC CHABRIERES

Parc Chabrieres Bat B C D E G

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 135 TLPU161 LYCEE ALBERT CAMUS

Camus.S. (Pole sud)

Rhône Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 135 TLPU161 LYCEE ALBERT CAMUS

Camus.S.. Pole est

Rhône Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 135 TLPU161 LYCEE ALBERT CAMUS

Camus.Sermenaz (Pole internat I K)

Rhône Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 136 TLPU163 LYCEE MARCEL SEMBAT

Sembat atelier cité scolaire

Rhône Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 136 TLPU163 LYCEE MARCEL SEMBAT

Sembat ensemble

Rhône Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD

Bernard (arts)

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD

Bernard (bloc scientifique)

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD

Bernard (enseignement tertiaire)

Rhône Travaux terminés
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD

Bernard (internat)

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD

Bernard (Lycée -College)

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 138 TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD

Bernard (restaurant et cuisine)

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 140 TLPU167 LYCEE FREDERIC FAYS

Faÿs bâtiment  C

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 140 TLPU167 LYCEE FREDERIC FAYS

Faÿs bâtiment A / F

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 140 TLPU167 LYCEE FREDERIC FAYS

Faÿs bâtiment D

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 140 TLPU167 LYCEE FREDERIC FAYS

Faÿs bâtiment E / H

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 143 TLPU170 LP GUSTAVE EIFFEL

Eiffel

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 145 TLPU172 LP EMILE BEJUIT

Béjuit Bât A ateliier MVA

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 145 TLPU172 LP EMILE BEJUIT

Bejuit enseignement

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 145 TLPU172 LP EMILE BEJUIT

Bejuit Internat

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 146 TLPU173 LP ANDRE CUZIN

Cuzin

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS

Rabelais bât A

Rhône Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS

Rabelais bât B

Rhône Etudes, travaux
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS

Rabelais bât C internat

Rhône Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS

Rabelais bât D 

Rhône Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS

Rabelais bât E

Rhône Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS

Rabelais bât F

Rhône Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS

Rabelais bât G

Rhône Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS

Rabelais CFA 

Rhône Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 148 TLPU176 LP FRANCOIS CEVERT lycée Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 149 TLPU177 LP DANIELLE CASANOVA

lycée

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 150 TLPU178 LP PABLO PICASSO

Picasso

Rhône Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 152 TLPU180 LP JACQUES DE FLESSELLES

Flesselles Annexe

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 152 TLPU180 LP JACQUES DE FLESSELLES

Flesselles Lycée

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 153 TLPU183 LP CAMILLE CLAUDEL

lycée

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 154 TLPU185 LP MAGENTA

lycée

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 156 TLPU187 LP JEAN LURCAT

lycée

Rhône Etudes, travaux
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 157 TLPU188 LP DU 1ER FILM

lycée

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 158 TLPU189 LP MARTIN LUTHER KING lycée Rhône Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 159 TLPU191 LP JOSEPH-MARIE JACQUARD

Jacquard

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 160 TLPU192 LP GEORGES LAMARQUE

Lamarque ateliers

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 160 TLPU192 LP GEORGES LAMARQUE

Lamarque externat / gymnase

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 160 TLPU192 LP GEORGES LAMARQUE

Lamarque internat 

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 161 TLPU195 LP FERNAND FOREST

Forest

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 162 TLPU197 LYCEE FRANCOIS MANSART

Mansart Bât A et ateliers

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 162 TLPU197 LYCEE FRANCOIS MANSART

Mansart Bât B

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 162 TLPU197 LYCEE FRANCOIS MANSART

Mansart Bât enseignement general

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 163 TLPU198 LP LES CANUTS

lycée y compris cuisine centrale

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 164 TLPU199 LP HELENE BOUCHER

lycée

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 165 TLPU204 LP ALFRED DE MUSSET

lycée

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 166 TLPU205 LP MARIE CURIE

M Curie

Rhône Travaux terminés
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 212 TLPU416 LYCEE CONDORCET

Condorcet

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 213 TLPU421 LYCEE ROBERT DOISNEAU

Doisneau internat

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 213 TLPU421 LYCEE ROBERT DOISNEAU

Doisneau restaurant

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 213 TLPU421 LYCEE ROBERT DOISNEAU

Doisneau sauf internat

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 216 TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE

Pellet  Administration enseignement bat 

principal
Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 216 TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE

Pellet demi pension

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 216 TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE

Pellet gymnase

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 216 TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE

Pellet Internat

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 216 TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE

Pellet serres

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 218 TLPU428 LYCEE RENE DESCARTES

Descartes

Rhône Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 1 TAPU006 LPA COGNIN externat Savoie Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 1 TAPU006 LPA COGNIN internat Savoie Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 20 TAPU033 LYCEE AGRICOLE LA MOTTE SERVOLEX CFPPA Savoie Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 20 TAPU033 LYCEE AGRICOLE LA MOTTE SERVOLEX CHÂTEAU Savoie Etudes, travaux
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 20 TAPU033 LYCEE AGRICOLE LA MOTTE SERVOLEX EXTERNAT Savoie Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 20 TAPU033 LYCEE AGRICOLE LA MOTTE SERVOLEX GYMNASE Savoie Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 20 TAPU033 LYCEE AGRICOLE LA MOTTE SERVOLEX INTERNAT Savoie Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 169 TLPU208 LP LE GRAND ARC lycée Savoie Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 170 TLPU209 LP HOTELIER CHALLES EXTERNAT Savoie Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 170 TLPU209 LP HOTELIER CHALLES INTERNAT Savoie Etudes, travaux

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 171 TLPU210 LYCEE LOUIS ARMAND EXTERNAT Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 171 TLPU210 LYCEE LOUIS ARMAND INTERNAT Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 173 TLPU212 LYCEE VAUGELAS LYCEE INTERNAT DE MONTJAY Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 173 TLPU212 LYCEE VAUGELAS LYCEE VAUGELAS Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 173 TLPU212 LYCEE VAUGELAS LYCEE VAUGELAS / GYMNASE Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 173 TLPU212 LYCEE VAUGELAS LYCEE VAUGELAS / RESTAURANT Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 174 TLPU213 LP LA CARDINIERE lycée Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 175 TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET ATELIERS Savoie Travaux terminés

page 59/77



Ad'AP lycées Rhône-Alpes Paragraphe 5.3.2 - Nature des actions (tableau 2) Annexe 3

N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 175 TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET CORBUSIER Savoie Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 175 TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET gymnase Savoie Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 175 TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET INTERNAT Savoie Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 178 TLPU221 LP GENERAL FERRIE EXTERNAT ATELIERS Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 178 TLPU221 LP GENERAL FERRIE INTERNAT Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 178 TLPU221 LP GENERAL FERRIE lycée Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 179 TLPU222 LYCEE RENE PERRIN  INTERNAT - AILE C Savoie Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 179 TLPU222 LYCEE RENE PERRIN AILE H - SELF - CDI Savoie Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 179 TLPU222 LYCEE RENE PERRIN ATELIERS Savoie Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 179 TLPU222 LYCEE RENE PERRIN EXT - AILES A et B Savoie Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 179 TLPU222 LYCEE RENE PERRIN LYCEE Savoie Programmation, études

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 206 TLPU408 EREA LE MIRANTIN

lycée

Savoie Travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 207 TLPU409 EREA AMELIE GEX EXTERNAT Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 2 

(années 4, 5 

et 6) 207 TLPU409 EREA AMELIE GEX INTERNAT Savoie Etudes, travaux, travaux terminés
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 231 sans objet ERA de Bourg-en-Bresse Espace Rhône Alpes de Bourg-en-Bresse Ain Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 3

TAPU015

LYCEE AGRICOLE CIBEINS HERRIOT

Herriot CDI enseignement

Ain Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 3

TAPU015

LYCEE AGRICOLE CIBEINS HERRIOT

Herriot Château

Ain Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 3

TAPU015

LYCEE AGRICOLE CIBEINS HERRIOT

Herriot ferme

Ain Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 3

TAPU015

LYCEE AGRICOLE CIBEINS HERRIOT

Herriot gymnase amphithéatre

Ain Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 3

TAPU015

LYCEE AGRICOLE CIBEINS HERRIOT

Herriot Internat

Ain Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 23 TLPU001 LYCEE PLAINE DE L'AIN

LEGT de la Pl.de l'ain préfabriques

Ain Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 23 TLPU001 LYCEE PLAINE DE L'AIN

LEGT de la Plaine de l'ain

Ain Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 25

TLPU003

LYCEE DU BUGEY

Bugey Bât. Principal Ain

Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 25

TLPU003

LYCEE DU BUGEY

Bugey Bât. Restaurant Ain

Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 25

TLPU003

LYCEE DU BUGEY

Bugey Bât.internat Ain

Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 25

TLPU003

LYCEE DU BUGEY

Bugey Bât.Lycée prof. Ain

Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 25

TLPU003

LYCEE DU BUGEY

Bugey Bât.Maristes Ain

Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 28

TLPU006

LYCEE EDGAR QUINET

Quinet A Adm. Entretien

Ain Travaux terminés

page 61/77



Ad'AP lycées Rhône-Alpes Paragraphe 5.3.2 - Nature des actions (tableau 2) Annexe 3

N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 28

TLPU006

LYCEE EDGAR QUINET

Quinet B internat externat Greta

Ain Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 28

TLPU006

LYCEE EDGAR QUINET

Quinet C restaurant Activités

Ain Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 31

TLPU010

LYCEE PAUL PAINLEVE

Painlevé

Ain Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 31

TLPU010

LYCEE PAUL PAINLEVE

Painlevé gymnase

Ain Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 35 TLPU018 LP GEORGES CHARPAK lycée Ain Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 219 TLPU429 LYCEE DE LA COTIERE

La Côtiere bâtiment A B C D E

Ain Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 5 TAPU017 LYCEE AGRICOLE OLIVIER DE SERRES lycée Ardèche Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 38 TLPU022 LYCEE MARCEL GIMOND externat Ardèche Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 38 TLPU022 LYCEE MARCEL GIMOND internat Ardèche Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 41 TLPU026 LP HOTELIER LARGENTIERE CITE LA SEGALIERE lycée Ardèche Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 45 TLPU030 LP MARIUS BOUVIER lycée Ardèche Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 224 TLPU439 LYCEE COLLEGE LE CHEYLARD LES 2 VALLEES lycée Ardèche Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN

 Le Val. cfppa Die Enseign. Hébergement

Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN

CFPPA DIE bâtiment hébergement

Drôme Etudes, travaux, travaux terminés
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN

CFPPA Nyons

Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN

Le Valentin batiment A

Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN

Le Valentin batiment B-C

Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN

Le Valentin CDI

Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN

Le Valentin gymnase

Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN

Le Valentin salle des fetes

Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 6 TAPU018 LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN

Le Valentin. cfppa Die Administration

Drôme Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE

Dauphiné administration

Drôme Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE

Dauphiné bâtiment atelier

Drôme Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE

Dauphiné conciergerie

Drôme Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE

Dauphiné externat

Drôme Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE

Dauphiné gymnase

Drôme Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE

Dauphiné internat 

Drôme Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE

Dauphiné préfabrique musculation

Drôme Travaux terminés
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 51 TLPU041 LYCEE DU DAUPHINE

Dauphiné restauration

Drôme Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 55 TLPU048 LYCEE CAMILLE VERNET

Vernet A scientifique

Drôme Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 55 TLPU048 LYCEE CAMILLE VERNET

Vernet B enseignement général

Drôme Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 55 TLPU048 LYCEE CAMILLE VERNET

Vernet C internat

Drôme Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 55 TLPU048 LYCEE CAMILLE VERNET

Vernet D cuisines

Drôme Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 55 TLPU048 LYCEE CAMILLE VERNET

Vernet E Gymnase

Drôme Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 228 TLPU509 LYCEE HENRI LAURENS externat Drôme Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 228 TLPU509 LYCEE HENRI LAURENS internat Drôme Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 21 TAPU034 ENILV Amphithéatre Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 21 TAPU034 ENILV Atelier Lait Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 21 TAPU034 ENILV atelier Viande Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 21 TAPU034 ENILV CFPPA Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 21 TAPU034 ENILV Fromagerie Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 21 TAPU034 ENILV Internat nord/Restaur. Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 21 TAPU034 ENILV Internat sud Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 21 TAPU034 ENILV lycée Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 22 TAPU035 LPA CONTAMINE-SUR-ARVE Ateliers Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 22 TAPU035 LPA CONTAMINE-SUR-ARVE batiment admisitratif) Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 22 TAPU035 LPA CONTAMINE-SUR-ARVE Bâtiment principal Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 22 TAPU035 LPA CONTAMINE-SUR-ARVE Bâtiment Vestiaires Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 22 TAPU035 LPA CONTAMINE-SUR-ARVE centre équestre Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 22 TAPU035 LPA CONTAMINE-SUR-ARVE Internat et demi-pension Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 22 TAPU035 LPA CONTAMINE-SUR-ARVE Nouvel Internat Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 184 TLPU228 LP LE SALEVE admin self atelier bois Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 184 TLPU228 LP LE SALEVE atelier mécanique Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 184 TLPU228 LP LE SALEVE enseignement général Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 184 TLPU228 LP LE SALEVE hôtellerie Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 185 TLPU229 LYCEE LOUIS LACHENAL externat Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 185 TLPU229 LYCEE LOUIS LACHENAL gymnase Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 187 TLPU231 LP HOTELIER FRANCOIS BISE lycée Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 190 TLPU235 LP LES CARILLONS lycée Haute-Savoie Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 191 TLPU236 LYCEE ANNA DE NOAILLES Château / Externat / Administration Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 191 TLPU236 LYCEE ANNA DE NOAILLES Internat / Restaurant Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 194 TLPU239 LYCEE MADAME DE STAEL lycée Haute-Savoie Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 197 TLPU242 LYCEE HOTELIER SAVOIE-LEMAN lycée Haute-Savoie Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 198 TLPU243 LP DU CHABLAIS ateliers Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 198 TLPU243 LP DU CHABLAIS externat Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 198 TLPU243 LP DU CHABLAIS internat Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 210 TLPU412 LYCEE JEAN MONNET

lycée

Haute-Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 8 TAPU020 LYCEE AGRICOLE LA COTE-SAINT-ANDRE aile ouest CFPPA Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 8 TAPU020 LYCEE AGRICOLE LA COTE-SAINT-ANDRE ATELIER -EST Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 8 TAPU020 LYCEE AGRICOLE LA COTE-SAINT-ANDRE ATELIER OUEST Isère Etudes, travaux, travaux terminés
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 8 TAPU020 LYCEE AGRICOLE LA COTE-SAINT-ANDRE Bat démontables Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 8 TAPU020 LYCEE AGRICOLE LA COTE-SAINT-ANDRE Bat principal & internat Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 8 TAPU020 LYCEE AGRICOLE LA COTE-SAINT-ANDRE exploitation Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 9 TAPU021 LYCEE HORTICOLE DE ST-ISMIER bat A et P (principal) Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 9 TAPU021 LYCEE HORTICOLE DE ST-ISMIER bat B château Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 9 TAPU021 LYCEE HORTICOLE DE ST-ISMIER bat C atelier Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 9 TAPU021 LYCEE HORTICOLE DE ST-ISMIER bat D gymnase Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 9 TAPU021 LYCEE HORTICOLE DE ST-ISMIER bâtiment R lave bottes Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 9 TAPU021 LYCEE HORTICOLE DE ST-ISMIER serre de production Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 11 TAPU023 LPA LA MARTELLIERE bat C socioculturel Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 11 TAPU023 LPA LA MARTELLIERE bat F salle sport Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 11 TAPU023 LPA LA MARTELLIERE bat G Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 11 TAPU023 LPA LA MARTELLIERE externat bat A Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 11 TAPU023 LPA LA MARTELLIERE internat restauration bat B Isère Etudes, travaux, travaux terminés
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 63 TLPU058 LP THOMAS EDISON lycée Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 65 TLPU060 LP FRANCOISE DOLTO lycée Isère Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 73 TLPU069 LP JEAN JAURES lycée Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 74 TLPU070 LP GEORGES GUYNEMER Externat Atelier Isère Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 74 TLPU070 LP GEORGES GUYNEMER Gymnase Isère Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 74 TLPU070 LP GEORGES GUYNEMER internat Isère Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 83 TLPU085 LYCEE PABLO NERUDA lycée Isère Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 84 TLPU088 LYCEE ROGER DESCHAUX Administration-demi pension Isère Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 84 TLPU088 LYCEE ROGER DESCHAUX Ateliers-internat Isère Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 84 TLPU088 LYCEE ROGER DESCHAUX externat Isère Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 84 TLPU088 LYCEE ROGER DESCHAUX nouveaux ateliers Isère Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 215 TLPU423 LYCEE PIERRE BEGHIN enseignement Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 215 TLPU423 LYCEE PIERRE BEGHIN restaurant scolaire Isère Etudes, travaux, travaux terminés

page 68/77



Ad'AP lycées Rhône-Alpes Paragraphe 5.3.2 - Nature des actions (tableau 2) Annexe 3

N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 221 TLPU432 LYCEE CAMILLE COROT

Enseignement

Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 221 TLPU432 LYCEE CAMILLE COROT

Restaurant

Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 225 TLPU442 LYCEE MARIE REYNOARD classes provisoires Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 225 TLPU442 LYCEE MARIE REYNOARD lycée Isère Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT A - LE CHATEAU Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT B Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT C Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT EPTA Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT HI Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT J Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT K Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT NS Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT P - INTERNAT 1.2 Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT P - INTERNAT 3.4 Loire Etudes, travaux, travaux terminés
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 12 TAPU024 LYCEE AGRICOLE ROANNE-CHERVE BATIMENT PISE Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 13 TAPU024A LYCEE AGRICOLE ROANNE CHERVE -NOIRETABLE lycée Loire Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX BAT. ADMINISTRATION CHATEAU - LEGTA                  Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX BAT. ANCIEN ATELIER CFPPA - LEGTA          Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX BAT. ATELIER ELECTRICITE - LEGTA   Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX BAT. ATELIER HYDRAULIQUE - LEGTA Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX BAT. CDI - LEGTA  Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX BAT. CFPPA / MILLON- LEGTA                   Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX BAT. EXTERNAT - LEGTA                       Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX BAT. GUICHARD - LEGTA               Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX BAT. GYMNASE - LEGTA                        Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX BAT. INTERNAT - LEGTA Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX

BAT. INTERNAT ASTREE + VIE 

SCOLAIRE/ENSEIGNANTE - LEGTA     Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 15 TAPU027 EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX BAT. URFEE - LEGTA            Loire Etudes, travaux, travaux terminés
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 16 TAPU027A EPLEA MONTBRISON-ST GENEST MALIFAUX BATIMENT ANNEXE ANCIENNE CHEVRERIE Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 16 TAPU027A EPLEA MONTBRISON-ST GENEST MALIFAUX BATIMENT ANNEXE ANCIENNE FERME Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 16 TAPU027A EPLEA MONTBRISON-ST GENEST MALIFAUX BATIMENT PRINCIPAL Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 92 TLPU100 LYCEE JEREMIE DE LA RUE lycée Loire Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT A Loire Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT B-C -LTN - Loire Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT D-E-O - Loire Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT F Loire Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT G - INTERNAT Loire Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT H Loire Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT I Loire Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 95 TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER BATIMENT N Loire Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 96 TLPU104 LYCEE DE BEAUREGARD ATELIER MECANIQUE-CDUS Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 96 TLPU104 LYCEE DE BEAUREGARD BAT ATELIER MENUISERIE Loire Etudes, travaux, travaux terminés
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 97 TLPU105 LYCEE GEORGES BRASSENS BATIMENT A Loire Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 97 TLPU105 LYCEE GEORGES BRASSENS BATIMENT ADMINISTRATION - GRETA Loire Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 97 TLPU105 LYCEE GEORGES BRASSENS BATIMENT B Loire Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 97 TLPU105 LYCEE GEORGES BRASSENS

BATIMENT ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - 

ATELIER Loire Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 97 TLPU105 LYCEE GEORGES BRASSENS BATIMENT VIE SCOLAIRE Loire Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 98 TLPU106 LYCEE JEAN PUY lycée Loire Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 101 TLPU110 LYCEE CLAUDE LEBOIS BAT A-E-F                                  Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 101 TLPU110 LYCEE CLAUDE LEBOIS BAT B                                      Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 101 TLPU110 LYCEE CLAUDE LEBOIS BAT C-D-G-H                                Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 101 TLPU110 LYCEE CLAUDE LEBOIS BAT I                                      Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 101 TLPU110 LYCEE CLAUDE LEBOIS BAT J                                      Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 101 TLPU110 LYCEE CLAUDE LEBOIS BATIMENT LOGISTIQUE                      Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE EST ET GYMNASE - BAT A-B-C Loire Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST - BAT B Loire Travaux terminés
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST - BAT C Loire Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST - BAT E Loire Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST - BAT F Loire Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST - BAT G Loire Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST - PREFABRIQUE 1 Loire Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST - PREFABRIQUE 2 Loire Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 103 TLPU112 LYCEE HONORE D'URFE SITE OUEST- BAT A Loire Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 104 TLPU113 LYCEE JEAN MONNET

DEMI PENSION - BATIMENT D - LYCEE JEAN 

MONNET Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 104 TLPU113 LYCEE JEAN MONNET Gymnase Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 104 TLPU113 LYCEE JEAN MONNET LYCEE - BATIMENT B - LYCEE JEAN MONNET            Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT A Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT B-C-FORUM Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT D-E-F                       Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT H Loire Etudes, travaux, travaux terminés
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT I             Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT J Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 105 TLPU113A LYCEE JEAN MONNET - ANNEXE FOURNEYRON BAT K Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 113 TLPU134 LP HOTELIER SAINT CHAMOND château Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 113 TLPU134 LP HOTELIER SAINT CHAMOND Lycée Loire Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 17 TAPU030 LYCEE AGRICOLE DE DARDILLY

LEGTA

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 118 TLPU142A LPO CHARLIE CHAPLIN - ANNEXE BECQUEREL - site Sully

H. Becquerel

Rhône Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 119 TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT

Martiniere Diderot A B enseignement 

admnistration
Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 119 TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT

Martiniere Diderot C industrie

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 119 TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT

Martiniere Diderot D internat

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 119 TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT

Martiniere Diderot E demi pension

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 119 TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT

Martinière Diderot site de la centrale

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 119 TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT

Martiniere Terreaux Augustins Rambaud

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 120 TLPU145 LYCEE AMPERE

Ampere annexe Avenue de Saxe

Rhône Travaux terminés
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 120 TLPU145 LYCEE AMPERE

Ampere Chapelle de la Trinité

Rhône Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 120 TLPU145 LYCEE AMPERE

Ampere lycée principal Rue de la Bourse

Rhône Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 120 TLPU145 LYCEE AMPERE

Ampere salle Lorenti

Rhône Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 121 TLPU146 LYCEE JULIETTE RECAMIER

Récamier

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 124 TLPU149 LYCEE SAINT-JUST

St Just

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 126 TLPU152 LYCEE DU PARC

Lycée Parc

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 130 TLPU156 LYCEE COLBERT

Colbert

Rhône Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 135 TLPU161 LYCEE ALBERT CAMUS

Camus.S. (Pole sud)

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 135 TLPU161 LYCEE ALBERT CAMUS

Camus.S.. Pole est

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 135 TLPU161 LYCEE ALBERT CAMUS

Camus.Sermenaz (Pole internat I K)

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 136 TLPU163 LYCEE MARCEL SEMBAT

Sembat atelier cité scolaire

Rhône Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 136 TLPU163 LYCEE MARCEL SEMBAT

Sembat ensemble

Rhône Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS

Rabelais bât A

Rhône Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS

Rabelais bât B

Rhône Travaux terminés
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS

Rabelais bât C internat

Rhône Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS

Rabelais bât D 

Rhône Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS

Rabelais bât E

Rhône Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS

Rabelais bât F

Rhône Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS

Rabelais bât G

Rhône Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 147 TLPU174 LYCEE HOTELIER FRANCOIS RABELAIS

Rabelais CFA 

Rhône Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 150 TLPU178 LP PABLO PICASSO

Picasso

Rhône Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 156 TLPU187 LP JEAN LURCAT

lycée

Rhône Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 158 TLPU189 LP MARTIN LUTHER KING lycée Rhône Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 1 TAPU006 LPA COGNIN externat Savoie Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 1 TAPU006 LPA COGNIN internat Savoie Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 20 TAPU033 LYCEE AGRICOLE LA MOTTE SERVOLEX CFPPA Savoie Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 20 TAPU033 LYCEE AGRICOLE LA MOTTE SERVOLEX CHÂTEAU Savoie Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 20 TAPU033 LYCEE AGRICOLE LA MOTTE SERVOLEX EXTERNAT Savoie Travaux terminés
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N° N° lycée Nom de l'Etablissement (du lycée) Nom de l'E.R.P. Département d'implantation

ERP concernés par les actions de mise en accessibilité

Nature de l'action de mise en accessibilité 

envisagée pour l'ERP en question

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 20 TAPU033 LYCEE AGRICOLE LA MOTTE SERVOLEX GYMNASE Savoie Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 20 TAPU033 LYCEE AGRICOLE LA MOTTE SERVOLEX INTERNAT Savoie Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 170 TLPU209 LP HOTELIER CHALLES EXTERNAT Savoie Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 170 TLPU209 LP HOTELIER CHALLES INTERNAT Savoie Travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 179 TLPU222 LYCEE RENE PERRIN  INTERNAT - AILE C Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 179 TLPU222 LYCEE RENE PERRIN AILE H - SELF - CDI Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 179 TLPU222 LYCEE RENE PERRIN ATELIERS Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 179 TLPU222 LYCEE RENE PERRIN EXT - AILES A et B Savoie Etudes, travaux, travaux terminés

Période 3 

(années 7, 8 

et 9) 179 TLPU222 LYCEE RENE PERRIN LYCEE Savoie Etudes, travaux, travaux terminés
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Ad'AP lycées Rhône Alpes annexe 4 - liste dérogations

N° lycée 

Semafor
 NOM LYCEE SUPPORT  Localisation  Motif  Moyen de substitution 

TAPU015 LYCEE AGRICOLE CIBEINS HERRIOT
Liaison internat - château - 

enseignement (C8.6)
Impossibilité technique

Prévoir un véhicule adapté pour 

les déplacements (40 000 € HT)

TAPU015 LYCEE AGRICOLE CIBEINS HERRIOT Salle de pause des élèves (C27) Disproportion manifeste
Déplacer le local dans une pièce 

accessible à tous

TAPU015 LYCEE AGRICOLE CIBEINS HERRIOT Scène de l’amphithéâtre (C72.1) Impossibilité technique
Aucun moyen de substitution ne 

pourra être mis en place

TAPU016 LYCEE AGRICOLE DES SARDIERES
CFPPA - Salle informatique - R+1 

(C68)
Impossibilité technique

Utiliser les salles de classe 

accessibles

TAPU017 Lycée agricole Olivier de Serres
Escalier d’accès à la Salle de gym - 

Bât. Gymnase - RdC
Disproportion manifeste

Utiliser les équipements voisins 

accessible

TAPU017 Lycée agricole Olivier de Serres Entrée du personnel réféctoire Disproportion manifeste Utiliser l’entrée principale

TAPU017 Lycée agricole Olivier de Serres Escalier d’accès au terrain sport Disproportion manifeste Aide à la personne

TAPU018 Lycée Agricole le Valentin Lycée – Accès à la salle de théatre Disproportion manifeste Aide à la personne

TAPU018 Lycée Agricole le Valentin
Lycée – Escalier d’accès atelier agro-

alimentaire niveau -1 et -2
Disproportion manifeste Utiliser les salles accessibles

TAPU018 Lycée Agricole le Valentin
CFPPA Die – Escalier d’accès au sous-

sol bâtiment administratif
Disproportion manifeste Utiliser les salles accessibles

TAPU018 Lycée Agricole le Valentin
CFPPA Nyons – Salle n°4 niveau  

Bâtiment B
Disproportion manifeste Utiliser les salles accessibles

TAPU018 Lycée Agricole le Valentin
CFPPA Nyons – Escalier d’accès 

bureau niveau 1 bâtiment C
Disproportion manifeste Utiliser les bureaux accessibles

TAPU023 LPA LA MARTELLIERE

Bâtiment G à R+1 avec

salles "handicap

entretien"

Disproportion manifeste

Le métier concerne le

personnel qui aide les

personnes en situation de

handicap.

TAPU023 LPA LA MARTELLIERE CDI Disproportion manifeste
Aide à la personne pour aller

chercher les livres en hauteur.

TAPU027A
EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX - site de St 

Genest Malifaux
Réféctoire (C8) Disproportion manifeste

Un service à table pour les UFR 

sera proposé

TAPU027A
EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX - site de St 

Genest Malifaux
Couloir du cabinet médical (C12) Disproportion manifeste Recevoir les UFR dans l’infirmerie

TAPU027A
EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX - site de St 

Genest Malifaux

Accès  à l’annexe labos – Sous-sol 

(C30.2)
Impossibilité technique

Créer une place de stationnement 

et se déplacer en voiture

TAPU027A
EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX - site de St 

Genest Malifaux
Accès à l’ancienne animalerie Disproportion manifeste

Utiliser une autre salle de classe 

accessible

TAPU027A
EPLEA MONTBRISON-PRECIEUX - site de St 

Genest Malifaux

Accès aux ateliers de fabrication, à 

la fromagerie, à la chevrerie, au 

séchoir, à l’étable et à la basse-cour

Disproportion manifeste Pas de solution compensatoire

TAPU030 Lycée Agricole de Dardilly et Ecully
Lycée agricole de Dardilly C8.1 

Cheminement extérieur autour du 

bâtiment central

Impossibilité technique
Prévoir une aide à la personne ou 

utiliser l’accès par l’intérieur du 

lycée. 

TAPU030 Lycée Agricole de Dardilly et Ecully
Lycée Annexe , escalier entrée 2 non 

doucblé d’un dispositif de 

franchissement conforme (C4.1)

Disproportion manifeste
Venir en voiture par l’entrée 

parking. 

TAPU030 Lycée Agricole de Dardilly et Ecully
Lycée Annexe , étage administration 

innacessible (D7.1)
Impossibilité technique

Acceuillir les U.F.R dans un bureau 

du RDC 

TAPU030 Lycée Agricole de Dardilly et Ecully
Lycée Annexe , l’internat 

innacessible (D30.1)
Impossibilité technique L’internat restera inacessible 

TAPU030 Lycée Agricole de Dardilly et Ecully
Lycée Annexe , Circulation dans les 

serres(D36.2)
Disproportion manifeste Prévoir une aide à la personne 

TAPU030 Lycée Agricole de Dardilly et Ecully
Lycée Annexe , Cheminement 

extérieur vers agronomie  (D40.2)
Impossibilité technique

Aller au bâtiment agronomie en 

voiture 

TAPU031 Lycée Agricole Viticole de Bel Air
ESCI (ESCALIER INTERIEUR) Accès au 

étages Externat R+1
Disproportion manifeste

Les services peuvent être 

entièrement desservis au RDC. Le 

service est disponible à un étage 

accessible.

TAPU031 Lycée Agricole Viticole de Bel Air
ESCI (ESCALIER INTERIEUR) Hall 

viticole - enseignement demi-niveau
Impossibilité technique Utiliser les autres salles 

TAPU033 LYCEE AGRICOLE LA MOTTE SERVOLEX
Cheminement piéton d’accès au 

gymnase
Impossibilité technique

Considérer que les personnes 

handicapées en fauteuil roulant 

puissent accéder en véhicule 

jusqu'au gymnase
TAPU033 LYCEE AGRICOLE LA MOTTE SERVOLEX Etage de la halle machinerie Disproportion manifeste Déplacer la salle informatique

ANNEXE 4 - Liste indicative des dérogations
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Ad'AP lycées Rhône Alpes annexe 4 - liste dérogations

N° lycée 

Semafor
 NOM LYCEE SUPPORT  Localisation  Motif  Moyen de substitution 

TAPU034
École Nationale d'Industrie du Lait et de la 

Viandes 

Restaurant: largeur de passage de 

80cm, puis réduction ponctuelle à 

59cm au droit poteaux

Impossibilité technique 
Prévoir une aide à la personne le 

cas échéant. 

TAPU035 LPA CONTAMINE-SUR-ARVE
Présence de marches sur

cheminement accès salle

de classes n°5 et 6

Disproportion manifeste
Utiliser les autre salles et

organiser le planning de la

classe en fonction.

TLPU002 LYCEE SAINT-EXUPERY Chambres pédagogiques (x3) (C49) Impossibilité technique
Aucun moyen de substitution ne 

sera proposé

TLPU002 LYCEE SAINT-EXUPERY
Bar du restaurant pédagogique 

(C56.1)
Impossibilité technique Service à la personne

TLPU003 LYCEE DU BUGEY Collège - Salle de conférence (C35.4) Disproportion manifeste Utiliser le devant de scène

TLPU003 LYCEE DU BUGEY Collège - Sanitaires en batterie Disproportion manifeste

Les portes des sanitaires 

« valides » en batterie resteront 

inchangées. Utiliser les sanitaires 

adaptés le cas échéant.

TLPU003 LYCEE DU BUGEY Lycée - Sanitaires en batterie Disproportion manifeste

Les portes des sanitaires 

« valides » en batterie resteront 

inchangées. Utiliser les sanitaires 

adaptés le cas échéant.

TLPU004 LYCEE TECHNOLOGIQUE ARBEZ CARME Classe MIGEN (C64) Impossibilité technique
Mise en place d’une rampe 

amovible

TLPU004 LYCEE TECHNOLOGIQUE ARBEZ CARME Douche de l’infirmerie (C68.2) Impossibilité technique
Utiliser les douches adaptées des 

chambres de l’internat

TLPU010 LYCEE PAUL PAINLEVE
Accès aux étages du bâtiment B 

(D22.1)
Impossibilité technique

Utiliser les salles de classe des 

étages accessibles

TLPU010 LYCEE PAUL PAINLEVE Scène de la salle Fautin (C33.1) Impossibilité technique
Aucun moyen de substitution ne 

pourra être mis en place

TLPU010 LYCEE PAUL PAINLEVE Sanitaire du CDI (C38) Impossibilité technique
Utiliser les sanitaires accessibles à 

proximité

TLPU010 LYCEE PAUL PAINLEVE
Accès aux sanitaires du RDC du 

bâtiment D (C43.1)
Impossibilité technique

Utiliser les sanitaires accessibles à 

proximité

TLPU017 LP GABRIEL VOISIN Accès au R+1 du bâtiment B Disproportion manifeste
Utiliser les salles de classe du rez-

de-chaussée

TLPU018 Lycée Professionnel Georges Charpak
Salle de Physique

Largeur de porte inssufisante Impossibilité technique RAS

TLPU018 Lycée Professionnel Georges Charpak Foyer des élèves Impossibilité technique RAS

TLPU018 Lycée Professionnel Georges Charpak

Bâtiment ateliers parc et jardins – 

RDC

Sanitaire Atelier Bac Pro
Impossibilité technique

Utiliser le sanitaire des vestiaire 

situé à coté

TLPU019 LYCEE BOISSY D'ANGLAS Local accueil Disproportion manifeste Aide à la personne
TLPU019 LYCEE BOISSY D'ANGLAS Circulation administration Disproportion manifeste Aide à la personne

TLPU019 LYCEE BOISSY D'ANGLAS Accès sanitaire bâtiment C cafétéria Disproportion manifeste
Utiliser un sanitaire accessible 

proche

TLPU019 LYCEE BOISSY D'ANGLAS
Rampe d’accès à la salle d’arts 

plastiques
Impossibilité technique Aide à la personne.

TLPU025 LP LÉON PAVIN Douche Espace polyvalent Disproportion manifeste
Utiliser une autre douche de 

l’existant
TLPU025 LP LÉON PAVIN Salle des professeurs Ateliers Disproportion manifeste Utiliser un local accessible

TLPU025 LP LÉON PAVIN Escalier d’accès Internat D5 Disproportion manifeste Utiliser les chambres accessibles

TLPU025 LP LÉON PAVIN Escalier d’accès au foyer Disproportion manifeste Utiliser un local accessible

TLPU025 LP LÉON PAVIN
Escalier d’accès Internat D1 et D2 

bis
Disproportion manifeste Utiliser les chambres accessibles

TLPU025 LP LÉON PAVIN Réféctoire – Salle à manger VIP Disproportion manifeste Utiliser la salle accessible

TLPU025 LP LÉON PAVIN
Escalier d’accès à la partie basse 

internat D3
Disproportion manifeste Utiliser les chambres accessibles

TLPU025 LP LÉON PAVIN Couloir d’accès à l’internat D4 haut Disproportion manifeste Utiliser les chambres accessibles

TLPU025 LP LÉON PAVIN Escalier d’accès à l’internat D4 bas Disproportion manifeste Utiliser les chambres accessibles

TLPU026 LP HOTELIER LARGENTIERE
Vestiaires Garçons. Atelier 

menuiserie
Impossibilité technique Utiliser un autre bureau accessible

TLPU028 LYCEE VINCENT D'INDY Accès à l’estrade de l’amphithéatre Disproportion manifeste Pose d’un plan amovible en bois

TLPU029 LYCEE GABRIEL FAURE Porte du bureau Associatif Disproportion manifeste Délocaliser le service.

TLPU029 LYCEE GABRIEL FAURE
Accès à la salle de réunion du 

GRETA
Disproportion manifeste Pose d’un plan amovible en bois

TLPU029 LYCEE GABRIEL FAURE Escalier A vers la galerie tapisseries Disproportion manifeste Pas de solution compensatoire

TLPU029 LYCEE GABRIEL FAURE
Escalier vers le bâtiment C depuis la 

galerie tapisseries
Disproportion manifeste Pas de solution compensatoire

TLPU029 LYCEE GABRIEL FAURE Vers les appartements du 1er étage 

du bâtiment A
Disproportion manifeste Pose d’un plan amovible en bois

TLPU029 LYCEE GABRIEL FAURE Accès à la bibliothèque Disproportion manifeste Pas de solution compensatoire

TLPU029 LYCEE GABRIEL FAURE Accès à la salle de réunion Mallarmé Disproportion manifeste Pose d’un plan amovible en bois

TLPU029 LYCEE GABRIEL FAURE Bâtiment B vers le 1er étage Disproportion manifeste Utiliser les salles accessibles
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N° lycée 

Semafor
 NOM LYCEE SUPPORT  Localisation  Motif  Moyen de substitution 

TLPU029 LYCEE GABRIEL FAURE Bâtiment D vers le 1er étage Disproportion manifeste Utiliser les salles accessibles

TLPU029 LYCEE GABRIEL FAURE
Escalier d’accès à la salle de danse 

du Gymnase
Disproportion manifeste Utiliser le gymnase.

TLPU029 LYCEE GABRIEL FAURE Porte d’entrée à la chapelle Disproportion manifeste Pose d’un plan amovible en bois

TLPU030 LP MARIUS BOUVIER Accès à la scène Disproportion manifeste
Une rampe à été créer. Prévoir 

une aide à la personne

TLPU030 LP MARIUS BOUVIER Douche gymnase Sous-sol Disproportion manifeste
Poser un plan amovible et prévoir 

une aide à la personne.

TLPU030 LP MARIUS BOUVIER Accès au gymnase Sous-Sol Disproportion manifeste
Un plan amovible est existant.

 Prévoir une aide à la personne
TLPU030 LP MARIUS BOUVIER Accès à la salle de musculation Impossibilité technique Aucun moyen de substitution

TLPU030 LP MARIUS BOUVIER
Ascenseur d’accès aux logements de 

fonction
Impossibilité technique Aucun moyen de substitution

TLPU031 Lycée François Jean Armorin Petit jardin Disproportion manifeste
Aucun moyen de substitution ne 

sera proposé

TLPU031 Lycée François Jean Armorin Salle audiovisuelle Disproportion manifeste
Aucun moyen de substitution ne 

sera proposé

TLPU031 Lycée François Jean Armorin Zone de service du réfectoire Disproportion manifeste Aide à la personne : service à table

TLPU041 Lycée du Dauphiné
Escalier d’accès à l’administration 

R+1
Disproportion manifeste Utiliser les salles du bas

TLPU041 Lycée du Dauphiné Sanitaire 2ème étage bâtiment B 

enseignement
Disproportion manifeste

Utiliser un sanitaire accessible au 

étage inférieur

TLPU042 LYCEE ALBERT TRIBOULET Cheminement d’accès au gymnase Impossibilité technique Aide à la personne

TLPU042 LYCEE ALBERT TRIBOULET
Porte d’accès au bureau de l’agent 

comptable
Impossibilité technique Aide à la personne

TLPU043 Lycée professionnel Auguste Bouvet Escalier du hall principal / Forum Disproportion manifeste Rester en haut

TLPU043 Lycée professionnel Auguste Bouvet
Escalier d’accès à l’atelier 

électrotechnique - 1/2 niveau
Disproportion manifeste

Utiliser les salles accessibles au 

RdC

TLPU048 Lycée Camille Vernet
Salle de Khôlle x3 dans bâtiment C 

(R+1, R+2, R+3) 
Disproportion manifeste

Utiliser les sanitaires situés aux 

autres étages ou celui de l’internat 

situé au même niveau

TLPU048 Lycée Camille Vernet Sanitaire de l’espace vidéo Impossibilité technique
Poser un plan amovible et prévoir 

une aide à la personne.

TLPU048 Lycée Camille Vernet Infirmerie (bâtiment D R+1) Disproportion manifeste
Déplacer l’infirmerie dans des 

locaux accessibles à tous
TLPU048 Lycée Camille Vernet Gymnase Disproportion manifeste Aucun moyen de substitution

TLPU049 Lycée Emile loubet Scène et loge de la salle des fêtes Disproportion manifeste
Aucun moyen de substitution ne 

sera proposé

TLPU049 Lycée Emile loubet Salle de danse Impossibilité technique
Aucun moyen de substitution ne 

sera proposé
TLPU051 Lycée Montesquieu Salle de sciences Disproportion manifeste Aide à la personne

TLPU081 LYCÉE PIERRE DU TIRRAIL 

Bâtiment principal, Aile Chartreuse 

au R+2: largeur circulation menant 

au sanitaire Hand de l'internat 

réduite à 1,07mm sur environ 

2,50ml

Disproportion manifeste
Les chambres PMR ont un 

sanitaire adpaté. 

TLPU102
LYCEE / LYCEE PROFESSIONNEL  ALBERT 

CAMUS

Bâtiment 1900 – Accès R+1 (D29.1 

et D29.1)
Disproportion manifeste Utiliser les salles accessible du RdC

TLPU102
LYCEE / LYCEE PROFESSIONNEL  ALBERT 

CAMUS

Accès stockage Livres R-1 bâtiment 

1930 (C47.1)
Disproportion manifeste Aide à la personne

TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER
Passerelle depuis bat. B vers bat. A 

(C15, C19)
Impossibilité technique Aide à la personne

TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER Accès mézzanine bâtiment F (C35.1 Disproportion manifeste Pas de solution compensatoire

TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER Vers le Bâtiment G(C36.2) Impossibilité technique Aide à la personne
TLPU103 LYCEE JACOB HOLTZER Accès restaurant Impossibilité technique Aide à la personne

TLPU110 Lycée Claude Lebois Classe à l’étage du bâtiment L Disproportion manifeste
Aucun moyen de substitution 

apporté
TLPU111 Lycée Claude Fauriel Rampe vers le foyer des externes Disproportion manifeste Aide à la personne

TLPU111 Lycée Claude Fauriel Escalier vers demi-niveau du CDI Disproportion manifeste Aucun moyen de substitution
TLPU111 Lycée Claude Fauriel Rampe vers le bâtiment  CPGE Disproportion manifeste Aide à la personne

TLPU111 Lycée Claude Fauriel Accès à l’estrade de l’amphithéâtre Impossibilité technique Aucun moyen de substitution

TLPU112 LYCEE ET COLLEGE HONORE D’URFE
Cheminement vers l’internat depuis 

le bâtiment E
Impossibilité technique Aide à la personne

TLPU113 LYCEE J. MONNET
Accès plateau sportif (C13.2, C14.1, 

C16.1 et C18.1)
Impossibilité technique Aide à la personne

TLPU113 LYCEE J. MONNET
Accès salle de gymnastique du 

gymnase (C81.1 et C82.1)
Disproportion manifeste Pas de solution compensatoire

TLPU114 Lycée Etienne Mimard Accès aux loges Disproportion manifeste Aide à la personne

TLPU116 Lycée B. Fourneyron
Chemin d'accès au gymnase et 

bâtiments hauts
Disproportion manifeste Aide à la personne

TLPU116 Lycée B. Fourneyron Réfectoire bas Disproportion manifeste
Aide à la personne (service à 

table)

TLPU116 Lycée B. Fourneyron Niveau -1 du bâtiment D Disproportion manifeste
Utiliser d'autres classes 

accessibles

TLPU118 Lycée P. Desgranges Sanitaire récréation internat (C7.1) Disproportion manifeste
Utiliser les sanitaires à l’intérieur 

de l’internat
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TLPU118 Lycée P. Desgranges
Escalier intérieur Bâtiment M 

(D13.1, D20)
Impossibilité technique

Utiliser les locaux accessible du 

RdC

TLPU118 Lycée P. Desgranges
Estrade Salle de conférence – 

Bâtiment A-B RdC (C26.2)
Disproportion manifeste Aide à la personne

TLPU118 Lycée P. Desgranges
SAS Salle de danse  – Bâtiment A-B 

RdC (C26.2)
Disproportion manifeste Aide à la personne

TLPU118 Lycée P. Desgranges
Accès ascenseur bâtiment H depuis 

le bâtiment J – Niveau 1 (C135.2)
Disproportion manifeste Aide à la personne

TLPU127 Lycée René Cassin Vestiaires EPS Impossibilité technique
Aucun moyen de substitution ne 

sera proposé

TLPU134 Lycée hôtelier de Saint-Chamond Sanitaires bâtiment externat R+1 Disproportion manifeste
Utiliser ceux du RDC si l’ascenseur 

est mis en place
TLPU134 Lycée hôtelier de Saint-Chamond Couloir au sous-sol du château Impossibilité technique Aide à la personne

TLPU134 Lycée hôtelier de Saint-Chamond Salle d’œnologie Impossibilité technique
Aucun moyen de substitution 

apporté
TLPU137 Lycée B. Charvet Accès aux vestiaires (C92) Impossibilité technique Aide à la personne

TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT 
La Martinière Diderot : Parvis de 

l'entrée cours Général Giraud 
Impossibilité technique

Prévoir une aide à la personne 

pour traverser le parvis.

TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT 
La Martinière Diderot : Bureau de 

l'accueil 
Impossibilité technique

Prévoir une aide à la personne 

pour accéder à l'accueil

TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT 

La Martinière Diderot : Depuis le 

portail d'entrée cours Général 

Giraud jusqu'à l'entrée du bâtiment 

A - Niveau 0

Impossibilité technique Prévoir une aide à la personne

TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT 
La Martinière Diderot : Couloir du 

niveau 2 (accès au gymnase)
Impossibilité technique

prévoir une aide à la personne 

pour accéder au gymnase.

TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT 
La Martinière Diderot : Accès au 

labo photos depuis le niveau 3 du 

bâtiment B

Impossibilité technique
Le labo photo restera inaccessible 

aux UFR

TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT 
La Martinière Diderot : REFECTOIRE 

/ RESTAURANT
Impossibilité technique

Le self restera inaccessible aux 

usagers en fauteuil roulant, 

prévoir une aide à la personne

TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT 
Terreaux  : Escalier Numéro 1 - Du 

RDC au R+4
Impossibilité technique

Prévoir une aide à la personne 

pour les UFR, afin qu'ils puissent 

traverser la salle des professeurs

TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT 
Terreaux  : Escalier dans le couloir 

du R+2
Impossibilité technique

Compte tenu des contraintes 

techniques et du peu de locaux 

desservis, ce palier restera 

inaccessible

TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT Terreaux  : Couloir du R+3 Impossibilité technique

Compte tenu des contraintes 

techniques prévoir une aide à la 

personne pour franchir cette 

rampe.

TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT 
Central : Seconde entrée sur l'aile 

Nord
Impossibilité technique

Utiliser l'entrée rue Terme créée 

en OD 4.1

TLPU143 LYCEE LA MARTINIERE DIDEROT Central : Salle informatique Impossibilité technique

Compte tenu des contraintes 

techniques, prévoir une aide à la 

personne pour accéder à la salle.

TLPU145 LYCEE AMPERE ET ANNEXES Collège : Bureau CPE - Mezzanine Impossibilité technique
Le bureau de la mezzanine restera 

inaccessible aux UFR

TLPU145 LYCEE AMPERE ET ANNEXES Collège : Salle des casiers Impossibilité technique
Création de casier dans un autre 

local.

TLPU145 LYCEE AMPERE ET ANNEXES Collège : Accueil de l''intendance
Préservation du patrimoine 

architectural (A conserver)

Mise à disposition d’une table 

d'écriture conforme à proximité

TLPU145 LYCEE AMPERE ET ANNEXES
Collège : Accès au gymnase du 

lycée)
Impossibilité technique

Le gymnase du lycée restera 

inaccessible aux UFR.

TLPU145 LYCEE AMPERE ET ANNEXES Collège : Accès au 4ème étage (x2) Impossibilité technique
Le 4ème étage restera inaccessible 

aux UFR

TLPU145 LYCEE AMPERE ET ANNEXES
Lycée Bourse   : sanitaire récréation 

Fille et garçon
Impossibilité technique

Les sanitaires resteront 

inaccessibles aux UFR

TLPU145 LYCEE AMPERE ET ANNEXES
Lycée Bourse   : Accès à la salle des 

professeurs depuis la porte 

d''entrée principale du lycée

Impossibilité technique
L'entrée depuis le hall d'entrée du 

lycée restera inaccessible aux UFR

TLPU145 LYCEE AMPERE ET ANNEXES
Lycée Bourse   : CENTRE DE 

DOCUMENTATION
Impossibilité technique

La partie haute du CDI restera 

inaccessible. Prévoir une aide à la 

personne pour ramener les livres 

aux U.F.R. 

TLPU145 LYCEE AMPERE ET ANNEXES Lycée Bourse   : Sanitaire R+3 Impossibilité technique
Le sanitaire restera inaccessible 

aux UFR

TLPU145 LYCEE AMPERE ET ANNEXES Lycée Bourse   : Terrasse Impossibilité technique
La terrasse restera inaccessible 

aux UFR

TLPU145 LYCEE AMPERE ET ANNEXES Lycée Bourse   : Sanitaire R+4 Impossibilité technique
Le sanitaire restera inaccessible 

aux UFR

TLPU145 LYCEE AMPERE ET ANNEXES Lycée Bourse   : Escalier D Impossibilité technique
Les salles de sports resteront 

inaccessibles aux UFR

TLPU145 LYCEE AMPERE ET ANNEXES Lycée Bourse   : Escalier A Impossibilité technique
La salle d'arts plastiques restera 

inaccessible aux UFR

TLPU145 LYCEE AMPERE ET ANNEXES
GRETA : Accès aux étages - RDC à 

R+2
Impossibilité technique

Le GRETA restera inaccessible aux 

UFR
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TLPU145 LYCEE AMPERE ET ANNEXES
Lycée Saxe : Escalier de 

l''administration
Impossibilité technique

Les bureaux de l'administration 

resteront inaccessible aux UFR

TLPU145 LYCEE AMPERE ET ANNEXES
Lycée Saxe : Accès au CDI 

(Informatique)
Impossibilité technique

La salle informatique restera 

inaccessible. Aménager une salle 

de cours. 

TLPU146 Lycée Juliette Recamier
Bureau du proviseur 

Impossibilité technique Aide à la personne le cas échéant 

TLPU146 Lycée Juliette Recamier
Chambre 

Impossibilité technique Aide à la personne le cas échéant 

TLPU148 Lycée Saint Exupery Accès aux terrasses Disproportion manifeste RAS restera innacessible 
TLPU149 LYCEE SAINT-JUST Scène du théâtre (C28.1) Disproportion manifeste Utiliser le devant de scène

TLPU149 LYCEE SAINT-JUST Classe CPGE HEC (C52.1) Impossibilité technique
Utiliser une classe accessible à 

tous
TLPU149 LYCEE SAINT-JUST Accès au réfectoire (C67.1) Impossibilité technique Prévoir une aide à la personne

TLPU151 LYCEE EDOUARD BRANLY Accès au RdJ du bâtiment C (D19.1) Impossibilité technique
Utiliser l'autre entrée et prévoir 

une aide à la personne

TLPU152 Lycée du Parc Escalier mezzanine Batiment 5 Impossibilité technique
Utiliser les salles de travail du 

RDC.

TLPU152 Lycée du Parc Escalier mezzanine CDI Impossibilité technique

Utiliser les salles de travail du 

RDC.

Prévoir une aide à la personne 

pour

descendre les livres.
TLPU154 LYCEE HECTOR GUIMARD Entrée principale (D3.1) Impossibilité technique Utiliser l'entrée logement

TLPU154 LYCEE HECTOR GUIMARD Vestiaire haut du bâtiment B (C31) Disproportion manifeste Utiliser les vestiaires du bas

TLPU154 LYCEE HECTOR GUIMARD Vestiaire de l’atelier outillage (C34) Disproportion manifeste
Aucun moyen de substitution ne 

sera mis en place

TLPU154 LYCEE HECTOR GUIMARD
Vestiaire de l’atelier fonderie sous 

pression (C41)
Disproportion manifeste

Aucun moyen de substitution ne 

sera mis en place

TLPU154 LYCEE HECTOR GUIMARD
Sanitaire de l’atelier fonderie sous 

pression (C42)
Disproportion manifeste

Aucun moyen de substitution ne 

sera mis en place

TLPU154 LYCEE HECTOR GUIMARD
Vestiaire de l’atelier génie des 

matériaux (C44)
Disproportion manifeste

Aucun moyen de substitution ne 

sera mis en place

TLPU154 LYCEE HECTOR GUIMARD
Sanitaire de l’atelier génie des 

matériaux (C45)
Disproportion manifeste

Aucun moyen de substitution ne 

sera mis en place

TLPU155 LYCEE AUGUSTE ET LOUIS LUMIERE
Sanitaires de la salle de musculation 

(C91)
Disproportion manifeste

Utiliser les sanitaires et les 

équipements adaptés des 1er et 

3ème étages

TLPU156 LYCEE COLBERT Accès à l’accueil (C6.1) Disproportion manifeste
Poser une sonnette au bas des 

marches et prévoir une aide à la 

personne
TLPU156 LYCEE COLBERT Accès à l’ascenseur (C11.2) Disproportion manifeste Prévoir une aide à la personne

TLPU156 LYCEE COLBERT
Accès au bureau de l’intendance 

(C16.1)
Disproportion manifeste

Utiliser un bureau accessible à 

tous

TLPU156 LYCEE COLBERT Sanitaire de l’infirmerie (C20) Impossibilité technique
Utiliser un sanitaire adapté à 

proximité

TLPU156 LYCEE COLBERT
Accès au gymnase depuis la cour 

(C27)
Impossibilité technique Prévoir une aide à la personne

TLPU160 LYCEE PARC CHABRIERES
Liaison entre le cheminement Sud et 

Nord (Ouest) (C5)
Impossibilité technique

Prévoir une aide à la personne ou 

utiliser l'accès par l'intérieur des 

bâtiments

TLPU160 LYCEE PARC CHABRIERES Scène de la salle de réunion (C40.1) Disproportion manifeste Utiliser le devant de scène

TLPU161 LYCEE ALBERT CAMUS Lycée Magenta et Sermenaz - 

Bureau d'accueil (C6.1)
Disproportion manifeste Accueillir les personnes au bas des 

escaliers

TLPU161 LYCEE ALBERT CAMUS
Lycée Magenta - Sanitaires en 

batterie
Disproportion manifeste

Les portes des sanitaires 

« valides » en batterie resteront 

inchangées. Utiliser les sanitaires 

adaptés le cas échéant.

TLPU163 LYCEE MARCEL SEMBAT
Accès à la partie basse de 

l’administration (D23.1)
Impossibilité technique

Utiliser les bureaux accessibles de 

l’administration.

TLPU163 LYCEE MARCEL SEMBAT Accès au R+3 du bâtiment D (D34.1) Impossibilité technique
Utiliser les salles de sciences de 

l’étage inférieur.

TLPU170 Lycée Gustave Eiffel Le bureau d'accueil Impossibilité technique
Aucun moyen de substitution ne 

sera proposé

TLPU171 LP TONY GARNIER Annexe - Sanitaires en batterie Disproportion manifeste

Les portes des sanitaires 

« valides » en batterie resteront 

inchangées. Utiliser les sanitaires 

adaptés le cas échéant.

TLPU172 LP EMILE BEJUIT
Partie haute du bâtiment 

conducteurs routiers
Disproportion manifeste

Aucun moyen de substitution ne 

pourra être mis en place

TLPU173 LP ANDRE CUZIN Foyer (C14.2) Disproportion manifeste
Le lavabo restera inaccessible aux 

U.F.R. Prévoir une aide à la 

personne

TLPU173 LP ANDRE CUZIN Couloir de l’administration (C16) Disproportion manifeste
Recevoir les U.F.R. dans un bureau 

accessible à tous

TLPU173 LP ANDRE CUZIN
Zone de travail de l’atelier 

énergétique (C28.2)
Impossibilité technique

Aucun moyen de substitution ne 

pourra être mis en place
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TLPU173 LP ANDRE CUZIN
Mézzanines de l'atelier énergétique 

(C30.1)
Disproportion manifeste Utiliser une salle accessible du RdC

TLPU173 LP ANDRE CUZIN
Mézzanines de l'atelier peinture 

(C34.1)
Disproportion manifeste Utiliser une salle accessible du RdC

TLPU173 LP ANDRE CUZIN
Mézzanine de l'atelier 

électrotechnique (C39.1)
Disproportion manifeste Utiliser une salle accessible du RdC

TLPU173 LP ANDRE CUZIN
Mézzanine de l'ex-atelier miroiterie 

(C45.1)
Disproportion manifeste Utiliser une salle accessible du RdC

TLPU173 LP ANDRE CUZIN
Mézzanines de l'atelier maçonnerie 

(C51.1)
Disproportion manifeste Utiliser une salle accessible du RdC

TLPU176 Lycée Profesionnel François Cevert
Accès à la mézzanine de l'atelier 

mécanique
Impossibilité technique RAS

TLPU176 Lycée Profesionnel François Cevert
Accès à la mézzanine de l'atelier 

carosserie
Impossibilité technique RAS

TLPU179 Lycée Professionnel Barthélémy Thimonier Escalier de la menuiserie Disproportion manifeste
Lors de la visite il nous a été 

signalé qu’un acsenseur serait en 

projet

TLPU180 LP JACQUES DE FLESSELLES Accès au bureau du CPE (C12.1) Disproportion manifeste
Utiliser un bureau accessible à 

tous

TLPU186 LP LOUISE LABE
Accès aux classes T101 et T102 

(C33.1)
Impossibilité technique

Utiliser des classes accessibles à 

tous

TLPU188 LP DU PREMIER FILM
Entrée du restaurant pédagogique 

(C40.1)
Disproportion manifeste

Utiliser l’accès depuis l’intérieur 

du lycée

TLPU192 LYCEE GEORGES LAMARQUE Escaliers de la passerelle (D7.1) Impossibilité technique

Venir en véhicule et utiliser les 

places de stationnement 

réservées sur le parking intérieur

TLPU192 LYCEE GEORGES LAMARQUE
Accès à la salle de réunion de l'étage 

(C19.1)
Disproportion manifeste

Aucun moyen de substitution ne 

sera mis en place

TLPU192 LYCEE GEORGES LAMARQUE Salle de réunion (C22) Impossibilité technique
Aucun moyen de substitution ne 

sera mis en place

TLPU192 LYCEE GEORGES LAMARQUE Accès au R+3 du bâtiment 1 (D60.1) Disproportion manifeste

Aménager une partie de l'internat 

garçon en internat réservée aux 

filles (avec wc et douche adaptés)

TLPU192 LYCEE GEORGES LAMARQUE
Accès à l'arrière du bâtiment 1 

depuis l'allée centrale (C63.1)
Impossibilité technique

Permettre l'accès des UFR par le 

bâtiment 3

TLPU192 LYCEE GEORGES LAMARQUE Accès à la salle de billard (D76.1) Disproportion manifeste
Aucun moyen de substitution ne 

sera mis en place

TLPU197 Lycée Francois Mansard Accès aux bureaux des professeurs Disproportion manifeste RAS

TLPU197 Lycée Francois Mansard Accès aux bureaux des professeurs Disproportion manifeste RAS

TLPU197 Lycée Francois Mansard Atelier électricité Impossibilité technique Utiliser une autre salle de classe. 

TLPU197 Lycée Francois Mansard
Vestiaires Garçons. Atelier 

menuiserie
Impossibilité technique RAS

TLPU197 Lycée Francois Mansard
Accès aux classes. Atelier 

menuiserie
Disproportion manifeste RAS

TLPU197 Lycée Francois Mansard Accès à la salle GRETA Disproportion manifeste RAS

TLPU197 Lycée Francois Mansard
Accès aux classes de dessin 

industriel
Impossibilité technique RAS

TLPU197 Lycée Francois Mansard Accès au niveau -1 Impossibilité technique RAS

TLPU199 LP HELENE BOUCHER Chambre pédagogique (C18) Impossibilité technique
Aucun moyen de substitution ne 

pourra être mis en place

TLPU204 LP ALFRED DE MUSSET Accès au magasin école (C10.1) Impossibilité technique
Aucun moyen de substitution ne 

pourra être mis en place

TLPU205 LP MARIE CURIE Accès au sous-sol (D39.1) Impossibilité technique
Aucun moyen de substitution ne 

pourra être mis en place

TLPU206 LYCEE MARLIOZ Niv 3 couloir coté face 307 Impossibilité technique
Possibilité de passage de l'autre 

coté du couloir

TLPU208 Lycée le Grand Arc
Rampe extérieure liaison bâtiments 

D et F
Impossibilité technique Aide à la personne

TLPU208 Lycée le Grand Arc Bâtiment G au rez de chaussée Disproportion manifeste L’usage est possible.

TLPU213 LP LA CARDINIERE
Cheminement piéton du portail 

jusqu’aux bâtiments
Impossibilité technique

Considérer que les personnes 

handicapées en fauteuil roulant 

puissent accéder en véhicule 

jusqu'au parking vers bâtiment A.

TLPU216 LEP Le Nivolet Circulation du gymnase Disproportion manifeste Aide à la personne

TLPU222 Lycée René Perrin

Bâtiment principal: aile A niveau 2 

non accessible (absence d'ascenseur 

dans cette aile + groupes de 

marches de part et d'autre de 

l'escalier central), et qui plus est 

dont l'altimétrie est différente de 

l'aile B au même niveau

Disproportion manifeste

Envisager le déplacement de la 

salle d'Arts (A201) dans une zone 

accessibles (les autres salles de ce 

niveau sont des salles 

d'enseignement général)

TLPU222 Lycée René Perrin

Circulation aile A niveau 0: présence 

de 2 rampes de pente entre 7 et 8% 

sur 5m / entre 9 et 10% sur 8m

Impossibilité technique Aide à la personne
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TLPU222 Lycée René Perrin

Circulation aile C niveau 0: présence 

rampe de pente comprise entre 8 et 

11% sur 14m avec palier 

intermédiaire (présence main 

courante)

Impossibilité technique Aide à la personne

TLPU222 Lycée René Perrin

Circulation dortoir 1 au niveau 2: 

présence rampe de pente 7% sur 

5m (présence main courante) + 

absence d'espace de manœuvre 

horizontal devant la porte

Disproportion manifeste Aide à la personne

TLPU222 Lycée René Perrin

Ascenseur bâtiment principal: 

dimensions intérieures 1,10*1,40m, 

porte de largeur 0,80m --> 

Dispositions satisfaisantes mais ne 

dessert pas le niveau combles

Disproportion manifeste
Utiliser les chambres accessible du 

R+2 et R+3

TLPU222 Lycée René Perrin

Boîte aux lettres au droit de la 

rampe sur rue R. Perrin: hauteur 

très supérieure à 1,30m (présences 

"marches" pour y accéder) + au 

droit d'une zone en pente --> 

complètement inaccessible, y 

compris pour les mal-marchant.

Impossibilité technique Aide à la personne

TLPU222 Lycée René Perrin

Bâtiment H niveau 1: absence de 

WC adapté près de la porte d'entrée 

(présence de sanitaires valides 

Hommes et Femmes)

Disproportion manifeste

TLPU228 LEYCEE LP LE SALEVE

Restaurant d'application,

circulation vestiaires au

rez de chaussée

Disproportion manifeste

Aucun sans modification

complète des cloisonnements

et donc des modifications de

locaux et fonctions.

TLPU228 LEYCEE LP LE SALEVE

Cuisine Restaurant

d'application: largeur des

circulations intérieures

Disproportion manifeste

Aucune sans modification

complète des cloisonnements

et donc des modifications de

locaux et fonctions.

TLPU229 LYCÉE LOUIS LACHENAL Bâtiment résidence Veyrier Disproportion manifeste
Un deuxième internat est 

accessible dans l’enciente de 

l’établissement. 

TLPU230 LYCEE GUILLAUME FICHET
Escalier de la salle d'art

plastique
Disproportion manifeste Utiliser une autre salle

TLPU242 Lycée Hôtelier Savoie Leman Dernier étage de l'hôtel Impossibilité technique

Absence de sanitaire PMR , utiliser 

les sanitaires à disposition des 

étages inférieurs. 

TLPU399 LYCEE INTERNATIONAL FERNEY-VOLTAIRE Lycée - Sanitaires en batterie Disproportion manifeste

Les portes des sanitaires 

« valides » en batterie resteront 

inchangées. Utiliser les sanitaires 

adaptés le cas échéant.

TLPU399 LYCEE INTERNATIONAL FERNEY-VOLTAIRE Collège - Sanitaires en batterie Disproportion manifeste

Les portes des sanitaires 

« valides » en batterie resteront 

inchangées. Utiliser les sanitaires 

adaptés le cas échéant.

TLPU416 LYCEE CONDORCET Scène de la salle polyvalente (C5.1) Impossibilité technique
Aucun moyen de substitution ne 

pourra être mis en place

TLPU416 LYCEE CONDORCET
Accès aux salles informatiques 

(D27.1)
Impossibilité technique Utiliser les salles accessibles

TLPU421 LYCEE ROBERT DOISNEAU Scène de l’amphithéâtre (C9) Impossibilité technique
Aucun moyen de substitution ne 

pourra être mis en place
TLPU439 Lycée des deux Vallées Accès à la classe n°100 Disproportion manifeste Aide à la personne

TLPU509 Lycée Henri Laurens Chambres des assistants Disproportion manifeste Utiliser une chambre accessible
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Ad’AP lycées publics de Rhône Alpes 
 

Pièce n°4 : délibération n° 15.01.618 du 

conseil régional Rhône Alpes 

 

 

       

 

 

 

 

 

  



 

 



CONSEIL REGIONAL RHONE-ALPES Délibération n° 15.01.618 

DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL 

POLITIQUE IMMOBILIERE DES LYCEES PUBLICS REGIONAUX,   

POLITIQUE DES TRANSPORTS REGIONAUX PUBLICS DE VOYAGEURS : AGENDAS ET 

SCHEMA D’ACCESSIBILITE 

Le Conseil régional en sa réunion des 15 et 16 octobre 2015, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU le Code des Transports, 

VU l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements 
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes 
handicapées, 

VU le budget de l'exercice 2015,  

VU le rapport n°15.01.618 de Monsieur le Président du Conseil régional, 

VU l'avis de la commission Formations initiales et lycées et de la commission Transports, déplacements et 
infrastructures, 

VU l’avis du conseil économique, social et environnemental régional en date du 13 octobre 2015, 

APRES avoir délibéré, 

DECIDE 

I-1) de réaffirmer l’ambition de la Région Rhône-Alpes en faveur de l’accessibilité, tant dans son propre 
patrimoine que dans les politiques régionales, en concertation avec les acteurs concernés, notamment les 
représentants d’usagers et des personnels ; 

 
I-2) d’adopter l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) des lycées publics régionaux, en application de la 

loi n°2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la 
mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments 
d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique 
pour les jeunes en situation de handicap et ses décrets d’application ; selon le projet joint en annexe I ; 

 
I-3) de fixer, pour la première période de trois ans de l’Ad’AP à compter de la validation du Préfet un objectif 

de 40 millions d’euros d’opérations livrées, dont 15 millions d’euros pour la première année, 17 millions 
d’euros pour la seconde et 8 millions d’euros pour la troisième année, imputés sur l’autorisation de 
programme d’accessibilité des lycées ; 
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I-4) d’adopter le Schéma Directeur d’Accessibilité – Agenda d’Accessibilité Programmée (SDA Ad’AP Rhône-
Alpes), portant sur le transport régional de voyageurs pour les personnes à mobilité réduite, en application 
de la loi n°2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à 
la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments 
d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique 
pour les jeunes en situation de handicap et ses décrets d’application selon le projet joint en annexes II, III 
et IV ; 

 
I-5) d’abroger le schéma directeur régional d’accessibilité du service de transport TER pour les personnes à 

mobilité réduite (SDRA), adopté par la délibération n° 09.06.328 du conseil régional des 4 et 5 juin 2009 ; 
 
I-6) de fixer, pour la première période de trois ans du SDA – Ad’AP à compter de la validation du Préfet, le 

financement des investissements ferroviaires à hauteur de 19,5M€ pourla Région Rhône-Alpes, sur un 
total de 45M€ pour l’ensemble des partenaires co-financeurs ; des investissements volet routier à hauteur 
de 2,25M€ pour la Région Rhône-Alpes ; des mesures de substitution de service ferroviaire à hauteur de 
4 M€ pour la Région Rhône-Alpes ; 

 
I-7) de modifier les modalités d’intervention de la Région au titre du dispositif des « contrats d’aménagement 

des gares » approuvé par la délibération n° 98.06.805 du conseil régional du 27 novembre 1998, en 
permettant, pour les points d’arrêts ferroviaires inscrits au schéma, de porter le taux d’intervention 
maximum de la Région à 75% des dépenses subventionnables pour les études et les travaux et de porter 
le plafond d’intervention de la Région à 2,5 M€ par gare ; 

 
I-8) de permettre la mobilisation du dispositif des « contrats d’aménagement de gares » pour les 

aménagements à réaliser sur les points d’arrêt routiers, selon les modalités définies dans le schéma SDA-
Ad’AP ; 

 
I-9) de donner délégation à la commission permanente pour la mise en œuvre de tous les actes nécessaires à 

l’Ad’AP des lycées publics et au SDA-Ad’AP des transports, notamment pour approuver les conventions 
de financement avec les partenaires associés concernés par les projets financés. 

Le Président du Conseil régional 

Jean-Jack QUEYRANNE 

da d’Accessibilité Programmée (SDA Ad’AP Rhône-
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1 Introduction.
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2 Analyse synthétique du patrimoine de la Région Rhône-Alpes.

2.1 Un patrimoine essentiellement dédié à l�enseignement secondaire 
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2.2 L�état des lieux du patrimoine, en termes d�accessibilité  
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3 Présentation de la politique d�accessibilité menée sur le territoire.

3.1 Après la loi du 11 février 2005 
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�������/>E 2��������������������
���������8�������������#�������������������������
������������������
�

��������

- ���#��������������	 ��	����	 ��	 �������#���
�	 ���	 ������� �A� ���������������������������� ��� �������������
�5������������#���������%$����������������������$����������������������
��������������������A�
o �)�������������������������������������������
���������
������������
o ���� ������ �������������� ��� ��� ��������� �� ���� 
��#��� ����� ��� ��3� �$��-�$��� 
���� ('� �5�����

��

�����������
� ��� ������:�� ���������� �� ���� �������� ������ ������������ ����
������ ����� ����������
�$�	��$�&����"�����!��������������
����8������������������������������!��������������������������������A�
���1������1:=��- �
������������������������������������6�������:�����������7��

o ������� ���� ���#������ �������������� ��� ����#������� ����� ���������� ����� ��� ������ ��� ��� ���������������
��
�����������+��#�����$$'
�>������������
�������
���
���������5�����>:������>:�
������;��������F��8����
G���� �� H����������� ���� 0���->������� �� I��������� ������ 8��� ����� ���� ���������� ���� �5������ ���"�� ���
����#��������������������
�����������������6��������������������������7���������'$������������������J�

- ���� ������	 �����
���	 ��������	 �"�������#���
�	 ���	 ���)����	 ��	 
�������
	 ��������	 ��	 )���������
/9;1 2�����
�������$$)��8�����
���������
����������������"���������#�������
�������������������������������
"�#����������������������������������#������������������������������������A�
o ��#�������������������������"����#��������������������9;1 �����$$)�/�������������)(2��5����"��������+���

���������������������������������������������#��������������������������������������
��������
��������J�
���8���������
�����������
��������$$)-�$�&�������""����"���������������������������������KL�
�����������
������������	$�������������������

o ��� 
���� ������������ �������� /������2�� �������������������� ��
���� �$� ���� ��D��� ��� "����������� ��� ���
1������ 1:=��- �
��� �� :������� ��� �$$KL� 
��� ��� ��� ��5����� ��� 8��� 
�������� 	�M� ����
��������������������

o �����������
�������������������>����1:=��- �
������������#����������
���������!��������������������
o �����""���������#������������
�������������
���������:������
������������A�6� ��!��N�7����������


�����
������9*>E���������������:=���
�����������#����
����������������������/OIH����3���������2��
o ������
����������������������
��������
����������
������������������������
�����������#�����O01��


�������
�������$�������������KD���-�5��-H������
�



�

�����'������

�������������		
�
�

���������������������

3.2 Après l�ordonnance du 26 septembre 2014 

���1���������������������������������
��������A�

- ��������������������������������������������������������:���������
������������������������8��������#���������
�������������������������������������������J�

- ��������� ���� ������������� �#��� ���� 
������� 
���������� ���������� ������ �������� ��� ������ ����������
������������������P���������#����������
���������
���� "�������������� �����#��������
�������������������������
�������
��#������������������������
�������������
��������������������
����"���������
��+�����������������J�

- 
����"��������!���������������������
��#����������������������������������"��������J�

- 
�����������������
������������������������������������8����/ �� �����9; �<� �� �2�J�

- ��#������������������
��#����������������������
�����������������������������������. 
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4 Les modalités d�élaboration du présent Ad�AP.

4.1 Les options opérationnelles 

�����	$����������������������������������������������
������������ �� ���8����8���������������#���������������

�������������������������"���������������������������"��������"����������:�8������������������������������������������
�

��� ��P������ ����#����� ����� �������� ��� ������ 
��� �������������� #������ 
��� ����
� >@���-�-������ ��� ������
����

����8��������� ��� ����� ����01��
������������� ���������������
�>���� 
������������ ���� ������� ����� ��� ������������

������ �
��������� �#��� ���� ������ 
��������� ��� �����=��� "����� ���������������
� >����� ���������� 
������ �� ��� "����

������������������������:���������������������������������������������#����������������.��
�

4.2 La gouvernance 

>�����
��#�� 
��� ���� �������� ��� 
��+��� �� �� ���� ���� 
������� ��� ����������� 
���������� ���������� ��� 
����� ���

������������
�������
���������������������������������������
���������
�������#����������
��������A��

�������������
�������A���

- ���H���-
������������������������5������>�������!���1���������J�

- ���H���-
������������������������
�����8���������#��������������������������������������>�������!���1���������J�

- ��������������������>����������E���������3�������������5������>�������!���1��������
�

�������������:��8���/>O2�A���

- ���;��������������3���������������5�����/;3�2��������������A�

o ������#����1�������������;�#���

������/1Q;2��

o ������#����>������������K�����������0�
����������/>K02�J�

- ���� ������������K����������4�#�����/ K42�A� �������������K
� ����"������:�"����
��+��
�

0������������ ������������������5�����R�����
������������������A���

- �������������������������:��8���J�

- �������������������������
���������
����A�

o ��� H���-
���������� ��������� ��� �����
����� ��
���������� ��"������������� ��� ��������������� ����������
>�������!���1����������

o ���>����������B������
�J�

-  ���������������
���������:������
����A�

o �����������"����� ���������������1:=���
�����@ ��������������

o �����������"�;�=���B������
��

o ��������������H��������B�S5��

o ������������������;�#�����9���������K�������������J�

- ���������������������
�����������!#���A�

o ���E��������������>��������������������@0�!#���/E>�02��

o ���E�����������������������@0�!#�������@0�������������������/�00�2�J�

- ���� ���������� ����  ��������� ��� �5��� ��� ��� I����������� ���������� ���� ������������ ���� 1�������� 
����
�� ��
�������9��������������9�������������������!#���B������
���/30*- 9B2�J�

- ���>�����������������������#��������������I�������������/>4�01�142�J�
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- ���;���������;�
����������������O�����������A�������
��������������������������(���
����������J�

- ��4*9�-�4����#�������*��������������9����������������������������������������������������������������J�

- ������;���������1�������������@0�#����������������@ ��������������������������/;10 �2
�

4.3 La concertation, les priorités 

��� ����
�� ��� ������������� -�������� �������������� ���� �5����� -� ������ ������ �� ����� ��
������ ��� 
����!����� ���� �(�

����������$�&����	�+�����$��
� �����������������������������������:��8�������������������������������#������A�	�

��#�������$�&��	$����������#���������+��������+����������+�����$��
�

���
�����������������
���������������
����
����"��������������������������������!�������
�������������������#�������
���������������������������5�����������������������������������������:��
������
���#���8���������������#�����A�

�
 ���
��������������������"��������������39�/������������������
�����T3���������9�������2�J�

�
 ���� �5����� ���� 
���� ������� /
��� ��� ������� ����!#��� ����������2� ��� �:�8��� ������� ��� "��������� �#���
��������������=��������:��������������������������
���������������J�

	
 �����.���������
��������������
���������������#���
�

>�������!����
����������������!���
����"�������
���������������������!������+����������#�����������������������������
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����������

�������������""��������������#���������
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4.4 Nature des travaux et autres actions à réaliser

����
�����
���������������������������������������������������A�

- �������������
���������������������������#���������-���"���������������-����

- ����������������
������������������������""����������8��
���

- �����8��
���������������������������������������-���"�������

- ����������������������������������
�����"����"����:������������"������

- �������������������""����������8��
����

- �����:������������������"������/������������#?������U2��

- ���������������������
�����������
����������""��������

- ���������������
�������������"��������� ���
������������������� ������������������� �����������������#����

����8���
�

���� ���������� �
�������������� �� ��
��5��� 
���� ������� ���� ��������������� ��� �������������� ���!#���� ����

�������������������#�������A��

- ���� ��� 
���� ������������"�� ������������ ���� �
��������� �#���� ��� ���� ��:������ ���� �#���������� ��������� ���
�����������������������������
�����������
��
������J�

- �������
�����
��������������P����������#�������������������������������#�����������P��������V�#�������
������

��� �������#������� ����� �����=����� ���:��8��� ��� ����� 
����������� ������ 
���� ��������� ���� �������������
���������������������"�������#�������������
��������
���������������:����������:�����
�
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5 La programmation pluriannuelle de la mise en accessibilité : l�Ad�AP

5.1 Le projet d�Ad�AP 

���������������� �������� �������������������������������
��������������������������:��
������
���#������1������

�� ���:����� �������:��� ���� ���#����� ����� ������� ��������
� >�� ������� �������� ����  ������������ �������� ���

�������������
� ���� �������� ��� ���������� �� ���� ���������� ��� ��� ������� ��������� �� ����
���� ���� ������������

�����������������""�������
�����$����"������
���#������������������+���
��

���������������"�����"�������������.�?�������������8��������#����/�#��������� "����������������
�����������������

��������������2�����%$�����"��������+����������������+�������������
������������#����A�

- #�����������:�8���������

- ��8�?�����
�!����������������������:�8��������
��������������������#���������������
����������������������
�������������

- �����������������#������������������������/���?������(�����������$�&2��

- �����������������#��������������"������������"���������������

- �������+�������������������������.������������#���
�

;!�������8������1�����������?������������������D�����������#���������
����!����������������������������������#���

���>������ ������������������5����������������������"������
���������������+����������1�������������������������

������������ ������ 8��� ��� ���:��������� ��� ���#���� ���
���
� ����� ��� ��� �����!��� �������� ��� 	� +���� �$���� ���


���������� ��� �� �� �� 
��
���� ������ ���"������ ���� ��� �5��:������ �� ��� "���� ���� #V��� ���� ��
����������� ����


���������:������
�����������������������������������������#���������������������������1�����
��

5.2 La déclinaison opérationnelle de l�Ad�AP 

���
��+�����#�����������������������������������$$M�����:���W���������"��������������������
����������������#���

���������������������

��������������������������������?�������'��#�����$��
�0���""�����#���
��������$$����������

����
�������������
�������%%$�01������1���������
����������������8��#�8�����������"�������������������#�����
����

���8����������
���������������������������������
����
�����+����"��
��������������������������������������������

�������	$M�
�������
����!���
��������'$M�
�������������������$$M����"������������!���
������
�

5.3 Le cas particulier des dérogations 

;�������������������"��������������������������������������������������������
�>����������������������
�������


�����"�����"�����������"�����������������������
��������������
��������������������������8���������������������

������������
����?��������������������������������������:�8����
�������
�

9��������������� �� ��
��������������
�������������
����������������:�������������������������������"������������


��� ���� ��� ��� ������ 
��� ������� ��� ���� �""������ ����� ��� ��
=�� ��� 
�������  �� �
� 0�� �""���� ���� �������������� ���

����������� �� ��
����� ��������������� ������� ��������������� ���������� ����� ���#���� 
��������� �������� ��� ���

#������������� ��������������� ��� ��� "����� ��� ���#���� 
���� ��������� 
��������� ��������������
�������� ��� 
���������

�������"�
����������������������������
�
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5.4 La capacité financière 

3���
���������� ���� �
��������� ��� �������������� ��� ��� ����#������� ��+�� �������
� ��� 1������ 1:=��- �
���

�""�����
������ �� ��������"�������01�������������������������&����������������������������
���������"������
�

�����
���������
���
��������������&$�<�&'�����&�KL����
�������
����!���
�����������������#������������
������������

�����'����(�����������������
�

5.5 Les modalités de suivi 

���1������1:=��- �
��������������������!���������������������#������>������ ������������������5������"������A��

- �����P�������#�������������������������������#�������������J��

- ���#��������#���������������8�������������#���������5�����J�

- ����������������������8���������������#��������������������������������������
��

>������������������������
�������1������1:=��- �
���������������������#������
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Ministère chargé  
de la construction

Demande d�approbation  
d�un Agenda d�accessibilité programmée (Ad�ap) 

N° 15246*01

Articles L. 111-7 et D. 111-19-34 du code de la construction et de l�habitation (CCH) 

Cadres 1 et 2 
Cadre   3 
Cadres 4 et 5 
Cadre   6 

informations nécessaires à l�instruction de la demande d�approbation 
informations nécessaires à la vérification de la demande d�octroi de périodes supplémentaires 
informations nécessaires à l�instruction de la demande d�approbation d�un Agenda d�accessibilité programmée (Ad�ap) 
engagement du (des) demandeur(s)

Vous pouvez utiliser ce formulaire si : Cadre réservé aux services préfectoraux

N° de l�Ad�ap : __ __ __   __ __ __   __ __   __ __ __ __ __

Vous souhaitez demander l�approbation d�un Agenda d�accessibilité 
programmée (Ad�ap) pour la mise en accessibilité ; 

-  d�un seul établissement recevant du public (ERP) sur plusieurs 
périodes,

- de plusieurs établissements recevant du public (patrimoine 
comprenant ou non des installations ouvertes au public) sur une ou 
plusieurs périodes, 

- ou d�une (des) installation(s) ouverte(s) au public (IOP) sur une 
période.

Cette demande vous permet d�accomplir les formalités 
nécessaires. 

Dans le cas d�un Ad�ap pour un établissement recevant du public sur 
une, deux ou trois années, veuillez vous reporter au Cerfa 13824 

Date de réception en préfecture : __ __    __ __    __ __ __ __

1. Identité du demandeur et des co-signataires le cas échéant 
Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le chef de file du suivi du dossier dans le cas d�un co-financement
Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs identités sur papier libre

Vous êtes un particulier             Madame  Monsieur

Nom, prénom Date de naissance  ___ ___ _______

Vous êtes une personne morale   

Raison sociale et Dénomination 

N° SIRET __ __ __  __ __ __  __ __ __  __ __ __ __ __

Représentant de la personne morale       Madame  Monsieur

Nom, prénom 

Date de naissance à défaut  de N° SIRET

2. Coordonnées du demandeur et des co-signataires le cas échéant  
Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur papier libre

Adresse   

Numéro Voie 

Lieu-dit Boîte postale

Code postal Localité

Si le demandeur habite à l�étranger Pays  Division territoriale  

Téléphone fixe __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ Portable __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Indicatif si pays étranger 

Adresse électronique                                                                                           @ 

1

REGION RHONE ALPES

2 9 6 9 0 0 0 1 5 0 0 0 1 7

1 Esplanade François Mitterrand

CS 20033

69269 LYON Cedex 02
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3. Votre dossier concerne Veuillez vous 
reporter au : 

Un seul ERP et votre demande concerne �

deux périodes de 3 ans soit 6 ans maximum (sous conditions) 1

�

Nombre d�années demandées : 

trois périodes de 3 ans soit 9 ans maximum (sous conditions) 1

�

Nombre d�années demandées :                                                                                  

Précisez les conditions remplies pour obtenir l�approbation d�un étalement dans le temps de la 
programmation de mise en accessibilité d�un seul ERP lié à des difficultés techniques ou financières 
(demande de périodes supplémentaires sous conditions : voir notice) : 

�  Situation budgétaire et financière délicate définie par l�arrêté visé au VI de l�article D. 111-19-34 
du CCH : fournissez les éléments relatifs à votre situation financière, attestée, le cas échéant,  
par le commissaire aux comptes ou l�expert comptable 2 �

�  Autre : � à préciser : 

Cadre 4 

Plusieurs ERP et IOP et votre demande concerne �

une période soit 3 ans maximum �

Nombre d�années demandées : 

deux périodes de 3 ans soit 6 ans maximum (sous conditions) 1
�

Nombre d�années demandées :

trois périodes de 3 ans soit 9 ans maximum (sous conditions) 1
�

Nombre d�années demandées :

Précisez les conditions remplies pour obtenir l�approbation d�un étalement dans le temps de la 
programmation de mise en accessibilité d�un ensemble d�ERP (demande de périodes  
supplémentaires sous conditions : voir notice) : 

�  Situation budgétaire et financière délicate définie par l�arrêté visé au VI de l�article D. 111-19-34 
du CCH : fournissez les éléments relatifs à votre situation financière, attestée, le cas échéant, par le 
commissaire aux comptes ou l�expert comptable 2 �

�  Autre :  � à préciser : 

Pour les patrimoines dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe 1 :                                                                               

Nombre de communes d�implantation : 

Nombre de bâtiments concernés :

Cadre 5 

Une seule IOP et votre demande concerne �

une période soit 3 ans maximum

Nombre d�années demandées :

Cadre 4 

Plusieurs IOP et votre demande concerne �

une période soit 3 ans maximum

Nombre d�années demandées : 

Cadre 5 

                                               
1
 Selon les cas, vous devrez démontrer la situation technique ou financière de votre établissement ou que la mise en accessibilité de votre 
établissement est particulièrement complexe. Les conditions sont définies par l�arrêté pris en application du IV de l�article  D. 111-19-34 du Code de la 
construction et de l�habitation  

2
 Pour les personnes de droit privé ou les établissements publics dont les opérations comptables sont exécutées suivant les usages du commerce 
l�attestation de la situation financière délicate est établie par le commissaire aux comptes ou l�expert comptable 

9 années

Conformément à l'arrêté du 26 avril 2015, 664 ERP et 124 communes d'implantation

124

662
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4. Demande d�agenda d�accessibilité programmée pour un seul établissement recevant du 
public sur 2 ou 3 périodes ou pour une installation ouverte au public sur 1 période 

4.1 - Adresse du terrain 
Nom de l�établissement 
ou de l�installation

Numéro Voie

Lieu-dit  Boîte postale

Code postal Localité

4.2 - Classement sécurité incendie de l'ERP : (Catégorie et type d'exploitation en application de l�article R. 123-19 du code de la 
construction et de l�habitation)

4.3 - Analyse de la situation de votre établissement ou installation à la date de la demande au regard des 
obligations d�accessibilité en vigueur

Veuillez joindre une note annexe si le projet le nécessite

4.4 - Chiffrage et calendrier de la mise en accessibilité de l�établissement ou de l�installation

Les tableaux à renseigner dans la présente section diffèrent selon la durée de l�Ad�ap, la justification de cette durée 
et la distinction ERP/IOP (cocher la case correspondante) : 

Ad�ap portant sur un ERP du 1er groupe (1ère, 2ème, 3ème ou 4ème catégorie) et une durée de 4, 5 ou 6 
ans justifiée par l�ampleur des travaux nécessaires (renseigner uniquement la sous-section 4.4.1) 

�

Ad�ap portant sur un ERP et une durée de 4, 5 ou 6 ans justifiée par des contraintes techniques ou 
financières (renseigner uniquement la sous-section 4.4.2) 

�

Ad�ap portant sur un ERP et une durée de 7, 8 ou 9 ans justifiée par des contraintes techniques ou 
financières (renseigner uniquement la sous-section 4.4.2) 

�

Ad�ap portant sur une IOP et une durée de 1, 2 ou 3 ans (renseigner uniquement la sous-section 4.4.3) �

4.4.1 - L�Agenda d�accessibilité programmée porte sur un ERP du 1er groupe et sur une durée de deux 
périodes de 3 ans maximum justifiée par l�ampleur des travaux envisagés (Art. L. 111-7-7 II du CCH) : 

Les actions concourant à la mise en accessibilité de l�établissement peuvent être l�élaboration d�études, des 
demandes de devis, des appels d�offre, des interventions sur le cadre bâti et des autres actions de mise en 
accessibilité telles que les solutions liées à l�organisation permettant de délivrer les prestations au public. 

Actions de mise en accessibilité envisagée 
(notion d�« actions » définie plus haut) 

Date prévisionnelle
de début (mois, 

semestre�) 

Date prévisionnelle
de fin (mois, 
semestre�) 

Année 1   

Année 2    

Année 3    

Année 4

Année 5

Année 6

Veuillez joindre une note annexe si le projet nécessite un plus grand nombre d�actions de mise en accessibilité
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Estimation financière de la mise en accessibilité 

Année 1 

Année 2 

Année 3 

Période 2 (années 4, 5 et 6)

Total 

4.4.2 - L�Agenda d�accessibilité programmée porte sur un ERP et deux ou trois périodes de 3 ans 
maximum justifiées par des contraintes techniques et financières (Art. L. 111-7-7 III du CCH) 

Les actions concourant à la mise en accessibilité de l�établissement peuvent être l�élaboration d�études, des 
demandes de devis, des appels d�offre, des interventions sur le cadre bâti et des autres actions de mise en 
accessibilité telles que les solutions liées à l�organisation permettant de délivrer les prestations au public. 

Actions de mise en accessibilité envisagées 
(notion d�« actions » définie plus haut) 

Date prévisionnelle 
de début (mois, 

semestre�) 

Date prévisionnelle 
de fin (mois, 
semestre�) 

Année 1    

Année 2    

Année 3    

Période 2 
(années 4, 5

et 6)
Période 3 

(années 7, 8
et 9)

Veuillez joindre une note annexe si le projet nécessite un plus grand nombre d�actions de mise en accessibilité

Estimation financière de la mise en accessibilité 

Année 1 

Année 2 

Année 3 

Période 2 

Période 3 

Total 

4.4.3 - L�Agenda d�accessibilité programmée porte sur une IOP et une période 

Les actions concourant à la mise en accessibilité de l�installation peuvent être l�élaboration d�études, des demandes 
de devis, des appels d�offre, des interventions sur le cadre bâti et des autres actions de mise en accessibilité telles 
que les solutions liées à l�organisation permettant de délivrer les prestations au public. 

Actions de mise en accessibilité envisagées 
(notion d�« actions » définie plus haut) 

Date prévisionnelle 
de début (mois, 

semestre�) 

Date prévisionnelle 
de fin (mois, 
semestre�) 

Année 1    

Année 2    

Année 3    

Veuillez joindre une note annexe si le projet nécessite un plus grand nombre d�actions de mise en accessibilité

Estimation financière de la mise en accessibilité 

Année 1 

Année 2 

Année 3 

Total 
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4.5 - Dérogations

Des demandes de dérogation seront-elles susceptibles d�être sollicitées dans le cadre de la mise en �uvre de cet 
agenda ? 

Oui ���� Dans ce cas, en joindre la liste indicative Non ����

5. Demande d�Agenda d�accessibilité programmée pour plusieurs établissements recevant du 
public sur 1, 2 ou 3 périodes ou pour plusieurs installations ouvertes au public sur 1 période 

5.1 � Liste des établissements ou des installations
Etablissement N° 1 
Nom de l�établissement 
ou de l�installation 
Département 
d�implantation 

Commune 
d�implantation

Adresse de l�ERP/IOP  

Classement sécurité incendie de l�ERP (catégorie et type)

Etablissement N° 2
Nom de l�établissement 
ou de l�installation 
Département 
d�implantation 

Commune 
d�implantation

Adresse de l�ERP/IOP  

Classement sécurité incendie de l�ERP (catégorie et type)  

Etablissement N° 3 
Nom de l�établissement 
ou de l�installation 
Département 
d�implantation 

Commune 
d�implantation

Adresse de l�ERP/IOP  

Classement sécurité incendie de l�ERP (catégorie et type)  

Veuillez joindre une note annexe si la taille de votre patrimoine le nécessite. 

5.2 - Analyse synthétique de la situation de vos établissements et/ou installations à la date de la demande 
au regard des obligations d�accessibilité en vigueur définies par l�arrêté prévu à l�article R. 111-19-7 du code 
de la construction et de l�habitation

Veuillez répondre sur papier libre si nécessaire

5.3 - Chiffrage et calendrier de mise en accessibilité

Les tableaux à renseigner dans la présente section diffèrent selon la durée de l�Ad�ap, la justification de cette durée 
et la distinction ERP/IOP (cochez la case correspondante) :

Ad�ap portant sur plusieurs ERP dont au moins un ERP du 1er groupe (1ère, 2ème, 3ème ou 4ème catégorie) et une 
durée de 4, 5 ou 6 ans justifiée par l�ampleur des travaux nécessaires (renseignez uniquement la sous-section 5.3.1)

����

Ad�ap portant sur plusieurs ERP et une durée de 4, 5 ou 6 ans justifiée par des difficultés techniques ou 
financières (renseignez uniquement la sous-section 5.3.2)

����

Ad�ap portant sur plusieurs ERP et une durée de 7, 8 ou 9 ans justifiée par des difficultés techniques ou 
financières (renseignez uniquement la sous-section 5.3.2)

����

Ad�ap portant sur plusieurs ERP et une durée de 7, 8 ou 9 ans justifiée par un patrimoine dont la mise en 
accessibilité est particulièrement complexe (renseignez uniquement la sous-section 5.3.2)

����

Ad�ap portant sur plusieurs ERP ou  IOP et une durée de 1, 2 ou 3 ans (renseignez uniquement la sous-
section 5.3.3) ����

Cf. Annexe n°1

Cf. Annexe n°1

Cf. Annexe n°1

voir présentation jointe.
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5.3.1 - L�Agenda d�accessibilité programmée porte sur plusieurs ERP/IOP dont un ERP du 1er groupe et 
sur une durée de deux périodes de 3 ans maximum justifiée par l�ampleur des travaux envisagés (Art. L. 
111-7-7 II du CCH) :

Les actions concourant à la mise en accessibilité des établissements ou installations peuvent être l�élaboration 
d�études, des demandes de devis, des appels d�offre, des interventions sur le cadre bâti et des autres actions de 
mise en accessibilité telles que les solutions liées à l�organisation permettant de délivrer les prestations au public.

Liste des 
ERP 

Département d�implantation 

Date prévisionnelle de début de la 
1ère action de mise en accessibilité 
de l�ERP (notion d�« actions » définie 

plus haut)

Date prévisionnelle de fin de la 
dernière action de mise en 

accessibilité de l�ERP

ERP 1   

ERP 2   

ERP 3   

Veuillez joindre une note annexe si plus de 3 ERP 

ERP concernés par les actions 
de mise en accessibilité 

Nature de l�action de mise en accessibilité envisagée 
(notion d�« actions » définie plus haut) pour l�ERP en question

Année 1   

Année 2   

Année 3   

Année 4   

Année 5   

Année 6   

Estimation financière de la mise en accessibilité 

Année 1  

Année 2  

Année 3  

Période 2 (année 4, 5 et 6)

Total 

5.3.2 - L�Agenda d�accessibilité programmée porte sur : 
- plusieurs ERP et sur une durée de deux ou trois périodes de 3 ans maximum justifiée par des 

contraintes techniques et financières (Art. L. 111-7-7 III du CCH)  
- ou un patrimoine dont la mise en accessibilité est complexe selon les critères définis par l�article L. 111-

7-7 IV du CCH et sur une durée de trois périodes de trois ans maximum
Les actions concourant à la mise en accessibilité des établissements peuvent être l�élaboration d�études, des 
demandes de devis, des appels d�offre, des interventions sur le cadre bâti et des autres actions de mise en 
accessibilité telles que les solutions liées à l�organisation permettant de délivrer les prestations au public.

Liste des 
ERP 

Département d�implantation 
Date prévisionnelle de début de la 1ère 
action de mise en accessibilité de l�ERP 
(notion d�« actions » définie plus haut) 

Date prévisionnelle de fin de la 
dernière action de mise en 

accessibilité de l�ERP

ERP 1   

ERP 2   

ERP 3   

Veuillez joindre une note annexe si plus de 3 ERP 

cf. liste

cf. liste

cf. liste

cf. liste

cf. liste

cf. liste

cf. liste

cf. liste

cf. liste
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ERP concernés par les actions 
de mise en accessibilité 

Nature de l�action de mise en accessibilité envisagée 
(notion d�« actions » définie plus haut) 

pour l�ERP en question 

Année 1   

Année 2   

Année 3   

Période 2 
(années 4, 
5 et 6)

  

Période 3 
(années 7, 
8 et 9)

  

Estimation financière de la mise en accessibilité 

Année 1  

Année 2  

Année 3  

Période 2 (année 4, 5 et 6)

Période 3 (année 7, 8 et 9) 

Total 

5.3.3 - L�Agenda d�accessibilité programmée porte sur plusieurs ERP ou IOP et une période 

Les actions concourant à la mise en accessibilité des installations peuvent être l�élaboration d�études, des 
demandes de devis, des appels d�offre, des interventions sur le cadre bâti et des autres actions de mise en 
accessibilité telles que les solutions liées à l�organisation permettant de délivrer les prestations au public.

Liste des 
IOP 

Département d�implantation 

Date prévisionnelle de début de la 1ère 
action de mise en accessibilité de l� ERP 
ou IOP (notion d�« actions » définie plus 

haut) 

Date prévisionnelle de fin de la 
dernière action de mise en 

accessibilité de l�ERP ou IOP 

ERP/ IOP 
1 

  

ERP/ IOP 
2 

  

ERP/ IOP 
3 

  

Veuillez joindre une note annexe si plus de 3 IOP 

ERP/ IOP concernées par les 
actions de mise en accessibilité 

Nature de l�action de mise en accessibilité envisagée (notion 
d�« actions » définie plus haut) pour l�ERP ou l�IOP en question 

Année 1  

Année 2  

Année 3  

Estimation financière de la mise en accessibilité 

Année 1  

Année 2  

Année 3  

Total  

cf. liste

cf. liste

cf. liste

cf. liste

cf. liste

cf. liste

cf. liste

cf. liste

cf. liste

cf. liste

15 M�

17M�

8 M�

47 M�

54 M�

141 M�
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5.4 - Éléments de synthèse pour le calendrier prévisionnel de mise en accessibilité de vos établissements et 
installations 

Nombre d�établissements ou installations pour lesquels la mise en 
accessibilité est achevée dans l�année ou la période

1e cat 2e cat 3e cat 4e cat 5e cat IOP

Année 1       

Année 2       Période 1

Année 3       

Période 2        

Période 3        

TOTAL :       

5.5 - Dérogations

Des demandes de dérogation seront-elles susceptibles d�être sollicitées dans le cadre de la mise en �uvre de cet agenda ? 

Oui ���� dans ce cas, en joindre la liste indicative Non ����

6. Engagement du demandeur et des co-signataires le cas échéant  

J�atteste avoir qualité pour demander l�approbation du présent 
Agenda d�accessibilité programmée : 

Je (nous) soussigné(s), auteur(s) de la demande, certifie (ions) 
exacts les renseignements qui y sont contenus. 

J�ai pris connaissance des règles générales de construction 
prévues par le chapitre premier du titre premier et par les 
chapitres II et III du titre II du livre premier du code de la 
construction et de l�habitation et notamment celles concernant 
l�accessibilité et m�engage à respecter les règles du code de la 
construction et de l�habitation.

Signature du demandeur et des co-signataires le cas échéant 

A Le 

Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, 

cochez la case ci-contre �

Si vous êtes un particulier : La loi n° 78 -17 du 6 janvier 1978 relative à l�informatique, aux fichiers et aux libertés, s�applique aux réponses contenues dans ce 
formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d�accès aux données nominatives les concernant lorsqu�ils ne portent pas atteinte à la recherche 
d�infractions fiscales et la possibilité de rectification sous réserve des procédures prévues au code général des impôts et au Livre des procédures fiscales. Ces droits 
peuvent être exercés à la préfecture. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l�instruction de votre demande

7

3

1

12

9

32

31

19

4

59

41

154

15

16

15

86

66

198

15

9

4

48

46

122

14

9

6

56

71

156

0

0

0

0

0

0

Lyon
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Veuillez cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande 
et reporter le numéro correspondant sur la pièce jointe. 

L�attention du demandeur est attirée sur le fait que la commission d�accessibilité pourra lui demander
des pièces complémentaires si la compréhension du projet le nécessite.

Pièces
Numéro

de la 
pièce

Nombre 
d�exemplaires 

à fournir

Imprimé de demande d�approbation d�un Agenda d�accessibilité programmée ���� 1 2 

Dossier destiné à la vérification de la demande d�approbation de l�Agenda d�accessibilité 
programmée 

Pièces
Numéro 

de la 
pièce

Nombre 
d�exemplaires 

à fournir 

Si votre demande concerne plusieurs établissements et installations, ou uniquement 
des installations ouvertes au public 
� un projet stratégique de mise en accessibilité de l�ensemble des établissements et 
installations qui décrit : 

• les orientations et les priorités, notamment géographiques, techniques ou de 
stratégie d�évolution du patrimoine, retenues pour la mise en accessibilité de 
l�ensemble de ces établissements et installations, ainsi que les raisons de ces 
choix 

• les éventuelles mesures de mutualisation ou de substitution proposées pendant 
la durée de l�agenda 

• le coût de la mise en accessibilité de l�ensemble des établissements et 
installations 

� un tableau reprenant : 
• un calendrier présentant le début et la fin prévisionnels des actions de mise en 

accessibilité de chaque établissement ou installation de l�agenda sur chacune 
des périodes et sur chacune des années de la première période, en y précisant 
le département d�implantation

���� 2 2 

- Si votre dossier comporte une demande d�étalement dans le temps de la 
programmation de mise en accessibilité (cf. demande d�octroi de périodes 
supplémentaires) en raison d�une situation financière délicate, les éléments 
permettant d�apprécier sa situation budgétaire et financière prévus au IV de l�article 
D. 111-19-34 du code de la construction et de l'habitation  

- Si vous êtes une personne de droit privé ou un établissement public dont les 
opérations comptables sont exécutées suivant les usages du commerce, 
l'attestation du commissaire aux comptes ou de l�expert comptable quand elle est 
exigée par l'arrêté prévu au VI de l�article D. 111-19-34 du code de la construction 
et de l'habitation. 

���� 3 2 

Si le propriétaire ou l�exploitant de cet (ces) établissement(s) ou installation(s) est une 
collectivité territoriale ou un établissement public, la délibération de, respectivement, 
son organe délibérant ou son conseil d�administration, l�autorisant à présenter la 
demande de validation de l�agenda 

���� 4 2 

Si le propriétaire ou l�exploitant de cet (ces) établissement(s) ou installation(s) est une 
commune ou un établissement public de coopération intercommunale, les modalités 
de la politique d�accessibilité menée sur le territoire et tout particulièrement les 
concertations menées avec les représentants des commerçants sur les questions de 
voirie et d�accès de leurs établissements recevant du public 

���� 5 2 

Si des concertations ont été menées pendant l�élaboration de l�Agenda avec les 
partenaires du projet, dont notamment les associations de personnes handicapées, 
les comptes-rendus des dites concertations 

���� 6 2 

En cas de co-signataires, les engagements financiers de chacun d�eux ���� 7 2 

L�ensemble de ces documents doit être adressé au préfet stipulé à l�article R. 111-19-31 du code de la construction et de l�habitation en version papier 
et en version électronique à l�adresse adap@nomdudépartement.gouv.fr, hors Paris et départements d�outre-mer 
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Récépissé de dépôt d�une demande d�approbation  

d�un Agenda d�accessibilité programmée (Ad�ap) 

�

�

Madame, Monsieur, 

Le délai d�instruction de votre dossier est de QUATRE MOIS. 

Toutefois, dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier, l�administration peut vous écrire pour vous indiquer 
qu�il manque une ou plusieurs pièces à votre dossier. 

Dans ce cas, le délai d�instruction de quatre mois ne commencera à courir qu�à partir de la date de réception de la 
dernière pièce manquante (article R. 111-19-36 du code de la construction et de l�habitation). 

Si toutes les pièces manquantes n�ont pas été fournies dans le délai que l�administration vous aura accordé votre 
demande sera automatiquement rejetée. 

Votre dossier est complet et ne comporte pas de demande de périodes supplémentaires :

La décision relative à votre demande sera prise dans le délai de quatre mois. À défaut de décision expresse dans ce 
délai, la demande d�approbation de votre Agenda d�accessibilité programmée est considérée comme accordée. 

Votre dossier est complet et comporte une demande de périodes supplémentaires : 

La décision relative à vos demandes sera prise dans le délai de quatre mois.  

1) En cas de décision négative sur la demande de périodes supplémentaires, l'Agenda d�accessibilité programmée 
est considéré comme refusé. 

2) En cas de décision positive sur la demande de périodes supplémentaires et à défaut de décision expresse sur 
l'Agenda d�accessibilité programmé dans ce délai, l'agenda est considéré comme accepté. 

En cas de refus de la demande d�approbation d�un Agenda d�accessibilité programmée, la décision précisera le délai 
qui vous est laissé pour présenter une nouvelle demande.

(À remplir par les services préfectoraux) 

N° de l�Ad�ap :    ___  ___  ___   ___  ___  ___   ___  ___   ___  ___  ___  ___  ___

Identité et adresse du demandeur :  

Date de dépôt de la demande :  ___ ___    ___ ___    ___ ___ ___ ___

Le projet est autorisé à défaut de réponse dans le délai de quatre mois sous réserve des dispositions exposées ci-
dessus 

Cachet de la préfecture, 

date et signature : 

Délais et voies de recours : Le délai de recours devant le tribunal administratif compétent est de deux mois à 
compter de la décision approuvant ou non l�Agenda ou, en cas de décision tacite, à compter de la date à laquelle la 
décision aurait dû être notifiée (dès lors que le dossier avait été complété).



���������	
���
��
����
� ����
�	�������
�
���������	����
�
��� ���
�������

�������� �	
������
��������
�������������� �	
������
����� ��� �	

��� ��� ���� ����� ���

������ �!"##��$�%"&�#�"%'#%()�*#��%&� *
���+��"
,�
�- �� .��
��
-/ 0 � �12 21�

������ �!"##��$�%"&�#�"%'#%()�*#��%&� *
���+��%��
���� �� .��
��
-/ 2 �*( �12 21�

������ �!"##��$�%"&�#�"%'#%()�*#��%&� *
���+��3
��
 �� .��
��
-/  � �12 21�

������ �!"##��$�%"&�#�"%'#%()�*#��%&� *
���+��������
����
��
	���
 �� .��
��
-/ 2 4�� �12 21�

������ �!"##��$�%"&�#�"%'#%()�*#��%&� *
���+��"5%�
��
���
�
�� �� .��
��
-/ 2 �� �12 21�

������6 �!"##��$�%"&�#�5#)�)��5%#�#) �,���
������������ �� '+-���#��'�
��
 � �*�( �1� �1�

������6 �!"##��$�%"&�#�5#)�)��5%#�#) ��
��
�����
�����
 �� '+-���#��'�
��
  � �1� �1�

������� �!"##����%(#�5#����%( �#$���
���������
��
������ �� ���
��
-�#��'-�
� � ��(4 �12 21�

������� �!"##����%(#�5#����%( �#$���
������1�
���������	3����7-
� �� ���
��
-�#��'-�
�  � �12 21�

������� �!"##�)�%(��#4��#�! )��#/-�
������	
 �� '
��
����
�8���
���
 � �� �1� �12

������� �!"##�)�%(��#4��#�! )��#/-�
����+��9�
 �� '
��
����
�8���
���
 2 �� �1� �12

������� �!"##�)�%(��#4��#�! )��#/-�
���"���
��
� �� '
��
����
�8���
���
 2 � �1� �12

������� �!"##�)�%(��#4��#�! )��#/-�
���$����
���� �� '
��
����
�8���
���
 0 �* �1� �12

������� �!"##�)�%(��#4��#�! )��#/-�
���*�	�+�
�
+�
��
�
 �� '
��
����
�8���
���
 0 �( �1� �12

������� �!"##�)�%(��#4��#�! )��#/-�
����	3
��+��
������������+� �� '
��
����
�8���
���
 0 �( �1� �12

������� �!"##�)�%(��#4��#�! )��#/-�
�����
��
����	����7-
 �� '
��
����
�8���
���
 2 � �1� �12

������2 �!"##�5��'�$#! '-�
��',�1���������� �� '
��
� � � �1� 21�

������2 �!"##�5��'�$#! '-�
��',�1.�����
� �� '
��
� 2 � �1� 21�

������2 �!"##�5��'�$#! '-�
��',�1���
���� �� '
��
� 0 � �1� 21�

������2 �!"##�5��'�$#! '-�
��',�1���	
���+31 �� '
��
� 0 � �1� 21�

������2 �!"##�5��'�$#! '-�
��',�1��
���-���� �� '
��
� 2 ( �1� 21�

������0 �!"##��&�!8��#(����'#:�"��.# ���
;�"���
����	
 �� '
������� � �( �1� �1�

������0 �!"##��&�!8��#(����'#:�"��.# ���
;�"���
�%��
�����'
������� �� '
������� � �( �1� �1�

������ �!"##�����(5# ������
���
��
���
�
�� �� '+-���#��'�
��
 2 � �1� �1�

������ �!"##�����(5# ������
��<��
�������	
 �� '+-���#��'�
��
  � �1� �1�

������ �!"##�����(5# ������
���0���+�=���
 �� '+-���#��'�
��
 2 �* �1� �1�

������ �!"##�����(5# ������
�'�
/�
��������
���� �� '+-���#��'�
��
 � �
 �1� �1�

������ �!"##�����(5# ������
�"�$�����
��-����
��
�3 �� '+-���#��'�
��
 2 4( �1� �1�

������6 �!"##�#5$���>�%(#� >-��
�������1�#���
��
� �� '+-���#��'�
��
 � � �12 21�

������6 �!"##�#5$���>�%(#� >-��
��'����
�����
/�
�����$�
�� �� '+-���#��'�
��
 � �* �12 21�

������6 �!"##�#5$���>�%(#� >-��
��"��
���-���������=��	� �� '+-���#��'�
��
 � (� �12 21�

������? �!"##�@&)#�*�.��%#�"���%�� "��������������
��1A���
� �� '+-���#��'�
��
 � �* �1� �1�

������? �!"##�@&)#�*�.��%#�"���%�� "�������'�"�5 �� '+-���#��'�
��
 � �* �1� �1�

������? �!"##�@&)#�*�.��%#�"���%�� "�������#�0�
/�
������
�-33
��
���
��
�������
��� '+-���#��'�
��
 � �* �1� �1�

��+B
���
�����
���	�������
�
����C����
/
��C�����
����
����-�+������+�1��	�
��
��	�-��3�����	=���+��
����
�+��"#�A��D��
���
�33�
�E��	��+�
F������
�33�
�E����	




���������	
���
��
����
� ����
�	�������
�
���������	����
�
��� ���
�������

�������� �	
������
��������
�������������� �	
������
����� ��� �	

��� ��� ���� ����� ���

������? �!"##�@&)#�*�.��%#�"���%�� "�������$�6�$
��
���=�� �� '+-���#��'�
��
 � �* �1� �1�

������? �!"##�@&)#�*�.��%#�"���%�� "�������*�������
�������
 �� '+-���#��'�
��
 � �* �1� �1�

������? �!"##�@&)#�*�.��%#�"���%�� "�������������
����+=��+��
��� �� '+-���#��'�
��
  � �1� �1�

������? �!"##�@&)#�*�.��%#�"���%�� "�������������
����+=��+��
��' �� '+-���#��'�
��
  � �1� �1�

������? �!"##�@&)#�*�.��%#�"���%�� "�������������
����+=��+��
��" �� '+-���#��'�
��
  � �1� �1�

������? �!"##�@&)#�*�.��%#�"���%�� "�������������
����+=��+��
��5 �� '+-���#��'�
��
  � �1� �1�

������G �!"##�4�8%#��'%"*�� '��
������	
 �� (���-� 2 � �1� �12

������G �!"##�4�8%#��'%"*�� '��
������
���� �� (���-� 0 �* �1� �12

������� �!"##��������%(�#8# �����
=	 �� &�+���/ � �(�) �1� 21�

������� �!"##��������%(�#8# �����
=	�������
 �� &�+���/  4 �1� 21�

������� �����#4�(5�#�'#���5 '
�����',����'�"�5�#�$ �� ���
��
-�#��'-�
� � �( �1� �1�

������� �����#4�(5�#�'#���5 '
�����%����
���� �� ���
��
-�#��'-�
� 0 �*� �1� �1�

������� �����#4�(5�#�'#���5 '
�����',��A�������������+� �� ���
��
-�#��'-�
�  H� �1� �1�

������� �����#4�(5�#�'#���5 '
�����',��*��	����
��
 �� ���
��
-�#��'-�
�  �* �1� �1�

������� �����#4�(5�#�'#���5 '
�����������
 �� ���
��
-�#��'-�
�  4 �1� �1�

������6 .��"#��#����5# ���	
 �� '+-���#��'�
��
 � �* �1� �1�

������? ���$�'�%#��8&%)%( 8+�������-3����
���� �� '+-���#��'�
��
 2 �* �1� �1�

������? ���$�'�%#��8&%)%( 8+��������
���� �� '+-���#��'�
��
 0 �* �1� �1�

������< ���$#&�$#)�"*����I ���	
 �� "
�����+��)-��"
����+��
 2 �*( �1� 21�

����2GG �!"##�%(�#�(��%&(���A#�(#!�8&���%�# ���	
��+��9
����
�����+��� �� A
��
��8+�����
 � �( �1� �1�

����0�2 �!"##�5��8���5#�)�&(# ���	
 �� ��
=+-/ � � �1� �1�

����0�0 #�#���*%�%'#���"&..#�)&( "+��
��+��',����'�"�5�#�*����
��
� �� '+-���#��'�
��
 0 �* �1� �1�

����0�G �!"##�5#����"&�%#�# ���"���
�
��,���
�����'�"�5�# �� .+���-
� � �( �1� 212

�����+�B
� #����
�'+-���
��'�
��
 #����
��
��
����
� �� '+-���
��'�
��
  H �1� 212

������? �!"##��$�%"&�#�&�%8%#��5#�)#��#) ���	
 �? �-�
��� 2 �*�4( �1� 21�

������G �!"##�'&%))!�5��($��) �,���
���I �? ���+��� � �*( �1� �12

������G �!"##�'&%))!�5��($��) �,���
����'"5#A$*%@& �? ���+��� � �*( �1� �12

������� ���5#�.&(�$&�A%#� ���	
 �? ���+��� 2 � �1� �1�

������� �!"##�.��"#��$%.&(5 ���
���� �? �-�
��� 0 �* �12 21�

������� �!"##�.��"#��$%.&(5 
/�
���� �? �-�
��� � � �12 21�

������2 �!"##��)�%#� ���	
 �? �-�
��� � �* �1� �1�

������ ����#&(���8%( ���	
 �? "
+�
��� 2 �*(4�H �1� �1�

������6 ���*&�#�%#�����$#(�%#�#�"%�#����)#$��%#�# ���	
 �? ����
���
�
 2 �*( �1� 212

������? �!"##�4�8%#��.���#� ���	
 �? �
��
�� 2 �*()� �1� �1�

��+B
���
�����
���	�������
�
����C����
/
��C�����
����
����-�+������+�1��	�
��
��	�-��3�����	=���+��
����
�+��"#�A��D��
���
�33�
�E��	��+�
F������
�33�
�E����	




���������	
���
��
����
� ����
�	�������
�
���������	����
�
��� ���
�2�����

�������� �	
������
��������
�������������� �	
������
����� ��� �	

��� ��� ���� ����� ���

������< �!"##�8%("#(��5�%(5! ���	
 �? ���=�� � �*( �1� �12

������G �!"##�$�'�%#��A���# ���	
 �? �+-��+��)-���
+�
 � �* �1� �12

�����2� ���.��%�)�'&�8%#� ���	
 �? �+-��+��)-���
+�
 2 �* �1� 21�

����02G �!"##�"&��#$#��#�"*#!���5��#)���8���##) ���	
 �? �
�"

����� � �*( �1� 212

������< �!"##��$�%"&�#��#�8��#(�%( "A����5�
�������������+� �6 '+-����
��8��
��
  ��H �1� 212

������< �!"##��$�%"&�#��#�8��#(�%( "A����5�
�#��
���1�*	�
��
�
�� �6 '+-����
��8��
��
 0 �* �1� 212

������< �!"##��$�%"&�#��#�8��#(�%( �
�8��
����������
���� �6 '+-����
��8��
��
 2 �*( �1� 212

������< �!"##��$�%"&�#��#�8��#(�%( �
�8��
����������
���'�" �6 '+-����
��8��
��
 � �H �1� 212

������< �!"##��$�%"&�#��#�8��#(�%( �
�8��
�����"5% �6 '+-����
��8��
��
 0 �) �1� 212

������< �!"##��$�%"&�#��#�8��#(�%( �
�8��
�����������
 �6 '+-����
��8��
��
  4 �1� 212

������< �!"##��$�%"&�#��#�8��#(�%( �
�8��
���������
��
��3
�
� �6 '+-����
��8��
��
 2 �� �1� 212

������< �!"##��$�%"&�#��#�8��#(�%( "A����5%#��,���
���
	�
��
�
�� �6 5�
  �* �1� 212

������< �!"##��$�%"&�#��#�8��#(�%( "A����(�+�� �6 (�+��  �* �1� 212

������G �!"##��$�%"&�#��#��#�5�*&�%:&( ���
�����������
 �6 �+�����)-��%�
�
 � �*4 �1� �12

������G �!"##��$�%"&�#��#��#�5�*&�%:&( 
/�
���� �6 �+�����)-��%�
�
 2 �( �1� �12

�����2� �!"##�A��("&%)�@#�(���.&�%( ���+����
/�
�����J���K �6 "�
�� 2 �( �1� �1�

�����2� �!"##�A��("&%)�@#�(���.&�%( ���+���������#����
����
���+� �6 "�
�� 2 �( �1� �1�

�����2� �!"##�A��("&%)�@#�(���.&�%( ���+�������
�����J���K �6 "�
�� 2 �* �1� �1�

�����2� �!"##�A��("&%)�@#�(���.&�%( ���+�����,��2���
��0�� �6 "�
�� � � �1� �1�

�����20 �!"##��#)�"����%() "���������,��
/�
������,�1�� �6 .+��
����� 2 � �1� �12

�����20 �!"##��#)�"����%() "���������,��#�A�$�
/�
������-� �6 .+��
����� 2 � �1� �12

�����20 �!"##��#)�"����%() "���������,��"��
���-���� �6 .+��
����� 2 �( �1� �12

�����20 �!"##��#)�"����%() "���������,��5�������������3 �6 .+��
����� 0 ��H �1� �12

�����20 �!"##��#)�"����%() "���������,��'����
���� �6 .+��
����� 2 �* �1� �12

�����20 �!"##��#)�"����%() "����������
��
���
��+� �6 .+��
����� 0 � �1� �12

�����2 �!"##����%(�'&�(# '+��
�5����	
 �6 .+��
����� 2 � �1� �1�

�����2 �!"##����%(�'&�(# '+��
��$�*��+��
�
 �6 .+��
����� 2 � �1� �1�

�����2 �!"##����%(�'&�(# '+��
�����
����
���+��
��
���
�
�� �6 .+��
����� 2 �( �1� �1�

�����2 �!"##����%(�'&�(# '+��
���'�" �6 .+��
����� � � �1� �1�

�����2 �!"##����%(�'&�(# '+��
�#�A �6 .+��
����� � �* �1� �1�

�����2< �!"##�$�)��8#�@��.# ������
 �6 ��
��
����
 0 4 �1� �1�

�����2< �!"##�$�)��8#�@��.# �����
���A��
���-����+� �6 ��
��
����
 2 ( �1� �1�

�����2< �!"##�$�)��8#�@��.# �,���
���� �6 ��
��
����
 � � �1� �1�

�����2< �!"##�$�)��8#�@��.# ',���
���5��"5% �6 ��
��
����
 0 ) �1� �1�

��+B
���
�����
���	�������
�
����C����
/
��C�����
����
����-�+������+�1��	�
��
��	�-��3�����	=���+��
����
�+��"#�A��D��
���
�33�
�E��	��+�
F������
�33�
�E����	




���������	
���
��
����
� ����
�	�������
�
���������	����
�
��� ���
�0�����

�������� �	
������
��������
�������������� �	
������
����� ��� �	

��� ��� ���� ����� ���

�����2< �!"##�$�)��8#�@��.# ',���
���'�������������+� �6 ��
��
����
 0 ��H �1� �1�

�����2< �!"##�$�)��8#�@��.# �,���
���#����
��
�����
���� �6 ��
��
����
 2 �* �1� �1�

�����2< �!"##�$�)��8#�@��.# �,���
���"��+��9��
�(
�=�� �6 ��
��
����
 2 � �1� �1�

�����2G #�#���&��#)�5��)&�#%� #�#���+��
��-�)+�
�� �6 .+��
����� 2 �* �1� �1�

�����0� �!"##�5��5���*%(# 5�-�
��	�
/�
���� �6 �+�����)-��%�
�
 � � �12 21�

�����0� �!"##�5��5���*%(# 5�-�
��	��,���
�����
��
� �6 �+�����)-��%�
�
  � �12 21�

�����0� �!"##�5��5���*%(# 5�-�
��	�������������+� �6 �+�����)-��%�
�
  H �12 21�

�����0� �!"##�5��5���*%(# 5�-�
��	����
����� �6 �+�����)-��%�
�
 � �* �12 21�

�����0� �!"##�5��5���*%(# 5�-�
��	��
���-����+� �6 �+�����)-��%�
�
 0 (� �12 21�

�����0� �!"##�5��5���*%(# 5�-�
��	�������
 �6 �+�����)-��%�
�
  4 �12 21�

�����0� �!"##�5��5���*%(# 5�-�
��	���	3����7-
��-��-����+� �6 �+�����)-��%�
�
  4 �12 21�

�����0� �!"##�5��5���*%(# 5�-�
��	��+���
��
��
 �6 �+�����)-��%�
�
  H �12 21�

�����0� �!"##���'#�����%'&��#� ����+-�
�����	
 �6 �+�����)-��%�
�
 � ��( �1� �12

�����0� �!"##���'#�����%'&��#� ����+-�
�����
���� �6 �+�����)-��%�
�
 0 �* �1� �12

�����02 �����$�)�#�'&�8#� '+-=
� �6 �+�����)-��%�
�
 2 � �1� �1�

�����0 ���*&�#�%#��5#���*#�.%��$# ���*+�
��
� �6 �������*
������
 2 �*( �1� �12

�����0< �!"##�"�.%��#�8#�(#� 8
��
�������
���3�7-
 �6 8��
��
 2 � �12 21�

�����0< �!"##�"�.%��#�8#�(#� 8
��
��'�
��
���
�
����	�	��� �6 8��
��
 � � �12 21�

�����0< �!"##�"�.%��#�8#�(#� 8
��
��"����
���� �6 8��
��
 2 �* �12 21�

�����0< �!"##�"�.%��#�8#�(#� 8
��
��5��-����
� �6 8��
��
 � �( �12 21�

�����0< �!"##�"�.%��#�8#�(#� 8
��
��#�$�����
 �6 8��
��
 0 4 �12 21�

�����0G �!"##�#.%�#��&�'#� �+-�
� �6 8��
��
 � �� �1� �1�

����� � ���8%"�&��*�$& 81�*-�+ �6 8��
��
 2 � �1� �1�

����� � ���.&(�#)>�%#� .+��
�7-�
-�������������+� �6 8��
��
  H �1� �12

����� � ���.&(�#)>�%#� .+��
�7-�
-�
/�
���� �6 8��
��
 0 � �1� �12

����� � ���.&(�#)>�%#� .+��
�7-�
-��
���-����+��"5%�=�
���+1 �6 8��
��
 0 �( �1� �12

����� � ���.&(�#)>�%#� .+��
�7-�
-���������
��
� �6 8��
��
  � �1� �12

����� � ���.&(�#)>�%#� .+��
�7-�
-����
��
�������
����
 �6 8��
��
  � �1� �12

����� 2 ����.'���5 ���	
 �6 8��
��
 2 � �1� �1�

����0�� �!"##��#)���&%)�)&��"#) �
����+���)+-��
� �6 '+-����
��8��
��
 � �(� �1� �1�

���� �G �!"##�*#(�%�����#() 
/�
���� �6 )��8����
� 2 � �12 21�

���� �G �!"##�*#(�%�����#() ���
���� �6 )��8����
� 0 �* �12 21�

���� �2 ��&���$&�5���AA#.�) �,���
���*�"�
/�
������
�
�+ �6 8��
��
 � � �1� �1�

���� �2 ��&���$&�5���AA#.�) �,���
���'��� �6 8��
��
 � � �1� �1�

��+B
���
�����
���	�������
�
����C����
/
��C�����
����
����-�+������+�1��	�
��
��	�-��3�����	=���+��
����
�+��"#�A��D��
���
�33�
�E��	��+�
F������
�33�
�E����	




���������	
���
��
����
� ����
�	�������
�
���������	����
�
��� ���
� �����

�������� �	
������
��������
�������������� �	
������
����� ��� �	

��� ��� ���� ����� ���

���� �2 ��&���$&�5���AA#.�) �,���
���$��
���-���� �6 8��
��
 2 ( �1� �1�

���� �2 ��&���$&�5���AA#.�) �,���
���5��+������ �6 8��
��
 2 � �1� �1�

���� �2 ��&���$&�5���AA#.�) �,���
���#����
���� �6 8��
��
 0 �* �1� �1�

�����20 #(%�8 %��
������+����
���-�1 ?0 ����+�

�)-��A+�+� 0 �*( �1� 212

�����20 #(%�8 ������������+��#��
���
�
�� ?0 ����+�

�)-��A+�+� 0 �H �1� 212

�����20 #(%�8 %��
������-�F�����
��+�3	�
��
�L ?0 ����+�

�)-��A+�+� 0 �* �1� 212

�����20 #(%�8 ��
��
������ ?0 ����+�

�)-��A+�+�  � �1� 212

�����20 #(%�8 ��
��
��8����
 ?0 ����+�

�)-��A+�+�  � �1� 212

�����20 #(%�8 A�+���
��
F����������
�=
��
�L ?0 ����+�

�)-��A+�+�  � �1� 212

�����20 #(%�8 "A��� ?0 ����+�

�)-��A+�+�  � �1� 212

�����20 #(%�8 ���
��
	���
F�
���
��
�
�+�L ?0 ����+�

�)-��A+�+� 0 � �1� 212

�����2 ����"&(��.%(#�)�����8# ',���
������������ ?0 "+������
�)-����=
 0 �*() �1� 212

�����2 ����"&(��.%(#�)�����8# ',���
���8
������
� ?0 "+������
�)-����=
  � �1� 212

�����2 ����"&(��.%(#�)�����8# (+-=
��%��
���� ?0 "+������
�)-����=
 0 �* �1� 212

�����2 ����"&(��.%(#�)�����8# ��
��
�� ?0 "+������
�)-����=
  � �1� 212

�����2 ����"&(��.%(#�)�����8# �
���
�	7-
���
 ?0 "+������
�)-����=
  �4 �1� 212

�����2 ����"&(��.%(#�)�����8# �����
��������������3K ?0 "+������
�)-����=
  �H �1� 212

�����2 ����"&(��.%(#�)�����8# $�����
 ?0 "+������
�)-����=
  4 �1� 212

������0 �!"##�'#��*&��#� ���
�'�+��� ?0 ���
�� � � �1� �1�

������0 �!"##�'#��*&��#� ���
��G9�
 ?0 ���
�� � �( �1� �1�

������ �!"##�$�'�%#��A���# ���	
�
���	���
��
��+-���
�����	
�� ?0 ���
�� � �*(4� �1� �1�

������6 ���$#�.�%(�)&..#%��#� ���	
 ?0 ���
�� � � �1� �12

������6 ���$#�.�%(�)&..#%��#� ���
���� ?0 ���
��  �* �1� �12

������? �!"##�5#)�$�%#�#) ���	
 ?0 ���
����
 � ��( �1� �1�

������< ����#�)��#8# 
��
���
�
����	�	��� ?0 ���
����
 2 � �1� 212

������< ����#�)��#8# ��
��
���	����7-
 ?0 ���
����
  � �1� 212

������< ����#�)��#8# �������
�3���
��
���+�� ?0 ���
����
  �(H �1� 212

������< ����#�)��#8# 
��
��
��
 ?0 ���
����
  �( �1� 212

������G �!"##��&�%)���"*#(�� 
/�
�������
��
������
����� ?0 ������ � �*�( �1� 212

������G �!"##��&�%)���"*#(�� ������
 ?0 ������ 0 4 �1� 212

�����2� �!"##�$�%����.#�A%"*#� �,���
���A ?0 '+��
=���
 � �)H �1� �12

�����2� �!"##�$�%����.#�A%"*#� $�#�����%��
���� ?0 '+��
=���
 2 �*H �1� �12

�����2� �!"##�$�%����.#�A%"*#� �,���
���" ?0 '+��
=���
 � � �1� �12

�����2� �!"##�$�%����.#�A%"*#� �,���
���'��
���-����+� ?0 '+��
=���
 2 (� �1� �12

��+B
���
�����
���	�������
�
����C����
/
��C�����
����
����-�+������+�1��	�
��
��	�-��3�����	=���+��
����
�+��"#�A��D��
���
�33�
�E��	��+�
F������
�33�
�E����	




���������	
���
��
����
� ����
�	�������
�
���������	����
�
��� ���
�6�����

�������� �	
������
��������
�������������� �	
������
����� ��� �	

��� ��� ���� ����� ���

�����2� �!"##�$�%����.#�A%"*#� �,���
���� ?0 '+��
=���
 0 �H �1� �12

�����2� ���*&�#�%#��A��("&%)�'%)# ���	
 ?0 '+��
=���
 2 �( �1� 21�

�����22 �!"##�"*���#)��&("#� �,���
���" ?0 "�-�
� � �� �1� �1�

�����22 �!"##�"*���#)��&("#� ',���
���' ?0 "�-�
� 2 �H �1� �1�

�����22 �!"##�"*���#)��&("#� ',���
���5 ?0 "�-�
� 2 �*( �1� �1�

�����22 �!"##�"*���#)��&("#� ',���
���� ?0 "�-�
� 2 � �1� �1�

�����22 �!"##�"*���#)��&("#� ',���
���# ?0 "�-�
�  �) �1� �1�

�����20 ���8���##�5#�����8#��������'#"*#� ���	
 ?0 "�-�
� 2 ��() �1� �12

�����2 ����#)�"��%��&() ���	
 ?0 "����$
=��
� 2 �( �12 21�

�����26 �!"##��((��5#�(&�%��#) %��
��������
���-���� ?0 #=�����
��'���� 2 �* �1� 21�

�����26 �!"##��((��5#�(&�%��#) "
,�
�-���#/�
�������������������+� ?0 #=�����
��'���� � � �1� 21�

�����2? �!"##�.&(��'��("��#(#�5�!8# ���	
 ?0 ����� � �� �1� �1�

�����2< ����&��#�5#)����#) ',���
���"������
������
����
���+� ?0 �-����� 0 �( �1� �1�

�����2< ����&��#�5#)����#) ',��#�
/�
���� ?0 �-����� 2 � �1� �1�

�����2< ����&��#�5#)����#) ',�1�'����	
 ?0 �-����� 0 ��H �1� �1�

�����2< ����&��#�5#)����#) ',��'�3+�
� ?0 �-����� 0 � �1� �1�

�����2< ����&��#�5#)����#) ',��5M5� ?0 �-����� 0 � �1� �1�

�����2G �!"##�.�5�.#�5#�)��#� ���	
 ?0 )��@-��
��#��$
�
=+�� � � �12 21�

�����0� ����.#5##�$&�5%(% ���	
 ?0 )
��+� 2 �( �1� �1�

�����0� �!"##����8#�)&%# 
/�
���� ?0 �
+�+���
��'���� � ��(4 �1� �1�

�����0� �!"##����8#�)&%# ���
���� ?0 �
+�+���
��'���� � �*� �1� �1�

�����0� �!"##�*&�#�%#��)�8&%#��#.�( ���	
 ?0 �
+�+���
��'���� � ��(&4 �12 21�

�����02 ���5��"*�'��%) ���
���� ?0 �
+�+���
��'���� 2 �*( �1� 212

�����02 ���5��"*�'��%) 
/�
���� ?0 �
+�+���
��'���� 0 � �1� 212

�����02 ���5��"*�'��%) ��
��
�� ?0 �
+�+���
��'���� 0 � �1� 212

����0�� �!"##�"*���#)�'��5#��%�# ���	
 ?0 ���
�� � ��( �1� �1�

����0�� �!"##�"*���#)�'��5#��%�# ���
������-�-����	 ?0 ���
�� 0 �*@ �1� �1�

����0�� �!"##�@#�(�.&((#� ���	
 ?0 ���
����
 � ��( �1� 212

����0�� �!"##�5#�����'�(�%) ���	
 ?0 �-����� � � �1� �1�

������? ��������&���5���%( ',���
������������ 2< ����+-��5-���� 2 � )1&1 )1&1

������? ��������&���5���%( �+�
�
�����������
 2< ����+-��5-����  �* )1&1 )1&1

������? ��������&���5���%( )#��#)� 2< ����+-��5-����  � )1&1 )1&1

������? ��������&���5���%( �,���
���������������+� 2< ����+-��5-����  �(H )1&1 )1&1

������� �!"##��$�%"&�#����"&�#�)�%(���(5�# '�������������N����
���� 2< ���"+�
�)������
 2 �*(�H4 �1� 21�

��+B
���
�����
���	�������
�
����C����
/
��C�����
����
����-�+������+�1��	�
��
��	�-��3�����	=���+��
����
�+��"#�A��D��
���
�33�
�E��	��+�
F������
�33�
�E����	




���������	
���
��
����
� ����
�	�������
�
���������	����
�
��� ���
�?�����

�������� �	
������
��������
�������������� �	
������
����� ��� �	

��� ��� ���� ����� ���

������� �!"##��$�%"&�#����"&�#�)�%(���(5�# ���
�+-
���"A��� 2< ���"+�
�)������
 0 �� �1� 21�

������� �!"##��$�%"&�#����"&�#�)�%(���(5�# '����	�+�����
� 2< ���"+�
�)������
  �� �1� 21�

������� �!"##��$�%"&�#����"&�#�)�%(���(5�# ��#�%#��&�#)� 2< ���"+�
�)������
  �� �1� 21�

������� �!"##��$�%"&�#����"&�#�)�%(���(5�# ��#�%#���#)�� 2< ���"+�
�)������
  �� �1� 21�

������� �!"##��$�%"&�#����"&�#�)�%(���(5�# 
/��+�����+� 2< ���"+�
�)������
  � �1� 21�

������� �!"##�*&��%"&�#�5#�)��%).%#� ������
����J���������K 2< )��%���
� 2 �*(�H� �1� 21�

������� �!"##�*&��%"&�#�5#�)��%).%#� ����'��
,�
�- 2< )��%���
�  � �1� 21�

������� �!"##�*&��%"&�#�5#�)��%).%#� ����"���
��
� 2< )��%���
�  � �1� 21�

������� �!"##�*&��%"&�#�5#�)��%).%#� ����5�������
 2< )��%���
�  4 �1� 21�

������� �!"##�*&��%"&�#�5#�)��%).%#� �
��
��
���+�-���+� 2< )��%���
�  � �1� 21�

������� �!"##�*&��%"&�#�5#�)��%).%#� �,���
�������=
��+��
� 2< )��%���
�  � �1� 21�

������� �!"##��$�%"&�#�8%#((#�)#!))�#���$�&�#" '��O�
��������
���9�
� 2< 8�
��
 0 � �1� �1�

������� �!"##��$�%"&�#�8%#((#�)#!))�#���$�&�#" '��O�
���'����
/
 2< 8�
��
 0 �4 �1� �1�

������� �!"##��$�%"&�#�8%#((#�)#!))�#���$�&�#" '��O�
���"�"
,�
�- 2< 8�
��
 0 �( �1� �1�

������� �!"##��$�%"&�#�8%#((#�)#!))�#���$�&�#" '��O�
���5���
��
�� 2< 8�
��
  � �1� �1�

������2 �������.���#��%#�# 
/�
���������� 2< 8+��+� 2 �� �1� 212

������2 �������.���#��%#�# ���
������
���-����+������' 2< 8+��+� 0 �*( �1� 212

������2 �������.���#��%#�# ����"��+��+�-��-�
� 2< 8+��+�  � �1� 212

������2 �������.���#��%#�# ����A�����
���+�� 2< 8+��+�  4 �1� 212

������2 �������.���#��%#�# ����$ 2< 8+��+�  � �1� 212

����� 0 �!"##���&%)#�#� ',���
���A�#��
���
�
������
���� 2< '+-��+���@����
- � �*( �1� �1�

����� 0 �!"##���&%)#�#� �,��
���$�$�
�� 2< '+-��+���@����
-  � �1� �1�

����� 0 �!"##���&%)#�#� ',���
������"5% 2< '+-��+���@����
-  � �1� �1�

����� 0 �!"##���&%)#�#� ',���
�������2�"�3
�������
��+��=��
��
 2< '+-��+���@����
- 2 �� �1� �1�

����� 0 �!"##���&%)#�#� $�����
 2< '+-��+���@����
-  �4 �1� �1�

����� 0 �!"##���&%)#�#� ',���
����'"5# 2< '+-��+���@����
- � � �1� �1�

����� 0 �!"##���&%)#�#� ����
��
���+����3���
��
��
 2< '+-��+���@����
-  4 �1� �1�

�����  ����#&(�$�.'#��� ���	
 2< '+-��+���@����
- � �( �1� �1�

����� 6 ���@#�(�"���5#���'�! ���	
 2< '+-��+���@����
- � �(� �1� �1�

����� < ����*&.�)�#5%)&( ���	
 2< #�
��+��
� 2 �( �1� 212

����� G ���@�">�#)���#8#�� #/�
���� 2< A+�����
 2 ��( �1� �12

����� G ���@�">�#)���#8#�� #��
���
�
������+ 2< A+�����
 2 �� �1� �12

����� G ���@�">�#)���#8#�� %��
���� 2< A+�����
 0 �* �1� �12

����� G ���@�">�#)���#8#�� �+�
 2< A+�����
  � �1� �12

��+B
���
�����
���	�������
�
����C����
/
��C�����
����
����-�+������+�1��	�
��
��	�-��3�����	=���+��
����
�+��"#�A��D��
���
�33�
�E��	��+�
F������
�33�
�E����	




���������	
���
��
����
� ����
�	�������
�
���������	����
�
��� ���
�<�����

�������� �	
������
��������
�������������� �	
������
����� ��� �	

��� ��� ���� ����� ���

�����6� ���A��("&%)#�5&��& ���	
 2< A+�������"+�����+� 2 �( �12 21�

�����6� �!"##�#..�(�#��.&�(%#� ���	
 2< $�
�+��
 � �(�4 �1� �1�

�����6� �!"##��&�%)#�.%"*#� '����'"I.�
/�
���� 2< $�
�+��
 � �( �1� �1�

�����6� �!"##��&�%)#�.%"*#� '���A���$����
�����
��
���
�
�� 2< $�
�+��
 � �*� �1� �1�

�����6� �!"##��&�%)#�.%"*#� ����#�������
 2< $�
�+��
  4 �1� �1�

�����62 �!"##�8��"�()&( ��
��
������+����C�6 2< $�
�+��
 2 � �1� �12

�����62 �!"##�8��"�()&( ����
��+��=��
��
�J
/��
��
��
K 2< $�
�+��
 0 � �1� �12

�����62 �!"##�8��"�()&( ���
���� 2< $�
�+��
 2 �*( �1� �12

�����62 �!"##�8��"�()&( ������������+�����
�����"�$# 2< $�
�+��
 0 �*H �1� �12

�����62 �!"##�8��"�()&( 
/�
���� 2< $�
�+��
 � � �1� �12

�����62 �!"##�8��"�()&( ����
��+��=��
��
F������
����
�&� 2< $�
�+��
 0 � �1� �12

�����62 �!"##�8��"�()&( ������
 2< $�
�+��
  4 �1� �12

�����62 �!"##�8��"�()&( ��
��
������+��? 2< $�
�+��
  � �1� �12

�����62 �!"##�8��"�()&( ��
��
��2���+��< 2< $�
�+��
  � �1� �12

�����62 �!"##�8��"�()&( "5% 2< $�
�+��
  � �1� �12

�����62 �!"##�8��"�()&( �
���
��
��+-��
���+��G 2< $�
�+��
  � �1� �12

�����60 �!"##�*&�#�%#���#)5%$�%#�#) �
�-����
����#/�
���� 2< $�
�+��
 � �(�� �1� �1�

�����60 �!"##�*&�#�%#���#)5%$�%#�#) ���
���� 2< $�
�+��
 0 �* �1� �1�

�����60 �!"##�*&�#�%#���#)5%$�%#�#) 
+�
� 2< $�
�+��
 2 &�(� �1� �1�

�����60 �!"##�*&�#�%#���#)5%$�%#�#) �
���+����+� 2< $�
�+��
 2 �(4 �1� �1�

�����6 �!"##��(5�#���$&�$#) ��
��
�� 2< $�
�+��
 2 � �1� �1�

�����6 �!"##��(5�#���$&�$#) ������%��
���� 2< $�
�+��
 2 �*�� �1� �1�

�����6 �!"##��(5�#���$&�$#) ����'����
������ 2< $�
�+��
 0 �* �1� �1�

�����6 �!"##��(5�#���$&�$#) ����$�
/�
���� 2< $�
�+��
 0 � �1� �1�

�����6 �!"##��(5�#���$&�$#) '�����
��>������
����
�
���
���-����+� 2< $�
�+��
 � � �1� �1�

�����6 �!"##��(5�#���$&�$#) ����A�������
/�
���� 2< $�
�+��
 � � �1� �1�

�����6 �!"##��(5�#���$&�$#) ����
��+��=��
��
 2< $�
�+��
 � � �1� �1�

�����6 �!"##��(5�#���$&�$#) ������������+� 2< $�
�+��
 � � �1� �1�

�����6 �!"##��(5�#���$&�$#) "5% 2< $�
�+��
 2 �) �1� �1�

�����66 �!"##�"*�.�&��%&( ���	
 2< $�
�+��
 � �*(4 �1� �1�

�����66 �!"##�"*�.�&��%&( ���
/
 2< $�
�+��
  � �1� �1�

�����6? �!"##��#)�#��4�"��%�#) 
/�
����� 2< $�
�+��
 � � �1� �1�

�����6? �!"##��#)�#��4�"��%�#) %��
���� 2< $�
�+��
 0 �* �1� �1�

�����6? �!"##��#)�#��4�"��%�#) �
����
���+� 2< $�
�+��
 2 ( �1� �1�

��+B
���
�����
���	�������
�
����C����
/
��C�����
����
����-�+������+�1��	�
��
��	�-��3�����	=���+��
����
�+��"#�A��D��
���
�33�
�E��	��+�
F������
�33�
�E����	




���������	
���
��
����
� ����
�	�������
�
���������	����
�
��� ���
�G�����

�������� �	
������
��������
�������������� �	
������
����� ��� �	

��� ��� ���� ����� ���

�����6G ���@#�(�@���#) ���	
 2< $�
�+��
 2 � �1� 212

�����?� ���$#&�$#)�$�!(#.#� #/�
�������
��
� 2< $�
�+��
 2 �( �12 21�

�����?� ���$#&�$#)�$�!(#.#� ���
���� 2< $�
�+��
 0 �* �12 21�

�����?� ���$#&�$#)�$�!(#.#� $�����
 2< $�
�+��
  4 �12 21�

�����? �!"##�*#"�&��'#��%&: *
��+��'
���+; 2< ���"+�
�)������
 � �*( �1� �1�

�����? �!"##�*#"�&��'#��%&: #/�
�����N���
��
�� 2< ���"+�
�)������
 � �( �1� �1�

�����? �!"##�*#"�&��'#��%&: %��
���� 2< ���"+�
�)������
 2 � �1� �1�

�����?? �!"##�5#����.��*#!)%(# ���	
 2< ���.-�
�5�%�
�
 2 �*(4 �1� �12

�����?< �!"##�#�%#�"����( ����������
��
���
�
�� 2< ����+-��5-���� � �(� �1� �1�

�����?< �!"##�#�%#�"����( %��
���� 2< ����+-��5-���� 0 �* �1� �1�

�����?< �!"##�#�%#�"����( ���	
��
���	��
�� 2< ����+-��5-���� 0 � �1� �1�

�����?< �!"##�#�%#�"����( �,���
����+�-����
��=
������
� 2< ����+-��5-����  4 �1� �1�

�����?G �!"##�"*���#)�$�'�%#�����8�: #/�
�����
����
��
� 2< �
��+���5
�'
�-=+���� � �� �1� �1�

�����?G �!"##�"*���#)�$�'�%#�����8�: %��
���� 2< �
��+���5
�'
�-=+���� 0 �* �1� �1�

�����?G �!"##�"*���#)�$�'�%#�����8�: �
���-���� 2< �
��+���5
�'
�-=+���� 2 ( �1� �1�

�����<� �����&5!))## ��
��
� 2< �+���5
�"

�-� 0 � �1� �1�

�����<� �����&5!))## �������+�
�
�� 2< �+���5
�"

�-�  �H �1� �1�

�����<� �����&5!))## "5%�)���
��+��=��
��
 2< �+���5
�"

�-�  � �1� �1�

�����<� �����&5!))## #��
��������
���-���� 2< �+���5
�"

�-� 2 �( �1� �1�

�����<� �����&5!))## $�����
 2< �+���5
�"

�-�  �4 �1� �1�

�����<� �!"##��%#��#�5���#���%� ',���
������������ 2< �+���
���� � �*(� �1� �1�

�����<� �!"##��%#��#�5���#���%� ',���
������
/
 2< �+���
���� 2 � �1� �1�

�����<� �!"##��%#��#�5���#���%� ���1�$����
���,���+�-����
� 2< �+���
���� 2 �� �1� �1�

�����<� �!"##�5#���#5%� ���	
 2< �+-�����+� � � �1� �12

�����<� �!"##�5#���#5%� "+��9�
 2< �+-�����+� � �� �1� �12

�����<� �!"##�5#���#5%� �
���-�������3���
��
 2< �+-�����+� 2 �( �1� �12

�����<� �!"##�5#���#5%� ������
 2< �+-�����+�  4 �1� �12

�����<0 �!"##�)�%(��.��"#��%(����)�-���
 '���� 2< )��.���
���� 2 �H� �1� �12

�����<0 �!"##�)�%(��.��"#��%(����)�-���
 '���" 2< )��.���
���� 2 � �1� �12

�����<0 �!"##�)�%(��.��"#��%(����)�-���
 '���% 2< )��.���
���� 2 �� �1� �12

�����<0 �!"##�)�%(��.��"#��%(����)�-���
 '���� 2< )��.���
���� 2 ( �1� �12

�����<0 �!"##�)�%(��.��"#��%(����)�-���
 '���) 2< )��.���
���� � � �1� �12

�����<0 �!"##�)�%(��.��"#��%(����)�-���
 '���� 2< )��.���
���� 2 � �1� �12

�����< �!"##���'�&�(#��5� ���	
 2< )��.������5�*
�
� � �()� �12 21�

��+B
���
�����
���	�������
�
����C����
/
��C�����
����
����-�+������+�1��	�
��
��	�-��3�����	=���+��
����
�+��"#�A��D��
���
�33�
�E��	��+�
F������
�33�
�E����	




���������	
���
��
����
� ����
�	�������
�
���������	����
�
��� ���
��������

�������� �	
������
��������
�������������� �	
������
����� ��� �	

��� ��� ���� ����� ���

�����<< �!"##��&$#��5#)"*��4 ������������+���
����
���+� 2< )���
���
 2 �(H� �12 21�

�����<< �!"##��&$#��5#)"*��4 ��
��
������
���� 2< )���
���
 2 �*(� �12 21�

�����<< �!"##��&$#��5#)"*��4 �+-=
�-/���
��
�� 2< )���
���
 2 � �12 21�

�����<< �!"##��&$#��5#)"*��4 
/�
���� 2< )���
���
 2 � �12 21�

�����<G �!"##���%)�%5#�'#�$#) ���	
 2< )
�����
�������
� � �(� �1� �1�

�����G� �!"##�$��%�## #/�
���� 2< 8�
��
 � � �1� �12

�����G� �!"##�$��%�## ��
��
� 2< 8�
��
 2 � �1� �12

�����G� �!"##�$��%�## %��
���� 2< 8�
��
 2 �*( �1� �12

�����G� �!"##�$��%�## $�����
 2< 8�
��
  �4 �1� �12

�����G� �!"##�$��%�## �
�=��
��
����� 2< 8�
��
  � �1� �12

�����G� �!"##�$��%�## �,���
������+=��+��
� 2< 8�
��
  � �1� �12

�����G0 �!"##��#&(��5�5#�8%("% #/�
�������5����"�' 2< 8���
3+�����
 � �(� �1� �1�

�����G0 �!"##��#&(��5�5#�8%("% �-��+=��-
� 2< 8���
3+�����
  � �1� �1�

�����G0 �!"##��#&(��5�5#�8%("% #/�
���+��
/�
���� 2< 8���
3+�����
 2 � �1� �1�

�����G0 �!"##��#&(��5�5#�8%("% %�3���
��
 2< 8���
3+�����
  � �1� �1�

�����G �!"##��&��#�5#���&%)�() ��������������J�����'"5#A$�
��>K 2< 8�;���
 � �*(�� �1� �1�

�����G �!"##��&��#�5#���&%)�() ����.#")% 2< 8�;���
 0 � �1� �1�

�����G �!"##��&��#�5#���&%)�() ������
��
���J����*�%�)��K 2< 8�;���
 � � �1� �1�

�����G �!"##��&��#�5#���&%)�() ����I�J
/�������
K� 2< 8�;���
  � �1� �1�

�����G? �!"##�#5&���5�*#��%&� �������
���� 2< 8+��+� � �* �1� �1�

�����G? �!"##�#5&���5�*#��%&� ����
/�
���� 2< 8+��+� � � �1� �1�

�����G? �!"##�#5&���5�*#��%&� �
����
���+� 2< 8+��+� 2 �( �1� �1�

�����G? �!"##�#5&���5�*#��%&� ������
 2< 8+��+� 0 4 �1� �1�

�����G? �!"##�#5&���5�*#��%&� ������������+�� 2< 8+��+�  H �1� �1�

�����G< �!"##�A#�5%(�(5�'�%))&( ��
��
������
���� 2< 8+��+��"+-��
=�
 2 � �1� �12

�����G< �!"##�A#�5%(�(5�'�%))&( ��
��
����2 2< 8+��+��"+-��
=�
  � �1� �12

�����G< �!"##�A#�5%(�(5�'�%))&( ��
��
����0F�� �
���6 2< 8+��+��"+-��
=�
 0 � �1� �12

�����G< �!"##�A#�5%(�(5�'�%))&( ',���
���I 2< 8+��+� 0 � �1� �12

�����G< �!"##�A#�5%(�(5�'�%))&( ',���
���* 2< 8+��+� 2 � �1� �12

�����G< �!"##�A#�5%(�(5�'�%))&( ',���
���" 2< 8+��+�  � �1� �12

�����G< �!"##�A#�5%(�(5�'�%))&( ',���
���"5%�A+�
� 2< 8+��+�  �( �1� �12

�����G< �!"##�A#�5%(�(5�'�%))&( ',���
�������
��+��=��
��
 2< 8+��+� 0 � �1� �12

�����G< �!"##�A#�5%(�(5�'�%))&( ',���
���5 2< 8+��+�  � �1� �12

�����G< �!"##�A#�5%(�(5�'�%))&( ',���
����
���-����+� 2< 8+��+� 2 ( �1� �12

��+B
���
�����
���	�������
�
����C����
/
��C�����
����
����-�+������+�1��	�
��
��	�-��3�����	=���+��
����
�+��"#�A��D��
���
�33�
�E��	��+�
F������
�33�
�E����	




���������	
���
��
����
� ����
�	�������
�
���������	����
�
��� ���
��������

�������� �	
������
��������
�������������� �	
������
����� ��� �	

��� ��� ���� ����� ���

�����G< �!"##�A#�5%(�(5�'�%))&( ',���
���%��
���� 2< "+-��
=�
 0 �* �1� �1�

����2G? #�#��"��%4 %��
���� 2< "���/ 0 �*� �1� �12

����2G? #�#��"��%4 
/�
���� 2< "���/  �� �1� �12

����2G? #�#��"��%4 �
����
���+� 2< "���/  �( �1� �12

����2G? #�#��"��%4 ��
��
����+�� 2< "���/  � �1� �12

����2G? #�#��"��%4 ������������+��
/�
���� 2< "���/  � �1� �12

����2G? #�#��"��%4 �
��
 2< "���/  � �1� �12

����2G? #�#��"��%4 ��
��
���	�-����3� 2< "���/  � �1� �12

����0�6 �!"##������#%�5# ���	
 2< �+���5
�"

�-� � ��( �1� �1�

����0�? �!"##�.��%#�"��%# #/�
���� 2< #�
��+��
� � �(� �1� �1�

����0�2 �!"##��%#��#�'#$*%( 
��
���
�
�� 2< .+����� � �� �1� 212

����0�2 �!"##��%#��#�'#$*%( �
���-�������+����
 2< .+����� 2 �( �1� 212

����0� �!"##�5��$�#)%8��5�( 
��
���
�
�� 2< .
���� � ��� �1� �12

����0� �!"##�5��$�#)%8��5�( �
����
���+� 2< .
���� 2 ( �1� �12

����0� �!"##�5��$�#)%8��5�( ���
/
 2< �
�8
��+-�  � �1� �12

����02� �!"##��*%�%'#���5#�&�.# ���	
 2< ��%��
�5���
�- � �( �1� �1�

����02� �!"##�"�.%��#�"&�&� #��
���
�
�� 2< .+�
��
� � ��H �1� 21�

����02� �!"##�"�.%��#�"&�&� �
���-���� 2< .+�
��
� 2 ( �1� 21�

����00� �!"##�.��%#��#!(&��5 ���	
 2< 8�������'+��+� � �(� �1� 212

����00� �!"##�.��%#��#!(&��5 �����
����+=��+��
� 2< 8�������'+��+�  � �1� 212

������0 �!"##��$�%"&�#��&�((#�"*#�8# '��%.#(��' 0� �
��
-/  � �1� 21�

������0 �!"##��$�%"&�#��&�((#�"*#�8# '��%.#(��" 0� �
��
-/ 0 � �1� 21�

������0 �!"##��$�%"&�#��&�((#�"*#�8# '��%.#(��*% 0� �
��
-/ 2 � �1� 21�

������0 �!"##��$�%"&�#��&�((#�"*#�8# '��%.#(��@ 0� �
��
-/ 0 � �1� 21�

������0 �!"##��$�%"&�#��&�((#�"*#�8# '��%.#(��I 0� �
��
-/  � �1� 21�

������0 �!"##��$�%"&�#��&�((#�"*#�8# '��%.#(��() 0� �
��
-/  � �1� 21�

������0 �!"##��$�%"&�#��&�((#�"*#�8# '��%.#(������%(�#�(����1�� 0� �
��
-/  � �1� 21�

������0 �!"##��$�%"&�#��&�((#�"*#�8# '��%.#(������%(�#�(���210� 0� �
��
-/  � �1� 21�

������0 �!"##��$�%"&�#��&�((#�"*#�8# '��%.#(���%)#� 0� �
��
-/  � �1� 21�

������0 �!"##��$�%"&�#��&�((#�"*#�8# '��%.#(�������#�"*��#��� 0� �
��
-/  � �1� 21�

������0 �!"##��$�%"&�#��&�((#�"*#�8# '��%.#(��#���� 0� �
��
-/  � �1� 21�

������0� �!"##��$�%"&�#��&�((#�"*#�8#� ���	
 0� (+��
����
 2 �* �12 21�

������6 ����.&(���8#��8%����) '��%.#(��#)� 0� 8������ 2 � �1� �1�

������6 ����.&(���8#��8%����) '��%.#(��%(�#�(����#)�����(�� 0� 8������ 0 � �1� �1�

��+B
���
�����
���	�������
�
����C����
/
��C�����
����
����-�+������+�1��	�
��
��	�-��3�����	=���+��
����
�+��"#�A��D��
���
�33�
�E��	��+�
F������
�33�
�E����	




���������	
���
��
����
� ����
�	�������
�
���������	����
�
��� ���
��������

�������� �	
������
��������
�������������� �	
������
����� ��� �	

��� ��� ���� ����� ���

������6 ����.&(���8#��8%����) )#��#)� 0� 8������  � �1� �1�

������6 ����.&(���8#��8%����) '��%.#(��#4�#�(��� 0� 8������  � �1� �1�

������? #��#��.&(�'�%)&(���#"%#�4�J�#$��K '��1�$!.(�)# 0� .+������+� 0 � �1� 212

������? #��#��.&(�'�%)&(���#"%#�4�J�#$��K '��1�"A������.%��%&( 0� .+������+�  � �1� 212

������? #��#��.&(�'�%)&(���#"%#�4�J�#$��K '��1��5.%(%)����%&(�"*P�#�� 0� .+������+�  � �1� 212

������? #��#��.&(�'�%)&(���#"%#�4�J�#$��K '��1���#�%#��*!5����%>�# 0� .+������+�  � �1� 212

������? #��#��.&(�'�%)&(���#"%#�4�J�#$��K '��1���#�%#��#�#"��%"%�# 0� .+������+�  � �1� 212

������? #��#��.&(�'�%)&(���#"%#�4�J�#$��K '��1�%(�#�(�� 0� .+������+� 0 � �1� 212

������? #��#��.&(�'�%)&(���#"%#�4�J�#$��K '��1�#4�#�(�� 0� .+������+� 0 � �1� 212

������? #��#��.&(�'�%)&(���#"%#�4�J�#$��K '��1�%(�#�(����)��##�M�8%#�)"&��%�#�#()#%$(�(�#0� .+������+� 2 � �1� 212

������? #��#��.&(�'�%)&(���#"%#�4�J�#$��K '��1�"5% 0� .+������+�  � �1� 212

������? #��#��.&(�'�%)&(���#"%#�4�J�#$��K '��1��("%#(���#�%#��"A��� 0� .+������+�  � �1� 212

������? #��#��.&(�'�%)&(���#"%#�4�J�#$��K '��1�$�%"*��5 0� .+������+� 0 � �1� 212

������? #��#��.&(�'�%)&(���#"%#�4�J�#$��K '��1���A## 0� .+������+� 0 � �1� 212

������?� #��#��.&(�'�%)&(�)��$#(#)��.��%A��4 '��%.#(����%("%���� 0� )��$
�
���.���3�-/ 0 � �1� 212

������?� #��#��.&(�'�%)&(�)��$#(#)��.��%A��4 '��%.#(���((#4#��("%#((#�"*#8�#�%# 0� )��$
�
���.���3�-/  � �1� 212

������?� #��#��.&(�'�%)&(�)��$#(#)��.��%A��4 '��%.#(���((#4#��("%#((#�A#�.#� 0� )��$
�
���.���3�-/ 0 � �1� 212

������� �!"##�@#�#.%#�5#������# ���	
 0� "
����
- � � �12 21�

������� �!"##�5��A&�#: ���	
 0� A
-�� � � �1� �1�

������� �!"##���'#���"�.�)��J"%�#�)"&��%�#K '��%.#(���""�#%� 0� A������  � �1� �12

������� �!"##���'#���"�.�)��J"%�#�)"&��%�#K 'P�1��G����G2���G6��"&#���5#�8%#�$!.(�)#0� A������ � � �1� �12

������� �!"##���'#���"�.�) %(�#�(�� 0� A������ 0 �*� �1� �12

������� �!"##���'#���"�.�) 5#.%��#()%&(� 0� A������ 2 ( �1� �12

������2 �!"##�@�"&'�*&��:#� '��%.#(��$���%(�#�(�� 0� A������ 0 �* �12 21�

������2 �!"##�@�"&'�*&��:#� '��%.#(��� 0� A������  � �12 21�

������2 �!"##�@�"&'�*&��:#� '��%.#(��'�"����(��� 0� A������  � �12 21�

������2 �!"##�@�"&'�*&��:#� '��%.#(��5�#�&��� 0� A������  � �12 21�

������2 �!"##�@�"&'�*&��:#� '��%.#(��%� 0� A������ 2 � �12 21�

������2 �!"##�@�"&'�*&��:#� '��%.#(��A� 0� A������  �H) �12 21�

������2 �!"##�@�"&'�*&��:#� '��%.#(��(� 0� A������ 2 � �12 21�

������2 �!"##�@�"&'�*&��:#� '��%.#(��* 0� A������ 2 ( �12 21�

������0 �!"##�5#�'#���#$��5 '�����#�%#��.#(�%)#�%#� 0� .+������+�  � �1� 21�

������0 �!"##�5#�'#���#$��5 ��#�%#��.#"�(%>�#�"5�) 0� .+������+� 2 � �1� 21�

������0 �!"##�5#�'#���#$��5 '���������$������5.%(%)����%&(� 0� .+������+� � � �1� 21�

��+B
���
�����
���	�������
�
����C����
/
��C�����
����
����-�+������+�1��	�
��
��	�-��3�����	=���+��
����
�+��"#�A��D��
���
�33�
�E��	��+�
F������
�33�
�E����	




���������	
���
��
����
� ����
�	�������
�
���������	����
�
��� ���
��2�����

�������� �	
������
��������
�������������� �	
������
����� ��� �	

��� ��� ���� ����� ���

������0 �!"##�5#�'#���#$��5 '��)�$�� 0� .+������+� 2 � �1� 21�

������ �!"##�$#&�$#)�'��))#() '��%.#(��' 0� ��=
�5
�$�
� � � �12 21�

������ �!"##�$#&�$#)�'��))#() '��%.#(���� 0� ��=
�5
�$�
� 2 � �12 21�

������ �!"##�$#&�$#)�'��))#() '��%.#(��8%#�)"&��%�# 0� ��=
�5
�$�
� 0 � �12 21�

������ �!"##�$#&�$#)�'��))#() �5.%(%)����%&(���$�#�� 0� ��=
�5
�$�
�  � �12 21�

������ �!"##�$#&�$#)�'��))#() #()#%$(#.#(���#"*(%>�#�����#�%#�� 0� ��=
�5
�$�
� 2 � �12 21�

������6 �!"##�@#�(���! ���	
 0� �+���
 � � �12 21�

������< �!"##���'#����*&.�) �!"##�#��"&��#$# 0� �+���
 � � �1� �1�

������< �!"##���'#����*&.�) '��%.#(��.&5���%�# 0� �+���
  � �1� �1�

������G �!"##�*%��&�!�#�"��(&� '��%.#(�������������2���"5%���"��(&���������������0� �+���
 � � �1� �12

������G �!"##�*%��&�!�#�"��(&� '��%.#(��'����#4�#�(�����"��(&����������������0� �+���
 � � �1� �12

������G �!"##�*%��&�!�#�"��(&� '��%.#(��"���%(�#�(�����"��(&��������������� 0� �+���
 0 � �1� �12

������G �!"##�*%��&�!�#�"��(&� '�($��&H)���"��(&��������������������������� 0� �+���
  � �1� �12

������G �!"##�*%��&�!�#�"��(&� �&�#�5�M�"����#����"%#(�)�.��%4������������ 0� �+���
  � �1� �12

������G �!"##�*%��&�!�#�"��(&� �&�#����5.�#()�"5%���)�.��%4�� 0� �+���
 2 � �1� �12

������G �!"##�*%��&�!�#�"��(&� �&"���5#�#(�#���)�.��%4�������������������������� 0� �+���
  � �1� �12

������G �!"##�*%��&�!�#�"��(&� ��#�%#�)���)�.��%4 0� �+���
  � �1� �12

������� �!"##�"���5#��#'&%) '�����#�A���������������������������������� 0� )��"
��+�� � � �1� 212

������� �!"##�"���5#��#'&%) '���'�������������������������������������� 0� )��"
��+�� 2 � �1� 212

������� �!"##�"���5#��#'&%) '���"�5�$�*�������������������������������� 0� )��"
��+�� 2 � �1� 212

������� �!"##�"���5#��#'&%) '���%�������������������������������������� 0� )��"
��+�� 2 � �1� 212

������� �!"##�"���5#��#'&%) '���@�������������������������������������� 0� )��"
��+�� 2 � �1� 212

������� �!"##�"���5#��#'&%) '��%.#(���&$%)�%>�#���������������������� 0� )��"
��+��  � �1� 212

������� �!"##�"���5#�A���%#� '���"&���5�*&((#��� 0� )��#��
��
 � � �1� �1�

������� �!"##�"���5#�A���%#� '���"�$#�M�)"%#("#) 0� )��#��
��
 � � �1� �1�

������� �!"##�"���5#�A���%#� '����#)�����(� 0� )��#��
��
 2 ( �1� �1�

������� �!"##�"���5#�A���%#� %(�#�(��� 0� )��#��
��
 0 �* �1� �1�

������� �!"##�*&(&�#�5���A# )%�#�&�#)���'����� 0� )��#��
��
 � � �12 21�

������� �!"##�*&(&�#�5���A# )%�#�&�#)����'���' 0� )��#��
��
 � � �12 21�

������� �!"##�*&(&�#�5���A# )%�#�&�#)����'���"� 0� )��#��
��
 � � �12 21�

������� �!"##�*&(&�#�5���A# )%�#�&�#)����'���# 0� )��#��
��
 0 � �12 21�

������� �!"##�*&(&�#�5���A# )%�#�&�#)����'���$ 0� )��#��
��
 0 � �12 21�

������� �!"##�*&(&�#�5���A# )%�#�&�#)������#A�'�%>�#�� 0� )��#��
��
  � �12 21�

������� �!"##�*&(&�#�5���A# )%�#�&�#)������#A�'�%>�#��� 0� )��#��
��
  � �12 21�

��+B
���
�����
���	�������
�
����C����
/
��C�����
����
����-�+������+�1��	�
��
��	�-��3�����	=���+��
����
�+��"#�A��D��
���
�33�
�E��	��+�
F������
�33�
�E����	




���������	
���
��
����
� ����
�	�������
�
���������	����
�
��� ���
��0�����

�������� �	
������
��������
�������������� �	
������
����� ��� �	

��� ��� ���� ����� ���

������� �!"##�*&(&�#�5���A# )%�#�&�#)����'���A� 0� )��#��
��
 0 � �12 21�

������� �!"##�*&(&�#�5���A# )%�#�#)��#��$!.(�)#���'�����'�"� 0� )��#��
��
 � � �12 21�

������2 �!"##�@#�(�.&((#� $�����
 0� )��#��
��
 0 4 �1� 212

������2 �!"##�@#�(�.&((#� �!"##���'��%.#(��' 0� )��#��
��
 � � �1� 212

������2 �!"##�@#�(�.&((#� 5#.%��#()%&(���'��%.#(��5 0� )��#��
��
 2 �( �1� 212

������2� �!"##�@#�(�.&((#�����((#4#�A&��(#!�&( '���@� 0� )��#��
��
  � �1� 212

������2� �!"##�@#�(�.&((#�����((#4#�A&��(#!�&( '���I� 0� )��#��
��
  � �1� 212

������2� �!"##�@#�(�.&((#�����((#4#�A&��(#!�&( '����� 0� )��#��
��
 2 � �1� 212

������2� �!"##�@#�(�.&((#�����((#4#�A&��(#!�&( '���'�"�A&��. 0� )��#��
��
 � �( �1� 212

������2� �!"##�@#�(�.&((#�����((#4#�A&��(#!�&( '���5�#�A����������������������� 0� )��#��
��
 � � �1� 212

������2� �!"##�@#�(�.&((#�����((#4#�A&��(#!�&( '���%������������� 0� )��#��
��
 2 � �1� 212

������2� �!"##�@#�(�.&((#�����((#4#�A&��(#!�&( '���* 0� )��#��
��
  �4 �1� 212

������0 �!"##�#�%#((#�.%.��5 A&�.��%&(�"&(�%(�#���#�%#�)� 0� )��#��
��
 2 � �1� �1�

������0 �!"##�#�%#((#�.%.��5 %(�#�(�� 0� )��#��
��
 0 � �1� �1�

������0 �!"##�#�%#((#�.%.��5 �!"##���&A#))%&((#�� 0� )��#��
��
 0 � �1� �1�

������0 �!"##�#�%#((#�.%.��5 "&���"���##� 0� )��#��
��
 � � �1� �1�

������? �!"##�)%.&(#�H#%� ���	
 0� )�����
���#��@��
; � �( �1� �1�

������< ����%#��#�5#)$��($#)�J"%�#�)"&��%�#K %(�#�(���A%��#)�$��"&()���'���I�(������� 0� ����
;�
-/�'+-�

+� 0 � �1� �1�

������< ����%#��#�5#)$��($#)�J"%�#�)"&��%�#K ��#�%#��5#�.#����#�%#���'���) 0� ����
;�
-/�'+-�

+�  � �1� �1�

������< ����%#��#�5#)$��($#)�J"%�#�)"&��%�#K '���$*%@ 0� ����
;�
-/�'+-�

+� 2 � �1� �1�

������< ����%#��#�5#)$��($#)�J"%�#�)"&��%�#K '�����'�"�5�#�A�����&�$��#�%# 0� ����
;�
-/�'+-�

+� � � �1� �1�

������< ����%#��#�5#)$��($#)�J"%�#�)"&��%�#K '���A���#()#%$(#.#(��$#(#��� 0� ����
;�
-/�'+-�

+� 2 � �1� �1�

������2 ����5�%#(��#)��5 ���	
 0� �
�"
���+��A
-�
�+��
� 2 � �1� �12

������0 ���#�%#((#��#$��(5 ���	
 0� �
�"+�
�- 2 � �1� �1�

������6 ���.#�%#�)�*�'%����#(#�$%#��%#��#�"&�&( ��+-�
�
�� 0� (
�+��
 2 � �1� �1�

������6 ���.#�%#�)�*�'%����#(#�$%#��%#��#�"&�&( �,���
������������ 0� (
�+��
 2 � �1� �1�

������? ����#(#�"�))%( '��%.#(��#� 0� ��=
�5
�$�
� 2 � �1� �1�

������? ����#(#�"�))%( '��%.#(���� 0� ��=
�5
�$�
� � � �1� �1�

������? ����#(#�"�))%( '��%.#(��"�5 0� ��=
�5
�$�
� � � �1� �1�

������? ����#(#�"�))%( '��%.#(��A 0� ��=
�5
�$�
� � � �1� �1�

�����20 ���*&�#�%#��)�%(��"*�.&(5 ���	
 0� )��"
��+�� 2 �* �1� 212

�����20 ���*&�#�%#��)�%(��"*�.&(5 �
,�
�- 0� )��"
��+��  �( �1� 212

�����2? ���'#(&%��"*��8#� '�����#A�'�%>�# 0� )��#��
��
  � �1� �1�

�����2? ���'#(&%��"*��8#� '����� 0� )��#��
��
 2 � �1� �1�

��+B
���
�����
���	�������
�
����C����
/
��C�����
����
����-�+������+�1��	�
��
��	�-��3�����	=���+��
����
�+��"#�A��D��
���
�33�
�E��	��+�
F������
�33�
�E����	




���������	
���
��
����
� ����
�	�������
�
���������	����
�
��� ���
�� �����

�������� �	
������
��������
�������������� �	
������
����� ��� �	

��� ��� ���� ����� ���

�����2? ���'#(&%��"*��8#� ��#�%#�)���'���'� 0� )��#��
��
  � �1� �1�

�����2? ���'#(&%��"*��8#� �#�"*��#�����'���5 0� )��#��
��
  � �1� �1�

�����2? ���'#(&%��"*��8#� ��8%��&(���'���#� 0� )��#��
��
  � �1� �1�

�����0� ���5��*����A&�#: ���	
 0� 8
���
�
��#��A+�
; 2 � �1� �1�

����2G< #�#��)&�'%#�) '��%.#(�����")�#��@��5%( 0� )+���
��  � �1� �1�

����2G< #�#��)&�'%#�) )#��# 0� )+���
��  � �1� �1�

����2G< #�#��)&�'%#�) ����5#.%��#()%&( 0� )+���
�� 0 �( �1� �1�

����2G< #�#��)&�'%#�) %(�#�(�� 0� )+���
�� 0 �* �1� �1�

����2G< #�#��)&�'%#�) #4�#�(�� 0� )+���
��  � �1� �1�

���� �� �!"##�5#)�*&�%:&() ���	
 0� "
�;
��
��)-����+� 2 � �1� �12

���� �� �!"##�5#)�*&�%:&() �,���
�����+�-����
� 0� "
�;
��
��)-����+�  � �1� �12

�����2� �!"##��$�%"&�#�5#�5��5%��! �#$�� 6G 5������� 2 �*(�4 �1� 212

�����2� �!"##��$�%"&�#�8%�%"&�#�'#���%� ����8����+�
 6G )��@
���5�����
�
� 2 � �1� �12

�����2� �!"##��$�%"&�#��(5�#���%��&� �
��+�� 6G )��$
������=�� 2 �*( �1� �1�

�����G� �!"##�#����A%�:$#���5 ��&�8�
��
�J�',��$K 6G )���+�����#��$�� 2 �� �1� �1�

�����G� �!"##�#����A%�:$#���5 ��&�8�
��
�J',��AK 6G )���+�����#��$�� 2 � �1� �1�

�����G� �!"##�#����A%�:$#���5 ��&�8�
��
�J
/�
����K 6G )���+�����#��$�� � � �1� �1�

�����G� �!"##�#����A%�:$#���5 ��&�8�
��
�J%��
��������Q+��K 6G )���+�����#��$�� 2 �� �1� �1�

�����0� �!"##�@#�(������)����# )����
 6G '�+� � �(� �1� �1�

�����0� ��&�"*���%#�"*���%( "
������',����C�$�
��*�C�A 6G 5
���
��"
����
- � �(�) �1� �1�

�����0�� ��&�"*���%#�"*���%(����((#4#�'#">�#�#�������
�)-���*1�'
�7-
�
� 6G 5
���
��"
����
- 2 � �12 21�

�����02 �!"##����.���%(%#�#�5%5#�&� .������
�
��
��
�-/��-�-�����������-� 6G ��+� � � �1� 212

�����02 �!"##����.���%(%#�#�5%5#�&� ��'�
��
���
�
��������������+� 6G ��+� � �4 �1� 212

�����02 �!"##����.���%(%#�#�5%5#�&� .������
�
�5��
�+��"����-����
 6G ��+� 2 � �1� 212

�����02 �!"##����.���%(%#�#�5%5#�&� .������
�
�5��
�+��5����
���� 6G ��+� 0 �* �1� 212

�����02 �!"##����.���%(%#�#�5%5#�&� .������
�
�5��
�+��#��
����
���+� 6G ��+� 2 �( �1� 212

�����02 �!"##����.���%(%#�#�5%5#�&� .������9�
�5��
�+�����
��
�����
�����
 6G ��+� 2 � �1� 212

�����0 �!"##��.�#�# ���
�
����
������������-
��
����'+-��
 6G ��+� � � �12 21�

�����0 �!"##��.�#�# ���
�
����
/
��=
�-
��
�)�/
 6G ��+� 2 � �12 21�

�����0 �!"##��.�#�# ���
�
�"
��
��
��
����������	 6G ��+� � ��( �12 21�

�����0 �!"##��.�#�# ���
�
�����
��+�
��� 6G ��+� 0 � �12 21�

�����06 �!"##�@��%#��#��#"�.%#� �	����
� 6G ��+� � � �1� 212

�����0? �!"##���"�))�$(# ���������
�"+��
�
�M����	
 6G ��+� � � �1� �1�

�����0< �!"##�)�%(��#4��#�! )��#/-�
������	
 6G ��+� � �(4 �1� �1�

��+B
���
�����
���	�������
�
����C����
/
��C�����
����
����-�+������+�1��	�
��
��	�-��3�����	=���+��
����
�+��"#�A��D��
���
�33�
�E��	��+�
F������
�33�
�E����	




���������	
���
��
����
� ����
�	�������
�
���������	����
�
��� ���
��6�����

�������� �	
������
��������
�������������� �	
������
����� ��� �	

��� ��� ���� ����� ���

�����0< �!"##�)�%(��#4��#�! ���	
�$�����
�5
����
���+� 6G ��+� � �(4 �1� �1�

�����0< �!"##�)�%(��#4��#�! "��	�#��
�8����� 6G "��-��
�#��"-��
  � �1� �1�

�����0G �!"##�)�%(��@�)� )��@-�� 6G ��+� � �* �1� 212

����� � �!"##�#5&���5�'��(�! '������'�������
��
�� 6G ��+� 2 � �1� �1�

����� � �!"##�#5&���5�'��(�! '������',��'�"�J
/�
����K�5�J"5%K���* 6G ��+� � �) �1� �1�

����� � �!"##�#5&���5�'��(�! '������',��#��
���-���� 6G ��+� � ( �1� �1�

����� � �!"##�#5&���5�'��(�! '������',��A����
����� 6G ��+� 2 �* �1� �1�

����� � �!"##�5�����" ���	
����� 6G ��+� � �*()H �1� 21�

����� 2 �!"##�#5&���5�*#��%&� #1*
���+� 6G ��+� � ��( �1� �1�

����� 0 �!"##�*#"�&��$�%.��5 $-������J��%.K 6G ��+� 2 �* �1� �1�

�����  �!"##���$�)�#�#���&�%)���.%#�# �-��9�
����	
���-3����
���� 6G ��+� � �*4 �1� �12

�����  �!"##���$�)�#�#���&�%)���.%#�# �-��9�
����
���� 6G ��+� 0 �* �1� �1�

�����  �!"##���$�)�#�#���&�%)���.%#�# �-��9�
�$�����
�
��������
 6G ��+�  4 �1� �12

�����  �!"##���$�)�#�#���&�%)���.%#�# �-��9�
����	
�'���2 6G ��+� 2 �*( �1� �12

����� 6 �!"##�"&�'#�� "+��
�� 6G ��+� � � �12 21�

����� ? �!"##����.���%(%#�#���.&(���%)%� .�����9�
�.+������������
������ 6G ��+� 0 �* �1� �1�

����� ? �!"##����.���%(%#�#���.&(���%)%� .�����9�
�.+������������
�����' 6G ��+� 0 �* �1� �1�

����� ? �!"##����.���%(%#�#���.&(���%)%� .�����9�
�.+�����������
��
��� 6G ��+� 2 � �1� �1�

����� ? �!"##����.���%(%#�#���.&(���%)%� .�����9�
�.+����������
���-���� 6G ��+� � ( �1� �1�

����� ? �!"##����.���%(%#�#���.&(���%)%� .�����9�
�.+���������#/�
���� 6G ��+� � � �1� �1�

����� < �!"##����.���%(%#�#���5�"*#�# .������9�
�5-�
9�
��',��� 6G ��+�  H �1� �1�

����� < �!"##����.���%(%#�#���5�"*#�# .������9�
�5-�
9�
��',��'"5#A 6G ��+� � �( �1� �1�

����� < �!"##����.���%(%#�#���5�"*#�# .������9�
�5-�
9�
��',��$����
���� 6G ��+� 0 �* �1� �1�

����� < �!"##����.���%(%#�#���5�"*#�# .������9�
�5-�
9�
��',��* 6G ��+� 0 �* �1� �1�

����� < �!"##����.���%(%#�#���5�"*#�# .������9�
�5-�
9�
��=���� 6G ��+� 0 �* �1� �1�

����� < �!"##����.���%(%#�#���5�"*#�# .������9�
�5-�
9�
���,���
���#)A 6G ��+�  � �1� �1�

����� < �!"##����.���%(%#�#���5�"*#�# .������9�
�5-�
9�
���,���
���@ 6G ��+�  � �1� �1�

����� G �!"##�@#�(��#��%( @1��
������
/�
������
����
���+� 6G ��+� � �( �1� �1�

����� G �!"##�@#�(��#��%( @1��
��������
���� 6G ��+� 0 �* �1� �1�

�����6� �!"##����"�"*�'�%#�#) �����"
����
�
��'���'�"�5�#�$ 6G &-����� � ��( �1� �1�

�����6� �!"##���'#���"�.�) "��-�1)1�J�+�
��-�K 6G �����
-/�������
 � �( �1� 21�

�����6� �!"##���'#���"�.�) "��-�1)11��+�
�
�� 6G �����
-/�������
 � � �1� 21�

�����6� �!"##���'#���"�.�) "��-�1)
��
��;�J�+�
����
�����%�IK 6G �����
-/�������
 0 �* �1� 21�

�����62 �!"##�.��"#��)#.'�� )
�����
��
���
 6G 8
�����
-/ � � �12 21�

��+B
���
�����
���	�������
�
����C����
/
��C�����
����
����-�+������+�1��	�
��
��	�-��3�����	=���+��
����
�+��"#�A��D��
���
�33�
�E��	��+�
F������
�33�
�E����	




���������	
���
��
����
� ����
�	�������
�
���������	����
�
��� ���
��?�����

�������� �	
������
��������
�������������� �	
������
����� ��� �	

��� ��� ���� ����� ���

�����62 �!"##�.��"#��)#.'�� )
�������
��
�����	���+����
 6G 8
�����
-/ 2 � �12 21�

�����60 �!"##��&�!8��#(��@�">�#)�'�#� '�
�����	
�
�����	
���+3
���+��
� 6G 8
�����
-/ � �( )1&1 )1&1

�����6 �!"##�"���5#�'#�(��5 '
������J���	
��"+��
�
K 6G 8���
3����

�)-��)�+�
 � � �1� �1�

�����6 �!"##�"���5#�'#�(��5 '
������J����K 6G 8���
3����

�)-��)�+�
 2 � �1� �1�

�����6 �!"##�"���5#�'#�(��5 '
������J
��
���
�
����
������
K 6G 8���
3����

�)-��)�+�
 2 � �1� �1�

�����6 �!"##�"���5#�'#�(��5 '
������J��+�����
���3�7-
K 6G 8���
3����

�)-��)�+�
 0 � �1� �1�

�����6 �!"##�"���5#�'#�(��5 '
������J���
����K 6G 8���
3����

�)-��)�+�
 0 �* �1� �1�

�����6 �!"##�"���5#�'#�(��5 '
������J�
���-�����
���-����
K 6G 8���
3����

�)-��)�+�
 2 ( �1� �1�

�����66 �!"##��&�%)���.�(5 �������
��
���
 6G 8���
3����

�)-��)�+�
 � �* �1� �1�

�����6? �!"##�A�#5#�%"�A�!) A�R���,���
�������A 6G 8���
-�����
 � �() �1� �1�

�����6? �!"##�A�#5#�%"�A�!) A�R���,���
����" 6G 8���
-�����
  � �1� �1�

�����6? �!"##�A�#5#�%"�A�!) A�R���,���
���#���* 6G 8���
-�����
 0 � �1� �1�

�����6? �!"##�A�#5#�%"�A�!) A�R���,���
���5 6G 8���
-�����
  � �1� �1�

�����6< �!"##��%#��#�'�&))&�#��# '�+��+�
��
����	
 6G 8���
-�����
 � �(� �1� �12

�����6< �!"##��%#��#�'�&))&�#��# '�+��+�
��
�"�$�����
 6G 8���
-�����
 2 4 �1� �12

�����6G �!"##��%$�#��(5# ���-
����
�
��
���
�
�� 6G '
��
=���
 � ��) �1� �1�

�����?� ���$�)��8#�#%AA#� #�33
� 6G '������� 2 � �1� �1�

�����?� ����&(!�$��(%#� �+���$����
���,��� 6G '�+� 2 �* �1� �1�

�����?� ����&(!�$��(%#� �+���$����
���,������2��� 6G '�+� � � �1� �1�

�����?� ����&(!�$��(%#� �+���$����
���,��6 6G '�+� 0 ( �1� �1�

�����?� ���#.%�#�'#@�%� '
B-���
��
���
�
�� 6G '�+� � � �1� �1�

�����?� ���#.%�#�'#@�%� '
B-���%��
���� 6G '�+� 0 �* �1� �1�

�����?� ���#.%�#�'#@�%� '	B-���',������
���
��.8� 6G '�+� 0 � �1� �1�

�����?2 ����(5�#�"�:%( "-;�� 6G "��-��
�#��"-��
 2 � �1� �12

�����?0 �!"##�*&�#�%#��A��("&%)���'#��%) ���
������,��� 6G 5������� 2 � �12 21�

�����?0 �!"##�*&�#�%#��A��("&%)���'#��%) ���
������,��' 6G 5������� � �( �12 21�

�����?0 �!"##�*&�#�%#��A��("&%)���'#��%) ���
������,��"����
���� 6G 5������� 0 �* �12 21�

�����?0 �!"##�*&�#�%#��A��("&%)���'#��%) ���
������,��5� 6G 5������� 0 �4 �12 21�

�����?0 �!"##�*&�#�%#��A��("&%)���'#��%) ���
������,��# 6G 5������� 2 � �12 21�

�����?0 �!"##�*&�#�%#��A��("&%)���'#��%) ���
������,��A 6G 5�������  � �12 21�

�����?0 �!"##�*&�#�%#��A��("&%)���'#��%) ���
������,��$ 6G 5������� 0 � �12 21�

�����?0 �!"##�*&�#�%#��A��("&%)���'#��%) ���
�����"A�� 6G 5������� 0 � �12 21�

�����?6 ���A��("&%)�"#8#�� ���	
 6G #�-��� � � �1� �1�

�����?? ���5�(%#��#�"�)�(&8� ���	
 6G $�=+�� 2 � �1� �1�

��+B
���
�����
���	�������
�
����C����
/
��C�����
����
����-�+������+�1��	�
��
��	�-��3�����	=���+��
����
�+��"#�A��D��
���
�33�
�E��	��+�
F������
�33�
�E����	




���������	
���
��
����
� ����
�	�������
�
���������	����
�
��� ���
��<�����

�������� �	
������
��������
�������������� �	
������
����� ��� �	

��� ��� ���� ����� ���

�����?< �����'�&��%"�))& ������+ 6G $�=+�� � � �1� 21�

�����?G ���'���*#�#.!��*%.&((%#� �
��+���
��J',���K 6G ������
��
  � �1� �1�

�����?G ���'���*#�#.!��*%.&((%#� �
��+���
��J',��'K 6G ������
��
  � �1� �1�

�����?G ���'���*#�#.!��*%.&((%#� �
��+���
��J',��"K 6G ������
��
 2 �( �1� �1�

�����<� ���@�">�#)�5#�A�#))#��#) A�
��
��
�����	
 6G ��+� � �(4 �1� �1�

�����<� ���@�">�#)�5#�A�#))#��#) A�
��
��
�����
/
 6G ��+� � �(4 �1� �1�

�����<2 ���"�.%��#�"���5#� ���	
 6G ��+� 2 �( �1� �1�

�����< ���.�$#(�� ���	
 6G 8���
-�����
 2 � �1� �1�

�����<6 ����&�%)#���'# ���	
 6G ��+� � � �1� �1�

�����<? ���@#�(����"�� ���	
 6G ��+� � � �12 21�

�����<< ���5���#��A%�. ���	
 6G ��+� � �*(�) �1� �1�

�����<G ���.���%(����*#��I%($ ���	
 6G ��+� 2 � �12 21�

�����G� ���@&)#�*�.��%#�@�">���5 @��7-��� 6G &-����� 2 � �1� �1�

�����G� ���$#&�$#)���.��>�# �����7-
���
��
�� 6G �����
-/�������
 0 � �1� �1�

�����G� ���$#&�$#)���.��>�# �����7-
����
����� 6G �����
-/�������
 2 �(* �1� �1�

�����G� ���$#&�$#)���.��>�# �����7-
�
/�
�������������
 6G �����
-/�������
 2 �4 �1� �1�

�����G ���A#�(�(5�A&�#)� A+�
�� 6G )�����
�� � � �1� �1�

�����G? �!"##�A��("&%)�.�()��� .�������',����
����
��
�� 6G �
�;���
��'+-��� 0 � �1� �1�

�����G? �!"##�A��("&%)�.�()��� .�������',��' 6G �
�;���
��'+-��� 2 �(H �1� �1�

�����G? �!"##�A��("&%)�.�()��� .�������',��
��
���
�
����
�
��� 6G �
�;���
��'+-��� 2 � �1� �1�

�����G< ����#)�"�(��) ���	
����+�������-����
��
�����
 6G 8�-�/�#��8
��� � � �1� �1�

�����GG ���*#�#(#�'&�"*#� ���	
 6G 8
�����
-/ 2 � �1� �1�

������0 �����A�#5�5#�.�))#� ���	
 6G 8���
-�����
 2 � �1� �1�

������ ���.��%#�"��%# .�"-��
 6G 8���
-�����
 2 �( �1� �1�

����0�2 �!"##�'��%)#���)"�� ������ 6G "
���+���
�
���
��'���� � ��(�4 �1� �1�

����0�6 �!"##�"&(5&�"#� "+��+��
� 6G )�����
�� � �( �1� �12

����0�� �!"##��&'#���5&%)(#�� 5+���
�-���-3����
���� 6G 8�-�/�#��8
��� � � �1� �1�

����0�� �!"##��&'#���5&%)(#�� 5+���
�-����
���� 6G 8�-�/�#��8
��� 0 �* �1� �1�

����0�� �!"##��&'#���5&%)(#�� 5+���
�-��
���-���� 6G 8�-�/�#��8
��� 2 ( �1� �1�

����0�0 #�#���#��#��5#�8%��#��'�((# ������������+��
��
���
�
���������������� 6G 8���
-�����
 2 �H �1� �1�

����0�0 #�#���#��#��5#�8%��#��'�((# %��
���� 6G 8���
-�����
 0 �* �1� �1�

����0�0 #�#���#��#��5#�8%��#��'�((# �
����
���+� 6G 8���
-�����
 2 �( �1� �1�

����0�0 #�#���#��#��5#�8%��#��'�((# ������
 6G 8���
-�����
  4 �1� �1�

����0�0 #�#���#��#��5#�8%��#��'�((# �
��
� 6G 8���
-�����
  � �1� �1�

��+B
���
�����
���	�������
�
����C����
/
��C�����
����
����-�+������+�1��	�
��
��	�-��3�����	=���+��
����
�+��"#�A��D��
���
�33�
�E��	��+�
F������
�33�
�E����	




���������	
���
��
����
� ����
�	�������
�
���������	����
�
��� ���
��G�����

�������� �	
������
��������
�������������� �	
������
����� ��� �	

��� ��� ���� ����� ���

����0�< �!"##��#(#�5#)"���#) 5
�����
� 6G )��$
������=�� � �*(� �1� �1�

����02? �!"##�%(�#�(��%&(�� "��	
���+����
�%��
�����+���
 6G ��+� � �4(�) �1� �1�

���� �? �!"##��&)�����I) ���S�� 6G (
-=���
�)-��)�+�
 � �()4 �1� �1�

���� �< �!"##�$#�.�%(#��%��%&( $��%��%&( 6G )����'
� � �(H �1� �1�

������6 ����"&$(%( ���
���� ?2 "+���� 0 �*( �12 21�

������6 ����"&$(%( 
/�
���� ?2 "+����  � �12 21�

�����22 �!"##��$�%"&�#����.&��#�)#�8&�#4 %(�#�(�� ?2 ���.+��
�)
�=+�
/ 2 �*(�4 �12 21�

�����22 �!"##��$�%"&�#����.&��#�)#�8&�#4 #4�#�(�� ?2 ���.+��
�)
�=+�
/ 2 �H �12 21�

�����22 �!"##��$�%"&�#����.&��#�)#�8&�#4 "A��� ?2 ���.+��
�)
�=+�
/ 0 �*H �12 21�

�����22 �!"##��$�%"&�#����.&��#�)#�8&�#4 $!.(�)# ?2 ���.+��
�)
�=+�
/  4 �12 21�

�����22 �!"##��$�%"&�#����.&��#�)#�8&�#4 .��������
�=
��
 ?2 ���.+��
�)
�=+�
/  . �12 21�

������6 �!"##�.���%&: ���	
 ?2 ��/��
��'���� � �(� �1� �1�

������? �!"##�@#�(�.&��%( )I%�*����(%8#�� ?2 ���
��=���
 0 �*4 �1� �1�

������? �!"##�@#�(�.&��%( �%�#�� ?2 ���
��=���
 2 � �1� �1�

������? �!"##�@#�(�.&��%( �%�#�' ?2 ���
��=���
 � �)� �1� �1�

������? �!"##�@#�(�.&��%( �%�#�"�%(�#�(�� ?2 ���
��=���
 2 �*( �1� �1�

������< ����#�$��(5���" ���	
 ?2 ���
��=���
 2 �*( �1� �1�

������G ���*&�#�%#��"*���#) %(�#�(�� ?2 "
���
���
��#�-/ 0 �*( �12 21�

������G ���*&�#�%#��"*���#) #4�#�(�� ?2 "
���
���
��#�-/ 2 �( �12 21�

������� �!"##��&�%)���.�(5 %(�#�(�� ?2 "
���
�� 2 �*� �1� �1�

������� �!"##��&�%)���.�(5 #4�#�(�� ?2 "
���
�� � �(� �1� �1�

������� �!"##�.&($# #/�
�����J���
���
��
��F�
/�
����F�
��������-�K?2 "
���
�� � �*( �1� �1�

������� �!"##�.&($# �!"##�.&($# ?2 "
���
�� � �4 �1� �1�

������� �!"##�8��$#��) �!"##�8��$#��)����#)�����(� ?2 "
���
�� 2 ��( �1� �12

������� �!"##�8��$#��) �!"##�8��$#��) ?2 "
���
�� � ��(�4 �1� �12

������� �!"##�8��$#��) �!"##�8��$#��)���$!.(�)# ?2 "
���
�� 2 4 �1� �12

������� �!"##�8��$#��) �!"##�%(�#�(���5#�.&(�@�! ?2 "
���
�� 0 �*�( �1� �12

������2 ������"��5%(%#�# ���	
 ?2 "
���
�� 2 �* �1� �12

������6 ���.#�%#�)�'��1�'&%)1��&�&1��#�(%8&�#� ������
 ?2 �����=+��
 0 4 �1� �1�

������6 ���.#�%#�)�'��1�'&%)1��&�&1��#�(%8&�#� "&�'�)%#� ?2 �����=+��
  � �1� �1�

������6 ���.#�%#�)�'��1�'&%)1��&�&1��#�(%8&�#� ��#�%#�) ?2 �����=+��
 2 � �1� �1�

������6 ���.#�%#�)�'��1�'&%)1��&�&1��#�(%8&�#� %(�#�(�� ?2 �����=+��
 2 �*( �1� �1�

������6 ���.#�%#�)�'��1�'&%)1��&�&1��#�(%8&�#� ������������+� ?2 �����=+��
  H �1� �1�

������6 ���.#�%#�)�'��1�'&%)1��&�&1��#�(%8&�#� �
,�
�- ?2 �����=+��
  � �1� �1�

��+B
���
�����
���	�������
�
����C����
/
��C�����
����
����-�+������+�1��	�
��
��	�-��3�����	=���+��
����
�+��"#�A��D��
���
�33�
�E��	��+�
F������
�33�
�E����	




���������	
���
��
����
� ����
�	�������
�
���������	����
�
��� ���
��������

�������� �	
������
��������
�������������� �	
������
����� ��� �	

��� ��� ���� ����� ���

������? �!"##��.'�&%)#�"�&%:�� �#4�#�(���5F�#�
��A ?2 .+-��
������
�����
 � ��H �1� �1�

������? �!"##��.'�&%)#�"�&%:�� '�&")���'�"�%(�#�(�� ?2 .+-��
������
�����
 2 �*� �1� �1�

������? �!"##��.'�&%)#�"�&%:�� ���#�%#�)���5��8%("% ?2 .+-��
������
�����
 0 � �1� �1�

������? �!"##��.'�&%)#�"�&%:�� �,���
����$�
��* ?2 .+-��
������
�����
 � �( �1� �1�

������G �!"##������*#�&��� ���
���� ?2 )��@
���5
�.�-��
��
 2 �*(� �1� �1�

������G �!"##������*#�&��� 
/�
���� ?2 )��@
���5
�.�-��
��
 � �( �1� �1�

������� ���$#(#����A#��%# #4�#�(�����#�%#�) ?2 )��.��

��5
�.�-��
��
 2 ��� �1� �1�

������� ���$#(#����A#��%# %(�#�(�� ?2 )��.��

��5
�.�-��
��
 2 �*(4 �1� �1�

������� � #4�����%�#)���
��' ?2 ����
 � � �1� 21�

������� �!"##��#(#��#��%( �%(�#�(������%�#�" ?2 ����
 2 �* �1� 21�

������� �!"##��#(#��#��%( ��#�%#�)�J5�#�AK ?2 ����
 2 � �1� 21�

������� �!"##��#(#��#��%( �%�#�*���)#�A���"5% ?2 ����
 2 �(� �1� 21�

����0�< #�#���#�.%��(�%( ���	
 ?2 ���
��=���
 0 �*( �1� �1�

����0�G #�#���.#�%#�$#4 %(�#�(�� ?2 "
���
�� 0 �*( �1� �12

����0�G #�#���.#�%#�$#4 #4�#�(�� ?2 "
���
��  � �1� �12

����026 �!"##�5��$��(%#� ���	
 ?2 �����=+��
 � �*( �1� �1�

��+B
���
�����
���	�������
�
����C����
/
��C�����
����
����-�+������+�1��	�
��
��	�-��3�����	=���+��
����
�+��"#�A��D��
���
�33�
�E��	��+�
F������
�33�
�E����	




���������	
���
��
����
� ����
�������������
���	��������� ���
��� �!�

���������

	�
��
�
�����������	������� ��
��������
�� ��
���� ��
�����������������
��

���"#�$ �%�����&���'�����(���)�*����'�
�����������
�����+��
,�
�-�+�


��
���
.
���/�0123
�.�����4����	��
�
��5-


��	6����-��6	
��-�
������	���-��

�
���	����
.
����/7#�###�8�*�3

���"#�$ �%�����&���'�����(���)�*����'� )���
��
���-�
��
��	�96
��/�:!3 ��������������.���;
��

�	����
���
������������-�
���9�
�

���
���4�
�<���-�

���"#�$ �%�����&���'�����(���)�*����'� )�9�
��
��=�.�
��
	,��
�/�!:1�3 �.�����4����	��
�
��5-

�-�-��.��
���
��-4����-������
�

��-����>��
�.���
������


���"#�2 �%�����&���'�����)�)�������)
�?����+�)���
���;��.���5-
�+��@��

/�203
�.�����4����	��
�
��5-


"�����
���
������
���
������
�

���
���4�
�

���"#�! ���	
��������
�'��6�
���
�)
��
�
������
���=���9��<����)���
��
���.�+�

(,�1�&�.���
�+����
��������������.���;
��


"�����
���
��	5-��
.
����6�������

���
���4�


���"#�! ���	
��������
�'��6�
���
�)
��
� ����	
��-��
�����
���	;	�����
 ��������������.���;
��
 "�����
���=
���	
����������


���"#�! ���	
��������
�'��6�
���
�)
��
� ������
���=���9���-��
����������� ��������������.���;
��
 ���
�<�����
�����


���"#�0 ���	
��������
��
����
���� ���	
�A����9��<��������
��
��
	���
 ��������������.���;
��
 ���
�<�����
�����


���"#�0 ���	
��������
��
����
����
���	
�A�������
���=���9����
��
������+

���.
�����
���6
�-�+��
��+:
��������������.���;
��
 "�����
���
������
�����
���4�
�

���"#�0 ���	
��������
��
����
����
�?������
�A�������
���=���9���-���-�+

����4,��.
�����.���������;
��������������.���;
��
 "�����
���
������
�����
���4�
�

���"#�0 ���	
��������
��
����
����
�?����������A�)���
��B7���6
�-��

(,��.
���(
��������������.���;
��
 "�����
���
������
�����
���4�
�

���"#�0 ���	
��������
��
����
����
�?����������A�������
���=���9��

4-�
�-���6
�-���4,��.
����
��������������.���;
��
 "�����
���
��4-�
�-C����
���4�
�

���"#:D �������E����������

(,��.
���&�<��@���6
�

����
��F
�������


���
��
�F

��������������.���;
��


�
�.	��
������
��
��


�
�����
��5-�����
��
�

�
�����
��
�����-�������



�������1

���"#:D �������E���������� ��� ��������������.���;
��

���
�<�����
�����
���-�����
�

�

��

���
����6�
��
��
�-�
-�1

���"#:!�
������E'��(��)'�+������"G�+����
��
�)��

&
�
���E���;�-C
�	;	�����
�/�03 ��������������.���;
��


"���
�6��
�<���4�
���-���
��"?��

�
���������	

���"#:!�
������E'��(��)'�+������"G�+����
��
�)��

&
�
���E���;�-C
��-������-���4��
��.	������/��:3 ��������������.���;
��
 �
�
6�����
��"?��������=��;��.
��


���"#:!�
������E'��(��)'�+������"G�+����
��
�)��

&
�
���E���;�-C

���9���<��=���
C
���4���A�)�-�+����

/�D#1:3
�.�����4����	��
�
��5-


��	
��-�
�����
��
���������
.
���


���
��	����
��
��6���-�


���"#:!�
������E'��(��)'�+������"G�+����
��
�)��

&
�
���E���;�-C
���9��<��=����
��
����.��
��
 ��������������.���;
��


"�����
��-�
��-��
�����
��
������
�

���
���4�


���"#:!�
������E'��(��)'�+������"G�+����
��
�)��

&
�
���E���;�-C

���9���-C���
��
����
�;�4��������H�<�

���;��.��
��
H�<�����

6�
��
H��-�

�	�
���H�<��=	��4�
�
��<����4���
+��-�

��������������.���;
��
 �����
����-�������.�
�������


���"#D# ���	
��������
��
����������
����-���
���	
��������
��
�����������01��

�

.��
.
���
C�	��
-���-��-���-�

4,��.
����
�����

�.�����4����	��
�
��5-

��	6����-�
����
�<�����
�����
��-�

-�����
���=���9�������=���	��
-���-�

���	
1�

���"#D# ���	
��������
��
����������
����-���
���	
����
C
�H�
�����
��
���	
�:�����

��-�4�	��=-�����������;��
�

;����
���
.
������;��.
�/�71�3

��������������.���;
��

�
����
��6���-�
������=
���	
�

���I���1�

���"#D# ���	
��������
��
����������
����-���
���	
����
C
�H�	���
���.������������

�����
���4�
�/�!1�3
�.�����4����	��
�
��5-


���
-�������
��"1?1�������-��4-�
�-�

�-�����

���"#D# ���	
��������
��
����������
����-���
���	
����
C
�H��=���
�����

�����
���4�
�/�D#1�3
�.�����4����	��
�
��5-
 �=���
������
��
�������
���4�
�

���"#D# ���	
��������
��
����������
����-���
���	
����
C
�H�����-�������������
��

�
��
�/�D21:3
��������������.���;
��
 ��	6����-�
����
�<�����
�����
�

���"#D# ���	
��������
��
����������
����-���
���	
����
C
�H��

.��
.
���


C�	��
-��6
���������.�
��/�7#1:3
�.�����4����	��
�
��5-


���
���-�4,��.
���������.�
�
��

6���-�
�

���"#D� ���	
��������
��������
��
�(
�����
�)���/�)��������������"�3����9���-�

	���
���C�
������@�
��������������.���;
��


�
���
�6��
���
-6
���>��
�


���9�
.
����
��
�6����-����1��
�

�
�6��
�
����������4�
�<�-��	���
�

���
���4�
1

���"#D� ���	
��������
��������
��
�(
�����
�)���/�)��������������"�3�*����

6������
�+�
��
���
.
����
.�+��6
�-
�.�����4����	��
�
��5-
 "�����
���
���-��
������
��

���"#DD �%�����&���'������E'����)���'��G
�

.��
.
�����	�����=���9���-�

��.���

�.�����4����	��
�
��5-


������	�
��5-
��
���
�����
��


�������	
��
��;�-�
-�����-�����

�-���
������	�
��
��6	
��-�
�

J-�5-��-���.���

���"#DD �%�����&���'������E'����)���'��G ����
��
����
���
�.��
��
��
 ��������������.���;
��
 �	����
���������
���;��.���5-


�(�K�����
�����������1�)
-�
��������
������-��	��
-�
��-����������-������	��4���������
��������4�
��
��
���������
���-��
�
� �-�����.
���
�-�
��-4����-����



���������	
���
��
����
� ����
�������������
���	��������� ���
�:� �!�

���������

	�
��
�
�����������	������� ��
��������
�� ��
���� ��
�����������������
��

���"#D7
L���
���������
������-����
��-������
���
����

�����
��

�
���-����K�����
-���
�������
��
�

0#�.H��-����	�-�����������-
��
�<�

$M�.��-����������
�-C

�.�����4����	��
�
��5-
�
��	6����-�
����
�<�����
�����
��
�

����	�
	���1�

���"#D$ �����'���E���+)"�+����
��	�
��
��
�.���

���-�

�

.��
.
������9������


�
������
���B$�
��2

��������������.���;
��

"�����
���
���-��
�����
��
�

�������
���
�����������
���

�����
�
��;�������1

���"##: �%����)����+�G"���% �
�.4�
���	������5-
��/CD3�/�7M3 �.�����4����	��
�
��5-

�-�-��.��
���
��-4����-������
�

�
���������	

���"##: �%����)����+�G"���%
(����-��
���-������	������5-
�

/�$21�3
�.�����4����	��
�
��5-
 )
�6��
�<�����
�����


���"##D �%�����"�("&�% ����9�
�+�)���
��
����;	�
��
�/�D$173 ��������������.���;
��
 "�����
���
��
6�����
���9�


���"##D �%�����"�("&�% ����9�
�+�)�������
��
��4���
��
 ��������������.���;
��


�
������
���
����������
��

N�6����
��O�
��4���
��
��
��
�����

���
���	
�1�"�����
���
����������
��

�����	���
�����	�
	���1

���"##D �%�����"�("&�% ���	
�+�)�������
��
��4���
��
 ��������������.���;
��


�
������
���
����������
��

N�6����
��O�
��4���
��
��
��
�����

���
���	
�1�"�����
���
����������
��

�����	���
�����	�
	���1

���"##7 �%�������*�'�'&�P"����(�Q����E� �����
�E�&���/�273 �.�����4����	��
�
��5-

E��
�
������
��=-�
���.�
�

�.�6�4�


���"##7 �%�������*�'�'&�P"����(�Q����E� ��-�

��
��=��;��.
��
�/�201:3 �.�����4����	��
�
��5-

"�����
���
����-�

�������	
���
��

�
�.4�
���
��=���
����

���"#�# �%������"����������
���9���-C�	���
���-�4,��.
���(�

/�::1�3
�.�����4����	��
�
��5-


"�����
���
������
���
������
��
��

	���
�����
���4�
�

���"#�# �%������"���������� )�9�
��
��������
�?�-����/�DD1�3 �.�����4����	��
�
��5-

�-�-��.��
���
��-4����-������
�

��-����>��
�.���
������


���"#�# �%������"���������� )�������
��-�����/�D03 �.�����4����	��
�
��5-

"�����
���
����������
�����
���4�
��<�

���C�.��	

���"#�# �%������"����������
���9���-C���������
���-������-�

4,��.
�����/�7D1�3
�.�����4����	��
�
��5-


"�����
���
����������
�����
���4�
��<�

���C�.��	

���"#�! ���&�(������'�)�� ���9���-��@���-�4,��.
���( ��������������.���;
��

"�����
���
������
���
������
��-��
R+

�
+�
�-��	


���"#�0 ���	
����;
������
��&
���
���
����I
)���
��
��
���5-


����
-���
�����
�����-;�����
� �.�����4����	��
�
��5-
 ��)

���"#�0 ���	
����;
������
��&
���
���
����I ?��
���
��	�96
� �.�����4����	��
�
��5-
 ��)

���"#�0 ���	
����;
������
��&
���
���
����I

(,��.
�����
��
��������
��J�������A�

���

)�������
���
��
��(������
�.�����4����	��
�
��5-


"�����
���
���������
��
��6
������
�

���-	�<����	

���"#�M �%����('�))%�����&��) ���������-
�� ��������������.���;
��
 ���
�<�����
�����

���"#�M �%����('�))%�����&��) ����-���������.����������� ��������������.���;
��
 ���
�<�����
�����


���"#�M �%����('�))%�����&��) ���9����������
�4,��.
�������;	�	��� ��������������.���;
��

"�����
��-����������
����
���4�
�

����



���"#�M �%����('�))%�����&��)
��.�
��=���9��<��������
��=�����

������5-
�
�.�����4����	��
�
��5-
 ���
�<�����
�����
1

���"#:$ ����L'������� ��-�

������
�����6��
�� ��������������.���;
��

"�����
��-�
��-��
���-�

��
�

�=
C������
���"#:$ ����L'������� )���
��
�����;
��
-�����
��
�� ��������������.���;
��
 "�����
��-�����������
���4�


���"#:$ ����L'������� ������
���=���9�����
������$ ��������������.���;
��
 "�����
���
���
�.4�
�����
���4�
�

���"#:$ ����L'������� ������
���=���9���-�;��
� ��������������.���;
��
 "�����
��-�����������
���4�


���"#:$ ����L'�������
������
���=���9�����
��������
���:�

4��
��������������.���;
��
 "�����
���
���
�.4�
�����
���4�
�

���"#:$ ����L'������� �	;	�����
�A�)���
�<�.���
����� ��������������.���;
��
 "�����
���������
����
���4�


���"#:$ ����L'�������
������
���=���9��<���������
�4���
�

���
������D
��������������.���;
��
 "�����
���
���
�.4�
�����
���4�
�

���"#:$ ����L'������� ��-������=���9��<��=���
������7�
�-� ��������������.���;
��
 "�����
���
���
�.4�
�����
���4�
�

���"#:$ ����L'������� ������
���=���9��<��=���
������7�4�� ��������������.���;
��
 "�����
���
���
�.4�
�����
���4�
�

���"#:2 ���*'����������&�������
�
������
��&��S���1���
��
��

.
�-��
��

�.�����4����	��
�
��5-
 "�����
��-���-��
�4-�
�-����
���4�


���"#:0 �%�����������������% ���9��<��=
�����
��
��=�.�
��
	���
 ��������������.���;
��
 ���
��=-��������.�6�4�
�
��4���

���"#:M �%����&�(�����?�"�� ����
��-�4-�
�-����������; ��������������.���;
��
 �	�������
���
��
�6��
1

���"#:M �%����&�(�����?�"��
���9��<��������
��
��	-������-�

&����
��������������.���;
��
 ���
��=-��������.�6�4�
�
��4���

���"#:M �%����&�(�����?�"�� ������
����6
���������
��
�������
��
� ��������������.���;
��
 �����
����-�������.�
�������


���"#:M �%����&�(�����?�"��
������
��6
����
�4,��.
������
�-������

���
��
�������
��
�
��������������.���;
��
 �����
����-�������.�
�������


���"#:M �%����&�(�����?�"�� �
����
��������
.
�����-��
��	���
�

�-�4,��.
����
��������������.���;
��
 ���
��=-��������.�6�4�
�
��4���

���"#:M �%����&�(�����?�"�� ���9��<����4�4����
95-
 ��������������.���;
��
 �����
����-�������.�
�������


���"#:M �%����&�(�����?�"�� ���9��<��������
��
��	-�����E�����.	 ��������������.���;
��
 ���
��=-��������.�6�4�
�
��4���

���"#:M �%����&�(�����?�"�� (,��.
���(�6
����
��
��	���
 ��������������.���;
��
 "�����
���
������
�����
���4�
�

�(�K�����
�����������1�)
-�
��������
������-��	��
-�
��-����������-������	��4���������
��������4�
��
��
���������
���-��
�
� �-�����.
���
�-�
��-4����-����



���������	
���
��
����
� ����
�������������
���	��������� ���
�D� �!�

���������

	�
��
�
�����������	������� ��
��������
�� ��
���� ��
�����������������
��

���"#:M �%����&�(�����?�"�� (,��.
�����6
����
��
��	���
 ��������������.���;
��
 "�����
���
������
�����
���4�
�

���"#:M �%����&�(�����?�"��
������
���=���9��<��������
��
�����
�

�-�&�.���

��������������.���;
��
 "�����
���
���.���
1

���"#:M �%����&�(�����?�"�� ����
��=
���	
�<�����
��
��
 ��������������.���;
��
 ���
��=-��������.�6�4�
�
��4���

���"#D# ���E���")�('"���� ���9��<������9�
 ��������������.���;
��

"�
���.�
�<�	�	���	
�1���	6����

-�
����
�<�����
�����


���"#D# ���E���")�('"���� ��-�

���.���
�)�-�+��� ��������������.���;
��

���
��-��������.�6�4�
�
����	6����

-�
����
�<�����
�����
1

���"#D# ���E���")�('"���� ���9���-���.���
�)�-�+)�� ��������������.���;
��

"��������.�6�4�
�
���
C������1

���	6����-�
����
�<�����
�����

���"#D# ���E���")�('"���� ���9��<��������
��
�.-��-������ �.�����4����	��
�
��5-
 �-�-��.��
���
��-4����-����

���"#D# ���E���")�('"����
���
��
-���=���9���-C����
.
�����
�

;�������
�.�����4����	��
�
��5-
 �-�-��.��
���
��-4����-����

���"#D� ���	
�?���S����T
�����.���� �
����J������ ��������������.���;
��

�-�-��.��
���
��-4����-������
�

�
���������	

���"#D� ���	
�?���S����T
�����.���� )���
��-���6��-
��
� ��������������.���;
��

�-�-��.��
���
��-4����-������
�

�
���������	

���"#D� ���	
�?���S����T
�����.���� Q��
��
��
�6��
��-��	;
�����
� ��������������.���;
��
 ���
�<�����
�����
�K��
�6��
�<���4�


���"#7� ���	
��-���-�
��	
������
���=���9��<��=��.������������

�@�
��������������.���;
��
 "�����
���
������
���-�4��

���"#7� ���	
��-���-�
��	 )�������
�:9.
�	���
�4,��.
���(�


��
���
.
��
��������������.���;
��


"�����
��-����������
����
���4�
��-�

	���
���;	��
-�

���"#7: �%������(�������('"��� �

.��
.
����=���9���-���.���
 �.�����4����	��
�
��5-
 ���
�<�����
�����


���"#7: �%������(�������('"���
����
��=���9���-�4-�
�-��
��=��
���

��.���4�

�.�����4����	��
�
��5-
 ���
�<�����
�����


���"#7D ���	
����;
������
���-�-��
�(�-6
� ������
���-�
�������������� �?��-. ��������������.���;
��
 �
��
��
��
�-�

���"#7D ���	
����;
������
���-�-��
�(�-6
�
������
���=���9��<��=��
��
��

	�
�����
�
��5-
�+�� :���6
�-
��������������.���;
��


"�����
���
������
�����
���4�
���-�

���

���"#70 ���	
���.���
��
��
�
)���
��
�U
���
�CD������4,��.
�����

/�@�H��@:H��@D3�
��������������.���;
��


"�����
���
����������
�����-	���-C�

�-��
��	���
���-��
�-���
��=���
�����

���-	��-�.>.
���6
�-

���"#70 ���	
���.���
��
��
� )�������
��
��=
����
�6��	� �.�����4����	��
�
��5-

���
��-��������.�6�4�
�
����	6����

-�
����
�<�����
�����
1

���"#70 ���	
���.���
��
��
� ��;��.
��
�/4,��.
������@�3� ��������������.���;
��

�	����
���=��;��.
��
�������
��

����-C����
���4�
��<���-�
���"#70 ���	
���.���
��
��
� &�.���
 ��������������.���;
��
 �-�-��.��
���
��-4����-����

���"#7M ���	
��.��
���-4
� )�9�
�
�����
��
��������
��
��;>�
�� ��������������.���;
��

�-�-��.��
���
��-4����-������
�

�
���������	

���"#7M ���	
��.��
���-4
� )���
��
�����
 �.�����4����	��
�
��5-

�-�-��.��
���
��-4����-������
�

�
���������	
���"#$� ���	
�E���
�5-�
- )���
��
����
��
�� ��������������.���;
��
 ���
�<�����
�����


���"#0� �%�L����������"���������

(,��.
������������H����
��
����
-�
�

�-��@:K�����
-������-�������.
�����

�-���������
�*�����
������
�����

�	�-��
�<��H#!..��-��
�6�����

:H$#.�

��������������.���;
��

�
���
�.4�
���E������-��

��������
������	1�

���"�#:
�%���� ��%������'?�))�'��������(����

��E")

(,��.
����M##�A����9���@��/�:M1��


���:M1�3
��������������.���;
��
 "�����
���
������
�����
���4�
��-����

���"�#:
�%���� ��%������'?�))�'��������(����

��E")

���9������I��
���6�
���+��4,��.
���

�MD#�/�7!1�3
��������������.���;
��
 ���
�<�����
�����


���"�#D �%����T��'(�*'��Q��
����
�
��
��
�-���4��1�(�6
���4��1���

/��$H���M3
�.�����4����	��
�
��5-
 ���
�<�����
�����


���"�#D �%����T��'(�*'��Q�� ���9��.	RR����
�4,��.
���?�/�D$1� ��������������.���;
��
 �����
����-�������.�
�������


���"�#D �%����T��'(�*'��Q�� �
����
�(,��.
���&/�D21:3 �.�����4����	��
�
��5-
 ���
�<�����
�����

���"�#D �%����T��'(�*'��Q�� ���9���
���-���� �.�����4����	��
�
��5-
 ���
�<�����
�����


���"��# ���	
����-�
��
4��� �����
�<��=	���
��-�4,��.
����� ��������������.���;
��

�-�-��.��
���
��-4����-�����

������	
���"��� ���	
����-�
�?�-��
� ��.�
�6
����
�;��
���
��
C�
��
�� ��������������.���;
��
 ���
�<�����
�����


���"��� ���	
����-�
�?�-��
� ������
��6
����
.�+��6
�-��-����� ��������������.���;
��
 �-�-��.��
���
��-4����-����
���"��� ���	
����-�
�?�-��
� ��.�
�6
����
�4,��.
������&�� ��������������.���;
��
 ���
�<�����
�����


���"��� ���	
����-�
�?�-��
� ���9��<��=
�����
��
��=�.�
��
	,��
� �.�����4����	��
�
��5-
 �-�-��.��
���
��-4����-����

���"��: �%��������'���&��*'�'����="�?�
�

.��
.
���6
����=���
������
�-���

�
�4,��.
����
�.�����4����	��
�
��5-
 ���
�<�����
�����


���"��D �%����T1�E'����
���9������
�-�������;�/��D1:H���71�H�

��21��
����01�3
�.�����4����	��
�
��5-
 ���
�<�����
�����


���"��D �%����T1�E'����
���9������
��
���.�����5-
��-�

��.���
�/�0�1��
���0:1�3
��������������.���;
��
 �����
����-�������.�
�������


���"��7 ���	
����
��
�E�.��� ���9���-C����
�� ��������������.���;
��
 ���
�<�����
�����


���"��2 ���	
�(1�?�-��
����
�

.��������9���-���.���
�
��

4,��.
����
�-��
��������������.���;
��
 ���
�<�����
�����


���"��2 ���	
�(1�?�-��
���� �	;
�����
�4�� ��������������.���;
��

���
�<�����
�����
�/�
�6��
�<�

��4�
3

���"��2 ���	
�(1�?�-��
���� ��6
�-�+���-�4,��.
���� ��������������.���;
��

"�����
�����-��
�������
��

���
���4�
�

���"��0 ���	
��1��
������
� )�������
��	��	���������
�����/�!1�3 ��������������.���;
��

"�����
���
����������
��<��=���	��
-��

�
��=���
����

�(�K�����
�����������1�)
-�
��������
������-��	��
-�
��-����������-������	��4���������
��������4�
��
��
���������
���-��
�
� �-�����.
���
�-�
��-4����-����



���������	
���
��
����
� ����
�������������
���	��������� ���
�7� �!�

���������

	�
��
�
�����������	������� ��
��������
�� ��
���� ��
�����������������
��

���"��0 ���	
��1��
������
�
������
�����	��
-��(,��.
���E�

/��D1�H��:#3
�.�����4����	��
�
��5-


"�����
���
������-C����
���4�
��-�

���

���"��0 ���	
��1��
������
�
������
�)���
��
����;	�
��
�A�

(,��.
����+(�����/�:21:3
��������������.���;
��
 ���
�<�����
�����


���"��0 ���	
��1��
������
�
)�)�)���
��
�����
��A�(,��.
����+(�

����/�:21:3
��������������.���;
��
 ���
�<�����
�����


���"��0 ���	
��1��
������
�
���9�����
��
-��4,��.
���*��
�-���

�
�4,��.
���T�A���6
�-���/��D$1:3
��������������.���;
��
 ���
�<�����
�����


���"�:! ���	
��
�	������� �
������
����)� �.�����4����	��
�
��5-

�-�-��.��
���
��-4����-������
�

�
���������	

���"�D7 ���	
�
��
��
���
�)����+�
�.��� )�������
��4,��.
���
C�
������@�� ��������������.���;
��

"�����
���
-C��-���������=���
��
-��


���.���
������

���"�D7 ���	
�
��
��
���
�)����+�
�.��� ��-������-���-�+�����-��
,�
�-� �.�����4����	��
�
��5-
 ���
�<�����
�����


���"�D7 ���	
�
��
��
���
�)����+�
�.��� )���
��=V������
� �.�����4����	��
�
��5-

�-�-��.��
���
��-4����-�����

������	
���"�D! ���	
�(1��
��6
� ���9���-C�6
������
��/�M:3 �.�����4����	��
�
��5-
 ���
�<�����
�����


���"�7D �%�������E���������������'��
���E������9�
����
����K����6����
�

��
���	
���-���&	�	����&���-��
�.�����4����	��
�
��5-


��	6����-�
����
�<�����
�����
�

��-�����6
��
���
����6��1

���"�7D �%�������E���������������'��
���E������9�
����
����K�(-�
�-��
�

�����-
���
�.�����4����	��
�
��5-


��	6����-�
����
�<�����
�����
�

��-�����	�
��<������-
��

���"�7D �%�������E���������������'��

���E������9�
����
����K��
�-����
�

����������
���	
���-���&	�	����

&���-��J-�5-�<���
���	
��-�4,��.
���

��+���6
�-�#

�.�����4����	��
�
��5-
� ��	6����-�
����
�<�����
�����


���"�7D �%�������E���������������'��
���E������9�
����
����K���-������-�

��6
�-�:�/���9���-���.���
3
�.�����4����	��
�
��5-


��	6����-�
����
�<�����
�����
�

��-�����	�
���-���.���
1

���"�7D �%�������E���������������'��
���E������9�
����
����K����9���-�

��4���
������
�-����
���6
�-�D��-�

4,��.
���(

�.�����4����	��
�
��5-

�
���4���
�����
��
��������
���4�
�

�-C�"?�

���"�7D �%�������E���������������'��
���E������9�
����
����K���?���'����

 ���)��"����
�.�����4����	��
�
��5-


�
��
�;��
��
��������
���4�
��-C�

-���
���
��;�-�
-�����-����H�

��	6����-�
����
�<�����
�����


���"�7D �%�������E���������������'��
�
��
�-C��K�������
���-.	�����+��-�

�����-��@7
�.�����4����	��
�
��5-


��	6����-�
����
�<�����
�����
�

��-���
��"?�H��;���5-������-���
���

���6
��
���������
��
�����;
��
-��

���"�7D �%�������E���������������'��
�
��
�-C��K�������
��������
���-�����

�-��@:
�.�����4����	��
�
��5-


��.��
��
�-��
�����������
��

�
�
��5-
��
���-��
-��
�����-C�

�
��
�6��H��
�����
���
��
���

�����
���4�


���"�7D �%�������E���������������'�� �
��
�-C��K���-������-��@D �.�����4����	��
�
��5-


��.��
��
�-��
�����������
��

�
�
��5-
����	6����-�
����
�<����

�
�����
���-��;����
����
��
�

��.�
1

���"�7D �%�������E���������������'��
�
������K�)
����
�
���	
��-�������
�

����
�.�����4����	��
�
��5-


"�����
����
���	
��-
��
�.
���		
�


��'��71�

���"�7D �%�������E���������������'�� �
������K�)���
���;��.���5-
 �.�����4����	��
�
��5-


��.��
��
�-��
�����������
��

�
�
��5-
�H���	6����-�
����
�<����

�
�����
���-�����	�
��<��������
1

���"�7$ �%�����E������������G�) ����9�
�K�(-�
�-�����+�E
RR����
 �.�����4����	��
�
��5-

�
�4-�
�-��
����.
RR����
��
��
���

�����
���4�
��-C�"?�

���"�7$ �%�����E������������G�) ����9�
�K�)���
��
������
�� �.�����4����	��
�
��5-

��	�������
�����
�������-���-��
�

�����1

���"�7$ �%�����E������������G�) ����9�
�K����-
����
�������
�����

��	�
�6�������-������.���
�

���
��
��-����/������
�6
�3

E��
�<��������������=-�
���4�
�

��	����-�
����;��.
�<����C�.��	

���"�7$ �%�����E������������G�)
����9�
�K����9���-���.���
��-�

���	
3
�.�����4����	��
�
��5-


�
���.���
��-����	
��
��
���

�����
���4�
��-C�"?�1

���"�7$ �%�����E������������G�) ����9�
�K����9���-�79.
�	���
�/C:3 �.�����4����	��
�
��5-

�
�79.
�	���
��
��
��������
���4�
�

�-C�"?�

���"�7$ �%�����E������������G�)
���	
�(�-��
���K���������
��	��	������

?���
�
�����S��
�.�����4����	��
�
��5-


�
����������
���
��
�����

�����
���4�
���-C�"?�

���"�7$ �%�����E������������G�)
���	
�(�-��
���K����9��<��������
��
��

���;
��
-����
�-����������
�

���
���	
����������
��-����	


�.�����4����	��
�
��5-

��
���	
��
�-����
�
������
���	
��-�

���	
��
��
��������
���4�
��-C�"?�

���"�7$ �%�����E������������G�)
���	
�(�-��
���K�����������

�'�"E������'�
�.�����4����	��
�
��5-


��������
�
�-�
��-������
��
���

�����
���4�
1���	6����-�
����
�<����

�
�����
���-����.
�
���
����6�
��

�-C�"1?1�1�

���"�7$ �%�����E������������G�) ���	
�(�-��
���K�)�������
��@D �.�����4����	��
�
��5-

�
���������
��
��
��������
���4�
�

�-C�"?�

���"�7$ �%�����E������������G�) ���	
�(�-��
���K��
�����
 �.�����4����	��
�
��5-

����
�����
��
��
��������
���4�
�

�-C�"?�

���"�7$ �%�����E������������G�) ���	
�(�-��
���K�)�������
��@7 �.�����4����	��
�
��5-

�
���������
��
��
��������
���4�
�

�-C�"?�

���"�7$ �%�����E������������G�) ���	
�(�-��
���K�������
��� �.�����4����	��
�
��5-

�
������
���
���������
��
�����

�����
���4�
���-C�"?�

���"�7$ �%�����E������������G�) ���	
�(�-��
���K�������
��� �.�����4����	��
�
��5-

�������
��������������5-
���
��
���

�����
���4�
��-C�"?�

���"�7$ �%�����E������������G�)
&�����K����9���-C�	���
��+�����<�

�@:
�.�����4����	��
�
��5-


�
�&������
��
��������
���4�
��-C�

"?�

�(�K�����
�����������1�)
-�
��������
������-��	��
-�
��-����������-������	��4���������
��������4�
��
��
���������
���-��
�
� �-�����.
���
�-�
��-4����-����



���������	
���
��
����
� ����
�������������
���	��������� ���
�$� �!�

���������

	�
��
�
�����������	������� ��
��������
�� ��
���� ��
�����������������
��

���"�7$ �%�����E������������G�)
���	
�)�C
�K�������
���
�

�����.�����������
�.�����4����	��
�
��5-


�
��4-�
�-C��
�����.������������

�
��
����������
���4�
��-C�"?�

���"�7$ �%�����E������������G�)
���	
�)�C
�K����9���-�����

/��;��.���5-
3
�.�����4����	��
�
��5-


�������
���;��.���5-
��
��
���

�����
���4�
1��.	���
��-�
�����
�

�
���-��1�

���"�72 ���	
�T-��
��
��
��.�
�
(-�
�-��-����6��
-��

�.�����4����	��
�
��5-
 ���
�<�����
�����
��
�����	�
	����

���"�72 ���	
�T-��
��
��
��.�
�
�
�.4�
�

�.�����4����	��
�
��5-
 ���
�<�����
�����
��
�����	�
	����

���"�70 ���	
�)������C-�
�� ���9���-C��
�����
� ��������������.���;
��
 ��)��
��
��������
���4�
�
���"�7M �%����)����+T")� )�9�
��-��
	,��
�/�:01�3 ��������������.���;
��
 "�����
���
��
6�����
���9�


���"�7M �%����)����+T")� �����
���&��*���/�$:1�3 �.�����4����	��
�
��5-

"�����
��-�
������
����
���4�
�<�

��-�
���"�7M �%����)����+T")� ���9���-��	;
�����
�/�2!1�3 �.�����4����	��
�
��5-
 ��	6����-�
����
�<�����
�����


���"�$� �%������'"����(����% ���9���-���T��-�4,��.
�����/��M1�3 �.�����4����	��
�
��5-

"�����
�����-��
�
���	
�
����	6����

-�
����
�<�����
�����


���"�$: ���	
��-������ ������
��.
RR����
�(���.
���$ �.�����4����	��
�
��5-

"�����
���
������
���
����6�����-�

���1

���"�$: ���	
��-������ ������
��.
RR����
���� �.�����4����	��
�
��5-


"�����
���
������
���
����6�����-�

���1

��	6����-�
����
�<�����
�����
�

��-�

�
��
���
��
����6�
�1
���"�$7 �%����*���'��&"�E��� ����	
����������
�/�D1�3 �.�����4����	��
�
��5-
 "�����
����
���	
����
.
��

���"�$7 �%����*���'��&"�E��� �
������
�
�-���-�4,��.
���(�/�D�3 ��������������.���;
��
 "�����
���
��6
������
���-�4��

���"�$7 �%����*���'��&"�E��� �
������
��
��=��
��
���-������
�/�D73 ��������������.���;
��

�-�-��.��
���
��-4����-������
�

�
���.���
������


���"�$7 �%����*���'��&"�E���
�
������
��
��=��
��
��;���
��
���-��

��
������/�7�3
��������������.���;
��


�-�-��.��
���
��-4����-������
�

�
���.���
������


���"�$7 �%����*���'��&"�E���
)�������
��
��=��
��
��;���
��
���-��

��
������/�7:3
��������������.���;
��


�-�-��.��
���
��-4����-������
�

�
���.���
������


���"�$7 �%����*���'��&"�E���
�
������
��
��=��
��
���	��
��
��

.��	���-C�/�773
��������������.���;
��


�-�-��.��
���
��-4����-������
�

�
���.���
������


���"�$7 �%����*���'��&"�E���
)�������
��
��=��
��
���	��
��
��

.��	���-C�/�7$3
��������������.���;
��


�-�-��.��
���
��-4����-������
�

�
���.���
������


���"�$$ �%�����"&")�������'"�)��"E����
)�������
���
��������
��
�.-��-�������

/�M�3
��������������.���;
��


"�����
���
����������
��
���
��

	5-��
.
���������	���
���
��
��

D9.
�	���
�

���"�$2 �%�����'�(��� ���9��<��=���-
���/�21�3 ��������������.���;
��

���
��-�
�����
��
��-�4����
��

.���

��
����	6����-�
����
�<����

�
�����

���"�$2 �%�����'�(��� ���9��<��=���
��
-��/���1:3 ��������������.���;
��
 ��	6����-�
����
�<�����
�����


���"�$2 �%�����'�(���
���9���-�4-�
�-��
��=���
�����
�

/��21�3
��������������.���;
��


"�����
��-��4-�
�-����
���4�
�<�

��-�

���"�$2 �%�����'�(��� )�������
��
��=��;��.
��
�/�:#3 �.�����4����	��
�
��5-

"�����
��-����������
������	�<�

���C�.��	

���"�$2 �%�����'�(���
���9���-���.���
��
�-��������-��

/�:!3
�.�����4����	��
�
��5-
 ��	6����-�
����
�<�����
�����


���"�2# �%����������*�(�����)
��������
���
��
��

.��
.
���)-��
��

�����/'-
��3�/�$3
�.�����4����	��
�
��5-


��	6����-�
����
�<�����
�����
��-�

-�����
�������9�����������	��
-���
��

4,��.
���

���"�2# �%����������*�(�����) )�9�
��
��������
��
��	-�����/�7#1�3 ��������������.���;
��
 "�����
���
��
6�����
���9�


���"�2� �%������(������E") ���	
�E��
����
��)
�.
��R�+�

(-�
�-������-
���/�21�3
��������������.���;
��
 ���-
�������
���
�����
���-�4����
��


�����
��

���"�2� �%������(������E")
���	
�E��
����+�)�������
��
��

4���
��

��������������.���;
��


�
������
���
����������
��

N�6����
��O�
��4���
��
��
��
�����

���
���	
�1�"�����
���
����������
��

�����	���
�����	�
	���1

���"�2D �%����E������)�E(��
���9��<���������
�4���
��
�

�=��.������������/�:D1�3
�.�����4����	��
�
��5-


"�����
���
��4-�
�-C����
���4�
���
�

�=��.�����������1

���"�2D �%����E������)�E(�� ���9���-��@D��-�4,��.
�����/�D71�3 �.�����4����	��
�
��5-

"�����
���
������
���
����
��
���
�

�=	���
���;	��
-�1

���"�!# ���	
�&-���6
���;;
�� �
�4-�
�-������-
�� �.�����4����	��
�
��5-

�-�-��.��
���
��-4����-������
�

�
���������	

���"�!� ����'�%�&������ ���
C
�+�)�������
��
��4���
��
 ��������������.���;
��


�
������
���
����������
��

N�6����
��O�
��4���
��
��
��
�����

���
���	
�1�"�����
���
����������
��

�����	���
�����	�
	���1

���"�!: ����E����(�T"��
�����
�
�-�
��-�4,��.
���

����-��
-�����-��
��
��������������.���;
��


�-�-��.��
���
��-4����-������
�

��-����>��
�.���
������


���"�!D ����������"Q�� ?��
��/��71:3 ��������������.���;
��

�
���6�4���
��
��������
���4�
��-C�

"1?1�1���	6����-�
����
�<����

�
�����


���"�!D ����������"Q�� ��-������
��=��.������������/��23 ��������������.���;
��

�
�
6�����
��"1?1�1������-��4-�
�-�

���
���4�
�<���-�

���"�!D ����������"Q��
Q��
��
����6�����
��=��
��
��

	�
��	��5-
�/�:01:3
�.�����4����	��
�
��5-


�-�-��.��
���
��-4����-������
�

��-����>��
�.���
������


�(�K�����
�����������1�)
-�
��������
������-��	��
-�
��-����������-������	��4���������
��������4�
��
��
���������
���-��
�
� �-�����.
���
�-�
��-4����-����



���������	
���
��
����
� ����
�������������
���	��������� ���
�2� �!�

���������

	�
��
�
�����������	������� ��
��������
�� ��
���� ��
�����������������
��

���"�!D ����������"Q��
E	RR����
���
�����
��
��	�
��	��5-
�

/�D#1�3
��������������.���;
��
 "�����
��-�
�����
����
���4�
��-����

���"�!D ����������"Q��
E	RR����
���
�����
��
���
���-�
�

/�D71�3
��������������.���;
��
 "�����
��-�
�����
����
���4�
��-����

���"�!D ����������"Q��
E	RR����
��
�����
��
��

	�
�����
�
��5-
�/�DM1�3
��������������.���;
��
 "�����
��-�
�����
����
���4�
��-����

���"�!D ����������"Q��
E	RR����
��
���
C+��
��
��.�����
��
�

/�7$1�3
��������������.���;
��
 "�����
��-�
�����
����
���4�
��-����

���"�!D ����������"Q��
E	RR����
���
�����
��
��.�S���
��
�

/�$�1�3
��������������.���;
��
 "�����
��-�
�����
����
���4�
��-����

���"�!2 ���	
����;
�����
��?���S�����
6
��
���9��<����.	RR����
��
�����
��
��

.	����5-

�.�����4����	��
�
��5-
 ��)

���"�!2 ���	
����;
�����
��?���S�����
6
��
���9��<����.	RR����
��
�����
��
��

������
��

�.�����4����	��
�
��5-
 ��)

���"�!M ���	
����;
������
��(���
	�	.���
�.���
�� ������
���
����.
�-��
��
� ��������������.���;
��

������
����6����
������-����	�	�

������	�5-=-�����
��
-���
�����
��

���J
�

���"�0# ���T��P"�)����?��))����) ���9���-�4-�
�-��-�����/��:1�3 ��������������.���;
��

"�����
��-��4-�
�-����
���4�
�<�

��-�

���"�02 ����'"�)����(�
���9���-C������
����#��
����#:�

/�DD1�3
�.�����4����	��
�
��5-


"�����
���
�������
�����
���4�
��<�

��-�

���"�00 ����"����E����?��E
����	
��-��
���-������	������5-
�

/�7#1�3
��������������.���;
��


"�����
���=���9���
�-����=���	��
-��

�-����	


���"�M: �%����&�'�&�)���E��P"� ������
����
��������
�
��
�/�!1�3 �.�����4����	��
�
��5-


�
����
��6	
��-�
�
��-�����
���
��

����
���
���������
.
���

�	�
�6	
���-���
����I�������	��
-�

���"�M: �%����&�'�&�)���E��P"�
���9��<��������
��
��	-������
���	���
�

/��M1�3
��������������.���;
��


�-�-��.��
���
��-4����-������
�

�
���.���
������


���"�M: �%����&�'�&�)���E��P"� )���
��
��	-�����/�::3 �.�����4����	��
�
��5-

�-�-��.��
���
��-4����-������
�

�
���.���
������


���"�M: �%����&�'�&�)���E��P"� ���9���-��@D��-�4,��.
�����/�2#1�3 ��������������.���;
��


�.	���
��-�
������
��
������
�����

���S���
�����
������	�
�6	
��-C�

;���
��/�6
��W��
����-�

������	�3

���"�M: �%����&�'�&�)���E��P"�
���9��<�������9�
��-�4,��.
�����

�
�-��������	
��
�����
�/�2D1�3
�.�����4����	��
�
��5-


�
�.
���
������9���
��"?�������
�

4,��.
���D

���"�M: �%����&�'�&�)���E��P"� ���9��<��������
��
�4�������/�!21�3 ��������������.���;
��

�-�-��.��
���
��-4����-������
�

�
���.���
������


���"�M! ���	
�?��������E������ ���9���-C�4-�
�-C��
�����;
��
-�� ��������������.���;
��
 ��)

���"�M! ���	
�?��������E������ ���9���-C�4-�
�-C��
�����;
��
-�� ��������������.���;
��
 ��)

���"�M! ���	
�?��������E������ ��
��
��	�
�������	 �.�����4����	��
�
��5-
 "�����
��-�
��-��
�����
��
������
1�

���"�M! ���	
�?��������E������
�
������
��&��S���1���
��
��

.
�-��
��

�.�����4����	��
�
��5-
 ��)

���"�M! ���	
�?��������E������
���9���-C������
�1���
��
��

.
�-��
��

��������������.���;
��
 ��)

���"�M! ���	
�?��������E������ ���9��<��������
�&���� ��������������.���;
��
 ��)

���"�M! ���	
�?��������E������
���9���-C������
���
��
�����

���-����
�
�.�����4����	��
�
��5-
 ��)

���"�M! ���	
�?��������E������ ���9���-���6
�-�+� �.�����4����	��
�
��5-
 ��)

���"�MM ���*������('"�*�� �
�.4�
��	������5-
�/��03 �.�����4����	��
�
��5-

�-�-��.��
���
��-4����-������
�

��-����>��
�.���
������


���":#7 �����?�������E"))�� ���9���-�.�������	���
�/��#1�3 �.�����4����	��
�
��5-

�-�-��.��
���
��-4����-������
�

��-����>��
�.���
������


���":#$ ���E������"��� ���9���-���-�+����/�DM1�3 �.�����4����	��
�
��5-

�-�-��.��
���
��-4����-������
�

��-����>��
�.���
������


���":#2 �%����E����'Q ��6�D���-��������	�;��
�D#! �.�����4����	��
�
��5-

�����4����	��
�������
��
����-��
�

���	��-���-����

���":#0 ���	
��
�&��������
��.�
�
C�	��
-�
���������4,��.
����

��
��?
�.�����4����	��
�
��5-
 ���
�<�����
�����


���":#0 ���	
��
�&�������� (,��.
���&��-��
R��
��
�-��	
 ��������������.���;
��
 �=-���
�
��������4�
1

���":�D ����������������
�

.��
.
�����	�����-���������

J-�5-=�-C�4,��.
���
�.�����4����	��
�
��5-


������	�
��5-
��
���
�����
��


�������	
��
��;�-�
-�����-�����

�-���
������	�
��
��6	
��-�
�

J-�5-��-����I����6
���4,��.
����1

���":�2 �����
���6��
� ����-��������-���.���
 ��������������.���;
��
 ���
�<�����
�����


���"::: ���	
��
�	��
����

(,��.
������������K����
�����6
�-�:�

�������
���4�
�/�4�
��
������
��
-��

������
��
����
�@����-�
���
�

.���

���
������
�����-��
��
�

��
�����
���
�����3H�
��5-����-��
���

�����������.	���
�
�����;;	�
��
��
�

�����
�(��-�.>.
���6
�-

��������������.���;
��


��6����
���
��	����
.
����
����

����
��������/�:#�3������-�
�R��
�

���
���4�
��/�
���-��
������
���
��
�

��6
�-�������
������
��

��
��
���
.
����	�	���3

���"::: ���	
��
�	��
����

����-����������
�����6
�-�#K���	�
��
�

�
�:���.�
���
��
��
�
���
�!�
��0X�

�-��$.� �
���
�M�
���#X��-��0.

�.�����4����	��
�
��5-
 ���
�<�����
�����


�(�K�����
�����������1�)
-�
��������
������-��	��
-�
��-����������-������	��4���������
��������4�
��
��
���������
���-��
�
� �-�����.
���
�-�
��-4����-����



���������	
���
��
����
� ����
�������������
���	��������� ���
�!� �!�

���������

	�
��
�
�����������	������� ��
��������
�� ��
���� ��
�����������������
��

���"::: ���	
��
�	��
����

����-����������
�����6
�-�#K���	�
��
�

��.�
��
��
��
���.����
�
���
�0�
��

��X��-���7.��6
������
��

���
�.	�����
�/��	�
��
�.����

��-����
3

�.�����4����	��
�
��5-
 ���
�<�����
�����


���"::: ���	
��
�	��
����

����-������������������-���6
�-�:K�

��	�
��
���.�
��
��
��
�!X��-��

$.�/��	�
��
�.������-����
3�@�

�4�
��
���
����
��
�.��V-6�
�


���R�������
6�����������


��������������.���;
��
 ���
�<�����
�����


���"::: ���	
��
�	��
����

���
��
-��4,��.
������������K�

��.
����������	��
-�
���H�#Y�H7#.H�

����
��
�����
-��#H0#.�++Z�

������������������;������
��.�����
�

�
��
��������
���6
�-���.4�
�

��������������.���;
��

"�����
���
���
�.4�
�����
���4�
��-�

�@:�
���@D

���"::: ���	
��
�	��
����

(�[�
��-C��
���
���-��������
����

��.�
��-���-
��1��
����K�
�-�
-��

��9���-�	��
-�
�<��HD#.�/��	�
��
��

F.���

�F���-�������	�
�3�@��-�

��������-�
�R��
�
���
��
�++Z�

��.��9�
.
��������
���4�
H���

��.�������-���
��.��+.���
���1

�.�����4����	��
�
��5-
 ���
�<�����
�����


���"::: ���	
��
�	��
����

(,��.
���*���6
�-��K��4�
��
��
�

\�������	���9���
��������
���
���	
�

/��	�
��
��
���������
��6����
��

*�..
��
��?
..
�3

��������������.���;
��


���"::0 ��%����������)�����

�
���-������������������H

����-�������6
������
���-

�
R��
��
�-��	


��������������.���;
��


�-�-�������.���;�������

��.��9�
��
����������
.
���


��������
��.���;����������


����-C�
��;��������1

���"::0 ��%����������)�����

�-����
��
���-����

�������������K�����
-���
�

����-�����������	��
-�
�

��������������.���;
��


�-�-�
������.���;�������

��.��9�
��
����������
.
���


��������
��.���;����������


����-C�
��;��������1

���"::M �%�L���'"�)����*���� (,��.
����	���
��
��
���
� ��������������.���;
��

"���
-C�9.
����
�����
���

���
���4�
�������=
���
��
��
�

�=	��4����
.
��1�

���":D# �%����&"����"E��?��*��
������
���
��������
������

������5-

��������������.���;
��
 "�����
��-�
��-��
�����


���":7: ���	
�*��
��
��)�6��
��
.��� �
���
��	���
��
���
��
�� �.�����4����	��
�
��5-


�4�
��
��
���������
��E��H�-�����
��

�
����������
��<��������������
��

	���
����;	��
-��1�

���"DMM �%�������������'����?����%+�'������ ���	
�+�)�������
��
��4���
��
 ��������������.���;
��


�
������
���
����������
��

N�6����
��O�
��4���
��
��
��
�����

���
���	
�1�"�����
���
����������
��

�����	���
�����	�
	���1

���"DMM �%�������������'����?����%+�'������ ����9�
�+�)�������
��
��4���
��
 ��������������.���;
��


�
������
���
����������
��

N�6����
��O�
��4���
��
��
��
�����

���
���	
�1�"�����
���
����������
��

�����	���
�����	�
	���1

���"7�2 �%�����'��'���� )�9�
��
��������
�����6��
��
�/�$1�3 �.�����4����	��
�
��5-

�-�-��.��
���
��-4����-������
�

��-����>��
�.���
������


���"7�2 �%�����'��'����
���9���-C�����
����;��.���5-
��

/�:!1�3
�.�����4����	��
�
��5-
 "�����
���
������
�����
���4�
�

���"7:� �%�����'(�����'�)���" )�9�
��
��=�.�
��
	,��
�/�M3 �.�����4����	��
�
��5-

�-�-��.��
���
��-4����-������
�

��-����>��
�.���
������

���"7DM ���	
��
���
-C�����	
� ���9��<���������
��B�## ��������������.���;
��
 ���
�<�����
�����


���"$#M ���	
�*
������-�
�� �
�.4�
���
������������ ��������������.���;
��
 "�����
��-�
��
�.4�
����
���4�


�(�K�����
�����������1�)
-�
��������
������-��	��
-�
��-����������-������	��4���������
��������4�
��
��
���������
���-��
�
� �-�����.
���
�-�
��-4����-����



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ad’AP lycées publics de Rhône Alpes 
 

Pièce n°6 : comptes-rendus des concertations 

 

 

       

 

 

 

 

 

  
 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITE ACCESSIBILITE DES LYCEES 
Jeudi 18 décembre 2014, Lycée Ferdinand Buisson à  Voiron 

 

- Compte-rendu-  
 

 

 
 
 
 
Ce compte-rendu est composé des éléments suivants : 
 

- le relevé des conclusions 
 
- la synthèse des échanges 
 
- les diaporamas présentés 
 
- le programme de la journée 
 
- le liste des personnes invitées. 



 

 

 

 

COMITE ACCESSIBILITE DES LYCEES 
Jeudi 18 décembre 2014, Lycée Ferdinand Buisson à  Voiron 

Relevé de conclusions 
 
 
- Mot d’accueil de  M. Le Proviseur, Jean-François GRAPIN  du Lycée Ferdinand Buisson à Voiron. 
 
- Ouverture de la réunion du Comité Accessibilité Lycées par  Marie-Odile NOVELLI, vice-présidente 

déléguée au logement, à la politique de la Ville et aux Solidarités et  Sylvie GILLET DE THOREY, vice-
présidente déléguée aux lycées 
� Rappel des politiques régionales en faveur des personnes en situation de handicap. 

 
- Point d’avancement des opérations de mise en accessibilité des lycées  

� Rappel de la démarche régionale entreprise depuis fin 2011 (critère de priorisation etc.…)  
� Avancement des opérations, difficultés rencontrées, problème de plan de charge, différentes interprétations 
des textes réglementaires suivant les différents départements, difficulté pour la région de traiter ces différences 
(cf. diaporama « Accessibilité des Lycées : avancement des opérations ») 

 
- Poursuite de la démarche de programmation de mise en accessibilité des lycées pour aboutir à un 

Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP)  
� Rappel du cadre réglementaire et des derniers textes parus, 
� Présentation de la gouvernance et de la méthode de la Région Rhône Alpes pour l’élaboration de l’Ad’AP 

o mise à jour des diagnostics existants (tri entre travaux déjà programmés et  travaux restant à 
programmer) 

o mise en place d’une stratégie de hiérarchisation des opérations à mener appuyée sur des réunions de 
groupe de travail intermédiaire (comité technique élargie), 

o validation de la planification pluriannuelle et budgétaire 
o modalité de dépôt de l’Ad’AP 
 

Calendrier : 
1ère phase : janvier, février, mars 2015 : mise à jour des diagnostics et analyse de l’avancement des opérations 
2ème phase : avril mai 2015 : mise en place d’une programmation pour tous les travaux qui restent à réaliser 
Nouvelle réunion du comité accessibilité lycée en juin pour validation de l’Ad’AP 
 

(cf. diaporama « Poursuite de la démarche de programmation de mise en accessibilité des lycées pour aboutir à un 
Ad’AP ») 
 
Echanges avec les participants pour préciser certains points de cette présentation. 
 

Les Vices Présidentes valident la gouvernance et la méthodologie proposée pour l’élaboration de l’Ad’AP. 
La Région lance l’élaboration de son « Ad’AP Lycées » avec son Assistant à Maitrise d’Ouvrage 
Accesmetrie. 

 
- « Accueil d’élèves en situation de handicap : retour d’expérience du Lycée Ferdinand Buisson» avec 

l’infirmière et les AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap). 
 

Témoignages et échanges avec les participants. 
 
- « Opération de restructuration et d’extension du Lycée Ferdinand Buisson » 
 

Présentation de l’opération et visite du lycée (cf. diaporama) 



 

COMITE ACCESSIBILITE DES LYCEES 

Jeudi 18 décembre 2014, Lycée Ferdinand Buisson à  Voiron 

Synthèse des échanges 

Dans le prolongement direct des engagements tenus par le Conseil régional depuis 2009 pour rendre les lycées 

accessibles à tous, et afin d’assumer dans leur ampleur les aménagements encore à réaliser, le Région Rhône-

Alpes va se doter en 2015 d’un Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP). La rencontre spéciale du Comité 

Accessibilité, accueillie le 18 décembre par le Lycée Ferdinand-Buisson (« La Nat ») de Voiron a eu pour objet 

d’expliquer cette démarche et de débattre autour de ses composantes. 

Rendre réelle l’égalité d’accès aux lycées, un défi très fondé…  

L’action de la Région Rhône-Alpes pour rendre possible l’accès de tous aux lycées s’inscrit dans une continuité : 

c’est à partir de 2006 qu’un Plan handicap a été mis en forme et voté en 2008, en relation directe avec les 

incitations de la législation nationale. « L’enjeu de ce Plan était de prendre en compte, en s’appuyant sur des 

usagers et des experts, les personnes en situation de handicap (PSH) dans tous les domaines couverts par la 

Région, rappelle Marie-Odile Novelli, vice-présidente déléguée au logement, à la politique de la ville et aux 

solidarités depuis 2004 ; la formation professionnelle est concernée1, ainsi que les TER, la circulation au sein du 

siège du Conseil Régional2, la gestion des emplois de la collectivité Région, et bien sûr les 267 lycées publics».  

Ce défi de l’accessibilité est pour la Région bien plus qu’une application de la loi : il représente une concrétisation 

de la reconnaissance de l’égalité entre citoyens. « En Rhône-Alpes, 10% des habitants sont en situation de 

handicap, tous types de handicaps confondus, et 40% de la population est concerné directement par ce 

problème », rappelle Sylvie Gillet de Thorey, vice-présidente déléguée aux lycées. « Le Plan handicap, pour 

Marie-Odile Novelli,  a bien vocation à essaimer dans tous les services et établissements raccordés aux 

compétences de la Région ; il s’agit d’un travail de fond, vraiment réel, qui doit être centré non sur les normes à 

respecter, mais sur l’usager et les usages ». Appliqué aux lycées, la cohérence entre accessibilité et égalité est 

particulièrement évidente : « l’égalité dans l’accès aux savoirs, c’est la base pour une égalité dans l’accès à 

l’emploi, assure Dominique Rongione, conseiller du Président de Région pour les droits des PSH ; de plus, si les 

jeunes avec toutes leurs diversités vivent ensemble à l’école, ils pourront d’autant plus, comme adultes, vivre en 

société de façon responsable.» 

…et très complexe  

Pour autant, la Région n’a pu que constater la grande complexité d’une politique d’accessibilité digne de ce nom : 

« les actions sont nécessairement transversales, et l’on a souvent affaire à des besoins contradictoires entre 

divers profils de PSH3 ; il est essentiel à  la fois d’être novateur et de s’inscrire dans la durée », évalue Sylvie 

Gillet de Thorey, très active pour l’accès de tous aux espaces touristiques lorsqu’elle était vice-présidente 

                                                           

1 La Région a créé dès 2010 la marque « H+ » attribuée aux organismes de formation qui accueillent des personnes en 
situation de handicap. 
2 C’est d’abord pour la construction de l’Hôtel de Région que la référence à la « Haute Qualité d’Usage » a guidé l’ensemble 
des aménagements d’accessibilité ; « le principe de la HQU, a rappelé le 18 décembre à Voiron Régis Herbin (CRIDEV), l’un 
des fondateurs de ce concept, n’est pas de répondre mesure par mesure à chaque type de problème handicapant les 
personnes, mais de prendre des mesures qui rendent service à tous ». L’orientation par bornes multi-sensorielles est une 
illustration de ce principe d’action. 
3 Tension par exemple entre le besoin de sols lisses pour les élèves marchant difficilement et le besoin de bandes 
podotactiles pour ceux qui sont aveugles.  

 



déléguée au tourisme (2004-2010) avant de prendre en charge le dossier des lycées. Pour ceux-ci, les années 

2010-2011 ont donné lieu, d’emblée en concertation avec les associations représentant les PSH, à la mise au 

point d’un référentiel de travaux pour permettre l’accessibilité, avant que ne soient réalisés des diagnostics pour 

chaque lycée ; puis, selon des critères de priorité appliqués aux établissements, l’étape des études préalables et 

des travaux s’est engagée, avec un budget de 51 M € pour 2012-2014.4 « L’accessibilité universelle est visée en 

pensant à toutes les fonctions utiles à un élève, et non à chacun des m2 d’un lycée », précise Jean-Luc Bellier, 

responsable de l’Unité Territoriale Isère de la Direction de l’immobilier des lycées ; « mais limiter, par exemple 

pour les élèves handicapés moteurs, leurs déplacements, cela amène à bousculer l’affectation des salles de 

classe et les emplois du temps. Tout se tient ». 

Ces opérations débouchant sur une égalité d’accès, qui supposent des évolutions dans les comportements de 

tous les acteurs (dont les entreprises soumissionnaires des chantiers) sont donc lourdes ; elles durent en 

moyenne 38 mois pour chaque établissement. « C’est un tiers des lycées, peut affirmer Sylvie Gillet de Thorey, 

qui  aura été rendu accessible au terme de ces travaux votés entre 2012 et 2014 ; l’Ad’AP, qui doit se construire 

en large concertation, est l’instrument qui nous permettra de rendre accessibles d’ici 2024 l’ensemble des 

lycées ». Pour réaliser les aménagements, des complémentarités entre lycées pourraient être envisagées sur 

certains points : ainsi est-il déjà arrivé que le Lycée de Voiron produise dans ses ateliers des rampes d’accès 

pour un autre établissement. 

Les Ad’AP 

L’origine du dispositif des Ad’AP réside dans le constat que la mise en accessibilité de tous les équipements 

français recevant du public ne serait pas réalisée, comme prescrit par la loi en 2005, le 1er janvier 2015. Il a donc 

été décidé par l’Etat que ce délai de mise en conformité soit prolongé, sous condition que les organisations 

propriétaires de ces locaux déposent en Préfecture (avant le 27 septembre 2015) un Ad’AP. Celui-ci doit, à partir 

d’une réalisation de diagnostics d’accessibilité (ou de leur actualisation s’ils ont déjà été effectués), prévoir des 

travaux d’aménagement à achever, selon leur degré de complexité, dans un délai impératif de 3, 6 ou 9 ans ; un 

suivi, avec un premier point de situation fin 2016, est prévu. La concertation avec les usagers est obligatoire dans 

ce nouveau processus ; « sur ce plan-là, comme sur celui des diagnostics, témoigne  Philippe Longin, du cabinet-

conseil en accessibilité Accesmétrie, on peut considérer que la Région Rhône-Alpes est en avance ». 5 

L’Ad’AP de la Région concernera les lycées qui ne sont pas encore, en 2015, programmés pour devenir 

accessibles6. Il sera établi en s’appuyant notamment sur des réunions techniques puis sur une réunion plénière 

du Comité accessibilité, qui se dérouleront dans le premier semestre 2015. 

La complémentarité entre l’humain et le technique 

« Les PSH ne doivent plus avoir à affronter un environnement physique hostile, dans les lycées comme partout. 

Mais elles ne doivent pas non plus se trouver face à des personnes qui n’ont pas un plan incliné dans la tête ; la 

logique de l’égalité d’accès doit s’inscrire dans la vie quotidienne des lycées ». Ces propos de Dominique 

Rongione sont en correspondance avec une part conséquente du programme qui a été celui de la rencontre du 

18 décembre. Des témoignages nombreux, issus principalement des acteurs du Lycée de Voiron, et des 

échanges nourris ont mis en relief le caractère incontournable d’une intervention humaine très fine, très 

personnalisée, pour aboutir à une égalité des conditions d’accès aux savoirs entre tous les lycéens. 

                                                           

4 Pour informations plus précises sur les actions déjà conduites par la Région jusqu’en fin 2014, et qui comprennent 
également des programmes de formation des agents des lycées, cf en PJ le diaporama « point d’avancement des 
opérations de mise en accessibilité des lycées ». 
5 Cf. en PJ le diaporama « Poursuite de la démarche de mise en accessibilité des lycées pour aboutir à un Ad’AP ». 
6 En ce qui concerne les lycées privés sous contrat, les Ad’AP seront déposés par les institutions qui en sont les 
propriétaires. 



Cette intervention passe très principalement par la mise en place des AESH7 et par une adaptation des 

conditions de vie scolaire, qui peut être elle-même complexe, mais sans que les lycées soient dotés de moyens 

pour cela. « Nous mettons au point en début d’année un « projet personnalisé d’éducation » avec chaque élève 

concerné, ses parents, les responsables du lycée, explique Christiane Borgna, infirmière du Lycée. Mais c’est par 

défaut que j’ai ensuite la responsabilité d’être l’interlocutrice des AESH ».  Plus globalement, l’exercice de cette 

profession d’accompagnant, malgré des progrès récents, n’est pas encore reconnu et organisé comme il le 

devrait : contrats initiaux de type « contrat aidé » ne couvrant qu’une année scolaire8, formation réduite à un 

module de 50 heures… : « je suis devenue AESH car j’étais en recherche d’emploi, et pour exercer ce métier, je 

me suis beaucoup appuyé sur mes pratiques préalables de bénévolat », témoigne l’une des AESH des 

intervenantes du lycée. « J’ai l’habitude d’avoir avec moi un AESH depuis le CM2, évoque pour sa part Jonathan 

Gabriele, élève du lycée, et au fil du temps, tous trouvent normal de voir dans la classe un adulte accompagnant ; 

mais il reste des problèmes à régler : par exemple nous ne connaissons celui ou celle qui nous accompagne 

qu’au moment de la rentrée scolaire, et quelques fois plus tard ».  

Enfin, la bonne intégration des élèves en situation de handicap suppose une compréhension et une bienveillance 

en actes de tous les autres protagonistes de la vie lycéenne, au premier rang desquels leurs condisciples  et 

leurs enseignants ; selon l’expression de la responsable d’une association de personnes sourdes et 

malentendantes, « pour aller au bout de sa logique, cette intégration suppose une civilité, et même une éducation 

à la civilité ». Globalement, la mise en place de l’ Ad’AP s’avère donc un élément indispensable, mais non 

unique, du combat pour un accès aux lycées égal entre tous les élèves.   

 

Le Lycée Ferdinand-Buisson : une culture de la diversité  

1886 : la première Ecole Nationale Professionnelle de France est fondée à Voiron. « D’emblée, elle réunit des 

filières diverses, celles des techniques industrielles et de l’enseignement général », explique Jean-François 

Grapin, proviseur de cet établissement (que tous à Voiron continuent de nommer « La Nat »), devenu en 1936 le 

Lycée Ferdinand-Buisson. Aujourd’hui, cette diversité se concrétise par la présence de 1 260 élèves (en 

formation scolaire ou en alternance) répartis de la classe de 3ème préparatoire à des classes de BTS, d’un pôle de 

formation pour adultes (GRETA), d’une Mission de lutte contre le décrochage scolaire.  

Sur cette toile de fond, la dimension de l’accessibilité est venue se greffer assez naturellement à de très 

importants travaux de rénovation-restructuration. Engagés depuis la fin des années 1990, ils se termineront fin 

2015. « L’enjeu était de réorganiser l’ensemble du site pour obtenir vraiment un seul lycée », résume  Eric Maillé, 

architecte du cabinet Arcane, qui accompagne l’ensemble du chantier. Une visite proposée aux participants de la 

rencontre du 18 décembre a permis de constater très concrètement le grand nombre d’aménagements réalisés 

(à l’internat notamment) ou en cours de finition (salle de restauration scolaire, installation d’une signalétique 

multisensorielle, facilitation des déplacements dans tout l’établissement…) pour rendre possible l’accès de tous à 

l’ensemble des fonctions du lycée. « Depuis quelques années, pour les parties du lycée concernées par la 

dernière phase de la restructuration, nous sommes dans la logique de la Haute Qualité d’Usage », souligne 

Régis Herbin (CRIDEV). En parallèle, pour les jeunes en situation de handicap déjà élèves de « La Nat », un 

dispositif d’Accompagnants aux Elèves en Situation de Handicap s’est mis en place ; mais ces interventions 

indispensables restent grevées d’une très forte précarité (contrats fragiles pour les professionnels AESH, 

adéquation relativement aléatoire entre le niveau des élèves et les capacités des AESH…) : « nous travaillons 

avec des bouts de ficelle, regrette Jean-François Grapin, alors que nous serions prêts à gérer les AESH sur le 

même plan que les professeurs ». 

                                                           

7 Dénomination de la fonction des « Accompagnants d’élèves en situation de handicap » (ex AVS) depuis le décret du 27 
juin 214. 
8 Il est maintenant prévu que les AESH intégrés au titre d’un contrat aidé se voient proposé de le prolonger par plusieurs 
CDD, avant de pouvoir être en CDI, mais seulement au terme de six ans d’emploi. 
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Avancement des opérations : 
mise en accessibilité des lycées

ORDRE DU JOUR

1.Le contexte régional.
2.Les études préalables.
3.Avancement des travaux.
4.Les opérations futures.
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Avancement des opérations : 
mise en accessibilité des lycées

1. LE CONTEXTE REGIONAL



4

Avancement des opérations : 
mise en accessibilité des lycées

• 6 millions d’habitants

• 10% de la population rhônalpine est 
reconnue handicapée.

• 40% de la population rhônalpine se 
déclare concernée par une situation 
de handicap

1. Le contexte régional
Généralités
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Avancement des opérations : 
mise en accessibilité des lycées

• 262 lycées publics dont 7 
Établissements Régionaux 
d’Enseignement Adapté.

• 187 000 lycéens.

• 4,3 millions de m² de patrimoine 
bâti.

• 160 millions d’euros
d’investissement annuel  pour 
l’immobilier des lycées publics.

1. Le contexte régional
Les Lycées Publics
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Avancement des opérations : 
mise en accessibilité des lycées

Pôle Vie Lycéenne

Direction des Lycées (DLY)
95 pers.

Direction de l’Immobilier des Lycées (DIL)
128 pers.

Service Construction
Maintenance Exploitation

Service Ressources
et Développement

Service Juridique 
Administratif et Financier

7 Unités territoriales
Équipes Mobiles 

Techniques (28 pers.)

1. Le contexte régional
Organigramme des Services Généraux
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mise en accessibilité des lycées

2. LES ETUDES PREALABLES
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Avancement des opérations : 
mise en accessibilité des lycées

Formation Interne
« accessibilité des ERP » des techniciens et ingénieurs de la DIL.

Application d’un Référentiel Travaux
« accessibilité tout type d’handicap » depuis 2007.

2. Les études préalables
Accueil des Personnes Handicapées

Adaptations
mise en œuvre de modifications dès que la 
Région est informée de l’accueil d’une personne 
handicapée (élève, enseignant ou agent).
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Avancement des opérations : 
mise en accessibilité des lycées

Démarche de programmation : 
mise en accessibilité des lycées

Par qui ?
• ACCESMETRIE : Ain, Rhône, Drôme, Ardèche, Loire,
• BUREAU VERITAS : Savoie, Haute-Savoie, Isère.

Comment ?
État des lieux du bâti pour tout type handicap avec
• Liste des travaux nécessaires.
• Estimation des coûts.

Résultats :
• 1/3 des lycées accessibles avec une aide.
• Coût total des travaux estimés à 160 M€.

2. Les études préalables
Diagnostics Accessibilité (2009-2011)
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Avancement des opérations : 
mise en accessibilité des lycées

Réflexion
Groupe de travail composé de l’ensemble des partenaires de la 
Communauté éducative (élus, proviseurs, associations, …)

2. Les études préalables
Démarche et Réflexion

Démarche
• Obligation légale - loi « égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées » de 2005.
• Démarche systématique et volontariste de Démocratie Participative.
• Région Rhône Alpes est précurseur des démarches de mise en 
accessibilité.
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Avancement des opérations : 
mise en accessibilité des lycées

2. Les études préalables
Conclusions et Critères de choix

Conclusions
• Etablir une programmation en concertation avec tous les acteurs.
• Faire de l’accessibilité « raisonnée » dans l’existant 
(ref. rapport « réussir 2015 » de Claire-Lise Campion Sénatrice, publié en mars 2013).

• Possibilité de traiter les établissement après le 01.01.2015 (Ad’AP).

Critères de choix
• Le lycée le plus grand de chaque bassin de formation.
• Les lycées desservis par les transports en commun.
• Des lycées professionnels.
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Avancement des opérations : 
mise en accessibilité des lycées

2. Les études préalables
Financements

Budget (2012 - 2014)
51 M€ voté par le Conseil Régional consacré à la mise en accessibilité 
– Opérations Spécifiques.

Budget (2015 – 2024)
46 M€ devront être consacrés à la mise en accessibilité 
– Opérations Spécifiques.

Budget (2012 – 2024)
58 M€ consacré à la mise en accessibilité 
– Opérations inscrites au Plan Pluriannuel d’Investissement.
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mise en accessibilité des lycées

3. AVANCEMENT DES TRAVAUX
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Avancement des opérations : 
mise en accessibilité des lycées

Juillet 2012
• 27 lycées
Opérations spécifiques (17 M€).

Juillet 2013
• 29 lycées
Opérations spécifiques (17 M€). 

Octobre 2014
• 32 lycées
Opérations spécifiques (17 M€)

3. Avancement des Travaux
Votes des Commissions Permanentes
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Avancement des opérations : 
mise en accessibilité des lycées

3. Avancement des Travaux
Avancement des 56 Opérations Spécifiques 
(votées en 2012 et 2013)
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Avancement des opérations : 
mise en accessibilité des lycées

3. Avancement des Travaux
Durée Moyenne d’une Opération 38 mois
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Avancement des opérations : 
mise en accessibilité des lycées

Lycée Gambetta à Bourgoin-Jallieu (38) en 2010.
� Aménagement d’une place de stationnement et mise en 

place d’un élévateur à la demi-pension

3. Avancement des Travaux
Exemple 1 – Travaux d’Adaptation Effectués
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Avancement des opérations : 
mise en accessibilité des lycées

3. Avancement des Travaux
Exemple 2 - Travaux effectués

Lycée LPA de la Tour du Pin (38) en 2014
� Aménagement des places de stationnement et guidage

Stationnement Guidage
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Avancement des opérations : 
mise en accessibilité des lycées

3. Avancement des Travaux
Exemple 2 - Travaux effectués

Lycée LPA de la Tour du Pin (38) en 2014
� Aménagement des escaliers extérieurs

Avant Après
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Avancement des opérations : 
mise en accessibilité des lycées

3. Avancement des Travaux
Exemple 2 - Travaux effectués

Lycée LPA de la Tour du Pin (38) en 2014
� Aménagement des escaliers intérieurs

Rallongement de main courante Bande d’appel à la vigilance



21

Avancement des opérations : 
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3. Avancement des Travaux
Exemple 2 - Travaux effectués

Lycée LPA de la Tour du Pin (38) en 2014
� Aménagement des escaliers

-Prolongement main courante au 
droit des premières et dernières 
marches.

-Dernière contremarche visible 
(contrasté).

- Nez de marches antidérapants. 

- Bande d’appel à la vigilance.
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Avancement des opérations : 
mise en accessibilité des lycées

3. Avancement des Travaux
Exemple 2 - Travaux effectués

Lycée LPA de la Tour du Pin (38) en 2014
� Aménagement d’un espace d’attente sécurisé
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Avancement des opérations : 
mise en accessibilité des lycées

3. Avancement des Travaux
Exemple 3 - Travaux effectués

Lycée Jean Moulin à Albertville (73) en 2014
� Aménagement des sanitaires

- Main courante - Aire de retournement - Poigné longue pour lavabo
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Avancement des opérations : 
mise en accessibilité des lycées

3. Avancement des Travaux
Exemple 3 - Travaux effectués

Lycée Jean Moulin à Albertville (73) en 2014
� Aménagement d’une rampe d’accès
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Avancement des opérations : 
mise en accessibilité des lycées

3. Avancement des Travaux
Exemple 3 - Travaux effectués

Lycée Jean Moulin à Albertville (73) en 2014
� Aménagement du seuil d’entrée
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Avancement des opérations : 
mise en accessibilité des lycées

3. Avancement des Travaux
Exemple 3 - Travaux effectués

Lycée Jean Moulin à Albertville (73) en 2014
� Aménagement d’une main courante sur un escalier ancien
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Avancement des opérations : 
mise en accessibilité des lycées

4. LES OPERATIONS FUTURES
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Avancement des opérations : 
mise en accessibilité des lycées

2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015

Loi Loi 
HandicapHandicap

Commission 
Extra 

Régionale 
de 

l’Handicap

Référentiel 
«Accessibilité»

Plan 
Régional 
Handicap 
Label H+

• PPI Lycées : 51 M€ accessibilité

• Groupe de travail :

- Programmation

- Concertation

Programme

88 Opérations

votées

Diagnostics 
Accessibilité

}

4. Les opérations futures
Calendrier

Rédaction 
des Ad’AP
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Merci de votre attention.

Avez-vous des questions ?
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Poursuite de la démarche de 

programmation de mise en accessibilité 
des lycées pour aboutir à un Ad’AP

Jeudi 18 décembre 2014

Philippe LONGIN

ACCESMETRIE

04.42.90.43.60

p.longin@accesmetrie.fr
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Accèsmétrie
Une société du groupe Optimétrie
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La société Accèsmétrie

• Société fondée en 2003 dédiée au conseil en matière 

d’accessibilité pour les personnes à besoins spécifiques.

• ACCESMETRIE a conçu et développé avec l’Ecole des Mines de 

Paris un outil d’analyse et de mesure de l’accessibilité des 

lieux publics, appliqué aujourd’hui sur plus de 40 000 sites et 

12 000 km de voirie.

• La méthode de diagnostic d’accessibilité ACCESMETRIE© est 

certifiée conforme à la norme ISO 9001-2008 par l’AFAQ.

• ACCESMETRIE est certifiée OPQIBI dans le domaine de

l’assistance à maîtrise d’ouvrage en accessibilité.
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Une équipe pluridisciplinaire

• Toutes nos missions sont réalisées par une équipe 

pluridisciplinaire :

▫ Un chef de projet

▫ Un ou plusieurs consultants en accessibilité

▫ Un architecte DPLG

▫ Un économiste de la Construction

▫ Un ergonome
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Le dispositif Ad’AP
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La loi du 11 février 2005 en matière 
d’accessibilité des ERP

Domaines
Construction
et rénovation

Existant
Obligation

de diagnostic

ERP
Textes d’application de la 

loi du 11/02/2005 :

01-01-2007

Mise en accessibilité pour 

les ERP catégories 1 à 5 :

Exigible au 01-01-2015

ERP catégories 1 et 2

(ou 1 à 4 si appartenant à l’Etat) :

Avant le 01-01-2010

ERP catégories 3 et 4 :

Avant le 01-01-2011

Jusqu’à la parution de l’ordonnance du 26/09/2014 sur les Ad’AP : 
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Domaines
Construction
et rénovation

Existant
Obligation

de diagnostic

ERP

Textes d’application 

de la loi du 

11/02/2005 :

01-01-2007

Accessible au 31/12/14 : 

Attestation de conformité

Si non : Ad’AP

ERP catégories 1 et 2

(ou 1 à 4 si appartenant à l’Etat) :

Avant le 01-01-2010

ERP catégories 3 et 4 :

Avant le 01-01-2011

Après la parution de l’ordonnance du 26/09/2014 sur les Ad’AP : 

La loi du 11 février 2005 en matière 
d’accessibilité des ERP
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Qu’est-ce qu’un Ad’AP ?
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Définition : 

L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) est un document de 
programmation pluriannuelle qui précise la nature des travaux et 
leur coût, et engage le gestionnaire d’établissement recevant du 
public qui le signe à réaliser les travaux dans un délai déterminé (en 
fonction du patrimoine concerné : 3, 6 voire 9 ans), à les financer et 
à respecter les règles d’accessibilité.

Agenda d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP)
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Obligation et dépôt :

Le dépôt de l’Ad’AP est obligatoire dès lors que les obligations 
légales en matière d’accessibilité des ERP applicables au 1er janvier 
2015 ne sont pas respectées.
(Exception : travaux de mise en conformité en cours avec autorisation 
administrative délivrée avant le 01/01/2015)

Il se fait, selon le patrimoine concerné, en Mairie (Ad’AP pour 1 ERP 
isolé) ou en Préfecture (Ad’AP de patrimoine) dans un délai de 12 
mois à compter de la publication de l’ordonnance Ad’AP, soit au 
plus tard le 27 septembre 2015.

Agenda d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP)
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Agenda d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP)

Compétences :

Ad’AP validé par le Préfet de département et après avis de la Commission 
départementale d’accessibilité 

Responsable de la déclaration de conformité d’un établissement ou 
installation, du dépôt de l’Ad’AP le cas échéant, de son suivi et de 
l’attestation d’achèvement :

P Le propriétaire de l’établissement ou installation

OU

P L’exploitant / gestionnaire lorsque le contrat de bail ou la convention de 
mise à disposition lui transfère les obligations de mise en accessibilité 

P Cosignataire possible si plusieurs personnes s’engagent à financer les 
travaux d’accessibilité
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Sécurité juridique :

Juridiquement, l’Agenda d’Accessibilité programmée (Ad’AP) suspend, 
durant le délai de sa mise en œuvre, l’application de l’article L.152-4 du 
code de la construction et de l’habitation qui punit d’une amende 
pénale de 45 000 € / ERP tout responsable qui n’aurait pas respecté les 
obligations d’accessibilité (225 000 € / ERP pour une personne morale).

Ceci en contrepartie d’un engagement vérifiable de réaliser les travaux 
nécessaires dans un délai de 3 ans, porté à 6 voire 9 ans selon le 
patrimoine concerné.

Le non-dépôt de l’Ad’AP rend passible de sanctions pécuniaires et 
pénales.

Agenda d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP)
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Agenda d’Accessibilité Programmé 
(Ad’AP)

Pour les gestionnaires d’ERP :

Ad’AP à réaliser et déposer
avant le 27 septembre 2015

Attestation d’accessibilité (ou sur 
l’honneur) à transmettre avant le

1er mars 2015
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Les textes parus à ce jour liés 
au dispositif Ad’AP
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Textes liés au dispositif Ad’AP

§ Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie 
pour les personnes handicapées 

§ ERP et IOP :

• Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction 
et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP et IOP

• Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la 
mise en accessibilité des établissements recevant du public et installations ouvertes au public 

§ Transports publics :

• Décret n° 2014-1321 du 4 novembre 2014 relatif au schéma directeur d’accessibilité – agenda 
d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des services de transport public de 
voyageurs

• Décret n° 2014-1323 du 4 novembre 2014 relatif aux points d’arrêt des services de transport 
public à rendre accessibles de façon prioritaire aux personnes handicapées et précisant la notion 
d’impossibilité avérée 
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En pratique :
Les étapes de mise en œuvre pour la 
réalisation de l’Ad’AP des lycées de la 
Région Rhône Alpes
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§ Mise en place de la gouvernance et de la concertation

§ Identification des intervenants internes et externes à la gouvernance 
de l'Ad'AP / Organisation de la concertation

§ Organisation retenue :

Ad’AP Région Rhône Alpes – Etape 1
Novembre – Décembre 2014
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§ Inventaire du patrimoine immobilier des lycées 

§ Collecte des informations utiles (liste des lycées, diagnostic 
d'accessibilité, documents relatifs à l'environnement du lycée)

§ Identification et déclaration des lycées déjà conformes 
réglementairement

§ Inventaire des opérations immobilières en cours

Ad’AP Région Rhône Alpes – Etape 2
Décembre 2014 – Avril 2015
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§ Analyser le patrimoine restant au regard des obligations d’accessibilité en 
vigueur

• Pour chaque lycée, identification des non-conformités réglementaires, 
avec prise en compte de l’ajustement normatif pour les ERP existants

• Liste et nature des travaux à réaliser pour résolution des non-conformités

• Liste des impossibilités techniques et/ou financières justifiant la demande 
de dérogation(s), selon l’un des 4 motifs prévus par la loi

• Chiffrage global des travaux de mise en conformité à réaliser

Ad’AP Région Rhône Alpes – Etape 3
Décembre 2014 – Avril 2015

Diagnostic d’accessibilité ?

A réaliser

Mise à jour nécessaire
Oui

Non
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§ Construire et acter la stratégie de mise en accessibilité des lycées

• Analyse des capacités financières du Maître d’Ouvrage pour financement 
des travaux à réaliser en fonction du coût global calculé de mise en 
accessibilité des sites

• Définition des orientations et priorités dans la mise en accessibilité avec 
raisons des choix ; éventuelles mesures de mutualisation ou de 
substitution proposées

• Validation de la durée retenue pour l’Ad’AP, nombre de périodes 
sollicitées et nombre d’années de chaque période

Ad’AP Région Rhône Alpes – Etape 4
Avril – Mai 2015
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§ Rédiger l’Ad’AP

• Listing des lycées inclus dans le dispositif Ad’AP

• Présentation de la situation synthétique de chaque lycée vis-à-vis des 
obligations réglementaires en matière d’accessibilité :
analyse accessibilité, nature des travaux et actions à réaliser pour la mise en 
conformité, indication des demandes de dérogation à solliciter, chiffrage des 
travaux

• Présentation du coût global de mise en accessibilité du patrimoine des 
lycées inclus dans l’Ad’AP

• Elaboration d’une programmation des travaux (y compris phases 
préparatoires) avec répartition des coûts sur la durée retenue de l’Ad’AP 
(déclinable sur chaque période et sur chaque année de la 1ère période)

Ad’AP Région Rhône Alpes – Etape 5
Juin – Juillet 2015
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§ Déposer l’Ad’AP

• Dossier à adresser au Préfet de département du siège du Maître 
d’Ouvrage responsable avant le 27 septembre 2015

• CERFA de demande de validation d’un Ad’AP à compléter (en attente 
de parution) et joindre au dossier

• 2 exemplaires papiers par pli recommandé avec avis de réception

• Version électronique (adap@nomdudepartement.gouv.fr)

• Copie papier adressée à l’ensemble des commissions 
communales pour l’accessibilité (intercommunales le cas échéant) 
des communes d’implantation d’un site inclus à l’Ad’AP

Ad’AP Région Rhône Alpes – Etape 6
Aout – Septembre 2015
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§ Instruction de l’Ad’AP de patrimoine

• 4 mois à date de réception du dossier complet par le Préfet

• Défaut de notification sous 4 mois vaut approbation implicite

§ Suivre l’Ad’AP des lycées …

• Point de situation sur la mise en œuvre de l’Ad’AP à l’issue de la 1ère année

• Bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la 
durée de l’Ad’AP

§ … jusqu'à son achèvement

• Etablissement d’une Attestation d’achèvement de l’Ad’AP par un contrôleur technique 
ou par un architecte

• Transmission de l’Attestation d’achèvement de l’Ad’AP

Ad’AP Région Rhône Alpes – Etapes 
suivantes



Lycée Ferdinand Buisson Plan masse année 2005

B

C K

27

G1 G2

E

F

J

37

35
11

10
I

28

Emprise 
gymnase 21

25
24

16

17
18

22-23

12

A

38

H

D

Entrée 
piétons M1

M2 

M6, M7, M8

M9, M10, M11

Entrée 
voitures

Administration Vie Scolaire enseignement Relogement
Préfabriqué

Restaurant 
Internat

M4 

M3 

Loge 

M12 

Bâtiments désaffectés

A- Gardien
B- Club
C- Chimie sciences
D – Administration
E – Enseignement général

Réfectoire
F- Lingerie, logements
G1 – Enseignement général

Internat Garçon
G2 – Enseignement général

internat Garçon
H – Atelier Productique

fonderie désaffecté
I – Enseignement Technologique
J – Dessin productique
K- Physique 

Internat Fille
10 – Atelier maintenance
11- Electronique
12- Atelier menuiserie
13 – Dessin industriel
16 – Enseignement Général 

Foyer
17 – CDI 
18 – Enseignement général

Administration
20 – Atelier Gros Œuvre
21 – Enseignement scientifique
22 et 23 – Département finition
24 – Logements
25 – Infirmerie
27 – GRETA
28 – Gymnase
35 – Labo AII
36 - CPGE
37 – BTS ERO
38 – Enseignement général
M1 – Atelier Maçonnerie Provisoire





Lycée Ferdinand Buisson Fin des travaux



Historique des travaux

• Travaux de la 1ère tranche : Permis de construire décembre 2004
• Le bâtiment K (sciences) livraison rentrée 2008.
• Le bâtiment C (administration) livraison fin 2008. 
• Le bâtiment CDI livraison rentrée 2009 
• Les ateliers 1, 2 et 3 livraison rentrée 2009
• Logements livraison rentrée 2009 

• Travaux de la 2ème tranche :
• Les ateliers 4, 5 (livraison avril 2012) et 6 (livraison février 2013)
• La salle polyvalente (livraison janvier 2012)
• La fin de la halle (livraison janvier 2012)
• Le bâtiment D (livraison janvier 2012)

• Travaux Internat : Permis de construire Aout 2010
• Livraison septembre 2012

• Travaux dernière tranche : Permis de construire avril 2012
• Le bâtiment Fonderie 
• Le bâtiment demi-pension 
• Le bâtiment H (G2)
• Le Bâtiment G (G1)

B

C K

27

G1 G2

E

F

J

37

35
11

10
I

28

Emprise 
gymnase 21

25
24

16

17
18

22-23

12

A

38

H

D

Entrée 
piétons M1

M2 

M6, M7, M8

M9, M10, M11

Entrée 
voitures

Administration Vie Scolaire enseignement Relogement
Préfabriqué

Restaurant 
Internat

M4 

M3 

Loge 

M12 

Bâtiments désaffectés
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Nom Prénom Organisme Qualité / Fonction

 BURQ Jérôme

Collectif des chefs 

d'établissements des lycées 

publics agricoles

AMMOUR Arezki LYCEE PORTE DE L'OISANS Proviseur

ASTULFONI Thomas Accèsmétrie Consultant accessibilité

AZNAR-MOLLIEX Noëlle Région Rhône Alpes 
Elue - Conseillère régionale
Commission n° 1: formation initiale 

BASTRENTA Michel Lycée SAINT-EXUPERY Proviseur du Lycée SAINT-EXUPERY

BAUDEN Philippe Lycée MONGE Proviseur du Lycée MONGE

BAYRE Anne
Correspondant accessibilité de 
l'Ardèche

Correspondante -Direction Départementale 
des Territoires de l'Ardèche

BELLIER Jean-Luc Région Rhône Alpes
Responsable unité territoriale Isère - DIL 
(Direction Immobilier des Lycées)

BENADIBA Corinne Région Rhône Alpes
Chargée d'établissement - DLY (Direction 
des Lycées)

BENON Eric
Collectif des Associations du 
Rhône pour l'Accessibilité

Président du Collectif des Associations du 
Rhône pour l'Accessibilité

BERGAUT Emmanuelle Région Rhône Alpes
Chargée de mission communication – Pôle 
Vie Lycéenne

BERTHET Vincent Développement et Humanisme Directeur

BERTRAND Guilhem Région Rhône-Alpes
Directeur adjoint de l'Immobilier des Lycées 
DIL (Direction Immobilier des Lycées)

BIETRIX Gilles LYCEE ROGER DESCHAUX Proviseur du Lycée Roger Deschaux

BILLIOUD Jean-Michel

Observatoire National de 
Sécurité et de l'accessibilité des 
établissements d'enseignement 
(ONS)

Secrétaire général

BIZET Jérôme LYCEE PIERRE DU TERRAIL Proviseur du Lycée

BLANC Jean-François LYCEE VAUCANSON Proviseur du Lycée

BLANCHI Fanny Région Rhône Alpes
Directrice des Lycées - DLY (Direction des 
Lycées)

BOLMONT Franck Région Rhône Alpes
Chargé d'opérations - DIL (Direction 
Immobilier des Lycées)

BOMPARD Gaëlle Région Auvergne
Directrice générale adjointe - Patrimoine, 
Lycées et Grands équipements

BONHOMME François LYCEE LOUISE MICHEL Proviseur du Lycée

COMITE ACCESSIBILITE DES LYCEES
Jeudi 18 décembre 2014, Lycée Ferdinand Buisson à  Voiron

Liste des invités

Région Rhône Alpes - Comité accessibilité des lycée : réunion du 18 décembre 2014 page 1/6



Nom Prénom Organisme Qualité / Fonction

BONNET Christel Région Rhône Alpes
Directrice générale adjointe du Pôle Vie 
lycéenne

BOST Maurice
Collectif des Associations du 
Rhône pour l'Accessibilité

Secrétaire du Collectif des Associations du 
Rhône pour l'Accessibilité

BOUCHET Marc LYCEE DE LA MATHEYSINE Proviseur du Lycée

BOULET Patrick LYCEE ANDRE ARGOUGES Proviseur du Lycée

BOURDELAIX Axel Région Rhône Alpes
Apprenti ingénieur - DIL (Direction Immobilier 
des Lycées)

BRACHET Yvette Région Rhône Alpes 
Elue - Conseillère régionale
Commission n° 1: formation initiale 

BRAISAZ LATILLE Jacques LP JACQUES PREVERT Proviseur du Lycée

BROUSSOU Patrice
LYCEE HOTELIER 
LESDIGUIERES

Proviseur du Lycée

BRUNET Patrick UNSA - AI Gestionnaire du lycée du Granier

BUER Patricia LYCEE MARIE REYNOARD Proviseure du lycée

BURLET Monique EPLEFPA Domaine Reinach Gestionnaire du LEGTA la Motte Servolex

CAPDEVILLE Franck
LYCEE AGRICOLE LA COTE-
SAINT-ANDRE

Proviseur du lycée

CAUCHY Jean Pierre UNSA - AI Gestionnaire du lycée J. Brel

CHARBONNIER Dominique SNPDEN UNSA Proviseur du lycée du Mont Blanc

CHATELARD Frédéric Région Rhône Alpes 
Responsable du service animation territoriale 
DLY (Direction des Lycées)

COR-DELORME Bernadette UNSA - AI Gestionnaire du lycée René Perrin

CORNUT Jean-Louis SNPDEN  UNSA Proviseur de la cité scolaire Camille Vernet

COSSON Monique Région Rhône Alpes
Elue - Présidente de la Commission n°1 
Formation Initiales et Lycées - Conseillère 
Régionale

COSSOUL ROBERT
Direction Départementale des 
Territoires du Rhône

Correspondant accessibilité

COTTA Géraldine Région Rhône Alpes
Chargée de mission de la Vice Présidente 
déléguée aux lycées

COULON Maeva CRIDEV Etudes

COURSODON Damien Collège Elie VIGNAL Directeur du Collège Elie VIGNAL

COURTAT Anne
Direction Départementale des 
Territoires de l'Isère

Coordonnateur accessibilité
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Nom Prénom Organisme Qualité / Fonction

COUVEZ Pascal

Collectif des chefs 

d'établissements des lycées 

publics agricoles

Directeur de l'EPLEFPA CIBEINS

DANTOING Rodolphe Région Rhône Alpes
Assistant technique - DIL (Direction 
Immobilier des Lycées)

DE DONNO Marie-Claude
Direction Départementale des 
Territoires en Haute-Savoie

Correspondante - Direction Départementale 
des Territoires en Haute-Savoie

DELORME Hervé Association Valentin Haüy Président de l'Association Valentin Haüy

DENIS Gilles
LYCEE HORTICOLE DE ST-
ISMIER

Proviseur du lycée

DURAND Sandrine Région Rhône Alpes
Chargée de mission - DT (Direction des 
Transports)

DUROUX Simone
Association des Devenus 
Sourds et Malentendants

Présidente de l'Association des Devenus 
Sourds et Malentendants

FENECH Marie-Laure CRIDEV Etudes

FONTANNAZ Laurent
Comité régional de la 
Fédération des Conseils de 
Parents d'Elèves

Comité régional de la Fédération des 
Conseils de Parents d'Elèves

FOREST David Région Rhône Alpes
Responsable Service Santé Prévention 
Médiation - DRRH (Direction des relations et 
resssources humaines)

FORONI Alain EREA CLAIX Directeur de l'EREA

GAGNEPAIN Jean-Louis LP GEORGES GUYNEMER Proviseur du Lycée

GAUTIER Florent Association Valentin Haüy Représentant de M. Delorme

GEOFFRE Denis Région Rhône Alpes
Conseiller en prévention -  DRRH (Direction 
des relations et resssources humaines)

GERVASI Arlette Région Rhône Alpes
Elue - Conseillère régionale
Membre du conseil d'administration du Lycée 
Ferdinand Buisson de Voiron

GILLET DE THOREY Sylvie Région Rhône Alpes Vice-Présidente déléguée aux Lycées

GIRAUD Patrick LP THOMAS EDISON Proviseur du Lycée

GIULIANI Renzo UNSA - AI Gestionnaire de la cité scolaire Emile Loubet

GORRINDO Daniel SNPDEN  UNSA
Proviseur du lycée hôtelier 

François Rabelais

GOUTTE Cyril
Direction Départementale des 
Territoires de l'Ain

Correspondant -Direction Départementale 
des Territoires de l'Ain

GRAPIN Jean-François LYCEE FERDINAND BUISSON Proviseur du Lycée

GRASSET Véronique Lycée agricole de Cibeins Gestionnaire de l'EPLEFPA de Cibeins

GUILLERY Muriel Union Académique PEEP Union Académique PEEP
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Nom Prénom Organisme Qualité / Fonction

GUIN Michel LPA LA MARTELLIERE Proviseur du Lycée

HEINZ  représenté par 

Mme N Kerbeci
Gérard

SNPDEN UNSA

(secrétaire académique Lyon - 

par intérim)

Proviseur du lycée Vaugelas

HERBIN Régis CRIDEV Etudes
Créateur et Dirigeant du bureau d'études 
Hautes Qualité d'Usage

HEYRAUD Hubert
Direction Départementale des 
Territoires de la Loire

Correspondant accessibilité

JOURNET gauthier Lycée récamier gestionnaire du lycée

JUSTIN Olivier
Fédération des Conseils de 
Parents d'Elèves du Rhône

Fédération des Conseils de Parents d'Elèves 
du Rhône

KERBECI Nathalie Secrétaire académique adjointe Proviseure du lycée Hélène Boucher

KESTLER Marie-José

Observatoire National de 
Sécurité et de l'accessibilité des 
établissements d'enseignement 
(ONS)

Chargée de mission

KOMPANY Soraya

Observatoire National de 
Sécurité et de l'accessibilité des 
établissements d'enseignement 
(ONS)

Experte Accessibilité

KROES Valérie ID Grenoble FO Proviseur adjoint du LP Le Clos d'or

LAMOINE Jean Luc SNPDEN  UNSA Proviseur du lycée Edgar Quinet

LANGRY Michèle Region Rhône-Alpes
Assistante administrative - DIL (Direction 
Immobilier des Lycées)

LASSERRE Jean-Marie
SNPDEN UNSA

(secrétaire académique Grenoble)
Proviseur du LP Marius Bouvier

LAURENSON Christian Lycée Etienne MIMARD Proviseur du Lycée Etienne MIMARD

LAVOISIER Xavier Région Rhône Alpes
Responsable du service Construction 
Maintenance Exploitaiton - DIL (Direction 
Immobilier des Lycées)

LAVRAT Marie-Chantal Région Rhône Alpes Assistante de M. RONGIONE

LEAUNE Marie-Aurore Association Valentin Haüy Représentante de M. Delorme

LEITIENNE Nicole
Association des Devenus 
Sourds et Malentendants

Représentante de Mme Duroux

LENNOZ Jean - François Région Rhône Alpes
Directeur de l'Immobilier des Lycées  - DIL 
(Direction Immobilier des Lycées)

LENTILLON Cédric Chef d'unité UPERBAT CEREMA

LESAGE Ludovic LP FRANCOISE DOLTO Proviseur du lycée
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Nom Prénom Organisme Qualité / Fonction

LOBRY Cathy Région Rhône Alpes
Directrice adjointe DLY (Direction des 
lycées)

LONGIN philippe ACCESMETRIE Responsable de projet

LOPEZ Jean-Louis LYCEE MARIE CURIE Proviseur

LOUIS Aurore

Collectif des chefs 

d'établissements des lycées 

publics agricoles

Proviseure adjointe de l'EPLEFPA Grenoble St 

Ismier

MALLEIN Suzette
ALDSM (Association Lyonnaise 
des Devenus Sourds et 
Malentendants)

fait partie du bureau de l'ALDSM et remplace 
Nicole LEITIENNE

MALLIÉ Eric ARCANE Architecte

MATTONE Alain LYCEE CHAMPOLLION Proviseur

MEGE Raymond LYCEE PABLO NERUDA Proviseur du lycée

MEISS Aymeric LYCEE STENDHAL Proviseur du lycée

MERCIER Pascal 
Rectorat Académie de 
Grenoble

Conseiller du Recteur

MINAZIO Laure LYCEE LES EAUX CLAIRES Proviseure du lycée

MOREL Geneviève
Direction Départementale des 
Territoires de l'Ain

Chargée d'études accessibilité

MOYROUD Chantal LYCEE SAINT-MARCELLIN Proviseure du lycée

NOVELLI MARIE ODILE VP REGION
Vice-Présidente déléguée au logement, à la 
politique de la vill et aux solidarités

OLIVIER Pascale Région Rhône Alpes
chargée d'études  - DIL (Direction Immobilier 
des Lycées)

PELLAT-FINET Sylvie Région Rhône Alpes
Elue - Conseillère régionale
Commission n° 1: formation initiale 

PIERGIOVANNI Véronique LP JEAN JAURES Proviseure du lycée

PILLET Stéphane Région Rhône Alpes
Chargée de mission de la Vice Présidente 
déléguée aux lycées

PISTONO Jean-Christophe
Direction Départementale des 
Territoires de l'Isère

Correspondant accessibilité

PLOYON Jean-Christophe LYCEE JEAN PREVOST Proviseur du lycée

PUGNOT Michel Lycée CHAMPOLLION Contrôleur Region

REDIVO Denis Collectif Drôme Handicap
Directeur général du Collectif Drôme 
Handicap

REYNAUD Josiane ID FO Lyon Proviseure du lycée Récamier
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Nom Prénom Organisme Qualité / Fonction

RICHALET Véronique Région Rhône Alpes
Responsable du service ressource et 
développement - DIL (Direction Immobilier 
des Lycées)

ROBAS Jean-Michel LYCEE EDOUARD HERRIOT Proviseur du lycée

ROCHETTE Maryline LYCEE HECTOR BERLIOZ Proviseure du lycée

ROMEYER Pierre SNPDEN UNSA Proviseur du LP Benoit Charvet

RONGIONE Dominique Région Rhône-Alpes
Conseiller Handicap auprès du Président de 
la Région Rhône Alpes

SCHLERET Jean-Marie

Observatoire National de 
Sécurité et de l'accessibilité des 
établissements d'enseignement 
(ONS)

Président

TAMBELLINI Alexandre

Direction Régionale de 
l'Environnement de 
l'aménagement et du logement - 
Rhône Alpes

Correspondant DREAL Rhône Alpes

TARRADE Jean-François UNSA - AI Gestionnaire du collège Jean Perrin

TEIXEIRA Christel
Direction Départementale des 
Territoires de la Savoie

Correspondante -Direction Départementale 
des Territoires de la Savoie

THIBAULT gwendal Lycée du Grésivaudan Meylan gestionnaire du lycée

TIME Marie-Catherine Collectif Drôme Handicap
Responsable adjointe  du Collectif Drôme 
Handicap

TOULOUSE Olivier LYCEE DU GRESIVAUDAN Proviseur du lycée

VANCANG Richard UNSA - AI Gestionnaire du lycée Rabelais

VANSANTVLIET Rémy
Direction Départementale des 
Territoires de la Drôme

Correspondant -Direction Départementale 
des Territoires de la Drôme

VEIGA Joana Région Rhône-Alpes
Chargée de mission - DPT (Direction des 
Politiques Territoriales)

VERNAY Cécile ACCESMETRIE Assistante

VERNET Lionel LYCEE EMMANUEL MOUNIER Proviseur du lycée

VIAL Thierry Rectorat Académie de Lyon Conseiller du Recteur

VIANNET Sylvie LYCEE PIERRE BEGHIN Proviseure du lycée

VIDON Alain LYCEE ARISTIDE BERGES Proviseur du lycée

VOITURIER Luc RRA Chargé de mission Marie-Odile Novelli
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COMITE TECHNIQUE ELARGI 
Jeudi 2 avril 2015, Hôtel de Région à Lyon 

 

- Compte-rendu-  
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Date 02 avril 2015 – 14h00 

Destinataires Région Rhône Alpes 

Objet Compte-rendu réunion COTECH Elargi 

 

Participants Coordonnées Présent Diffusé 

Région Rhône Alpes 

Pascale Olivier 
Chargée d'études 
Service Ressources & Développement 
Direction de l'Immobilier des Lycées 

04 26 73 61 71 

polivier@rhonealpes.fr 
X X 

Jean Luc Bellier 
Responsable Unité Territoriale Isère 
Service Construction Maintenance 
Exploitation 
Direction de l'Immobilier des Lycées 

jlbellier@rhonealpes.fr X X 

Véronique Richalet 
Responsable du service Service 
Ressources & Développement 
Direction de l'Immobilier des Lycées 

vrichalet@rhonealpes.fr 
 

X X 

Pierre Daret 
Responsable Unité Territoriale Loire 
Service Construction Maintenance 
Exploitation 
Direction de l'Immobilier des Lycées 

pdaret@rhonealpes.fr 

 
 

X X 

Eric Masson 
Assistant technique - Unité Territoriale 
Rhône Est 
Service Construction Maintenance 
Exploitation 
Direction de l'Immobilier des Lycées 

emasson@rhonealpes.fr 
 
 

X X 

Gilbert Eyraud-Vianes 
Directeur Adjoint – Référent A.R.F. 
(Association des Régions de France) 
Direction des Moyens Généraux 

 
geyraud-vianes@rhonealpes.fr 
 
 

X X 

Région Auvergne 

Laurent Gotorbe 
Chef du service politique de 
maintenance 
Pôle gestion patrimoniale 
Direction Patrimoine 

l.gotorbe@cr-auvergne.fr 
 
 

X X 

Associations 

Association Valentin Haüy 
Olivier Demonmerot 
Marielle Nesme 
François Yon 

demonmerot@aol.com  

msnesme@sfr.fr  

yon@orange.fr 
comite.lyon@avh.asso.fr 

 

X X 
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Participants Coordonnées Invité Présent 

Association des Devenus Sourds et 
Malentendant (ALDSM de Lyon) 
Nicole LETIENNE 

 

Aldsm69@gmail.com 
 

X X 

Collectif des Associations du Rhône 
pour l’Accessibilité (CARPA) 
Jean-François ROUSSOT  
Eric Benon - excusé 
Maurice Bost - excusé 

jfr69300@neuf.fr 
Benon.carpa@gmail.com 
Maurice-bost@club-internet.fr 
 

X X 

Collectif Drôme Handicap 
Marie-Catherine TIime  
Denis Redivo - excusé 

Marie-catherine.time@neuf.fr 
contact@drome-handicap.org 
 

X X 

Fédération des Conseils de Parents 
d'Elèves du Rhône 
Olivier Justin 

Olivier.justin@fcpe69.fr 
 

X X 

Comité Permanent des Proviseurs et des Gestionnaires (COPERPRO) 

SNPDEN UNSA 
Proviseur du lycée hôtelier François 
Rabelais 
Daniel Gorrindo 
Proviseure du lycée Hélène Boucher 
Nathalie Kerbeci 

Daniel.Gorrindo@ac-lyon.fr 
Nathalie.kerbeci@ac-lyon.fr 
 

X X 

EPLEFPA de Cibeins 
Gestionnaire 
Véronique Grasset 

veronique.grasset@educagri.fr 

 
X X 

UNSA AI 
Gestionnaire du lycée hôtelier François 
Rabelais 
Richard Vancang 

vancang@wanadoo.fr 
 

X X 

ACCESMETRIE 

Philippe Longin, 
Responsable équipe Sud Est 
Consultant Accessibilité 

06 58 06 96 22 
p.longin@accesmetrie.fr 

X X 

Thomas Astulfoni 
Consultant Accessibilité  

06.65.43.12.50 
t.astulfoni@accesmetrie.fr 

X  

 

Diffusion de ce compte-rendu à l’ensemble des personnes invitées (liste en annexe) 
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Objectifs de la réunion 

1. Présentation de la démarche de la Région Rhône Alpes 
o Historique 
o Phasage de la mission «

2. Présentation des 1er résultats

3. Stratégie de mise en accessibilité des lycées
o Accessibilité « résonnée
o Critères de hiérarchisation

 

Prochain rendez-vous 

3 juin 2015 : Comité Accessibilité des lycées

 

Compte-rendu 

1. Présentation de la démarche de la Région Rhône Alpes

Historique de la démarche 
� Dès 2005 - Formation interne

DIL 
� 2007 - Application d’un Référentiel Travaux
� Dès 2005 - Adaptation

de l’accueil d’une personne handicapée
� 2009 – 2001 : Diagnostics Accessibilité des lycées

� Depuis 2011 :  
o Mise en place d’un groupe de travail composé de l’ensemble des pa

la Communauté éducative (élus, proviseurs, associations, …)
o Budget (2012 

accessibilité pour 88 opérations Spécifiques
o Critères de hiérarchisations retenus : 

� Le lycée le plus 
� Les lycées desserv
� Des lycées professi

Phasage de la réalisation de l’Ad’AP de la région Rh
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Présentation de la démarche de la Région Rhône Alpes  

Phasage de la mission « Ad’AP » 
résultats des mises à jour des diagnostics Accessibilité

Stratégie de mise en accessibilité des lycées : Echanges et débat 
résonnée » des lycées  

Critères de hiérarchisation 

Comité Accessibilité des lycées  

Présentation de la démarche de la Région Rhône Alpes 

Historique de la démarche « Accessibilité » de la région Rhône Alpes
Formation interne : « accessibilité des ERP » des techniciens et ingénieurs de la 

Application d’un Référentiel Travaux : « accessibilité tout type d’handicap
Adaptation : mise en œuvre de modifications dès que la Région

de l’accueil d’une personne handicapée (élève, enseignant ou agent)
: Diagnostics Accessibilité des lycées 

Mise en place d’un groupe de travail composé de l’ensemble des pa
la Communauté éducative (élus, proviseurs, associations, …)
Budget (2012 - 2014) = 51 M€ voté par le Conseil Régional consacré 
accessibilité pour 88 opérations Spécifiques 
Critères de hiérarchisations retenus :  

Le lycée le plus grand de chaque bassin de formation
Les lycées desservis par les transports en commun
Des lycées professionnels 

Phasage de la réalisation de l’Ad’AP de la région Rhône Alpes 

des mises à jour des diagnostics Accessibilité 

» de la région Rhône Alpes : 
» des techniciens et ingénieurs de la 

t type d’handicap » 
en œuvre de modifications dès que la Région est informée 

(élève, enseignant ou agent) 

Mise en place d’un groupe de travail composé de l’ensemble des partenaires de 
la Communauté éducative (élus, proviseurs, associations, …) 

€ voté par le Conseil Régional consacré à la mise en 

d de chaque bassin de formation 
is par les transports en commun 
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Compte-rendu 

2. Stratégie de mise en accessibilité des lycées : Echanges et débat 

� Problématique d’adaptabilité des machines scolaires 
Décision : L’accessibilité des machines spécifiques ne sont pas à traiter dans le cadre de 
l’Ad’AP (Hors travaux bâtiment).  

� Accessibilité des salles de sciences (Chimie, physique,…) 
Décision : Au sein d’un même lycée, les salles proposant une prestation identique n’ont pas 
l’obligation d’être toutes accessibles aux personnes en fauteuil roulant. 
Un quota (2% des personnes en France sont des PMR – Quotas A définir) de salles de 

spécifiques sera rendu accessible dans chaque lycée. 
Les salles accessibles devront être munies d’une paillasse accessible (Hauteur, profondeur, 
accès) si possible positionnée au 1er rang. Si présence d’une estrade professeur elle devra 
être supprimée. 

� Accessibilité des ateliers pour formation spécifiques (ex : maçonnerie, charpente,…) : 
Décision : L’arrivée de nouvelles technologies permettront aux personnes handicapées 
l’accès à tous les métiers. Tous les ateliers, dans la mesure du possible, devront être traités 
dans le cadre de l’Ad’AP. 

� La formation du personnel du lycée est une des réponses indispensables à la problématique 
de l’accessibilité d’un lycée. 

� Classement des critères de hiérarchisation des lycées par niveau d’importance :  
1) Présence actuelle ou future d’une ULIS. La région RA s’informe auprès de l’éducation 

nationale des futures créations d’ULIS sur les 9 années de l’Ad’AP.(Liste des ULIS 
connues à ce jour annexée au présent compte-rendu) 

2) Lycée le plus grand de chaque bassin de formation 
3) Pôles d’échanges et desserte en transports en commun 
4) Type de formation 

5) Montant des travaux 
6) Complexité et importance des travaux 

� Proposition de stratégie de programmation des travaux par les associations :  
o Réaliser des travaux par tranche de 3 ans sur une série de lycées. Les travaux 

pourront être répartis au fil des années en fonction de leur niveau de difficulté et 
d’importance. 

o Réalisation d’un programme de travaux par département. Chaque département 
n’aura pas le même niveau de priorité. 

� Les associations souhaitent proposer une planification des travaux et consulter d’autres 
associations partenaires sur l’ensemble du territoire rhônalpin. Pour cela la région Rhône 

Alpes transmettra la liste des lycées ne faisant l’objet d’aucune opération et dont la mise en 
accessibilité doit être budgétée et planifiée dans l’Ad’AP.  
Elles devront remettre leurs avis avant le 20 mai 2015. 

� La région Rhône Alpes leur transmettra également : 
o La liste des lycées faisant l’objet d’opération spécifique de mise en accessibilité 

(votées dans le cadre de l’enveloppe budgétaire de 51 M€ et suivant les critères de 

hiérarchisation mis en place en 2011/2012). Pour chaque opération, l’état 
d’avancement est précisé. 

o La liste des lycées faisant l’objet d’une opération inscrite au PPI (Plan Pluriannuel 
d’Investissement) 

(documents transmis aux présents par messagerie électronique par la région Rhône Alpes le 8 avril 2015 
et annexés à ce compte-rendu)  

 

� ACCESMETRIE transmettra à la Région une 1ère version de la programmation suivant les 
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Compte-rendu 

critères retenus pour le 15 Mai au plus tard. 

� Lors de la réalisation des travaux de mise en accessibilité d’un lycée la région Rhône Alpes 
s’engage à transmettre au gestionnaire, en charge du domaine public, les obstacles relevés 
sur les abords immédiats du lycée. 
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DPT VILLE CODE NOM_COURT rentrée nom_formation_original nb élèves

01 BELLEGARDE SUR VALSERINE TLPU002 LYCEE SAINT-EXUPERY 2014 1CAP2U AGENT POLYVALENT DE RESTAUR. ULIS 1

01 BELLEGARDE SUR VALSERINE TLPU002 LYCEE SAINT-EXUPERY 2014 2CAP2U AGENT POLYVALENT DE RESTAUR. ULIS 3

01 BELLEGARDE SUR VALSERINE TLPU002 LYCEE SAINT-EXUPERY 2014 1CAP2U PATISSIER ULIS                   1

01 BELLEGARDE SUR VALSERINE TLPU002 LYCEE SAINT-EXUPERY 2014 1CAP2U SERRURIER METALLIER ULIS         1

01 BELLEGARDE SUR VALSERINE TLPU002 LYCEE SAINT-EXUPERY 2014 2CAP2U SERRURIER METALLIER ULIS         1

Total TLPU002 7

01 BOURG EN BRESSE TLPU016 LP MARCELLE PARDE 2014 1CAP2U EMPL.VENTE: PRDTS EQUIP.COUR.ULIS 6

01 BOURG EN BRESSE TLPU016 LP MARCELLE PARDE 2014 2CAP2U EMPL.VENTE: PRDTS EQUIP.COUR.ULIS 3

Total TLPU016 9

01 BOURG EN BRESSE TLPU017 LP GABRIEL VOISIN 2014 1CAP1U CONDUCTEUR ROUTIER MARCHAND. ULIS 1

01 BOURG EN BRESSE TLPU017 LP GABRIEL VOISIN 2014 1CAP2U AGENT POLYVALENT DE RESTAUR. ULIS 2

01 BOURG EN BRESSE TLPU017 LP GABRIEL VOISIN 2014 2CAP2U AGENT POLYVALENT DE RESTAUR. ULIS 6

01 BOURG EN BRESSE TLPU017 LP GABRIEL VOISIN 2014 1CAP2U MAINT.VEHIC.AUTO OP.A V.P. ULIS  3

01 BOURG EN BRESSE TLPU017 LP GABRIEL VOISIN 2014 1CAP2U REPARATION DES CARROSSERIES ULIS 1

01 BOURG EN BRESSE TLPU017 LP GABRIEL VOISIN 2014 1CAP2U AGENT ENTREPOSAGE ET MESSAG. ULIS 3

01 BOURG EN BRESSE TLPU017 LP GABRIEL VOISIN 2014 2CAP2U AGENT ENTREPOSAGE ET MESSAG. ULIS 4

Total TLPU017 20

01 BOURG EN BRESSE TLPU404 EREA PHILIBERT COMMERSON 2014 1CAP2U AGENT POLYVALENT DE RESTAUR. ULIS 5

01 BOURG EN BRESSE TLPU404 EREA PHILIBERT COMMERSON 2014 2CAP2U AGENT POLYVALENT DE RESTAUR. ULIS 2

01 BOURG EN BRESSE TLPU404 EREA PHILIBERT COMMERSON 2014 1CAP2U MACON ULIS                       2

01 BOURG EN BRESSE TLPU404 EREA PHILIBERT COMMERSON 2014 2CAP2U PEINTRE-APPLICATEUR REVETEMT ULIS 1

01 BOURG EN BRESSE TLPU404 EREA PHILIBERT COMMERSON 2014 1CAP2U SERRURIER METALLIER ULIS         101 BOURG EN BRESSE TLPU404 EREA PHILIBERT COMMERSON 2014 1CAP2U SERRURIER METALLIER ULIS         1

01 BOURG EN BRESSE TLPU404 EREA PHILIBERT COMMERSON 2014 2CAP2U SERRURIER METALLIER ULIS         1

01 BOURG EN BRESSE TLPU404 EREA PHILIBERT COMMERSON 2014 2CAP2U MAINTENANCE ET HYGIENE LOC.ULIS  3

01 BOURG EN BRESSE TLPU404 EREA PHILIBERT COMMERSON 2014 1CAP2U AGENT DE PROPRETE ET HYGIENE ULIS 4

Total TLPU404 19

26 CREST TLPU031 LYCEE FRANCOIS-JEAN ARMORIN 2014 1CAP2 AGENT POLY. DE RESTAURATION ULIS 10

Total TLPU031 10

26 MONTELIMAR TLPU039 EREA PORTES DU SOLEIL 2014 1CAP2 AGENT POLY. DE RESTAURATION ULIS 2

26 MONTELIMAR TLPU039 EREA PORTES DU SOLEIL 2014 2CAP2 AGENT POLY. DE RESTAURATION ULIS 1

26 MONTELIMAR TLPU039 EREA PORTES DU SOLEIL 2014 1CAP2 MAINT.MAT. OPT.MAT. PARC JAR. ULIS 1

26 MONTELIMAR TLPU039 EREA PORTES DU SOLEIL 2014 2CAP2 MAINT.MAT.OPT.MAT. PARCS JAR. ULIS 1

26 MONTELIMAR TLPU039 EREA PORTES DU SOLEIL 2014 1CAP2A PROD-HORTIC. FLOR. LEGUMIERE ULIS 1

26 MONTELIMAR TLPU039 EREA PORTES DU SOLEIL 2014 2CAP2A PROD-HORTIC. FLOR. LEGUMIERE ULIS 1

26 MONTELIMAR TLPU039 EREA PORTES DU SOLEIL 2014 1CAP2A TRAVAUX PAYSAGERS ULIS 2

26 MONTELIMAR TLPU039 EREA PORTES DU SOLEIL 2014 2CAP2A TRAVAUX PAYSAGERS ULIS 2

Total TLPU039 11

26 PIERRELATTE TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME 2014 1CAP2 EMPL.VENTE: PRDTS EQUIP.COUR.ULIS 1

26 PIERRELATTE TLPU038 LYCEE GUSTAVE JAUME 2014 1CAP2 EMPLOYE COMMERCE MULTISPECIAL.ULIS 1

Total TLPU038 2

38 BOURGOIN JALLIEU TLPU055 LP LEON GAMBETTA 2014 1CAP2 AGENT POLY. DE RESTAURATION ULIS 3
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38 BOURGOIN JALLIEU TLPU055 LP LEON GAMBETTA 2014 2CAP2 AGENT POLY. DE RESTAURATION ULIS 2

38 BOURGOIN JALLIEU TLPU055 LP LEON GAMBETTA 2014 1CAP2 EMPL.VENTE: PRDTS EQUIP.COUR.ULIS 1

Total TLPU055 6

38 BOURGOIN JALLIEU TLPU056 LP JEAN-CLAUDE AUBRY 2014 1CAP2 MENUISIER FAB.MEN MOB AGEN.ULIS 1

38 BOURGOIN JALLIEU TLPU056 LP JEAN-CLAUDE AUBRY 2014 1CAP2 SERRURIER METALLIER ULIS 1

Total TLPU056 2

38 FONTAINE TLPU059 LP JACQUES PREVERT 2014 1CAP2 AGENT POLY. DE RESTAURATION ULIS 4

38 FONTAINE TLPU059 LP JACQUES PREVERT 2014 2CAP2 AGENT POLY. DE RESTAURATION ULIS 1

38 FONTAINE TLPU059 LP JACQUES PREVERT 2014 1CAP2 METIER DU PRESSING ULIS 2

38 FONTAINE TLPU059 LP JACQUES PREVERT 2014 2CAP2 METIER DU PRESSING ULIS 3

38 FONTAINE TLPU059 LP JACQUES PREVERT 2014 1CAP2 AGENT DE PROPRETE ET HYGIENE ULIS 2

Total TLPU059 12

38 LA COTE ST ANDRE TLPU075 LYCEE HECTOR BERLIOZ 2014 1CAP2 INSTALLATEUR THERMIQUE ULIS 2

38 LA COTE ST ANDRE TLPU075 LYCEE HECTOR BERLIOZ 2014 1CAP2 PEINTRE-APPLICATEUR DE REVET.ULIS 1

38 LA COTE ST ANDRE TLPU075 LYCEE HECTOR BERLIOZ 2014 1CAP2 MENUISIER FAB.MEN MOB AGEN.ULIS 1

38 LA COTE ST ANDRE TLPU075 LYCEE HECTOR BERLIOZ 2014 1CAP2 EMPL.VENTE: PRDTS EQUIP.COUR.ULIS 2

Total TLPU075 6

38 PONT DE CHERUY TLPU080 LP L'ODYSSEE 2014 1CAP2 EMPL.VENTE: PRDTS EQUIP.COUR.ULIS 2

Total TLPU080 2

38 SASSENAGE TLPU088 LYCEE ROGER DESCHAUX 2014 1CAP2 PEINTRE-APPLICATEUR DE REVET.ULIS 2

Total TLPU088 2

38 VIENNE TLPU092 LP GALILEE 2014 1CAP2 AGENT POLY. DE RESTAURATION ULIS 138 VIENNE TLPU092 LP GALILEE 2014 1CAP2 AGENT POLY. DE RESTAURATION ULIS 1

38 VIENNE TLPU092 LP GALILEE 2014 1CAP2 MAINTENANCE BAT.DE COLLECT.ULIS 2

38 VIENNE TLPU092 LP GALILEE 2014 1CAP2 SERRURIER METALLIER ULIS 2

Total TLPU092 5

42 LE COTEAU TLPU124 LP ETIENNE LEGRAND 2014 1CAP2U AGENT POLYVALENT DE RESTAUR. ULIS 2

Total TLPU124 2

42 RIVE DE GIER TLPU127 LP RENE CASSIN 2014 1CAP2U AGENT POLYVALENT DE RESTAUR. ULIS 3

42 RIVE DE GIER TLPU127 LP RENE CASSIN 2014 2CAP2U AGENT POLYVALENT DE RESTAUR. ULIS 1

42 RIVE DE GIER TLPU127 LP RENE CASSIN 2014 2CAP2U CUISINE ULIS                     1

42 RIVE DE GIER TLPU127 LP RENE CASSIN 2014 1CAP2U EMPLOY.VENTE : PRDTS ALIMEN. ULIS 3

42 RIVE DE GIER TLPU127 LP RENE CASSIN 2014 2CAP2U EMPLOY.VENTE : PRDTS ALIMEN. ULIS 1

Total TLPU127 9

42 ST ETIENNE TLPU138 LP ETIENNE MIMARD 2014 2PROU MAINTENANCE EQUIPEMTS INDUST. ULIS 1

42 ST ETIENNE TLPU138 LP ETIENNE MIMARD 2014 2PROU TECHNICIEN D'USINAGE ULIS         2

42 ST ETIENNE TLPU138 LP ETIENNE MIMARD 2014 2PROU MAINT.VEHIC.OPTA VOIT.PARTIC. ULIS 1

42 ST ETIENNE TLPU138 LP ETIENNE MIMARD 2014 2PROU REAL.PR.IMPR.PLURI.OPTA.P.G.ULIS  1

42 ST ETIENNE TLPU138 LP ETIENNE MIMARD 2014 2PROU REAL.PR.IMPR.PLURI.OPTB.P.I. ULIS 1

Total TLPU138 6

42 VERRIERES EN FOREZ TLPU140 LP DU HAUT FOREZ 2014 1CAP2U AGENT POLYVALENT DE RESTAUR. ULIS 4

42 VERRIERES EN FOREZ TLPU140 LP DU HAUT FOREZ 2014 2CAP2U AGENT POLYVALENT DE RESTAUR. ULIS 4
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42 VERRIERES EN FOREZ TLPU140 LP DU HAUT FOREZ 2014 2CAP2U CUISINE ULIS                     1

42 VERRIERES EN FOREZ TLPU140 LP DU HAUT FOREZ 2014 2CAP2U RESTAURANT ULIS                  1

Total TLPU140 10

69 GIVORS TLPU177 LP DANIELLE CASANOVA 2014 1CAP2U AGENT POLYVALENT DE RESTAUR. ULIS 2

69 GIVORS TLPU177 LP DANIELLE CASANOVA 2014 2CAP2U AGENT POLYVALENT DE RESTAUR. ULIS 4

Total TLPU177 6

69 LYON TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE 2014 2DE2U (CAS GENERAL 2 ENS.EXPLO) ULIS    1

69 LYON TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE 2014 1SVTU PREMIERE SCIENTIFIQUE SVT ULIS    1

69 LYON TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE 2014 1SIU PREMIERE SCIENTIFIQUE SI ULIS      1

69 LYON TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE 2014 TSVTU TERMINALE SCIENTIFIQUE SVT ULIS   1

69 LYON TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE 2014 1ST2SU SC. & TECHNO. SANTE & SOCIAL ULIS 1

69 LYON TLPU158 LYCEE LA MARTINIERE - DUCHERE 2014 TSTMGU SYSTEMES D'INFO. DE GESTION ULIS 1

Total TLPU158 6

69 VAULX EN VELIN TLPU198 LP LES CANUTS 2014 1CAP2U AGENT POLYVALENT DE RESTAUR. ULIS 1

69 VAULX EN VELIN TLPU198 LP LES CANUTS 2014 2CAP2U AGENT POLYVALENT DE RESTAUR. ULIS 5

69 VAULX EN VELIN TLPU198 LP LES CANUTS 2014 2CAP2U PREP.& REAL. OUVRAGES ELECT. ULIS 2

69 VAULX EN VELIN TLPU198 LP LES CANUTS 2014 1CAP2U EMPL.VENTE: PRDTS EQUIP.COUR.ULIS 3

69 VAULX EN VELIN TLPU198 LP LES CANUTS 2014 2PROU GESTION-ADMINISTRATION ULIS       1

Total TLPU198 12

69 VENISSIEUX TLPU199 LP HELENE BOUCHER 2014 1CAP2U RESTAURANT ULIS                  2

Total TLPU199 2

69 VILLEFRANCHE SUR SAONE TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD 2014 3EME PREPA PRO ULIS                     469 VILLEFRANCHE SUR SAONE TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD 2014 3EME PREPA PRO ULIS                     4

69 VILLEFRANCHE SUR SAONE TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD 2014 1CAP2U EMPLOYE COMMERCE MULTISPEC. ULIS 2

69 VILLEFRANCHE SUR SAONE TLPU165 LYCEE CLAUDE BERNARD 2014 1CAP2U FLEURISTE ULIS                   1

Total TLPU165 7

69 VILLEURBANNE TLPU168 LYCEE PIERRE BROSSOLETTE 2014 2DE2U (CAS GENERAL 2 ENS.EXPLO) ULIS    2

69 VILLEURBANNE TLPU168 LYCEE PIERRE BROSSOLETTE 2014 2DE2U (CAS GENERAL 2 ENS.EXPLO) ULIS    3

69 VILLEURBANNE TLPU168 LYCEE PIERRE BROSSOLETTE 2014 1SVTU PREMIERE SCIENTIFIQUE SVT ULIS    2

69 VILLEURBANNE TLPU168 LYCEE PIERRE BROSSOLETTE 2014 PREMIERE LITTERAIRE ULIS                1

Total TLPU168 8

69 VILLEURBANNE TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE 2014 6EME ULIS                               1

69 VILLEURBANNE TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE 2014 5EME ULIS                               3

69 VILLEURBANNE TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE 2014 4EME ULIS                               2

69 VILLEURBANNE TLPU424 EREA PELLET DE VILLEURBANNE 2014 3EME ULIS                               2

Total TLPU424 8

73 ALBERTVILLE TLPU408 EREA LE MIRANTIN 2014 1CAP2 PEINTRE-APPLICATEUR DE REVET.ULIS 1

73 ALBERTVILLE TLPU408 EREA LE MIRANTIN 2014 2CAP2 PEINTRE-APPLICATEUR DE REVET.ULIS 1

Total TLPU408 2

73 CHAMBERY TLPU213 LP LA CARDINIERE 2014 2CAP2 AGENT ENTREPOSAGE ET MESSAG. ULIS 3

73 CHAMBERY TLPU213 LP LA CARDINIERE 2014 1CAP2 EMPL.VENTE: PRDTS EQUIP.COUR.ULIS 1

Total TLPU213 4
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73 LA RAVOIRE TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET 2014 1CAP2 INSTALLATEUR THERMIQUE ULIS 1

73 LA RAVOIRE TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET 2014 1CAP2 MACON ULIS 1

73 LA RAVOIRE TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET 2014 1CAP2 PEINTRE-APPLICATEUR DE REVET.ULIS 1

73 LA RAVOIRE TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET 2014 2CAP2 PEINTRE-APPLICATEUR DE REVET.ULIS 2

73 LA RAVOIRE TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET 2014 2CAP2 CONSTRUCTEUR BOIS ULIS 1

73 LA RAVOIRE TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET 2014 2CAP2 MENUISIER FAB MEN MOB AGEN.ULIS 2

73 LA RAVOIRE TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET 2014 1CAP2 SERRURIER METALLIER ULIS 1

73 LA RAVOIRE TLPU216 LP METIERS BAT. BOIS. TOPO. LE NIVOLET 2014 2CAP2 SERRURIER METALLIER ULIS 1

Total TLPU216 10

74 CLUSES TLPU234 LP VALLEE DE L'ARVE - PAUL BECHET 2014 1CAP2 DECOLLETAGE : OPERATEUR REG. ULIS 1

74 CLUSES TLPU234 LP VALLEE DE L'ARVE - PAUL BECHET 2014 2CAP2 DECOLLETAGE : OPERATEUR REG. ULIS 2

Total TLPU234 3

Total général 208



Réunion COTECH Elargi du 2 avril 2015 - Accessibilité des Lycées

Civilité Prénom Nom Fonction Organisme Adresse mail

Madame Pascale OLIVIER Chargée d'études - DIL Région Rhône Alpes polivier@rhonealpes.fr

Monsieur Jean-Luc BELLIER

Responsable unité territoriale 

Isère - DIL Région Rhône Alpes jlbellier@rhonealpes.fr

Monsieur Michel BASTRENTA

Proviseur du Lycée SAINT-

EXUPERY Lycée SAINT-EXUPERY michel.bastrenta@ac-lyon.fr

Monsieur Philippe BAUDEN Proviseur du Lycée MONGE Lycée MONGE philippe.bauden@ac-grenoble.fr

Madame Anne BAYRE

Correspondante -Direction 

Départementale des Territoires de 

l'Ardèche Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche anne.bayre@ardeche.gouv.fr

Monsieur Eric BENON

Président du Collectif des 

Associations du Rhône 

pour l'Accessibilité Collectif des Associations du Rhône pour l'Accessibilité benon.carpa@gmail.com

Monsieur Maurice BOST

Secrétaire du Collectif des 

Associations du Rhône pour 

l'Accessibilité Collectif des Associations du Rhône pour l'Accessibilité maurice-bost@club-internet.fr

Monsieur Robert COSSOUL

Correspondant -Direction 

Départementale des Territoires du 

Rhône Direction Départementale des Territoires du Rhône

robert.cossoul@rhone.gouv.fr

ddt-sbea-sa@rhone.gouv.fr

Madame Anne COURTAT Coordonnateur accessibilité Direction Départementale des Territoires de l'Isère anne.courtat@isere.gouv.fr

Correspondante - Direction 

Liste des Invités

Madame Marie-Claude DE DONNO

Correspondante - Direction 

Départementale des Territoires en 

Haute-Savoie Direction Départementale des Territoires en Haute-Savoie marie-claude.de-donno@haute-savoie.gouv.fr

Monsieur Hervé DELORME

Président de l'Association Valentin 

Haüy Association Valentin Haüy comite.lyon@avh.asso.fr

Madame Simone DUROUX

Présidente de l'Association des 

Devenus Sourds et Malentendants Association des Devenus Sourds et Malentendants

Monsieur Laurent FONTANNAZ

Comité régional de la Fédération 

des Conseils de Parents d'Elèves

Comité régional de la Fédération des Conseils de Parents 

d'Elèves fcpe-74@ovh.fr

Monsieur Florent GAUTIER Représentant de M. Delorme Association Valentin Haüy comite.lyon@avh.asso.fr

Monsieur Cyril GOUTTE

Correspondant -Direction 

Départementale des Territoires de 

l'Ain Direction Départementale des Territoires de l'Ain cyril.goutte@ain.gouv.fr

Madame Muriel GUILLERY Union Académique PEEP Union Académique PEEP peep38@gmail.com

Monsieur Hubert HEYRAUD

Correspondant -Direction 

Départementale des Territoires de 

la Loire Direction Départementale des Territoires de la Loire hubert.heyraud@loire.gouv.fr
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Monsieur Olivier JUSTIN

Fédération des Conseils de 

Parents d'Elèves du Rhône Fédération des Conseils de Parents d'Elèves du Rhône olivier.justin@fcpe69.fr

Madame Marie-Aurore LEAUNE Représentante de M. Delorme Association Valentin Haüy familleleaune@wanadoo.fr

Madame Nicole LEITIENNE Représentante de Mme Duroux Association des Devenus Sourds et Malentendants aldsm69@gmail.com

Madame Suzette MELLEIN

Remplace Mme Nicole 

LEITIENNE

Association des Devenus Sourds et Malentendants (ALDSM de 

Lyon)
malsu@wanadoo.fr

Madame Geneviève MOREL Chargée d'études accessibilité Direction Départementale des Territoires de l'Ain genevieve.morel@ain.gouv.fr

Monsieur Jean-Christophe PISTONO

Correspondant -Direction 

Départementale des Territoires de 

l'Isère Direction Départementale des Territoires de l'Isère ddt-slc-qc@isere.gouv.fr

Monsieur Denis REDIVO

Directeur général du Collectif 

Drôme Handicap Collectif Drôme Handicap contact@drome-handicap.org 

Madame Christel TEIXEIRA

Correspondante -Direction 

Départementale des Territoires de 

la Savoie Direction Départementale des Territoires de la Savoie christel.teixeira@savoie.gouv.fr

Madame Marie-Catherine TIME

Responsable adjointe  du Collectif 

Drôme Handicap Collectif Drôme Handicap marie-catherine.time@neuf.fr

Correspondant -Direction 

Monsieur Rémy VANSANTVLIET

Correspondant -Direction 

Départementale des Territoires de 

la Drôme Direction Départementale des Territoires de la Drôme remy.vansantvliet@drome.gouv.fr

Membre du COPERPRO
Organisme représentatif des Proviseurs et des Personnels 

de Direction

Monsieur Jérôme  BURQ 

Collectif des chefs d'établissements des lycées publics 

agricoles

Monsieur Michel BASTRENTA Proviseur du lycée Saint Exupéry ID Lyon FO
ce.0690031J@ac-lyon.fr

Monsieur Gilles BIETRIX Proviseur du lycée Deschaux ID Grenoble FO
gilles.bietrix@ac-grenoble.fr

Monsieur Patrick BRUNET Gestionnaire du lycée du Granier UNSA - AI
patrick.brunet@ac-grenoble.fr

Madame Monique BURLET

Gestionnaire du LEGTA la Motte 

Servolex
monique.burlet@educagri.fr

Monsieur Jean Pierre CAUCHY Gestionnaire du lycée J. Brel UNSA - AI jpcauchy@ac-lyon.fr

Monsieur Dominique CHARBONNIER Proviseur du lycée du Mont Blanc SNPDEN UNSA
dominique.charbonnier@ac-grenoble.fr
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Madame Bernadette COR-DELORME Gestionnaire du lycée René Perrin UNSA - AI
bernadette.cor-delorme@ac-grenoble.fr

Monsieur Jean-Louis CORNUT

Proviseur de la cité scolaire 

Camille Vernet SNPDEN  UNSA
jean-louis.cornut@ac-grenoble.fr

Monsieur Pascal COUVEZ Directeur de l'EPLEFPA CIBEINS

Collectif des chefs d'établissements des lycées publics 

agricoles
pascal.couvez@educagri.fr

Monsieur Renzo GIULIANI

Gestionnaire de la cité scolaire 

Emile Loubet UNSA - AI
renzo.giuliani@ac-grenoble.fr

Monsieur Daniel GORRINDO

Proviseur du lycée hôtelier 

François Rabelais SNPDEN  UNSA
Daniel.Gorrindo@ac-lyon.fr

Madame Véronique GRASSET

Gestionnaire de l'EPLEFPA de 

Cibeins
veronique.grasset@educagri.fr

Monsieur Gérard

HEINZ  représenté par Mme N 

Kerbeci Proviseur du collège Vaugelas

SNPDEN UNSA

(secrétaire académique Lyon - par intérim)
gerard.heinz@ac-lyon.fr

Madame Nathalie KERBECI

Proviseure du lycée Hélène 

Boucher Secrétaire académique adjointe
nathalie.kerbeci@ac-lyon.fr

Monsieur Valérie KROES

Proviseur adjoint du LP Le Clos 

d'or ID Grenoble FO
ce.0730037U@ac-grenoble.fr

Monsieur Jean Luc LAMOINE Proviseur du lycée Edgar Quinet SNPDEN  UNSA
jean-luc.lamoine@ac-lyon.fr

Monsieur Jean Luc LAMOINE Proviseur du lycée Edgar Quinet SNPDEN  UNSA

Monsieur Jean-Marie LASSERRE Proviseur du LP Marius Bouvier

SNPDEN UNSA

(secrétaire académique Grenoble)
ce.0070031W@ac-grenoble.fr

Madame Aurore LOUIS

Proviseure adjointe de l'EPLEFPA 

Grenoble St Ismier

Collectif des chefs d'établissements des lycées publics 

agricoles

aurore.louis@educagri.fr

Madame Josiane REYNAUD Proviseure du lycée Récamier ID FO Lyon
proviseur.0690032K@ac-lyon.fr

Monsieur JOURNET Intendant du lycée Récamier ID FO Lyon intendant.0690032k@ac-lyon.fr

Monsieur Pierre ROMEYER Proviseur du LP Benoit Charvet SNPDEN UNSA
pierre.romeyer@ac-lyon.fr

Monsieur Jean-François TARRADE

Gestionnaire du collège Jean 

Perrin UNSA - AI
jean-francois.tarrade@ac-lyon.fr

Monsieur Richard VANCANG Gestionnaire du lycée Rabelais UNSA - AI
vancang@wanadoo.fr



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITE ACCESSIBILITE DES LYCEES 
Mardi 3 juin 2015, Hôtel de Région à Lyon 

 

- Compte-rendu-  
 

 

 
 
 
Ce compte-rendu est composé des éléments suivants : 
 

- le compte-rendu 
 
- les diaporamas présentés 
 
- le document distribué aux participants 

 
- la liste des personnes invitées. 
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Accessibilité des lycées : 

Proposition d’Ad’AP

Direction de l’Immobilier des Lycées – 3 Juin 2015
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Proposition d’Agenda d’Accessibilité Programmée 
des lycées

ORDRE DU JOUR
1. Rappel de la démarche de programmation de mise en 

accessibilité des lycées.
2. Présentation du travail réalisé pour aboutir à l’Ad’AP
3. Présentation de la programmation de travaux pour 

l’Ad’AP
4. Echanges.
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Proposition d’Agenda d’Accessibilité Programmée 
des lycées

1. Rappel de la démarche de 
programmation de mise en 
accessibilité des lycées engagée
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Proposition d’Agenda d’Accessibilité Programmée 
des lycées

• 262 lycées publics dont 7 
Établissements Régionaux 
d’Enseignement Adapté.

• 187 000 lycéens.

• 4,3 millions de m² de patrimoine 
bâti.

• 160 millions d’euros
d’investissement annuel  pour 
l’immobilier des lycées publics.

1. Le contexte régional

Les Lycées Publics
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Proposition d’Agenda d’Accessibilité Programmée 
des lycées

• 2009 à 2011 : diagnostics accessibilité des lycées

• 2011 à 2012 : 

– 51 M€ voté pour accessibilité des lycées
– Groupe de travail : concertation + programmation avec critères hiérarchisation

• Juillet 2012 : 27 lycées avec opérations spécifiques (17 M€). 

• Juillet 2013 : 29 lycées avec opérations spécifiques (17 M€). 

• Septembre 2014 : ordonnance n°2014-1090 nouveau dispositif réglementaire Ad’AP

• Octobre 2014 : 32 lycées avec opérations spécifiques (17 M€).

• Décembre 2014 : Comité Accessibilité des Lycées => gouvernance, concertation, 
méthode pour élaboration de l’Ad’AP 

2.Historique
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Proposition d’Agenda d’Accessibilité Programmée 
des lycées

• 1ère phase  
Janvier à Mars 2015 :

Inventaire du patrimoine immobilier des lycées
Mise à jour des diagnostics
Analyse avancement opérations

• Comité technique élargi
2 Avril 2015 :

Résultats mise à jour des diagnostics
Avancement des opérations en cours
Critères de hiérarchisation / stratégie

• 2ème phase  
Avril et Mai 2015 :

Application de la stratégie
Programmation des travaux restant à réaliser

• Comité accessibilité des lycées
3 Juin 2015:

Présentation de la programmation et échanges pour validation

3.Calendrier de mise en œuvre
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Proposition d’Agenda d’Accessibilité Programmée 
des lycées

2. Présentation du travail pour aboutir à 
l’Ad’AP (Accesmétrie)
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Proposition d’Agenda d’Accessibilité Programmée 
des lycées

3. Présentation de la programmation de 
travaux pour l’Ad’AP
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Proposition d’Agenda d’Accessibilité Programmée 
des lycées

1. Programmation de travaux
Présentation
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Proposition d’Agenda d’Accessibilité Programmée 
des lycées

2. Financements

Budget (2012 - 2014)

51 M€ voté par le Conseil Régional consacré à la mise en accessibilité 

•Opérations Spécifiques.

Budget (2016 – 2020)
90 M€ devront être consacrés à la mise en accessibilité répartis ainsi :
•Opérations Spécifiques : 58 M€

•Compléments d’ opérations inscrites au Plan Pluriannuel 

d’Investissement : 32 M€

Soit 18 M€/an pendant 5 ans
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Proposition d’Agenda d’Accessibilité Programmée 
des lycées

3. Avancement des Travaux

Durée Moyenne d’une Opération 38 mois
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Proposition d’Agenda d’Accessibilité Programmée 
des lycées

3. Synthèse programmation

10% lycées conformes tous les ans 

Répartition homogène sur le territoire 

=> Académie Lyon / Académie de Grenoble
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Proposition d’Agenda d’Accessibilité Programmée 
des lycées

Merci de votre attention.

Avez-vous des questions ?
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� �6����&��#&���� ����(�""����"+�����$�%�������������"� *�����

� ��������9���*#&�.��������*#� ����������� �-��.

�)

� ��������9���*#&�.��������*#� ����������� �-��.
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�$�%�������������"� *�����
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!���

�6����&��#&���� ����(�""����"+����

�$�%�������������"� *�����

��*#&�.��������*#� ����������� �-��.
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E : ������������&&�����"��� ���5����!��� /

� 7�� /��	�.���(#���� �����+ F�'*�&�����

� G�� /�*�&�����

E �6����&��#&���� ����(�""����"+�����$�%�������������"� *����� /

� �""����"�&��#&����*#� ���� /��	�.��>
 F��/�&�����

� �""����"���*# ������ ��� 			����� 
		 /�C�.��>
�F��*�&�����

� �""����"���*# ������ ����
		������			 /���.��>
�F��/�&�����

�-

� �""����"���*# ������ ����
		������			 /���.��>
�F��/�&�����

� �""����"���*# ������ ��� 			����
		 /�
�.��>
�F��*�&�����

� �""����"���*# ������ ��
		�����		 /���.��>
�F�/�&�����

E ��*#&�.��������*#� ����������� �-��. /

� ��1���,�#� ��������*# ������ ��	�����
	 			�H /��	�.�� F��*�&�����

� ��1���,�#� ��������*# ������ ���
	 			����
		 			�H /�C�.�� F�5�&�����

� ��1���,�#� ��������*# ������ ��
		 			��������H /���.�� F�-�&�����

� ��1���,�#� ��������*# ������ �������������H /�
�.�� F�)�&�����

� ��1���,�#� ��������#� ��� �2�����H /���.�� F���&�����











Critères de hiérarchisation / Calcul de la notation

Pondération des critères par niveau d importance :

P
ré

se
n

ce
a
ct

u
e
ll
e

o
u

fu
tu

re
d

'u
n

e

U
LI

S

Ly
cé

e
le

p
lu

s
g
ra

n
d

(e
ff

e
ct

if
)

d
e

ch
a
q

u
e

b
a
ss

in
d

e
fo

rm
a
ti

o
n

C
o

m
p

le
xi

té
e

t
im

p
o

rt
a
n

ce
d

e
s

tr
a
v
a
u

x

Pondération 3 2.5 1

Présence actuelle ou future d'une ULIS :

o oui : 10 x 3 (pondération) = 30 points

o non : 0 points

Lycée le plus grand (effectif) de chaque bassin de formation :

o Effectif le plus important : 10 x 2,5 = 25 points

o Effectif compris entre 2 000 et 1 500 : 8 x 2,5 = 20 points

o Effectif compris entre 1 500 et 1 000 : 6 x 2,5 = 15 points

o Effectif compris entre 1 000 et 500 : 4 x 2,5 = 10 points

o Effectif compris entre 500 et 100 : 2 x 2,5 = 5 points

Complexité et importance des travaux :

o Coût d opération compris entre 0 et 250 000 ! : 10 x 1 = 10 points

o Coût d opération compris entre 250 000 et 500 000 ! : 8 x 1 = 8 points

o Coût d opération compris entre 500 000 et 1 M ! : 6 x 1 = 6 points

o Coût d opération compris entre 1 M et 2 M ! : 4 x 1 = 4 points

o Coût d opération supérieur à 2 M ! : 2 x 1 = 2 points
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TLPU404 AIN  AIN OUEST 
EREA PHILIBERT 

COMMERSON
BOURG-EN-

BRESSE
��� 8 623 m² �����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU011 AIN  AIN SUD LP ALEXANDRE BERARD
AMBERIEU-EN-

BUGEY
��� 20 050 m² �����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU403 AIN
 BEAUJOLAIS VAL 

DE SAONE 
LYCEE DU VAL-DE-SAONE TREVOUX ����� 15 732 m² �����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU009 AIN  AIN EST LYCEE XAVIER BICHAT NANTUA ��� 19 601 m²
�����	
������

��
�	������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

�����	
����������	
�����������
���
�	����	
��	��

��

�������


�
�
	������� 	�����	��	����

	��!�����	
���

��
�	������"

TAPU016 AIN  AIN OUEST 
LYCEE AGRICOLE DES 

SARDIERES
BOURG-EN-

BRESSE
��� 13 600 m²

�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
�����������	#�$�����
����%

TLPU004 AIN  AIN EST 
LYCEE TECHNOLOGIQUE 

ARBEZ CARME
BELLIGNAT ��� 41 000 m²

�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
�����������	#�$�����
����%

TLPU007 AIN  AIN OUEST 
LYCEE JOSEPH MARIE 

CARRIAT
BOURG-EN-

BRESSE
���&� 43 080 m² ''( 2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
���''(�)��

���������


�
�
	������� 	�

TLPU016 AIN  AIN OUEST LP MARCELLE PARDE
BOURG-EN-

BRESSE
��� 13 223 m²

�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
�����������	#�$�����
����%

TLPU399 AIN  AIN EST 
LYCEE INTERNATIONAL 

FERNEY-VOLTAIRE
FERNEY-

VOLTAIRE
����� 23 151 m²

�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
�����������	#�$�����
����%

TLPU005 AIN  AIN OUEST LYCEE LALANDE
BOURG-EN-

BRESSE
����� 20 873 m² ''( 452
222
3 �� �� ���� �� ����

(�	����	���*��	����
�
�����������

��������	��

���
������	
���''(

TLPU017 AIN  AIN OUEST LP GABRIEL VOISIN
BOURG-EN-

BRESSE
��� 28 606 m² ''( 662
222
3 �� � � �� ���� �����	
���''(�)��+	��

��

TLPU002 AIN  AIN EST LYCEE SAINT-EXUPERY
BELLEGARDE-SUR-

VALSERINE
����� 46 809 m² ''( 7
222
222
3 �� �� � �� ����

�����	
���''(�)��	��
��#�
�	����	#����� ,��

����


���
%�-.	�����
�������


�����������#�

/��
�

	��	
�������


�������������	��+	����	����

����%

TAPU015 AIN
 BEAUJOLAIS VAL 

DE SAONE 
LYCEE AGRICOLE CIBEINS 

HERRIOT
MISERIEUX ��� 21 767 m² ''( 2
3 ���� ���� ���� ���� ����

�����	
���''(�)��

���������


�
�
	������� 	����
�

�0	
��	�
�
�
��
	
����
����������������,�����

TLPU001 AIN  AIN SUD LYCEE PLAINE DE L'AIN
AMBERIEU-EN-

BUGEY
����� 19 021 m² ''( 822
222
3 � �� � �� ���� �����	
���''(�)��+	��

��

TLPU006 AIN  AIN OUEST LYCEE EDGAR QUINET
BOURG-EN-

BRESSE
����� 20 330 m² ''( 452
222
3 � �� � �� ����

�����	
���''(����������
�������	�)�1
��
����
�����

*��������
�
�������23(

TLPU003 AIN  AIN SUD LYCEE DU BUGEY BELLEY ����� 28 546 m² ��4���$�������� 9
522
222
3 � �� � �� ����
3����	�������� ,�����,�����������������	����


��	����������%�5��,�	�$���6�
��$������


�����

����	
�����
��0	
���	
����
��6�
%

TLPU010 AIN  AIN EST LYCEE PAUL PAINLEVE OYONNAX ��� 17 103 m² ''( 7
222
222
3 � �� � �� ����
�0	
���	
�/#�7#�8#�9�������

��������	�����
����

''(

TLPU018 AIN  AIN OUEST LP Georges Charpak
CHATILLON-SUR-

CHALARONNE
��� 11 990 m² ��4���$�������� :42
222
3 � � � �� ����

TLPU429 AIN  AIN SUD LYCEE DE LA COTIERE MONTLUEL ����� 11 448 m² ''( 622
222
3 � �� � �� ���� �����	
���''(�)��+	��

��

TLPU020 ARDECHE
 DROME ARDECHE 

NORD 
LP DE MONTGOLFIER ANNONAY ��& 5 780 m² �����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU023 ARDECHE
 ARDECHE 

MERIDIONALE 
LYCEE ASTIER AUBENAS ��� 21 806 m² �����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU027 ARDECHE
 DROME ARDECHE 

PROVENCALE 
LYCEE XAVIER MALLET LE TEIL ��� 10 134 m² �����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

����������
���������� 
��!"��
�� #���$#������� 
%�
��&��
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TLPU029 ARDECHE
 DROME ARDECHE 

NORD 
LYCEE GABRIEL FAURE

TOURNON-SUR-
RHONE

����� 23 698 m²
�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU025 ARDECHE
 ARDECHE 

MERIDIONALE 
LP LÉON PAVIN CHOMERAC ��& 15 772 m²

�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
����6��������	�
��#�$�����
����

TLPU019 ARDECHE
 DROME ARDECHE 

NORD 
LYCEE BOISSY D'ANGLAS ANNONAY &�� 29 763 m² ''( 842
222
3 � �� � �� ���� �����	
���''(�	���
���:

TLPU028 ARDECHE
 ARDECHE 

MERIDIONALE 
LYCEE VINCENT D'INDY PRIVAS ��� 21 030 m² ''( 5;2
222
3 � �� � �� ����

�0	
���	
�/#��,;���
���	��+	��
����������

����

����	�����
����''(

TLPU022 ARDECHE
 ARDECHE 

MERIDIONALE 
LYCEE MARCEL GIMOND AUBENAS ����� 19 360 m² ''( 452
222
3 ���� ���� ���� ���� ����

�����	
���''(���������������
���
�	����	��	����

,;���
�

TAPU017 ARDECHE
 ARDECHE 

MERIDIONALE 
LYCEE AGRICOLE OLIVIER DE 

SERRES
AUBENAS �&� 16 970 m² ��4���$�������� 4;2
222
3 � � � �� ����

TLPU030 ARDECHE
 DROME ARDECHE 

NORD 
LP MARIUS BOUVIER

TOURNON-SUR-
RHONE

��� 14 344 m² ��4���$�������� 4:2
222
3 � � � �� ����

TLPU026 ARDECHE
 ARDECHE 

MERIDIONALE 
LP HOTELIER LARGENTIERE LARGENTIERE ��� 6 379 m² ��4���$�������� 422
222
3 � � � �� ����

TLPU439 ARDECHE
 DROME ARDECHE 

NORD 
LYCEE LE CHEYLARD LE CHEYLARD ��� 11 205 m² ��4���$�������� 462
222
3 � �� � �� ����

TLPU035 DROME
 DROME ARDECHE 

PROVENCALE 
LYCEE ALAIN BORNE MONTELIMAR ����� 24 032 m² �����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU047 DROME  VALENTINOIS 
LYCEE TECHNOLOGIQUE 

JULES ALGOUD
VALENCE ����& 40 948 m² �����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU411 DROME  VALENTINOIS LYCEE LES TROIS SOURCES
BOURG-LES-

VALENCE
��� 11 736 m² �����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TAPU019 DROME
 ROMANS BOURG 

DE PEAGE 
LYCEE HORTICOLE DE 

ROMANS - TERRE D'HORIZON
ROMANS-SUR-

ISERE
��� 21 581 m²

�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU045 DROME
 DROME ARDECHE 

NORD 
LYCEE HOTELIER DE TAIN L 

HERMITAGE
ROMANS-SUR-

ISERE
��� 11 510 m² ''( ;2
222
3 � � �� �� ���� �����	
���''(�	���
���:

TLPU039 DROME
 DROME ARDECHE 

PROVENCALE 
EREA PORTES DU SOLEIL MONTELIMAR ��� 8 034 m² ''( 7<2
222
3 �� � �� �� ���� �����	
���''(�	���
���:

TLPU043 DROME
 ROMANS BOURG 

DE PEAGE 
LP AUGUSTE BOUVET

ROMANS-SUR-
ISERE

��� 11 510 m²
�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
����6��������	�
��#�$�����
����

TLPU049 DROME  VALENTINOIS LYCEE EMILE LOUBET VALENCE ����� 20 123 m²
�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
����6��������	�
��#�$�����
����

TLPU053 DROME  VALENTINOIS LP AMBLARD VALENCE ��� 7 915 m² �����	
���
���
�
����
��������������

2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU031 DROME  VALENTINOIS 
LYCEE FRANCOIS-JEAN 

ARMORIN
CREST ��� 12 409 m² ''( <96
222
3 �� �� � �� ����

�0	
���	
������	�����������

��������	�����
����

''(

TLPU038 DROME
 DROME ARDECHE 

PROVENCALE 
LYCEE GUSTAVE JAUME PIERRELATTE ����� 16 954 m² ��4���$�������� 6<2
222
3 �� �� � �� ����

TLPU050 DROME  VALENTINOIS LP VICTOR HUGO VALENCE ��� 9 173 m² ''( 682
222
3 �� �� � �� ���� �����	
���''(�	���
���:

TLPU034 DROME
 DROME ARDECHE 

PROVENCALE 
LYCEE LES CATALINS MONTELIMAR ����� 43 565 m² ��4���$�������� 7
222
222
3 � �� � �� ����

TLPU042 DROME
 ROMANS BOURG 

DE PEAGE 
LYCEE ALBERT TRIBOULET

ROMANS-SUR-
ISERE

���&� 38 939 m² ��4���$�������� 7
282
222
3 � �� � �� ����

TLPU051 DROME  VALENTINOIS LP MONTESQUIEU VALENCE �&� 7 538 m² ��4���$�������� 6<2
222
3 �� � � �� ����

TLPU041 DROME
 ROMANS BOURG 

DE PEAGE 
LYCEE DU DAUPHINE

ROMANS-SUR-
ISERE

����� 37 682 m² ''( 722
222
3 � �� � �� ����
,;���
���	���
	����	
���������

��������	�����
�

���''(

����������
���������� 
��!"��
�� #���$#������� 
%�
��&��



���������	�
���

� ������������	
��
���
���
����
�������
���
������

	�
�����
������� ��� 
 �!!"#
$�
�����%"�#
 
	��
�����
�������
 

����


�����%"�!


��&'�!




�(�����
)*%"�


+�,-


%��"%���#%


����!!")"�"%�

��.%
$��/���%"�#


0
'�%��
� ��� �

�
�
�
�
�

�		��


�$���

+�����


����!!")��


��#�����-

�����1(�!

TLPU048 DROME  VALENTINOIS LYCEE CAMILLE VERNET VALENCE ����& 20 132 m² ''( 7
6<6
222
3 � �� � �� ����
50	
���	�5���/�
�

	��	
�����<�
	����	
�����

(�	����	�������

��������	�����
����''(

TLPU509 DROME
 DROME ARDECHE 

NORD 
LYCEE HENRI LAURENS SAINT-VALLIER ��� 19 287 m² ��4���$�������� 582
222
3 � �� � �� ����

TAPU018 DROME  VALENTINOIS 
LYCEE AGRICOLE LE 

VALENTIN
BOURG-LES-

VALENCE
��& 33 464 m² ��4���$�������� 9
262
222
3 � � � � ����

TLPU227
HAUTE 
SAVOIE

 ANNEMASSE LYCEE DES GLIERES ANNEMASSE ����& 21 791 m² �����	
���
���
�
����
��������������

2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU233
HAUTE 
SAVOIE

 CLUSES LYCEE CHARLES PONCET CLUSES ����� 25 206 m² �����	
���
���
�
����
��������������

2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU410
HAUTE 
SAVOIE

 ANNECY 
LYCEE CHARLES 

BAUDELAIRE
ANNECY ����� 17 957 m² �����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU237
HAUTE 
SAVOIE

 CLUSES 
LYCEE MONT-BLANC RENE 

DAYVE
PASSY ����� 20 724 m² �����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU241
HAUTE 
SAVOIE

 THONON LYCEE LA VERSOIE
THONON-LES-

BAINS
����� 20 814 m² �����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU224
HAUTE 
SAVOIE

 ANNECY LYCEE BERTHOLLET ANNECY ����� 26 500 m² �����	
���
���
�
����
��������������

2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU225
HAUTE 
SAVOIE

 ANNECY LYCEE GABRIEL FAURE ANNECY ����� 27 850 m²
�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU422
HAUTE 
SAVOIE

 ANNECY LYCEE DE L'ALBANAIS RUMILLY &�� 14 708 m²
�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU240
HAUTE 
SAVOIE

 ANNECY LP AMEDEE GORDINI SEYNOD ��� 12 258 m² ��4���$�������� <52
222
3 �� � � �� ����

TLPU238
HAUTE 
SAVOIE

 ANNECY LP PORTE DES ALPES RUMILLY ��� 20 589 m² ��4���$�������� 6<2
222
3 �� � � �� ����

TLPU226
HAUTE 
SAVOIE

 ANNECY LP GERMAIN SOMMEILLER ANNECY ��� 27 103 m² ��4���$�������� ;7:
222
3 �� � � �� ����

TLPU230
HAUTE 
SAVOIE

 CLUSES LYCEE GUILLAUME FICHET BONNEVILLE &&� 20 099 m² ��4���$�������� 7
942
222
3 �� �� � �� ����

TLPU234
HAUTE 
SAVOIE

 CLUSES 
LP VALLEE DE L'ARVE - PAUL 

BECHET
CLUSES �&� 12 186 m² ��4���$�������� 4:2
222
3 �� � � �� ����

TLPU235
HAUTE 
SAVOIE

 ANNECY LP LES CARILLONS CRAN-GEVRIER ��� 10 389 m² ''( 2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
���''(�)��

���������


�
�
	������� 	�

TLPU239
HAUTE 
SAVOIE

 ANNEMASSE LYCEE MADAME DE STAEL
SAINT-JULIEN-EN-

GENEVOIS
��� 11 477 m² ��4���$�������� 422
222
3 � �� � �� ����

TLPU242
HAUTE 
SAVOIE

 THONON 
LYCEE HOTELIER SAVOIE-

LEMAN
THONON-LES-

BAINS
��� 18 513 m² ��4���$�������� 7
262
222
3 �� �� � �� ����

TLPU231
HAUTE 
SAVOIE

 CLUSES LP HOTELIER FRANCOIS BISE BONNEVILLE �&� 10 528 m² ��4���$�������� 452
222
3 �� � � �� ����

TLPU236
HAUTE 
SAVOIE

 THONON LYCEE ANNA DE NOAILLES EVIAN-LES-BAINS ��� 15 250 m² ��4���$�������� 462
222
3 � �� � �� ����

TAPU034
HAUTE 
SAVOIE

 CLUSES ENILV La Roche Sur Foron ��� 17 968 m² ��4���$�������� 7
<52
222
3 � � � � ����

TAPU035
HAUTE 
SAVOIE

 CLUSES LPA CONTAMINE-SUR-ARVE
CONTAMINE-SUR-

ARVE
��� 11 300 m² ��4���$�������� :92
222
3 � � � �� ����

TLPU228
HAUTE 
SAVOIE

 ANNEMASSE LP LE SALEVE ANNEMASSE ��� 13 549 m² ''( 2
3 ���� ���� ���� ���� ���� ''(�)����,�����	
����������
����	���


TLPU229
HAUTE 
SAVOIE

 ANNECY LYCEE LOUIS LACHENAL PRINGY ����� 37 150 m² ''( 2
3 � �� � �� ���� ''(�)����,�����	
����������
����	���


TLPU243
HAUTE 
SAVOIE

 THONON LP DU CHABLAIS
THONON-LES-

BAINS
��� 13 500 m² ��4���$�������� 7
252
222
3 �� � � �� ����

����������
���������� 
��!"��
�� #���$#������� 
%�
��&��
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TLPU412
HAUTE 
SAVOIE

 ANNEMASSE LYCEE JEAN MONNET ANNEMASSE ��� 15 414 m² ��4���$�������� 7
7<2
222
3 � �� � �� ����

TLPU056 ISERE  NORD ISERE LP JEAN-CLAUDE AUBRY
BOURGOIN-

JALLIEU
��� 17 893 m²

�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU078 ISERE  NORD ISERE LYCEE ELIE CARTAN LA TOUR-DU-PIN �&� 10 854 m² �����	
���
���
�
����
��������������

2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU079 ISERE  NORD ISERE 
LYCEE CHARLES-GABRIEL 

PRAVAZ
LE PONT-DE-
BEAUVOISIN

&�� 19 049 m² �����	
���
���
�
����
��������������

2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TAPU022 ISERE
 ISERE 

RHODANIENNE 
LYCEE AGRICOLE VIENNE 

SEYSSUEL AGROTEC
SEYSSUEL ��� 5 171 m²

�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU055 ISERE  NORD ISERE LP LEON GAMBETTA
BOURGOIN-

JALLIEU
��� 10 616 m²

�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU062 ISERE
 AGGLOMERATION 

GRENOBLE 
LYCEE LOUISE MICHEL GRENOBLE ����& 28 971 m² �����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU080 ISERE  NORD ISERE LP L'ODYSSEE PONT-DE-CHERUY ��� 10 167 m²
�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU089 ISERE
 AGGLOMERATION 

GRENOBLE 
LYCEE ARISTIDE BERGES

SEYSSINET-
PARISET

����� 16 353 m² �����	
���
���
�
����
��������������

2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU097 ISERE  CENTRE ISERE LYCEE EDOUARD HERRIOT VOIRON ����� 20 884 m² �����	
���
���
�
����
��������������

2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU084 ISERE  CENTRE ISERE LYCEE SAINT-MARCELLIN SAINT-MARCELLIN ��� 15 884 m² �����	
���
���
�
����
��������������

2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU098 ISERE  CENTRE ISERE LYCEE FERDINAND BUISSON VOIRON �&� 38 392 m² ''( 9:2
222
3 � �� � �� ����
/��
�

	��	
��#�=��������6
�#�
�
����
#��	��
��
��#��

�	���������

��������	�����
��������	
���''(

TLPU425 ISERE  GRESIVAUDAN LYCEE DU GRESIVAUDAN MEYLAN ����� 16 694 m² �����	
���
���
�
����
��������������

2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU064 ISERE
 AGGLOMERATION 

GRENOBLE 
LYCEE HOTELIER 

LESDIGUIERES
GRENOBLE ��& 24 180 m²

�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
�����������	#�$�����
����

TLPU065 ISERE
 AGGLOMERATION 

GRENOBLE 
LYCEE ANDRE ARGOUGES GRENOBLE ����� 44 107 m²

�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
�����������	#�$�����
����

TLPU095 ISERE  ALPES ISERE LYCEE PORTE DE L'OISANS VIZILLE ����� 26 804 m²
�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
�����������	#�$�����
����

TLPU407 ISERE
 AGGLOMERATION 

GRENOBLE 
LYCEE MARIE CURIE ECHIROLLES ����� 17 783 m² �����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU061 ISERE
 AGGLOMERATION 

GRENOBLE 
LYCEE EMMANUEL MOUNIER GRENOBLE ��� 20 376 m² ''( 2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
���''(�)��

���������


�
�
	������� 	�

TLPU066 ISERE
 AGGLOMERATION 

GRENOBLE 
LYCEE CHAMPOLLION GRENOBLE ����� 23 963 m² ''( 2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
���''(�)��

���������


�
�
	������� 	�

TLPU075 ISERE  CENTRE ISERE LYCEE HECTOR BERLIOZ
LA COTE-SAINT-

ANDRE
����� 16 530 m² ''( ;72
222
3 �� �� � �� ����


��������
4����

����	�

���	
�����>���
������

�
�

���
��������	
���''(

TLPU081 ISERE  GRESIVAUDAN LYCEE PIERRE DU TERRAIL PONTCHARRA ��� 10 103 m² ''( 6<2
222
3 � �� � �� ���� ���
4���

����	�
�	����	������
	��
	��������&

TLPU094 ISERE  NORD ISERE LYCEE LEONARD DE VINCI VILLEFONTAINE ���&� 24 684 m² ''( 2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
���''(�)��

���������


�
�
	������� 	�

����������
���������� 
��!"��
�� #���$#������� 
%�
��&��
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TLPU430 ISERE  NORD ISERE LYCEE PHILIBERT DELORME L'ISLE-D'ABEAU ����& 15 093 m² ��4���$�������� 952
222
3 �� �� � �� ����

TLPU059 ISERE
 AGGLOMERATION 

GRENOBLE 
LP JACQUES PREVERT FONTAINE ��� 13 791 m² ��4���$�������� 6:4
222
3 �� � � �� ����

TLPU063 ISERE
 AGGLOMERATION 

GRENOBLE 
LYCEE VAUCANSON GRENOBLE &&� 39 112 m² ��4���$�������� ;42
222
3 �� �� � �� ����

TLPU077 ISERE  ALPES ISERE LYCEE DE LA MATHEYSINE LA MURE �&� 12 215 m² ''( 2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
���''(�)��

���������


�
�
	������� 	�

TLPU082 ISERE
 ISERE 

RHODANIENNE 
LYCEE DE L'EDIT ROUSSILLON ����� 19 179 m² ''( 2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
���''(�)��

���������


�
�
	������� 	�

TLPU091 ISERE
 ISERE 

RHODANIENNE 
LYCEE GALILEE VIENNE ��� 24 749 m² ''( 7
262
222
3 �� �� � �� ����

/	��
�����<�
	����	
�����9;���
��������

����

����	�����
��������	
���''(

TLPU397 ISERE
 AGGLOMERATION 

GRENOBLE 
EREA CLAIX CLAIX ��� 6 381 m² ��4���$�������� 482
222
3 �� � � �� ����

TLPU060 ISERE
 AGGLOMERATION 

GRENOBLE 
LP FRANCOISE DOLTO

FONTANIL-
CORNILLON

��& 9 341 m² ��4���$�������� 9<2
222
3 �� � �� �� ����

TLPU070 ISERE
 AGGLOMERATION 

GRENOBLE 
LP GEORGES GUYNEMER GRENOBLE ��� 20 264 m² ��4���$�������� 8:2
222
3 �� � � �� ����

TLPU085 ISERE  GRESIVAUDAN LYCEE PABLO NERUDA
SAINT-MARTIN-

D'HERES
&�� 22 087 m² ��4���$�������� <62
222
3 � �� � �� ����

TLPU088 ISERE
 AGGLOMERATION 

GRENOBLE 
LYCEE ROGER DESCHAUX SASSENAGE ��� 24 301 m² ''( 7
782
222
3 �� �� � �� ����


���
���
��	��
��
���

��������	�����
������	
���

''(%�

TAPU020 ISERE  CENTRE ISERE 
LYCEE AGRICOLE LA COTE-

SAINT-ANDRE
LA COTE-SAINT-

ANDRE
��� 10 359 m² ��4���$�������� 7
272
222
3 � � � � ����

TAPU021 ISERE  GRESIVAUDAN 
LYCEE HORTICOLE DE ST-

ISMIER
SAINT-ISMIER ��� 10 434 m² ''( 7
424
222
3 � � � � ���� �����	
���''(�����	���
�������,�����	
��%

TLPU432 ISERE  NORD ISERE LYCEE CAMILLE COROT MORESTEL ��� 10 951 m² ��4���$�������� 422
222
3 � �� � �� ����

TAPU023 ISERE  CENTRE ISERE LPA LA MARTELLIERE VOIRON �&� 7 999 m² ''( :;2
222
3 � � � � ����

TLPU058 ISERE
 AGGLOMERATION 

GRENOBLE 
LP THOMAS EDISON ECHIROLLES ��� 7 263 m² ��4���$�������� 962
222
3 � � � �� ����

TLPU423 ISERE  CENTRE ISERE LYCEE PIERRE BEGHIN MOIRANS ��� 12 457 m² ��4���$�������� 842
222
3 � �� � �� ����

TLPU442 ISERE  GRESIVAUDAN LYCEE MARIE REYNOARD VILLARD-BONNOT ��� 10 200 m² ��4���$�������� <92
222
3 � �� � �� ����

TAPU007 ISERE  NORD ISERE LPA LA TOUR-DU-PIN LA TOUR-DU-PIN �&� 7 620 m² �����	
���
���
�
����
��������������

2
3 ���� ���� ���� ���� ���'�(�


TLPU054 ISERE  NORD ISERE LYCEE L'OISELET
BOURGOIN-

JALLIEU
����� 23 448 m² �����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ���'�(�


TLPU067 ISERE
 AGGLOMERATION 

GRENOBLE 
LYCEE LES EAUX CLAIRES GRENOBLE ����� 14 237 m² ������������� 2
3 ���� ���� ���� ���� ���'�(�
 �����	
���''(�)��

���������


�
�
	������� 	�

TLPU406 ISERE  NORD ISERE LYCEE LA PLEIADE PONT-DE-CHERUY �&� 13 702 m² �����	
���
���
�
����
��������������

2
3 ���� ���� ���� ���� ���'�(�


TLPU069 ISERE
 AGGLOMERATION 

GRENOBLE 
LYCEE JEAN JAURES GRENOBLE ��� 7 699 m² ''( 2
3 ���� ���� ���� ����

'
(���
��

������%(�

(
�
�%���
%(�

)!*+���

������������������
�	�,������
���������
	���	
���

���
����?@'A����!@;����B���
��"

����������
���������� 
��!"��
�� #���$#������� 
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��&��
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TLPU117 LOIRE  LOIRE SUD LYCEE SIMONE WEIL
SAINT-PRIEST-EN-

JAREZ
��� 9 125 m² �����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TAPU026 LOIRE  LOIRE SUD LPA MONTRAVEL-VILLARS VILLARS ��& 7 465 m² �����	
���
���
�
����
��������������

2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU101 LOIRE  LOIRE CENTRE LYCEE DU FOREZ FEURS ��& 7 725 m² �����	
���
���
�
����
��������������

2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU111 LOIRE  LOIRE SUD LYCEE CLAUDE FAURIEL SAINT-ETIENNE ����� 21 208 m²
�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU118 LOIRE  LOIRE CENTRE 
CITE SCOLAIRE PIERRE 

DESGRANGES / FRANCOIS 
ANDREZIEUX-

BOUTHEON
����� 25 000 m²

�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU126 LOIRE  LOIRE NORD LP BATIMENT PIERRE COTON NERONDE ��� 12 697 m² �����	
���
���
�
����
��������������

2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU140 LOIRE  LOIRE CENTRE LP DU HAUT FOREZ
VERRIERES-EN-

FOREZ
��� 9 393 m² �����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU114 LOIRE  LOIRE SUD LYCEE ETIENNE MIMARD SAINT-ETIENNE ��� 41 523 m²
�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
�����������	#�$�����
����

TLPU124 LOIRE  LOIRE NORD LP ETIENNE LEGRAND LE COTEAU ��� 10 892 m² ''( 2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
���''(�)��

���������


�
�
	������� 	�

TLPU398 LOIRE  LOIRE SUD EREA SORBIERS SORBIERS ��� 6 154 m² ''( 472
222
3 �� � � �� ����
<�
	����	
�����*����
���7+	����	���7�
�
,����	�

������

��������	�����
����''(

TLPU108 LOIRE  LOIRE NORD LYCEE ALBERT THOMAS ROANNE &�� 18 212 m² ''( ;22
222
3 �� �� � �� ����
�����	
���''(�������,�����	
�����������

�����
�
�

����

TLPU127 LOIRE  LOIRE SUD LP RENE CASSIN RIVE-DE-GIER ��� 10 138 m² ��4���$�������� 452
222
3 �� � � �� ����

TLPU137 LOIRE  LOIRE SUD LP BENOIT CHARVET SAINT-ETIENNE ��� 12 400 m² ''( ;:2
222
3 �� �� � �� ���� �����	
���''(��
	������+	��

��

TLPU102 LOIRE  LOIRE SUD LYCEE ALBERT CAMUS FIRMINY ����� 22 931 m² ''( 7
222
222
3 � �� � �� ����

���
�,;���
���	�
�	����	���

��������	�����
�

�������	
���''(

TLPU109 LOIRE  LOIRE NORD LYCEE HIPPOLYTE CARNOT ROANNE &�& 35 561 m² ''( <22
222
3 � �� �� �� ���� �����	
��
�''(�	���
���
�!
����
+�C�

	����
��
���"

TAPU024A LOIRE  LOIRE CENTRE 
LYCEE AGRICOLE ROANNE-

CHERVE - antenne de 
Noirétable

NOIRETABLE &� 4 713 m² ��4���$�������� <42
222
3 � � � � ����

TLPU100 LOIRE  LOIRE NORD LYCEE JEREMIE DE LA RUE CHARLIEU �&� 18 938 m² ��4���$�������� 4;2
222
3 � � � �� ����

TLPU103 LOIRE  LOIRE SUD LYCEE JACOB HOLTZER FIRMINY ��� 31 470 m² ��4���$�������� 7
962
222
3 � �� � �� ���� �

TLPU105 LOIRE  LOIRE SUD LYCEE GEORGES BRASSENS RIVE-DE-GIER ��� 19 635 m² ''( :22
222
3 � �� � �� ���� 
���
��	��
��
���

��������	�����
��������	
���''(

TLPU106 LOIRE  LOIRE NORD LYCEE JEAN PUY ROANNE &&� 17 584 m² ''( 2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
���''(�)��

���������


�
�
	������� 	�

TLPU112 LOIRE  LOIRE SUD LYCEE HONORE D'URFE SAINT-ETIENNE ����� 46 116 m² ''( <62
222
3 � �� � �� ����
��
	����	
����	�
�	����	�������

��������	�����
�

�������	
���''(

TAPU024 LOIRE  LOIRE NORD 
LYCEE AGRICOLE ROANNE-

CHERVE
LE COTEAU ��� 36 213 m² ''( 2
3 ���� ���� ���� ���� ����

�����	
���''(�)��

���������


�
�
	������� 	��
����

�+���
	�	
����,�
����

ex TLPU116 
(TL113A)

LOIRE  LOIRE SUD LYCEE BENOIT FOURNEYRON SAINT-ETIENNE ��� 35 408 m²
�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

�����	
���''(�������,�����	
�����������

�����
�
�

����#��	���
��������
�
�����6��
�����

	�%�

����������
���������� 
��!"��
�� #���$#������� 
%�
��&��
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TAPU027 LOIRE  LOIRE CENTRE 
EPLEA MONTBRISON-

PRECIEUX
site Montbrison

MONTBRISON ��� 17 642 m² ''( :92
222
3 � � � �� ����

���
�<�
	����	
�����(�	����	�!���	
�����6�"���1
��


����
�����/��
�

	��	
�����

��������	�����
�

�������	
���''(

TAPU027A LOIRE  LOIRE SUD 
EPLEA MONTBRISON-

PRECIEUX - site de St Genest 
Malifaux

MONTBRISON ��� 17 642 m² ��4���$�������� <22
222
3 � � � �� ����

TLPU110 LOIRE  LOIRE SUD LYCEE CLAUDE LEBOIS SAINT-CHAMOND &&� 31 640 m² ''( 7
622
222
3 � �� � �� ���� 
���
��	��
��
���

��������	�����
��������	
���''(

TLPU113 LOIRE  LOIRE SUD LYCEE JEAN MONNET SAINT-ETIENNE ��� 16 937 m² ''( 7
462
222
3 � �� � �� ����
�����	
���''(�������,�����	
�����������

�����
�
�

����#��	���
��������
�
�����6��
�����

	�%�

TLPU134 LOIRE  LOIRE SUD 
LP HOTELIER SAINT 

CHAMOND
SAINT-CHAMOND ��� 12 005 m² ''( :22
222
3 � � � � ����

<�
	����	
�����/��
�

	��	
���!���	
���=0	���"�����

��

�������	�����
��������	
���''(

TLPU104 LOIRE  LOIRE CENTRE LYCEE DE BEAUREGARD MONTBRISON ����� 25 344 m² �����	
���
���
�
����
��������������

2
3 ���� ���� ���� ���� �����
�������

�����	
���
���
�
����	��
	��������


�
�
	�����	
�����
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	��!��D��
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	��)����

���	�
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�

	��	
���	��
	��
"

��������������	
���''(��������
�!�6�����

�����

����	���������
�

���
�	����	��	����
4���

��"%

TLPU123 LOIRE  LOIRE SUD LYCEE ADRIEN TESTUD
LE CHAMBON-
FEUGEROLLES

�&� 6 103 m² ������������� 2
3 ���� ���� ���� ���� ���'�(�
 �����	
���''(�)������
	���	
�������� 	�

TLPU511 LOIRE  LOIRE CENTRE 
LYCEE DES MONTS DU 

LYONNAIS
CHAZELLES-SUR-

LYON
��� 6 643 m² ������������� 2
3 ���� ���� ���� ���� ���'�(�
 �����	
���''(�)����
	���	
��

TLPU141 RHONE  LYON SUD-EST LYCEE JEAN-PAUL SARTRE BRON ����� 15 965 m² �����	
���
���
�
����
��������������

2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU147 RHONE  LYON SUD-EST LYCEE LACASSAGNE LYON ����� 14 462 m² �����	
���
���
�
����
��������������

2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU153 RHONE  LYON NORD-EST LYCEE EDOUARD HERRIOT LYON ����� 14 479 m² �����	
���
���
�
����
��������������

2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU154 RHONE  LYON SUD-EST LYCEE HECTOR GUIMARD LYON ��� 14 979 m²
�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU157 RHONE  LYON SUD-EST 
LYCEE LA MARTINIERE - 

MONPLAISIR
LYON ����� 36 401 m² �����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU166 RHONE
 BEAUJOLAIS VAL 

DE SAONE 
LYCEE LOUIS ARMAND

VILLEFRANCHE-
SUR-SAONE

����� 33 257 m² �����	
���
���
�
����
��������������

2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU171 RHONE  LYON SUD-EST LP TONY GARNIER BRON ��� 16 623 m²
�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU186 RHONE  LYON SUD-EST LP LOUISE LABE LYON 7E ��� 10 664 m²
�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU413 RHONE
 MONTS DU 
LYONNAIS 

LYCEE BLAISE PASCAL
CHARBONNIERES-

LES-BAINS
����� 11 103 m² �����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU437 RHONE  LYON SUD-EST LYCEE INTERNATIONAL LYON ����� 25 237 m² �����	
���
���
�
����
��������������

2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU507 RHONE  LYON NORD LYCEE ROSA PARKS
NEUVILLE-SUR-

SAONE
��� 8 565 m² �����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU508 RHONE
 MONTS DU 
LYONNAIS 

LYCEE GERMAINE TILLON SAIN-BEL ��� 9 587 m² �����	
���
���
�
����
��������������

2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU159 RHONE
 MONTS DU 
LYONNAIS 

LYCEE JEAN PERRIN LYON &�� 18 764 m² �����	
���
���
�
����
��������������

2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU169 RHONE
 BEAUJOLAIS VAL 

DE SAONE 
LYCEE AIGUERANDE BELLEVILLE ����� 17 930 m² �����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU179 RHONE
 MONTS DU 
LYONNAIS 

LP BARTHELEMY 
THIMONNIER

L'ARBRESLE ��� 13 931 m² ''( <<
222
3 � � �� �� ����
�	��
�������

��
��������

��������	�����
�

�����	
���''(

����������
���������� 
��!"��
�� #���$#������� 
%�
��&��
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TLPU168 RHONE  LYON NORD-EST 
LYCEE PIERRE 
BROSSOLETTE

VILLEURBANNE ����� 12 418 m² ''( 2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
���''(�)��

���������


�
�
	������� 	�

TAPU032 RHONE  RHONE SUD 
LYCEE AGRICOLE SAINT-

GENIS-LAVAL
SAINT-GENIS-

LAVAL
��� 12 484 m² ''( 582
222
3 � � � �� ����

�����	
���''(����


	��$�������
	���	
��������


�	����	�
�������	

TLPU090 RHONE  RHONE SUD LYCEE ELLA FITZGERALD
SAINT-ROMAIN-EN-

GAL
����� 27 536 m²

�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �
����������
	���	���	
��

TLPU148 RHONE  LYON NORD LYCEE SAINT-EXUPERY LYON ����� 27 839 m²
�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
�����������	#�$�����
����%

TLPU151 RHONE
 MONTS DU 
LYONNAIS 

LYCEE EDOUARD BRANLY LYON ����� 30 103 m²
�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
�����������	#�$�����
����%

TLPU158 RHONE
 MONTS DU 
LYONNAIS 

LYCEE LA MARTINIERE - 
DUCHERE

LYON ����� 30 984 m² �����	
���
���
�
����
��������������

2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
�����������	#�$�����
����%

TLPU165 RHONE
 BEAUJOLAIS VAL 

DE SAONE 
LYCEE CLAUDE BERNARD

VILLEFRANCHE-
SUR-SAONE

����� 25 302 m² ''( 2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
���''(�)��

���������


�
�
	������� 	�

TLPU167 RHONE  LYON NORD-EST LYCEE FREDERIC FAYS VILLEURBANNE �&� 19 245 m²
�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
�����������	#�$�����
����%

TLPU180 RHONE  LYON NORD LP JACQUES DE FLESSELLES LYON ��� 14 178 m²
�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
�����������	#�$�����
����%

TLPU185 RHONE  LYON NORD-EST LP MAGENTA VILLEURBANNE ��� 4 528 m² ''( 2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
���''(�)��

���������


�
�
	������� 	�

TLPU192 RHONE  LYON NORD LYCEE GEORGES LAMARQUE RILLIEUX-LA-PAPE ��� 15 669 m²
�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
�����������	#�$�����
����%

TLPU204 RHONE  LYON NORD-EST LP ALFRED DE MUSSET VILLEURBANNE ��� 14 796 m²
�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
�����������	#�$�����
����%

TLPU205 RHONE  LYON NORD-EST LP MARIE CURIE VILLEURBANNE ��� 4 593 m² ''( 2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
���''(�)��

���������


�
�
	������� 	�

TLPU421 RHONE  LYON NORD-EST LYCEE ROBERT DOISNEAU VAULX-EN-VELIN ��� 13 667 m²
�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
�����������	#�$�����
����%

TLPU424 RHONE  LYON NORD-EST 
CITE SCOLAIRE RENE PELLET- 

EREADV (EREA 
VILLEURBANNE)

VILLEURBANNE ��� 12 527 m² �����	
���
���
�
����
��������������

2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
�����������	#�$�����
����%

TLPU428 RHONE  RHONE SUD LYCEE RENE DESCARTES
SAINT-GENIS-

LAVAL
���&� 17 247 m²

�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
�����������	#�$�����
����%

TLPU160 RHONE  RHONE SUD LYCEE PARC CHABRIERES OULLINS ����� 24 638 m²
�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU170 RHONE  RHONE SUD LP GUSTAVE EIFFEL BRIGNAIS ��� 9 576 m² ��4���$�������� 9:2
222
3 �� � � �� ����

TLPU172 RHONE  LYON SUD-EST LP EMILE BEJUIT BRON ��& 20 255 m² ��4���$�������� <42
222
3 �� � � �� ����

TLPU176 RHONE
 MONTS DU 
LYONNAIS 

LP FRANCOIS CEVERT ECULLY ��� 12 016 m² ''( 2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
���''(�)��

���������


�
�
	������� 	�

TLPU177 RHONE  RHONE SUD LP DANIELLE CASANOVA GIVORS ��� 9 974 m² ��4���$�������� 9:2
222
3 �� � � �� ����

TLPU183 RHONE  LYON NORD LP CAMILLE CLAUDEL LYON ��� 6 670 m² ��4���$�������� 952
222
3 �� � � �� ����

TLPU188 RHONE  LYON SUD-EST LP DU PREMIER FILM LYON ��� 10 140 m² ��4���$�������� 6:2
222
3 �� � � �� ����

����������
���������� 
��!"��
�� #���$#������� 
%�
��&��
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TLPU191 RHONE  RHONE SUD 
LP JOSEPH-MARIE 

JACQUARD
OULLINS ��& 7 518 m² ��4���$�������� <42
222
3 �� � � �� ����

TLPU195 RHONE  LYON SUD-EST LP FERNAND FOREST SAINT-PRIEST ��� 11 690 m² ��4���$�������� <22
222
3 �� � � �� ����

TLPU197 RHONE
 MONTS DU 
LYONNAIS 

LYCEE FRANCOIS MANSART THIZY �&� 20 417 m² ��4���$�������� 7
792
222
3 �� � � �� ����

TLPU198 RHONE  LYON NORD-EST LP LES CANUTS VAULX-EN-VELIN ��� 11 502 m² ��4���$�������� 952
222
3 �� � � �� ����

TLPU199 RHONE  LYON SUD-EST LP HELENE BOUCHER VENISSIEUX �&� 8 548 m² ��4���$�������� <62
222
3 �� � � �� ����

TAPU031 RHONE
 BEAUJOLAIS VAL 

DE SAONE 
LYCEE AGRICOLE VITICOLE 

BEL-AIR
SAINT-JEAN-
D'ARDIERES

��� 11 016 m² ��4���$�������� 862
222
3 � � � �� ����

TLPU155 RHONE  LYON SUD-EST 
LYCEE AUGUSTE ET LOUIS 

LUMIERE
LYON &�� 15 668 m² ''( 2
3 ���� ���� ���� ���� ����

�����	
���''(�)��

���������


�
�
	������� 	��

!
�	����	�����


���"

TLPU173 RHONE  LYON NORD LP ANDRE CUZIN
CALUIRE-ET-

CUIRE
��� 11 540 m² ��4���$�������� 642
222
3 �� � � �� ����

TLPU416 RHONE  LYON SUD-EST LYCEE CONDORCET SAINT-PRIEST ����& 23 002 m² ��4���$�������� :;2
222
3 � �� � �� ����

TLPU142A RHONE
 MONTS DU 
LYONNAIS 

LP HENRI BECQUEREL - Site 
Sully

DECINES-
CHARPIEU

��	��=��$�

?@����
9 900 m² ��4���$�������� 7;2
222
3 � � �� �� ����

TLPU145 RHONE  LYON NORD LYCEE AMPERE LYON ����& 31 000 m² ��4���$�������� 9
722
222
3 � �� � �� ����

TLPU156 RHONE  LYON SUD-EST LYCEE COLBERT LYON ��� 12 749 m² ��4���$�������� 6<2
222
3 � �� � �� ����

TLPU163 RHONE  LYON SUD-EST LYCEE MARCEL SEMBAT VENISSIEUX ��� 23 139 m² ��4���$�������� ;<2
222
3 � �� � �� ����

TLPU174 RHONE
 MONTS DU 
LYONNAIS 

LYCEE HOTELIER FRANCOIS 
RABELAIS

DARDILLY ��� 25 700 m² ��4���$�������� 7
722
222
3 � �� � �� ����

TLPU187 RHONE  LYON SUD-EST LP JEAN LURCAT LYON ��� 12 313 m² ��4���$�������� 622
222
3 � �� � �� ����

TLPU189 RHONE
 MONTS DU 
LYONNAIS 

LP MARTIN LUTHER KING(EX-
LA SAUVAGERE)

LYON ��� 8 405 m² ��4���$�������� 492
222
3 � � � �� ����

TLPU152 RHONE  LYON NORD-EST LYCEE DU PARC LYON ���&� 24 101 m² ''( 7
<22
222
3 � �� � �� ���� 
����
�	����	���
	���	�������
��������	
���''(

TLPU161 RHONE  LYON NORD LYCEE ALBERT CAMUS RILLIEUX-LA-PAPE ����� 27 590 m² ��4���$�������� <
222
222
3 � �� � �� ����

TLPU178 RHONE  RHONE SUD LP PABLO PICASSO GIVORS ����� 21 196 m² ''( 7
762
222
3 � �� � �� ����
�����	
���''(�������,�����	
�����������

�����
�
�

����

TAPU030 RHONE
 MONTS DU 
LYONNAIS 

LYCEE AGRICOLE DE 
DARDILLY

DARDILLY ��� 24 068 m² ��4���$�������� 7
422
222
3 � � � � ����

TLPU143 RHONE  LYON NORD 
LYCEE LA MARTINIERE 

DIDEROT
LYON ����& 50 469 m² ��4���$�������� 9
:22
222
3 � �� � �� ����

TLPU146 RHONE  LYON NORD LYCEE JULIETTE RECAMIER LYON ��� 10 223 m² ''( 2
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
���''(�)��

���������


�
�
	������� 	�

TLPU149 RHONE
 MONTS DU 
LYONNAIS 

LYCEE SAINT-JUST LYON ����� 18 200 m² ''( 2
3 ���� ���� ���� ���� ����
<�
	���	���	
�������� 	���������
����	�������

���,�����	
��%

TLPU142 RHONE  LYON NORD-EST 
LYCEE CHARLIE CHAPLIN-

BECQUEREL
DECINES-
CHARPIEU

����& 24 400 m² ''( 2
3 ���� ���� ���� ���� ���'�(�
 �����	
���''(�)��

���������


�
�
	������� 	�

����������
���������� 
��!"��
�� #���$#������� 
%�
��&��
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TLPU164 RHONE  LYON SUD-EST LYCEE JACQUES BREL VENISSIEUX �&� 12 777 m² ''( 2
3 ���� ���� ���� ���� ���'�(�
 �����
	���	
�������� 	��!����"

TLPU211 SAVOIE  CHAMBERY LYCEE MONGE CHAMBERY ����� 37 092 m² �����	
���
���
�
����
��������������

2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU217 SAVOIE  ALBERTVILLE LYCEE AMBROISE CROIZAT MOUTIERS ����� 21 079 m²
�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU219 SAVOIE  MAURIENNE LYCEE PAUL HEROULT
SAINT JEAN DE 

MAURIENNE
��& 36 951 m² �����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU436 SAVOIE  CHAMBERY LYCEE DU GRANIER LA RAVOIRE ����� 23 371 m² �����	
���
���
�
����
��������������

2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU206 SAVOIE  CHAMBERY LYCEE MARLIOZ AIX-LES-BAINS ����� 12 519 m²
�����	
���
���
�
����

��������������
2
3 ���� ���� ���� ���� ����

TLPU208 SAVOIE  ALBERTVILLE LP LE GRAND ARC ALBERTVILLE ��� 16 548 m² ''( 8:2
222
3 �� � � �� ���� �����	
���''(����������
�������	���
��	��
��


TLPU216 SAVOIE  CHAMBERY LP DU NIVOLET LA RAVOIRE ��� 19 055 m² ''( :72
222
3 �� �� � �� ����

���
�,;���
���	��	��
��������

����
��������	
���

''(

TLPU408 SAVOIE  ALBERTVILLE EREA LE MIRANTIN ALBERTVILLE ��� 8 190 m² ��4���$�������� 952
222
3 �� � � �� ����

TLPU210 SAVOIE  CHAMBERY LYCEE LOUIS ARMAND CHAMBERY ����� 39 949 m² ��4���$�������� 7
282
222
3 �� �� � �� ����

TLPU221 SAVOIE  MAURIENNE LP GENERAL FERRIE
SAINT-MICHEL-DE-

MAURIENNE
��� 19 490 m² ��4���$�������� :22
222
3 �� �� � �� ����

TLPU212 SAVOIE  CHAMBERY LYCEE VAUGELAS CHAMBERY ����� 32 734 m² ''( ::2
222
3 ���� ���� ���� ���� ���� �����	
���''(��������
�������,�����	
��%

TLPU213 SAVOIE  CHAMBERY LP LA CARDINIERE CHAMBERY ��� 10 136 m² ��4���$�������� :82
222
3 �� � � �� ����

TLPU409 SAVOIE  CHAMBERY EREA AMELIE GEX CHAMBERY ��� 5 846 m² ��4���$�������� 7
<82
222
3 �� � � �� ����

TAPU006 SAVOIE  CHAMBERY LPA COGNIN COGNIN ��� 4 028 m² ��4���$�������� :;2
222
3 � � � �� ����

TAPU033 SAVOIE  CHAMBERY 
LYCEE AGRICOLE LA MOTTE 

SERVOLEX
LA MOTTE-
SERVOLEX

��� 23 735 m² ��4���$�������� 4;2
222
3 � � � �� ����

TLPU209 SAVOIE  CHAMBERY LP HOTELIER CHALLES
CHALLES-LES-

EAUX
��� 10 107 m² ��4���$�������� 59:
222
3 �� � � �� ����

TLPU222 SAVOIE  ALBERTVILLE LYCEE RENE PERRIN UGINE �&� 18 311 m² ''( 522
222
3 � �� � �� ����
�0	
���	
�/#�5#�2�-�!C��+	��
���
��6�


���	
"�����

��������
����������	
���''(

TLPU207 SAVOIE  ALBERTVILLE LYCEE JEAN MOULIN ALBERTVILLE ����� 37 181 m² �����	
���
���
�
����
��������������

2
3 ���� ���� ���� ���� ���'�(�
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Nom Prénom Organisme Qualité / Fonction

ASTULFONI Thomas ACCESMETRIE Consultant accessibilité

AZNAR-MOLLIEX Noëlle Commission n° 1 Conseillère régionale

BASTRENTA Michel Lycée SAINT-EXUPERY Proviseur du Lycée SAINT-EXUPERY

BAUDEN Philippe Lycée MONGE Proviseur du Lycée MONGE

BAYRE Anne
Direction Départementale des 
Territoires de l'Ardèche

Correspondante -Direction Départementale des 
Territoires de l'Ardèche

BEJOT-SEEBOTH Nathalie Région Auvergne

BELLIER Jean-Luc Région Rhône Alpes Responsable unité territoriale Isère - DIL

BELLOT Eric SNPDEN  UNSA

BENADIBA Corinne RRA Chargée d'établissement

COMITE ACCESSIBILITE DES LYCEES
Mercredi 3 juin 2015, Hôtel de Région à Lyon

Liste des invités

BENON Eric
Collectif des Associations du 
Rhône pour l'Accessibilité

Président du Collectif des Associations du 
Rhône pour l'Accessibilité

BERGAUT Emmanuelle Région Rhône Alpes
Chargée de mission communication – Pôle Vie 
Lycéenne

BERTRAND Guilhem Région Rhône-Alpes Directeur adjoint de l'Immobilier des Lycées

BIETRIX Gilles ID Grenoble FO Proviseur du lycée Deschaux

BILLIOUD Jean-Michel
Observatoire National de 
Sécurité et de l'accessibilité des 
établissements d'enseignement

Secrétaire général

BLANCHI Fanny Région Rhône Alpes Directrice des Lycées

BOLMONT Franck RRA Chargé d'opérations

BOMPARD Gaëlle Région Auvergne Directrice générale adjointe

BONNET Christel Région Rhône Alpes
Directrice générale adjointe du Pôle Vie 
lycéenne

BOST Maurice
Collectif des Associations du 
Rhône pour l'Accessibilité

Secrétaire du Collectif des Associations du 
Rhône pour l'Accessibilité

BOUCHET Marc SNPDEN  UNSA

BOURDELAIX Axel Région Rhône Alpes Apprenti - DILBOURDELAIX Axel Région Rhône Alpes Apprenti - DIL
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Nom Prénom Organisme Qualité / Fonction

BRACHET Yvette Commission n° 1 Conseillère régionale

BROYER Jean Proviseur Lycée Vaugelas SNPDEN UNSA

BRUNET Patrick UNSA - AI Gestionnaire du lycée du Granier

BUER Patricia LYCEE MARIE REYNOARD Proviseure

BURLET Monique EPLEFPA Domaine Reinach Gestionnaire du LEGTA la Motte Servolex

CAUCHY Jean Pierre UNSA - AI Gestionnaire du lycée J. Brel

CHALAYER Maurice Directeur
Collectif des chefs d'établissements des lycées 

publics agricoles

CHATELARD Frédéric RRA Responsable DLY

COLLOMB Jean Marie Gestionnaire UNSA - AI

COR-DELORME Bernadette UNSA - AI Gestionnaire du lycée René Perrin

CORNUT Jean-Louis SNPDEN  UNSA Proviseur de la cité scolaire Camille Vernet

Présidente de la Commission Formation 
COSSON Monique Région Rhône Alpes

Présidente de la Commission Formation 
Initiales et Lycées - Conseillère Régionale

COSSOUL Robert
Direction Départementale des 
Territoires du Rhône

Correspondant -Direction Départementale des 
Territoires du Rhône

COTTA Géraldine region rhone alpes Chargée de mission 

COULON Maeva CRIDEV Etudes

COURSODON Damien Collège Elie VIGNAL Proviseur du Collège Elie VIGNAL

COURTAT Anne
Direction Départementale des 
Territoires de l'Isère

Coordonnateur accessibilité

DANTOING Rodolphe DIL Technicien

DARET pierre DIL

DE DONNO Marie-Claude
Direction Départementale des 
Territoires en Haute-Savoie

Correspondante - Direction Départementale 
des Territoires en Haute-Savoie

DELAILLE Gilberte Directrice
Collectif des chefs d'établissements des lycées 

publics agricoles

DELORME Hervé Association Valentin Haüy Président de l'Association Valentin Haüy

DEMONMEROT Olivier Association Valentin Haüy

DOSCH Thierry Proviseur SGEN CFDT

Région Rhône Alpes - Comité accessibilité des lycée : réunion du 3 juin 2015 page 2/6



Nom Prénom Organisme Qualité / Fonction

DURAND Sandrine Région Rhône Alpes Chargée de mission - DT

DUROUX Simone
Association des Devenus Sourds 
et Malentendants

Présidente de l'Association des Devenus 
Sourds et Malentendants

EYRAUD-VIANES Gilbert DMG Directeur adjoint

FAURE Pascale Gestionnaire UNSA - AI

FENECH Marie-Laure CRIDEV Etudes

FONTANNAZ Laurent
Comité régional de la Fédération 
des Conseils de Parents 
d'Elèves

Comité régional de la Fédération des Conseils 
de Parents d'Elèves

FOREST David Région Rhône Alpes
Responsable Service Santé Prévention 
Médiation - DRH

FORONI Alain EREA CLAIX Directeur

GAUTIER Florent Association Valentin Haüy Représentant de M. Delorme

GEOFFRE Denis Région Rhône Alpes Conseiller en prévention - DRH

GERVASI Arlette CA lycée F Buisson Conseillère régionale

GERVASI Arlette CA lycée F Buisson Conseillère régionaleGERVASI Arlette CA lycée F Buisson Conseillère régionale

GILLET de THOREY Sylvie region rhone alpes Vice-présidente déléguée aux Lycées

GIULIANI Renzo UNSA - AI Gestionnaire de la cité scolaire Emile Loubet

GORRINDO Daniel SNPDEN  UNSA
Proviseur du lycée hôtelier 

François Rabelais

GOTORBE Laurent Région Auvergne chef service maintenance

GOUTTE Cyril Direction Départementale des Territoires de l'Ain
Correspondant -Direction Départementale des 
Territoires de l'Ain

GRASSET Véronique Gestionnaire de l'EPLEFPA de Cibeins

GRECIA Gracia Région Auvergne

GUILLERY Muriel Union Académique PEEP Union Académique PEEP

HANRY François Proviseur SGEN CFDT

HEINZ Gérard
SNPDEN UNSA

(secrétaire académique Lyon - par 

intérim)

Proviseur du collège Vaugelas

HERBIN Régis CRIDEV Etudes bureau d'études HQU

HEYRAUD Hubert DDT de la Loire Correspondant accessibilité

Région Rhône Alpes - Comité accessibilité des lycée : réunion du 3 juin 2015 page 3/6



Nom Prénom Organisme Qualité / Fonction

JOURNET gauthier lycée récamier intendant

JOURNET ID FO Lyon Intendant du lycée Récamier

JUSTIN Olivier
Fédération des Conseils de 
Parents d'Elèves du Rhône

Administrateur dépatemental

KERBECI Nathalie Secrétaire académique adjointe Proviseure du lycée Hélène Boucher

KERBECI Nathalie SNPDEN  UNSA

KESTLER Marie-José
Observatoire National de 
Sécurité et de l'accessibilité des 
établissements d'enseignement

Chargée de mission

KOMPANY Soraya
Observatoire National de 
Sécurité et de l'accessibilité des 
établissements d'enseignement

Experte Accessibilité

KROES Valérie ID Grenoble FO Proviseur adjoint du LP Le Clos d'or

LAMOINE Jean Luc SNPDEN  UNSA Proviseur du lycée Edgar Quinet

LANGRY Michèle Region Rhône-Alpes Assistante administrative

LASSERRE Jean-Marie
SNPDEN UNSA

(secrétaire académique Grenoble)
Proviseur du LP Marius Bouvier

LAURENSON Christian Lycée Etienne MIMARD Proviseur du Lycée Etienne MIMARD

LAVOISIER Xavier Région Rhône Alpes Responsable du service CME - DIL

LAVRAT Marie-Chantal Assistante de M. RONGIONE

LEAUNE Marie-Aurore Association Valentin Haüy Représentante de M. Delorme

LEITIENNE Nicole
Association des Devenus Sourds 
et Malentendants

Représentante de Mme Duroux

LENNOZ Jean - François Région Rhône Alpes Directeur de l'Immobilier des Lycées (DIL)

LENTILLON Cédric Chef d'unité UPERBAT CEREMA

LOBRY Cathy RRA Directrice adjointe DLY

LONGIN Philippe ACCESMETRIE Responsable de projet

LOPEZ Jean Louis Proviseur SGEN CFDT

Région Rhône Alpes - Comité accessibilité des lycée : réunion du 3 juin 2015 page 4/6



Nom Prénom Organisme Qualité / Fonction

LOUIS Aurore

Collectif des chefs 

d'établissements des lycées 

publics agricoles

Proviseure adjointe de l'EPLEFPA Grenoble St 

Ismier

MALLEIN Suzette ALDSM à 69008 LYON 
fait partie du bureau de l'ALDSM et remplace 
Nicole LEITIENNE

MALLIÉ Eric ARCANE Architecte

MARCHAND Jean Proviseur SGEN CFDT

MASSON eric DIL

MELLEIN Suzette
Association des Devenus Sourds 
et Malentendants (ALDSM de 
Lyon)

Remplace Mme Nicole LEITIENNE

MERCIER Pascal Rectorat Académie de Grenoble Conseiller du Recteur

MINAZIO Laure LYCEE LES EAUX CLAIRES Proviseure

MOREL Geneviève Direction Départementale des Territoires de l'AinChargée d'études accessibilité

MOYROUD Chantal LYCEE SAINT-MARCELLIN Proviseure

NESME Marielle Association Valentin Haüy

NOVELLI Marie Odile VP REGION VP

OLIVIER Pascale Région Rhône Alpes chargée d'études

PAUMIER Pascale Gestionnaire UNSA - AI

PELLAT-FINET Sylvie Commission n° 1 Conseillère régionale

PIERGIOVANNI Véronique LP JEAN JAURES Proviseure

PILLET Stéphane Région Rhône Alpes Chargé de mission

PISTONO Jean-Christophe
Direction Départementale des 
Territoires de l'Isère

Correspondant -Direction Départementale des 
Territoires de l'Isère

PUGNOT Michel Lycée CHAMPOLLION Contrôleur Region

REDIVO Denis Collectif Drôme Handicap Directeur général du Collectif Drôme Handicap

REYNAUD Josiane ID FO Lyon Proviseure du lycée Récamier

RICHALET Véronique Région Rhône Alpes
Responsable du service ressource et 
développement - DIL

ROCHETTE Maryline LYCEE HECTOR BERLIOZ Proviseure

Région Rhône Alpes - Comité accessibilité des lycée : réunion du 3 juin 2015 page 5/6



Nom Prénom Organisme Qualité / Fonction

RONGIONE Dominique Région Rhône-Alpes Conseiller Handicap auprès du Président

ROUSSOT Jean-François
Collectif des Associations du 
Rhône pour l'Accessibilité

Représenant Président du Collectif des 
Associations du Rhône pour l'Accessibilité

SCHLERET Jean-Marie
Observatoire National de 
Sécurité et de l'accessibilité des 
établissements d'enseignement

Président de l'Observatoire National de 
sécurité et l'accessibilité des établissements 
d'enseignement

TAMBELLINI Alexandre

Direction Régionale de 
l'Environnement de 
l'aménagement et du logement - 
Rhône Alpes

Correspondant DREAL Rhône Alpes

TARRADE Jean-François UNSA - AI Gestionnaire du collège Jean Perrin

TEIXEIRA Christel
Direction Départementale des 
Territoires de la Savoie

Correspondante -Direction Départementale des 
Territoires de la Savoie

THIBAULT gwendal Lycée du Grésivaudan Meylan intentant

Responsable adjointe  du Collectif Drôme 
TIME Marie-Catherine Collectif Drôme Handicap

Responsable adjointe  du Collectif Drôme 
Handicap

VANCANG Richard UNSA - AI Gestionnaire du lycée Rabelais

VANSANTVLIET Rémy
Direction Départementale des 
Territoires de la Drôme

Correspondant -Direction Départementale des 
Territoires de la Drôme

VEIGA Joana Région Rhône-Alpes Chargée de mission

VERNAY Cécile ACCESMETRIE ASSISTANTE

VIAL Thierry Rectorat Académie de Lyon Conseiller du Recteur

VIANNET Sylvie LYCEE PIERRE BEGHIN Proviseure

VIDAL Manuel Gestionnaire UNSA - AI

VOITURIER Luc RRA Chargé de mission MO Novelli

YON François Association Valentin Haüy
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